StraRenbauverwaltung

Baden-Wirttemberg

Strale / Abschnittsnummer / Station: (von-bis)
B31 West 11.BA Breisach-Gottenheim

Neubau der B 31 Breisach-Freiburg, 2. BA Breisach-Gottenheim
Bau-KM 0+000 bis 13+133,110

Projis-Nr: : 08039926 00 SAP-Projekt-Nr.: V.2310.B0031.N08 | Bauwerks-Nr. (ASB):

FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Standort Freiburg

LinnéstralBe 5

79110 Freiburg

Regierungsprasidium Freiburg
Abt. StraRenwesen und Verkehr
Ref. 44 StralRenplanung
Bissierstralle 7

79114 Freiburg

Voruntersuchung
Kostenschatzung - Variante 5

bisher neu
Gesamtkosten der BaumaRnahme in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 19.10.2020
Bau 164,206
Grunderwerb 2,182
Summe Gesamtkosten 166,388
Aufgestellt: Gepriift:
Regierungsprasidium Freiburg Regierungsprasidium Freiburg
Ref. 44 StralRenplanung Ref. 44 StralRenplanung
Freiburg, den 19.10.2020 Freiburg, den 19.10.2020
gez. Dorr (OBR) gez. Kleemann (BD)

Unterlage 13.5.1




Ubersicht der Gesamtkosten und Verteilung auf die Beteiligten

Blatt A

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der

Neubau der B 31
VARIANTE 5 - Tunibergrandvariante

StraRenbaumaBnahme
Bezelc.hnung des Bauwerks / Variante 5
der Leistung
Stationierung
Lange: Kostenschatzung - Variante Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
13,133 km 5 XXX
Voruntersuchung

Trager der BaumaBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Gesamtkosten der BaumafBnahme

bisher
in Mio. €

neu

in Mio. €

Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung

Datum aufgestellt

15.05.2020

Bau

164,206

Grunderwerb

2,182

Summe Gesamtkosten

166,388

Gesamtkosten/km

12,669 Mio. €/km

(Baukosten ohne HG 6)/km

5,853 Mio. €/km

Baukosten/km

12,503 Mio. €/km

Grunderwerbskosten/km

0,166 Mio. €/km

Briickenflache

17200 qm

Kosten pro Einheit

9.674 €/qm

Tunnelldnge

m

Kosten pro Einheit

€/m

Trogldnge

360 m

Kosten pro Einheit

462.189 €/m

Wandfldche

gm

Kosten pro Einheit

€/qm

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:

Beteiligte

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Differenz
in Mio. €

1. Bund

a. aus Mitteln des StraBenbauhaushaltes

Bau:
GE:
Gesamt

b. aus sonstigen Mitteln

Bau:
GE:
Gesamt

2. Land

Bau:
GE:
Gesamt

3. Kreis

Bau:
GE:
Gesamt

4. Gemeinde

Bau:
GE:
Gesamt

5. Sonstige

Bau:
GE:
Gesamt

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Teile

Blatt C

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Neubau der B 31
VARIANTE 5 - Tunibergrandvariante

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Variante 5

Stationierung

Linge:
13,133 km

Voruntersuchung

Kostenschatzung - Variante 5

Projis-/lIdentnummer:
XXX

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 5

Hauptgruppenbezeichnun bisher neu Differenz
plgrupp & Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €
1. Grunderwerb 2,182
2. Ba.ustellenemrlchtung, baubegleitende 3,292
Leistungen
3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1,291
Erdbau (Untergrund, Unterbau,
4. Entwasserung von StraBen), 28,679
Bodenerkundung, Entsorgung
5. Oberbau 20,825
6. Konstruktiver Ingenieurbau 87,339
7. Landschaftsbau 7,741
8. Ausstattung 9,271
9. Sonstige besondere Anlagen und 5,768
Kosten
Summe 166,388

zugrunde gelegter MWSt-Satz 19%

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 5 - Tunibergrandvariante

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 5

Stationierung

Linge:
13,133 km

Kostenschdtzung - Variante 5 | Projis-/ldentnummer:
Voruntersuchung

XXX

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 5

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
1 Grunderwerb
1.000 Grunderwerb
1.000.0 Grunderwerb
1.000.0.001 psch Grunderwerb 1 2.182.000,00 2.182.000

13133m x ca. 30m=393.990m? x ca. 3 € (gem.
Bodenrichtwerte) = 1.182.000 €

+ GE LBP Mafinahmen (Annahme ca. 500.000 €) +

Erwerb >/ voriibergehender Inanspruchnahme
(Annahme ca. 500.000€) = rd. 2.121.400 €

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

VARIANTE 5 - Tunibergrandvariante

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 5

Stationierung

Linge:
13,133 km

Voruntersuchung XXX

Kostenschdtzung - Variante 5 | Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 5

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.000 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.000.0 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.000.0.001 psch Baustelleneinrichtung, baubegleitende 1| 2.766.087,00 2.766.087
Leistungen

8 - 9 des Teils

Annahme 5 % der Nettosumme der HG 3 - 5 und

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

Stralenbaumalnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 5 - Tunibergrandvariante

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 5

Stationierung

Linge:
13,133 km

Kostenschatzung - Variante 5

Voruntersuchung

XXX

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 5

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0.001 psch Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1| 1.084.740,00 1.084.740

Annahme 2 % der Nettosumme der HG 4 - 5 und
8 - 9 des Teils

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes VARIANTE 5 - Tunibergrandvariante

Bezeichnung der
Stralenbaumalnahme

Bezeichnung des Bauwerks /

. Variante 5
der Leistung
Stationierung
Linge: Kostenschitzung - Variante 5 | Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
13,133 km Voruntersuchung XXX

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

Bezeichnung des Teils: 01 Gesamtstrecke - Variante 5

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von StraRen),

Bodenerkundung, Entsorgung

4.000 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von Strallen), Bodenerkundung,

Entsorgung
4.000.0 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von StralRen), Bodenerkundung, Entsorgung
4.000.0.001 psch Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwéasserung 1 | 15.050.000,00 15.050.000
von StraRen), Bodenerkundung, Entsorgung
Erdarbeiten und Entwdsserung Hauptachse B
31neu
gem. separater Ermittlung
4.000.0.001 psch Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung 1 9.050.000,00 9.050.000

Nebenachsen
gem. separater Ermittlung

von StraRen), Bodenerkundung, Entsorgung

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

Stralenbaumalnahme

VARIANTE 5 - Tunibergrandvariante

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 5

Stationierung

Linge:
13,133 km

Kostenschdtzung - Variante 5 | Projis-/ldentnummer:

Voruntersuchung XXX

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 5

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

5 Oberbau

5.000 Oberbau

5.000.0 Oberbau

5.000.0.001 psch Oberbau 1] 13.170.000,00 13.170.000
Oberbau Hauptachse B31 neu
gem. separater Ermittlung

5.000.0.001 psch Oberbau 1| 4.330.000,00 4.330.000
Nebenachsen
gem. separater Ermittlung

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
Stralenbaumalnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 5 - Tunibergrandvariante

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 5

Stationierung

Linge:
13,133 km

Kostenschatzung - Variante 5
Voruntersuchung XXX

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 5

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

6 Konstruktiver Ingenieurbau

6.100 Briicken

6.100.1 Briicken

6.100.1.001

mZ

Briicke i.Z. der B31n tber einen Geh- und
Radweg

Unterfiihrung lichte Breite 3,50 m, Léinge ca.
15m; Fldche rd. 53m? x 4500€/m

53

4.500,00

238.500

6.100.1.002

Briicke i.Z. des verlegten Galgenwegs bei
Hochstetten liber die B31n

Querschnitt = Wirtschaftsweg, Breite zwischen
den Geldndern 5,0m, Ldnge ca. 32m; Fldche rd.
160m? x 3500€/m?

160

3.500,00

560.000

6.100.1.003

Briicke i.Z. der verlegten L 114 {iber die Breisgau
S-Bahn und die B31n

Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Ldnge ca. 48m

Fléche rd. 576m? x 4500€/m?

576

4.500,00

2.592.000

6.100.1.004

Briicke i.Z. eines neuen Wirtschaftsweges tiber
die B31n

Querschnittsbreite Wirtschaftswegbriicke
zwischen den Geléndern: rd. 5,0m; Lénge
30m; Fléche rd. 150m? x 3.500€/m?

150

3.500,00

525.000

6.100.1.005

Grinbriicke (HB30) Uber die B31 neu
Querschnittsbreite a. 30m/32m, Lénge ca.40m;
Fléche rd. 1.280m? x 3.000€/m?

1.280

3.000,00

3.840.000

6.100.1.006

Briicke i.Z. der verlegten L 134 siidwestlich
lhringen Uber die B31n

Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Ldnge ca. 42m

Fliéiche 504m? x 4000€/m?

504

4.000,00

2.016.000

6.100.1.007

Briicke i.Z. eines neuen Wirtschaftsweges tiber
die B31n

Querschnittsbreite Wirtschaftswegbriicke
zwischen den Geléndern: rd. 5,0m; Lénge
44m; Fldche 220m? x 3.500€/m?

220

3.500,00

770.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes VARIANTE 5 - Tunibergrandvariante

Bezeichnung der

StraRenbaumaBnahme

Bezelc.hnung des Bauwerks / Variante 5

der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschitzung - Variante 5 | Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
13,133 km Voruntersuchung XXX

Trager der BaumalBnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung

Bezeichnung des Teils:

01 Gesamtstrecke - Variante 5

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

6.100.1.008

Briicke i.Z. der B31n Uiber den Riedkanal 304 4.000,00 1.216.000
(Durchlass)

Durchlass/Unterfiihrung lichte Breite 8,0 m,
Lénge ca. 38my; Fldche rd. 304m? x 4000€/m?

6.100.1.009

Grinbriicke (HB50) tGber die B31 neu 2.288 3.000,00 6.864.000
Querschnittsbreite 50m/52m, Lénge ca.44m;
Fliche 2.288m? x 3.000€/m?

6.100.1.010

Briicke i.Z. der verlegten K 4930 Uber die B31n 624 4.000,00 2.496.000
Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Ldnge ca. 52m

Fldche 624m? x 4000€/m?

6.100.1.011

Briicke i.Z. eines neuen Wirtschaftsweges tiber 250 3.500,00 875.000
die B31n

Querschnittsbreite Wirtschaftswegbriicke
zwischen den Geléndern: rd. 5,0m; Lénge
50m; Fldche 250m? x 3.500€/m?

6.100.1.012

Grinbriicke (HB10) Uber die B31 neu 600 4.000,00 2.400.000
Querschnittsbreite 10m/12m, Lénge ca.50m;
Fldche 600m? 4.000€/m?

6.100.1.013

Briicke i.Z. der B31n Uber den betehenden 352 4.000,00 1.408.000
Neugraben (Durchlass)
Durchlass/Unterfiihrung lichte Breite 8,0 m,
Lédnge ca. 44m; Fldche rd. 352m? x 4000€/m?

6.100.1.014

Briicke i.Z. eines neuen Wirtschaftsweges tiber 220 3.500,00 770.000
die B31n

Querschnittsbreite Wirtschaftswegbriicke
zwischen den Geléndern: rd. 5,0m; Lénge
44m; Fldche 220m? x 3.500€/m?

6.100.1.015

Briicke i.Z. der verlegten K 4929 {iber die B31n 480 4.000,00 1.920.000
Querschnitt = RQ 11B, Breite zw. den Geldndern
rd. 12m, Ldnge ca. 40m

Fliéiche 480m? x 4000€/m?

6.100.1.016

Grinbricke (HB10) Gber die B31 neu 600 4.000,00 2.400.000
Querschnittsbreite 10m/12m, Lénge ca.50m;
Fldche 600m? 4.000€/m?

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
Stralenbaumallnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 5 - Tunibergrandvariante

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 5

Stationierung

Linge:
13,133 km

Kostenschatzung - Variante 5
Voruntersuchung XXX

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 5

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

6.100.1.017

Briicke i.Z. eines neuen Wirtschaftsweges tiber
die B31n

Querschnittsbreite Wirtschaftswegbriicke
zwischen den Gelédndern: rd. 5,0m; Lédnge
50m; Fléche 250m? x 3.500€/m?

250

3.500,00

875.000

6.100.1.018

Grunbriicke (GB50) uber die B31 neu
Querschnittsbreite 50m/52m, Lénge ca.42m;
Fliiche 2.184m? 4.000€/m?

2.184

3.000,00

6.552.000

6.100.1.019

Briicke i.Z. der verlegten K 4995/GVV (ber die
B31n

Querschnitt = RQ 9/ RQ9B, Breite zw. den
Geldndern rd. 10,5m, Lédnge ca. 42m

Fléche 441m? x 4000€/m?

441

4.000,00

1.764.000

6.100.1.020

Grundwasserwanne i.Z. der B31n unter einer
neuen Bahnbriicke bei Gottenheim
Querschnittsbreite analog Tunnelquerschnitt RQ
11t mit 8m Fahrbahn+1x1m+1x3m Schrammbord
=12m Querschnittsgreite; Léinge 360m; Fldche
4.320m? EP 5.000€/m?

4.320

5.000,00

21.600.000

6.100.1.021

Grunbricke (HB10) Gber die B31 neu (Sudseite
Bahnlinie)

Querschnittsbreite 10m/12m, Lénge ca.44m;
Fldche 528m? EP 4.000€/m?

528

4.000,00

2.112.000

6.100.1.022

Briicke i.Z. der Breisgau S-Bahn lber die B31n
(GW-Wanne)

Querschnitt = 6,70m zw. den Geldndern =rd. 7,0
m, Lénge ca. 32m

Fléiche 224m? x 4.000€/m?

224

4.000,00

896.000

6.100.1.023

Grinbriicke (HB10) Uber die B31 neu (Nordseite
Bahnlinie)

Querschnittsbreite 10m/12m, Lénge ca.42m;
Fldche 504m? EP 4.000€/m?

504

4.000,00

2.016.000

6.100.1.024

Grinbriicke (HB10) Uber die B31 neu
Querschnittsbreite 10m/12m, Lénge ca.42m;
Fliéche 504m? x 4.000€/m?

504

4.000,00

2.016.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes

Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Neubau der B 31
VARIANTE 5 - Tunibergrandvariante

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Variante 5

Stationierung

Linge:
13,133 km

Kostenschatzung - Variante 5

Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:
XXX

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 5

KBK-Nr.

Ei

nheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

6.300 Wande

6.300.2 Lairmschutzwand

6.300.2.001

m

2

2019:

Larmschutzwande
gem. Schalltechnische Untersuchung vom Juni

Ldrmschutzwénde
Gesamtflédche = rd. 1.140 m?
EP =rd. 900 €/m? aus Vergleichsprojekten

1.140

800,00

912.000

6.300.3 Irritati

onsschutzwand

6.300.3.010

m

2

jeweils 2m

alle Griinbriicken

Irritstionsschutzwdénde an Griinbriicke; jeweils
50m beidseits der Strecke vor und hinter dem
Bauwerk sowie lber die Griinbriicke; Héhe

bei 10 Griinbriicken insgesamt 3.040m? (gem.
separater Aufstellung)

4.700

800,00

3.760.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31

Bezeichnung des Teilprojektes VARIANTE 5 - Tunibergrandvariante

Bezeichnung der

StraRenbaumaBnahme

Bezelc.hnung des Bauwerks / Variante 5

der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschitzung - Variante 5 | Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):

13,133 km Voruntersuchung XXX

Trager der BaumalBnahme: Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung

Bezeichnung des Teils: 01 Gesamtstrecke - Variante 5

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

7 Landschaftsbau

7.000 Landschaftsbau

7.000.0 Landschaftsbau

7.000.0.001 psch Landschaftsbau 1| 4.777.008,00 4.777.008
Kompensationsmafinahmen
gemdpfS separater Aufstellung

7.107 Landschaftsbauarbeiten

7.107.2 Rasen-, Saatarbeiten

7.107.2.010 psch Rasen-, Saatarbeiten 1 910.020,00 910.020
Ansaat- und Gehédlzpflanzungen gemdfs separater
Aufstellung

7.107.9 Sonstige MaRnahmen

7.107.9.010 psch Sonstige MaRnahmen 1 818.000,00 818.000
fiir Reptilien und amphibien:
Leiteinrichtungen und Querungen gem. separater
Aufstellung

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme

Neubau der B 31

VARIANTE 5 - Tunibergrandvariante

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Variante 5

Stationierung

Linge:
13,133 km

Voruntersuchung

Kostenschatzung - Variante 5

XXX

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalBnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Gesamtstrecke - Variante 5

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

8 Ausstattung

8.000 Ausstattung

8.000.0 Ausstattung

8.000.0.001 psch Ausstattung 1| 6.950.000,00 6.950.000
Hauptachse B31neu
gem. separater Ermittlung

8.000.0.001 psch Ausstattung 1 840.000,00 840.000
Nebenachsen
gem. separater Ermittlung

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes Neubau der B 31
Bezeichnung des Teilprojektes VARIANTE 5 - Tunibergrandvariante
Bezeichnung der
StraRenbaumaBnahme
Bezelc.hnung des Bauwerks / Variante 5
der Leistung
Stationierung
Linge: Kostenschitzung - Variante 5 | Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
13,133 km Voruntersuchung XXX
Trager der BaumalBnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Gesamtstrecke - Variante 5
KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

9 Sonstige besondere Anlagen und Kosten

9.100 Verlegung, Anderung und Sicherung von vorh. Ver- und Entsorgungsanlagen

9.100.1 Verlegung, Anderung und Sicherung von vorh. Ver- und Entsorgungsanlagen

9.100.1.010 psch MaRnahmen an Stromleitungen durchfiihren 1 174.000,00
Umbaumafinahmen an
Héchstspannungsleitungen Transnet BW gem.
separater Aufstellung

174.000

9.100.1.010 psch MaRnahmen an Stromleitungen durchfiihren 1| 2.000.000,00
Umbaumafinahmen an Hochspannungsleitungen
Netze BW gem. separater Aufstellung

2.000.000

9.100.1.060 psch MaRnahmen an sonstigen Leitungen durchfiihren 1 100.000,00
Sicherungsmafnahmen an sonstigen querenden
Ver- und Entsorgungsleitungen

100.000

9.200 Sonstige besondere Anlagen und Kosten

9.200.2 Archdologische SicherungsmaRnahmen

9.200.2.010 psch Archéologische SicherungsmaRnahmen 1 2.550.000,00
DenkmalschutzmafSnahmen gem. separater
Aufstellung

2.550.000

9.200.3 Sonstige besondere Kosten

9.200.3.010 psch Sonstige besondere Kosten 1 23.000,00
Hochwasserschutzmafinahmen herstellen
(Retentionsraum) gem. separater Aufstellung

23.000

Stand KBK: 12/2014
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