
B 34 neu  
in Grenzach-Wyhlen 

- 
Sachstandsbericht zur 
Ortsumfahrung Wyhlen 

öffentliche Sitzung  
des Gemeinderates Grenzach-Wyhlen 

Dienstag, 29. Januar 2019 



Übersicht 



Ausgangslage 

• Einleitung Planfeststellungsverfahren: 06.10.1994 

• Planfeststellungsbeschluss: 29.06.2005 

• Bestandskraft Beschluss: 29.01.2007 

• Mittelfreigabe: 20.07.2015 

• Spatenstich: 22.08.2017 

 

 



Ausführungsplanung seit 2015 

• Sicherheitsaudit 2015 

• Artenschutzrechtliche Untersuchungen 2015/2016 

• Überprüfung des Verkehrsgutachtens 2016 

• Detaillierte Baugrunduntersuchungen 2016/2017 

• Planung der Straßenentwässerung seit 2017 



Integration von  
Planungen der Gemeinde 

• Zusätzliche Fußgänger- und 

Radfahrerunterführung Rheinstraße 

• Hochwasserschutzkonzept  

• Bebauungspläne, z.Bsp. Fallberg Nord 



Entwässerung 



Auszug geologisches 
Streckengutachten 
 Überführung Querspange Stück 

„Am Wasserkraftwerk“ 



Schema einer Linienbaustelle 



Ablaufplan B 34 – OU Wyhlen 

29.01.2019 Ende 2022 Ende 2024 



Bauablauf 
 

Gmeiniweg bis Querspange Stück: 
Bau von 2017 bis 2022 

Querspange Stück bis Bauende: 
Bau von 2020 bis 2024 



Vielen Dank für Ihr Interesse! 

  


	B 34 neu �in Grenzach-Wyhlen�-�Sachstandsbericht zur Ortsumfahrung Wyhlen
	Foliennummer 2
	Ausgangslage
	Ausführungsplanung seit 2015
	Integration von �Planungen der Gemeinde
	Entwässerung
	Auszug geologisches Streckengutachten�
	Schema einer Linienbaustelle
	Ablaufplan B 34 – OU Wyhlen
	Bauablauf�
	Vielen Dank für Ihr Interesse!

