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1 Planungsziel / Verkehrliche Begriindung

1.1 Ausgangssituation

Das Aufkommen des Individualverkehrs im Stadtgebiet von Heidelberg wird malf3geblich
durch Fahrradfahrer gepragt. Im Sidwesten des Stadtgebiets erfolgt derzeit die bauliche
Entwicklung des neuen Heidelberger Stadtteils ,Bahnstadt‘. Die damit verbundene Schaf-
fung neuer Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsflachen wird zukinftig auch das Verkehrs-
aufkommen — insbesondere im Bereich des Fahrradverkehrs — deutlich erhéhen. Fir den
neuen Stadtteil Bahnstadt wird ein Zuzug von ca. 5.500 Bewohnern sowie die Schaffung von
rd. 7.000 Arbeitspléatzen prognostiziert.

Die Anbindung der ,Bahnstadt* an das nordliche Stadtgebiet von Heidelberg (u.a. Altstadt
sowie Uni-Campus im Neuenheimer Feld) erfolgt Gber die Gleisanlagen der deutschen Bahn.
Derzeit erfolgt die Abwicklung des Verkehrsaufkommens (sowohl Kfz-, Stral3enbahn- als
auch Ful3- und Radverkehr) in diesem Bereich im Wesentlichen Uber die Czernybruicke. Als
weitere Kreuzungsmdglichkeit Gber die Bahnanlagen existiert weiter siidostlich die Montpel-
lierbricke.

In der Gesamtheit erscheint die Anbindung der Bahnstadt an den unmittelbar nérdlich an-
schlielBenden Stadtteil Bergheim — und in der Folge auch an den Neckar — Uber die gegebe-
nen Verkehrsverbindungen aufgrund langer Wege und der unmittelbaren Verbindung mit
dem Kfz-Verkehr fur Fahrradfahrer wenig attraktiv. Eine von Seiten der Stadt begrufte, wei-
tere Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf das Fahrrad ist somit kaum zu
erwarten.

Daher plant die Stadt Heidelberg die Errichtung einer zusatzlichen Ful3- und Radwegbriicke
Uber die Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG und die Gleisanlagen der Rhein-Neckar-
Verkehr GmbH (RNV) westlich der Czernybrticke. Die geplante Briicke soll als weitere Que-
rungsmoglichkeit der Bahnanlagen und damit auch als weitere Verbindung der Stadtteile
Bergheim und Bahnstadt dienen.

Nachfolgende Abbildung gibt Auskunft Uber den Standort der geplanten Briicke im Stadtge-
biet von Heidelberg.
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Nachfolgende Ubersichtskarte zeigt die bestehenden Radverkehrsachsen im Stadtgebiet von
Heidelberg und Umgebung.
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Im Bestand erfolgen die Abwicklung des FuR3- und Radverkehrs im Umfeld des Hauptbahn-
hofes und die Querung der Bahnanlagen im Wesentlichen Uber drei Verbindungselemente.
Diese sind der Abb. 3 zu entnehmen. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um:

1. die Czernybricke im Nordwesten des betrachteten Bereiches
2. die Montpellierbriicke im Stidosten des betrachteten Bereiches

3. den Querbahnsteig im Bereich des Hauptbahnhofes

=T o

Abb. 3 Draufsicht Heidelberg (Hbf und Umfeld) — Auszug aus Google-Earth

Die beiden Briickenbauwerke (Czerny- und Montpellierbriicke), welche zum o6ffentlichen Ver-
kehrsnetz gehoren, stellen StraRenbricken dar und dienen vorwiegend der Abwicklung des
Kfz-Verkehrs. Uber die beidseitig angeordneten Fu3- und Radwege wird zudem der derzeit
vorhandene Ful3- und Radverkehr abgewickelt.

Der Querbahnsteig dient in erster Linie der Abwicklung des FuRgangerverkehrs zu den
Bahnsteigen des Hauptbahnhofes. Radverkehr ist innerhalb von Bahnhodfen der DB per
Hausordnung nicht gestattet, weshalb der Querbahnsteig nur bedingt als Verkehrsweg bzw.
Querungsmadoglichkeit fur den nicht motorisierten Individualverkehr angesehen werden kann.
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Westlich der Czernybriicke folgt die ndchstgelegene Bricke—welche-eine Querungsmoglich-
keit der Bahnanlagen darstellt; erst in einer Entfernung von etwa 2;2-km 1,8 km in Form einer
Eisenbahnuberfuhrung und stellt damit fir die Abwicklung des aus der Bahnstadt resultie-
renden Verkehrsaufkommens keine adaquate Alternative dar.

Seitens des Umwelt- und Prognose-Instituts (UPI) in Heidelberg wurden im Oktober 2013 die
fur das Jahr 2025 prognostizierten Verkehrsstréme ermittelt und vorgestellt (Unterlage 16).
Hiernach ist im Bereich der geplanten Briicke an der Gneisenaustralle im Jahr 2025 mit ei-
nem taglichen Verkehrsaufkommen von rd. 11.000 Fahrradfahrern zu rechnen.

Die FuB3- und Radwege auf der Czernybriicke sind im Hinblick auf das aus dem neuen
Stadtquartier resultierende prognostizierte Verkehrsaufkommen nicht ausreichend dimensio-
niert.

Die Stadt Heidelberg beantragt als Vorhabentragerin die Planfeststellung des Neubaus der
FuRR- und Radwegbriicke an der Gneisenaustral3e sowie der Ubrigen unter Pkt. 1.5 benann-
ten Umbau- und Anpassungsmalinahmen nach 8§ 37 StralRengesetz Baden-Wirttemberg
(StrG BW).

1.2 Planrechtfertigung

Wie bereits in Kapitel 1.1 dargelegt, wird durch den neu entstehenden Stadtteil ,Bahnstadt”
das gesamtstadtische Verkehrsaufkommen in Heidelberg erhéht. Das bevorzugte Fortbewe-
gungsmittel innerhalb des Stadtgebietes ist das Fahrrad. Diese Entwicklung wird von Seiten
der Stadt Heidelberg durch eine strategische Verkehrsplanung unterstutzt, gestarkt und wei-
ter ausgebaut. Durch den neu geschaffenen Wohnraum sowie die neu entstehenden Ar-
beitsplatze ist fur das Jahr 2025 im Bereich der ,Bahnstadt* mit einem Verkehrsaufkommen
von rd. 11.000 Fahrradfahrern zu rechnen (Prognose UPI Heidelberg, Unterlage 16).

Die bestehenden verkehrlichen Verbindungselemente, allen voran die Czernybriicke, sind
nicht fur dieses prognostizierte Verkehrsaufkommen ausgelegt und bilden auch im Status-
Quo keine attraktive Radwegeverbindung in das ndrdliche Stadtgebiet.

Aus diesem Grund plant die Stadt Heidelberg den Neubau der Fu3- und Radwegebriicke an
der Gneisenaustral3e als zuséatzliches Verbindungselement fur den Ful3- und Radwegever-
kehr.

Unter Berlcksichtigung der verkehrlichen Zielsetzungen und der stadtebaulichen Entwick-
lung sowie der Rahmenplanung Bahnstadt wird die Planrechtfertigung wie folgt definiert:

e Schaffung einer neuen Verbindung fur Fuf3- und Radverkehr zwischen den Stadttei-
len ,Bahnstadt” und ,Bergheim” durch den Bau einer Fuf3- und Radwegbriicke

¢ Entlastung bestehender, im Mischverkehr befahrener Verkehrswege wie der
Czernybriicke und dadurch Erhéhung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer

o umweltrelevante Verminderung des motorisierten Individualverkehrs und Steigerung
des innerstadtischen Fahrradverkehrs
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Fur das Vorhaben besteht keine Verpflichtung zur Durchfihrung einer Umweltvertraglich-
keitsprifung (siehe Feststellung des Regierungsprasidiums Karlsruhe, Referat 24, vom
27.09.2016 sowie Kapitel 6.2). Aufgrund der Betroffenheit Dritter und zur Erlangung von Pla-
nungssicherheit hat sich die Stadt Heidelberg als Bauherrin dazu entschlossen nach § 37
Abs. 1 S. 1 StrG BW ein Planfeststellungverfahren auf freiwilliger Basis durchzufuhren.

1.3 Verkehrliche Zielsetzung

Mit der Realisierung der Ful3- und Radwegbriicke an der Gneisenaustral3e wird eine weitere
Verkehrsverbindung zwischen den Stadtteilen Bahnstadt und Bergheim geschaffen und da-
mit gleichzeitig das Verkehrsnetz fur Fahrradfahrer und FuRganger weiter ausgebaut und
verdichtet. Gemal} einer Prognose des Umwelt- und Prognose-Instituts (UPI) Heidelberg
vom Oktober 2013 (Unterlage 16) wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2025 mit einem
taglichen Verkehrsaufkommen von rd. 11.000 Fahrradfahrern auf dem geplanten Bricken-
bauwerk zu rechnen ist. Dies resultiert zum einen aus der ErschlieRung des Stadtteils Bahn-
stadt, zum anderen aus der geplanten Herstellung einer Neckarradbriicke und der damit ver-
bundenen, verbesserten Anbindung des Campus im Neuenheimer Feld.

Nachfolgende Karte des Amtes fur Verkehrsmanagement der Stadt Heidelberg zeigt die zu-
kunftigen Stadtteilverbindungen und verdeutlicht hierbei die Verbindungsfunktion des geplan-
ten Brickenbauwerkes.
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erbindungen

= geplante Brickenbawwerke

/

Briicke an der
GneisenaustralRe

[Planamg Radwegbniicken

SKIZZE STADTTEILVERBINUNGEN
RADVERKEHR

Abb. 4 Ubersicht zukiinftige Stadtteilverbindungen — Radverkehr
(Quelle: Amt fur Verkehrsmanagement, Stadt Heidelberg)

Das Vorhaben wird voraussichtlich zu einer Erh6hung der Verkehrssicherheit fihren, da sich
der Ful3- und Radverkehr teilweise von der Czernybriicke, wo dieser unmittelbar neben der
Kfz-Fahrbahn gefuhrt wird, auf die ,Briicke an der Gneisenaustraf3e” verlagern wird.

Weiterhin entsteht durch die Errichtung des Brickenbauwerkes ein nahezu direkter Zugang
zum StraRenbahn-Haltepunkt ,Gneisenaustrale Siud“ der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH,
dessen Erreichbarkeit fir Pendler aus der Bahnstadt derzeit noch mit groReren Umwegen
verbunden ist. Dies fiihrt zu einer Erhéhung der Attraktivitat des OPNV an dieser Stelle und
durfte mittelfristig auch die Zahl der Reisenden erhdhen.
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1.4 Vorgaben der Landes-, Regional- und Bauleitplanung sowie der informel-

len Planungen

1.4.1 Vorgaben der Landesplanung

Im Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Wrttemberg wird gefordert, dass die Erreichbarkeit
von Arbeits- und Ausbildungsstatten, zentraldrtlichen Versorgungsstandorten und Freizeitein-
richtungen Uber Rad- und FulRBwege sowie die Verknipfung des Rad- und FuRwegenetzes
mit Haltestellen des o6ffentlichen Personenverkehrs zu verbessern sind. Das Vorhaben ent-
spricht somit den Vorgaben des Landesentwicklungsplanes.

1.4.2 Vorgaben der Regionalplanung

Gemall den Darstellungen des einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar (Stand:
27.09.2013) liegt das Vorhaben in einem Bereich der als Siedlungsflache Industrie und Ge-
werbe dargestellt ist. Gemald Regionalplan liegt das Vorhaben ebenfalls in einem Bereich
einer groRraumigen Schienenverbindung.

1.4.3 Vorgaben der Bauleitplanung

1.4.3.1 Vorgaben der vorbereitenden Bauleitplanung (Flachennutzungsplan)

Gemal den Darstellungen der Flachennutzungsplanes 2015 / 2020 des Nachbarschaftsver-
bandes Mannheim-Heidelberg liegt das Vorhaben in einem Bereich, der als gewerbliche
Bauflache, gemischte Bauflache sowie als Flache fur den S-Bahn- und Fernbahnverkehr
dargestellt ist.

1.4.3.2 Vorgaben der verbindlichen Bauleitplanung sowie Fachplanung

Das Briickenbauwerk liegt im Geltungsbereich zweier Bebauungsplane. Zum einen existiert
fur den Bereich sidlich der Bahnanlagen der Bebauungsplan ,Eppelheimer StraRe Ost aus
dem Jahr 1959. Dieser beinhaltet Festsetzungen zu Straf3enflachen, privaten und o6ffentli-
chen Grunflachen sowie zu Baufluchten entlang der Eppelheimer Straf3e. Im Bereich des
geplanten Brickenbauwerkes werden keine Festsetzungen getroffen. Zum anderen existiert
der Bebauungsplan ,Blicherstrale — Gneisenaustrafl3e” aus dem Jahr 1976. Dieser beinhal-
tet Festsetzungen zu privaten und offentlichen Baufluchten und Stral3enflachen. Dieser Be-
bauungsplan wird durch die vorgesehene MalRnhahme insofern touchiert, als dass die ver-
kehrlichen Anschlisse der Briicke, des Bolzplatzes und der Zuwegung zur RNV-Haltestelle
an den offentlichen Stral3enraum in die Flache des Bebauungsplanes fallen.

In unmittelbarer westlicher Nachbarschaft zum Briickenbauwerk wird ein Kinogebéude er-
richtet. Die bauplanungsrechtliche Zulassung des Geb&udes erfolgte tber den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan ,Kino an der Eppelheimer Straf3e“. Zur Abstimmung des baulichen
Zusammenspiels der Brickenplanung und die Planung des Kinos fanden Gesprache zwi-
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schen der Stadt als Bauherrin der Briicke und dem Kinobetreiber statt. Die Ergebnisse dieser
Abstimmungen sind Gegenstand des Durchfiihrungsvertrages zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur MalRhahme ,Mobilitdtsnetz Heidelberg —
Hauptbahnhof Nord und Kurfirstenanlage West" wurden Flachen im Bereich des Flurstiickes
4141/21 als dauerhaft zu belastende Flachen mit einer Grunddienstbarkeit belegt. Diese Fla-
chen sind als Eingriffs-Ausgleichsflachen vorgesehen und sollen mit Baumen bepflanzt wer-
den. Die vorliegende Baumal3nahme (Verlegung Bolzplatz und Verlegung Zuwegung RNV-
Haltestelle) nimmt Teile dieser sich im Grunderwerb befindlichen Flachen ebenfalls in An-
spruch, kollidiert jedoch nicht mit den vorgesehenen Baumpflanzungen.

1.4.4 Vorgaben informeller Planungen

1.4.4.1 Vorgaben des Stadtentwicklungsplans Heidelberg 2015

Im Stadtentwicklungsplan Heidelberg (Zielbereich Mobilitat) wird die Strategie einer umwelt-
freundlichen Mobilitat verfolgt. Dabei ist vorgesehen, Mobilitdt und Kfz-Verkehr zu entkop-
peln, um auch im Verkehrssektor Energie und Zeit zu sparen. Die Forderung eines barriere-
freien offentlichen Personennahverkehrs und der sonstigen umweltfreundlichen Bewe-
gungsarten hat Vorrang.

1.4.4.2 Vorgaben der stadtebaulichen Rahmenplanung Bahnstadt

Die Errichtung eines Brickenbauwerks im Bereich der Gneisenaustrale wurde bereits im
Zusammenhang mit der stadtebaulichen Gesamtkonzeption des Stadtteils Bahnstadt entwi-
ckelt. Diese Konzeption sieht vor, die Achse der kinftig in Nord-Sud-Ausrichtung verlaufen-
den Da-Vinci-StralRe aufzugreifen und in deren Verlangerung geradlinig Gber die Bahnanla-
gen der Deutschen Bahn und der RNV zu fihren.

Das gegenstandliche Vorhaben entspricht somit den Vorgaben der tbergeordneten formel-
len Planungen sowie der stadtebaulichen Rahmenplanung Bahnstadt.

1.5 Gegenstand der MalRnahme

Gegenstand des vorliegenden Antrages auf Planfeststellung ist der Neubau der ca. 185 m
langen FuR3- und Radwegbriicke an der Gneisenaustral3e inklusive des Zufahrtskomplexes
fur die Tiefgaragen der im Suden der Briicke angrenzenden Baufelder C1 und E2 der Bahn-
stadt. Im Bereich des ndrdlichen Brickenkopfes durchdringt das Brickenbauwerk die tGber-
dachte Verladehalle eines denkmalgeschitzten ehem. OEG-Bahnhofes. Die hierfir erforder-
liche Anpassung der Dachkonstruktion des Gebaudes ist ebenfalls Gegenstand des Verfah-
rens. Das Bauwerk erfordert weiterhin die Verschiebung eines bestehenden Bolzplatzes im
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Norden der Briicke um ca. 12 m nach Osten und dadurch bedingt die Verlegung und Umge-
staltung der bestehenden Zuwegung zum StraRenbahn-Haltepunkt ,Gneisenaustral3e Sud®
der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH.

Im Rahmen der Briickenherstellung werden zudem Anpassungsmal3nahmen an den techni-
schen Anlagen der Deutschen Bahn AG und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH erforderlich.

Die durch die Herstellung des Brickenbauwerkes notwendigen FolgemalRnahmen an Anla-
gen Dritter sind in Kap. 5 ndher beschrieben.
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2 Variantenabwagung

2.1 Allgemeines, Erschlielung und Zwangspunkte

2.1.1 Geographische Lage

Das Projektgebiet liegt im Studwesten der Universitatsstadt Heidelberg stdlich des Neckars
zwischen den Stadtteilen Bergheim und Bahnstadt. Das Baufeld wird zu wesentlichen Teilen
durch die Gleisanlagen der DB AG und der RNV GmbH gepragt.

Ostlich des geplanten Baufeldes liegen die Czernybriicke sowie der Hauptbahnhof von Hei-
delberg. Sudlich wird das Baufeld der Briicke durch die Baufelder C1 und E2 des Stadtteils
Bahnstadt, sowie die Eppelheimer Stral3e begrenzt. Im Norden liegen die Gneisenaustral3e,
das unter Denkmalschutz stehende Gebaude des ehemaligen OEG-Bahnhofes, der RNV-
Haltepunkt ,GneisenaustralRe Sud“ sowie ein Bolzplatz.

2.1.2 Trassierungselemente, Zwangspunkte

Aufgrund der zukunftig angrenzenden Bebauung im Siden (Baufelder C1 und E2), des
denkmalgeschutzten Bahnhofsgeb&audes im Norden sowie der Gleisanlagen der Deutschen
Bahn AG und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH und deren vorhandenen Oberleitungen ent-
stehen eine Vielzahl von Zwangspunkten, die mafRgeblichen Einfluss auf die Linienfihrung
und die Gradiente der Briicke haben.

Dartber hinaus sind die Belange der Barrierefreiheit zu berticksichtigen und nach Méglich-
keit umzusetzen.

Als globale Zwangspunkte sind zudem die Anschliisse an die Verkehrswege im Norden
(Gneisenaustraf3e) und Suden (Eppelheimer Stral3e), sowie die Zufahrt zu den Tiefgaragen
der Baufelder C1 und E2 zu beriicksichtigen.

2.1.2.1 Belange der Deutschen Bahn AG

Die Brlcke Uberspannt vier elektrifizierte Gleise der Deutschen Bahn AG. Die Eingriffe in die
Anlagen der Deutschen Bahn AG sind auf ein Minimum zu reduzieren. Dementsprechend
sind die Oberleitungen bei der Bestimmung der Hohenlage des Bauwerkes zu bericksichti-
gen. Eine dauerhafte Absenkung der Oberleitungen ist nicht vorgesehen.

Daruiber hinaus befindet sich im Gleisfeld eine Speiseleitung der Bahn, welche in deutlich
groRerer Hohe verlauft als die Oberleitungsanlagen. Diese wirde mit dem geplanten Bau-
werk kollidieren und ist daher baulich anzupassen. Die Speiseleitung ist vor Baubeginn in
einen Kabelkanal zu verlegen. Da die Leitung im Bestand das sudlichste der DB-Gleise quert
wird hier zuséatzlich auch eine Leitungsdurchpressung unter diesem Gleis erforderlich. Weite-
re Informationen hierzu sind dem Kap. 5.3.3 zu entnehmen.
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2.1.2.2 Belange der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV)

Nordlich der Gleisanlagen der DB befinden sich der Haltepunkt ,Gneisenaustrale Sid* so-
wie zwei Gleise der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH. Auch diese beiden Gleise sind elektrifi-
Ziert und dementsprechend mit Oberleitungen ausgertstet. Aufgrund der Héhenentwicklung
ist hier eine Anpassung der Oberleitungen unausweichlich. Diese werden auf das technisch
erforderliche Mindestmal abgesenkt. Weitere Angaben sind den Kapiteln 5.1.3 und 5.2 zu
entnehmen.

2.1.2.3 Belange des Denkmalschutzes

Am nordlichen Brickenkopf befindet sich das unter Denkmalschutz stehende Gebaude des
ehemaligen OEG-Bahnhofes. Die Planungen sehen eine Durchdringung der Uberdachten
Verladehalle des historischen OEG-Bahnhofes vor. Die Durchdringung ist durch die Entnah-
me von zwet-vier Stutzen der Dachkonstruktion geplant und stellt optisch und baulich eine
vertragliche Losung fur den Eingriff in das Gebéude dar. Diese Variante ist bereits mit dem
Denkmalamt der Stadt Heidelberg und dem Landesamt fir Denkmalpflege vorabgestimmit.

Weitere Informationen hierzu sind dem Kap. 5.1.1 zu entnehmen.

Gemald dem Ergebnis von Untersuchungen am Bauwerk im Rahmen einer gutachterlichen
Stellungnahme ist die Standsicherheit der historischen Verladehalle aufgrund des maroden
Zustandes der Stitzen und des Unterbaus nicht gewahrleistet. Die Verladehalle wurde da-
raufhin durch die Eigentiimerin weitrdumig abgesperrt. Die erforderlichen Sanierungsmal3-
nahmen am Tragwerk der Verladehalle waren vor oder im Rahmen der BaumalRnahme des
Briickenbauwerkes durchzufiihren, haben jedoch auf diese keine Auswirkungen. Die Sanie-
rung der Verladehalle ist nicht Gegenstand des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens.

2.1.2.4 Offentlicher StraBenraum / Tiefgaragenzufahrt

Im Norden und im Siden schlieRen die Rampen der Briicke an den o6ffentlichen Stral3en-
raum an. Die HOohenlagen der bestehenden Stralen (Gneisenaustral3e und Eppelheimer
Stral3e) werden im Zuge der Brickenherstellung nicht verandert. Die Langsneigungen der
Rampen sind entsprechend den bestehenden Hohenverhaltnissen zu wéhlen.

Daruber hinaus ist am sudlichen Briickenkopf die Zufahrt zu den Tiefgaragen der Baufelder
C1 und E2 geplant. Diese schlie3t unmittelbar an den kinftigen Knotenpunkt Eppelheimer
Stral3e / Da-Vinci-StralRe an. Zur Ausgestaltung des Knotenpunktes und damit auch der Ver-
kehrsfuhrung im Bereich der Tiefgaragenzufahrt gibt es einen Entwurf des Amtes fir Ver-
kehrsmanagement der Stadt Heidelberg, welcher als Planungsgrundlage Ubergeben wurde
(siehe auch Abb. 7 in Kap. 2.3.2).

2.1.2.5 Angrenzende Bebauung

Auf den Baufeldern C1 und E2 sidlich des geplanten Bauwerkes entstehen Flachen fir ge-
werbliche Nutzung.

Stand: 13.09.2017 Seite 13



Heidelberg Bahnstadt
FuR3- und Radwegbriicke an der Gneisenaustralie e SchiiBler-Plan ‘IJII‘

L. . i L hardt, Andridi und Partne
Erlauterungsbericht zum Antrag auf Planfeststellung i e

Im Baufeld E2 ist momentan ein Kino mit gastronomischem Bereich im Bau. Die planungs-
rechtliche Zulassung des Kinos erfolgte tber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Kino
an der Eppelheimer StraRe”“. Um ein weitgehendes Verdecken der unteren Gebaudebereiche
zu vermeiden und eine fur den Investor annehmbare AuRRendarstellung zu gewahrleisten, ist

Von Seiten des Kinobetreibers sind unmittelbar nérdlich angrenzend an das Gebaude Fahr-
radstellplatze auf dem Niveau des ersten Untergeschosses vorgesehen. Es-ist-vorgesehen

fen. Die Vereinbarkeit von Briickenplanung und Planung des Kinogebaudes ist Bestandtell
der Regelungen des Durchfihrungsvertrages zwischen dem Vorhabentrager und der Stadt
Heidelberg.

Die Bebauung im Baufeld C1 sieht ebenfalls eine gewerbliche Nutzung vor. Eine konkrete
Planung fur dieses Baufeld liegt derzeit noch nicht vor. Dem Grunde nach gelten auch hier
die gleichen Anspriiche hinsichtlich der Verdeckung der Fassade und der Mdglichkeit zur
AulRendarstellung, wie beim gegentberliegenden Kinogebaude.

2.1.3 Mobilitatsgerechte Ausbildung

Ein zentrales Anliegen der Stadt Heidelberg ist die barrierefreie Mobilitat fir Menschen mit
Sehbehinderungen oder Mobilitdtseinschrankungen. In diesem Zusammenhang legt die
Stadt Heidelberg groRen Wert auf die barrierefreie Ausgestaltung aller 6ffentlichen Anlagen.
Diese Grundsatze wurden auch bei den Planungen zum Briickenbauwerk und den angren-
zenden Rampenbereichen bericksichtigt.

Die Ausbildung der Gradiente und damit auch die barrierefreie Ausgestaltung des Bauwer-
kes unterliegen jedoch verschiedenen Hohenzwangspunkten, welche unbedingt einzuhalten
sind. Zu diesen Zwangspunkten gehoren:

- die Oberleitungsanlagen der DB und der RNV,

- die Durchdringung des Uberdachten Wartebereiches des ehemaligen OEG-
Bahnhofes bei Erhalt der derzeit vorhandenen Dachkonstruktion,

- die minimale optische Verdeckung der Kinofassade,

- die hohengleiche Anbindung an die 6ffentlichen Verkehrswege im Siden (Eppelhei-
mer Strale) und im Norden (Gneisenaustralie)

Unter Berlcksichtigung der vorgenannten Zwangspunkte wurden verschiedene Varianten
zur Ausbildung der Brickengradiente erarbeitet und in mehreren Gesprachen mit der Stadt
Heidelberg sowie dem ,Beirat von Menschen mit Behinderungen* (BMB) der Stadt Heidel-
berg abgestimmt. Die vorliegende Brickenplanung wurde von Seiten der stadtischen
Fachamter und dem BMB als Vorzugslésung bestéatigt.
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2.2 Vorzugsvariante

Das von der Stadt Heidelberg geplante Briickenbauwerk tber die Anlagen der Deutschen
Bahn AG und der RNV GmbH im Umfeld des Hauptbahnhofes Heidelberg soll der Verbin-
dung des bestehenden Stadtteils Bergheim mit dem neuen Stadtteil ,Bahnstadt‘ dienen. In
der Bahnstadt Heidelberg entstanden in den vergangenen Jahren und entstehen auch zu-
kunftig Bauflachen fir Gewerbe, Dienstleistungen, Forschungseinrichtungen und Wohnen.

Die Lage des Bauwerkes wurde mit der Konzeption der Bahnstadt entwickelt und festgelegt.
So soll das geplante Brickenbauwerk die Achse der in Nord-Sid-Ausrichtung verlaufenden,
neu zu errichtenden (Haupt-)StraBen aufgreifen und mit bestehenden sowie zuklnftigen
Wegebeziehungen nérdlich der Gleisanlagen verbinden. Insbesondere in dieser Hinsicht
stellt die Gneisenaustral3e den attraktivsten Standort dar.

Im Bereich der Gneisenaustrafie befinden sich sudlich der Bahnanlagen die Baufelder C1
und E2 der Bahnstadt. Nordlich der Gleisanlagen befindet sich das historische und unter
Denkmalschutz stehende Gebdude des ehemaligen OEG-Bahnhofes sowie daran anschlie-
Rend ein eingezaunter Bolzplatz. Der Bolzplatz und der ehemalige OEG-Bahnhof sowie das
dazugehorige Grundstiick sind Eigentum der Stadt Heidelberg. Das historische Bahnhofsge-
baude wird von dem gemeinniitzigen Verein Emmaus und Gewerkschaft e.V. im Wesentli-
chen als Werkstatt zur Herstellung von Holzarbeiten genutzt.

Die Lage der geplanten Brickenachse sowie die sich ergebende Wegebeziehung einer
Nord-Sud-Verbindung fuhren zwangslaufig zu einem Konflikt mit der Verladehalle des vor-
handenen Gebaudes und dem davor befindlichen Bolzplatz. Zwischen dem Bolzplatz und
den Gleisanlagen der Bahn bzw. der RNV befindet sich weiterhin die Stral3enbahnhaltestelle
~.Gneisenaustralle Sud“, welche lber einen FuRweg mit der Gneisenaustraf3e verbunden ist.

Neben dem eigentlichen Briickenbauwerk sind die Anschliisse der beiden Briickenkdpfe an
den offentlichen Verkehrsraum zu planen. Im Norden erfolgt der Anschluss Giber Rampen an
den straRenparallelen Ful3- und Radweg der Gneisenaustraf3e. Im Stiden werden die Ram-
pen in Verlangerung des Briickentberbaus auf den Knotenpunkt Eppelheimer Stral3e / Da-
Vinci-Stral3e gefihrt. Ferner ist hier auch die Tiefgaragenzufahrt zu den Geb&auden der Bau-
felder C1 und E2 zu planen, wofiir im Rahmen des Vorplanungsprozesses ebenfalls mehrere
Varianten aufgezeigt wurden.

2.3 Weitere untersuchte Varianten

Im Jahr 2010 wurde durch das Biro Schlaich, Bergermann und Partner eine Machbarkeits-
studie erstellt (siehe beigefligte Unterlage 8.1), aus welcher die sogenannten ,Harfenbri-
cken* als Vorzugsvarianten hervorgingen.

Im Rahmen des Vorentwurfes wurden alternativ zu den beiden Harfenbriicken weitere Bri-
ckenvarianten untersucht und im Hinblick auf die aktuellen Randbedingungen und die vo-
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raussichtlichen Kosten fur Herstellung und Unterhaltung der Bauwerke bewertet. In der Folge
wurden in Abstimmung mit der Stadt Heidelberg als Bauherrin mehrere Tragwerksvarianten
tiefergehend untersucht.

2.3.1 Variantenuntersuchung Brickenbauwerk

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie des Biros Schlaich, Bergermann und Partner wurden
insgesamt drei Briickenstandorte betrachtet — ,am Bahnhof“, ,an der Gneisenaustraf3e* und
-am Wieblinger Weg"“. Aus Finanzierungsgriinden wurden die Standorte am Hauptbahnhof
und am Wieblinger Weg von Seiten der Stadt Heidelberg zurtickgestellt, weshalb hierzu kei-
ne weitergehende planerische Betrachtung erfolgt.

Aus dieser Machbarkeitsstudie wurden auch unter Beriicksichtigung des Aspektes einer Bri-
ckenfamilie die sogenannten ,Harfenbriicken” als Vorzugsvarianten definiert.

Diese Bruckenvarianten sehen Tragwerke vor, welche aus einem je nach Standort entweder
nach hinten (,Briicke am Bahnhof*) oder nach vorne, d.h. Gber die Bahnanlagen (,Briicke an
der GneisenaustralRe") geneigten, gekrimmten Pylon bestehen. Das mdglichst schlank ge-
haltene Brickendeck, welches die Bahnanlagen Uberspannt, wird tber eine Vielzahl von
parallel gespannten Stahlseilen mit vergleichsweise flacher Neigung tGber den Pylon getra-
gen. Der Pylon selbst ist Uber 2 Stahlseile nach hinten abgespannt. Der Standort des Pylons
befand sich hierbei jeweils stidlich der Bahnanlagen.

Abb. 5 ,Briicke am Bahnhof* — Variante ,Harfenbriicke* (Auszug aus Machbarkeitsstudie Schlaich, Berg-
ermann und Partner, 2010)
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Abb. 6 ,Briicke an der Gneisenaustrale” — Variante ,Harfenbricke" (Auszug aus Machbarkeitsstudie
Schlaich, Bergermann und Partner, 2010)

Im Rahmen des Vorentwurfes wurden in einem ersten Schritt alternativ zur urspringlich ge-
planten Harfenbriicke 22 weitere Brickenvarianten untersucht und im Hinblick auf die aktuel-
len Randbedingungen und die voraussichtlichen Kosten fiir Herstellung und Unterhaltung der
Bauwerke bewertet. Hierbei wurden im Wesentlichen unterschiedliche Tragwerksarten und —
systeme untersucht. Die Variantenbetrachtung erfolgte zum damaligen Zeitpunkt noch fur
einen anderen Briuckenstandort im Bereich des Hauptbahnhofes. Jedoch sind die angestell-
ten Untersuchungen aufgrund der betrachteten Thematik als ortsunabhangig anzusehen und
daher auch anwendbar auf die Briicke an der Gneisenaustrale.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden im August 2014 der Stadt vorgestellt und
abgestimmt. Hierbei wurde festgelegt, dass aufgrund der urspriinglichen Machbarkeitsstudie
und den bereits getroffenen Gemeinderatsbeschliissen grundsatzlich an einer Pylonbriicke
festgehalten werden soll. Daher wurden vier Varianten ausgewahlt, welche hinsichtlich der
nachfolgend dargestellten Planungsparameter tiefergehend untersucht wurden:

- die Linienfihrung

Die Linienfuhrung des Bauwerkes wurde im Zusammenhang mit der Konzeption des
Stadtteils Bahnstadt entwickelt. Diese Konzeption sieht vor, die Achse der in Nord-
Sud-Ausrichtung verlaufenden Da-Vinci-Stral3e aufzugreifen und in deren Verlange-
rung die Briicke an der GneisenaustralRe Uber die Bahnanlagen der Deutschen Bahn
und der RNV zu fihren. Diese auch im Rahmenplan Bahnstadt dargestellte stadte-
planerische Entscheidung der Stadt Heidelberg wurde durch den Beschluss des Ge-
meinderates vom 24.07.2015 nochmals bestatigt.

Im Hinblick auf die bauliche Kollision mit dem denkmalgeschitzten OEG-
Bahnhofsgebdude und dem Bolzplatz nérdlich der Bahnanlagen wurden abweichend
zur urspringlich gewahlten Linie auch Umfahrungen der beiden ,Hindernisse* unter-
sucht. Diese sahen sowohl eine abknickende geradlinige Fihrung, als auch bogen-
férmige Umfahrungen westlich des OEG-Bahnhofes vor.

Varianten zur Linienfiihrung sind der Unterlage 8.3 zu entnehmen.
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- der Pylon

Ausgehend von der Ursprungsvariante von Schlaich, Bergermann und Partner wurde
der Pylon hinsichtlich seiner Schiefstellung und der riickwartigen Abspannung vari-
iert. Da eine zu grofRe Krimmung des vornehmlich auf Druck beanspruchten Pylons
hinsichtlich des Kraftflusses eher unginstig wirkt wurde auch die Krimmung des Py-
lons verandert.

Als Standort fir den Pylon war urspringlich der stidliche Briickenkopf vorgesehen.
Aufgrund der Randbedingungen (Wegefuihrung am sidlichen Briickenkopf, Tiefgara-
genzufahrt) und der sich daraus ergebenden beengten Platzverhaltnisse wurde alter-
nativ hierzu auch ein Pylonstandort nérdlich der Bahnanlagen untersucht.

Weiterhin wurde die Gestaltung des Pylons untersucht. Hierzu wurden vier verschie-
dene Pylonarten aufgezeigt. Diese sind der Unterlage 8.5 zu enthehmen.

- die Stiutzweite

Moglichkeiten zur Variation der Stitzweite der Briicke sind sowohl im Norden, wie
auch am sudlichen Ende des Bauwerkes vorhanden. Alternativ zur dargestellten Vor-
zugsvariante, bei der das Widerlager unmittelbar vor dem historischen Bahnhofsge-
baude zu liegen kommt, wurde das Widerlager auch auf Hohe des Pylons unmittelbar
an der Boschungskante positioniert.

Auf der Sidseite wurde das Ende der Bricke im Rahmen der Machbarkeitsstudie in
Flucht der Bebauungsgrenzen dargestellt. Im Rahmen der Vorplanung und im Kon-
text der ebenfalls zu planenden Tiefgaragenzufahrt und der daraus entstehenden
Randbedingungen sowie gestalterischen Uberlegungen (méglichst offene, lichtdurch-
flutete Zufahrt, Vermeidung einer Tunnelwirkung) wurde das Widerlager weiter in
Richtung Suden versetzt und der Bauwerksbereich zwischen den Gebauden Uber ei-
ne Lange von etwa 18 m auf Einzelstitzen abgesetzt.

Die sich aus diesen Untersuchungen ergebenden neuen Varianten wurden wiederum im
Oktober 2014 den zustandigen Fachamtern der Stadt Heidelberg vorgestellt und mit diesen
abgestimmt.

2.3.2 Variantenuntersuchung Knotenpunkt / Tiefgaragenzufahrt

Am sudlichen Brickenkopf endet das Briickenbauwerk in Verlangerung der Da-Vinci-Stral3e.
Die Planung zur Gestaltung des Knotenpunktes Eppelheimer Stral3e / Da-Vinci-Stral3e er-
folgt durch das Amt fur Verkehrsmanagement der Stadt Heidelberg. Als Grundlage fir die
(verkehrliche) Planung des sudlichen Briickenkopfes inklusive der Zufahrt zu den Tiefgara-
gen wurde von Seiten des Amtes fur Verkehrsmanagement der Stadt Heidelberg eine Skizze
Ubergeben, welche die angedachte verkehrliche Organisation des Kontenpunktes zeigt. Hie-
raus geht hervor, dass die Zufahrt zu den Tiefgaragen mittig zwischen den Gebéauden der
Baufelder C1 und E2 anzuordnen ist (siehe Abb. 7). Dies wurde bei der vorliegenden Pla-
nung und den aufgezeigten Varianten bertcksichtigt.
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Abb. 7 Entwurfsskizze zur Knotenpunktsgestaltung Eppelheimer Stral3e / Da-Vinci-Strale
(Quelle: Amt fur Verkehrsmanagement, Stadt Heidelberg), Darstellung nachrichtlich

Als weitere Randbedingung fir die Planung der Tiefgaragenzufahrt wurden die beiden im
»vorhaben- und ErschlieBungsplan Bahnstadt — Kino an der Eppelheimer Stra3e* aufgezeig-
ten Zufahrtsoptionen zur Tiefgarage des Kinos herangezogen (siehe Abb. 8). Hierin sind eine
LZufahrtsoption Ost" und eine ,Zufahrtsoption Nord" dargestellt. Die Zufahrtsoption Ost sieht
die ErschlieBung der Tiefgarage Uber die 6stliche Gebaudeflanke (an der norddstlichen Ge-
baudeecke) vor. Bei der Zufahrtsoption Nord hingegen erfolgt die Einfahrt in die Tiefgarage
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uber die nordliche Gebaudeflanke. Der Verkehrsweg wird hierbei tber eine L&nge von ca.
10 m an der nérdlichen Gebaudekante entlanggefuhrt, bevor die Zufahrt in das Gebaude
erfolgt. Durch diese weiter nach Norden verlegte Verkehrsfiihrung entsteht eine grof3ere
Lange zur Ausbildung der Zufahrtsrampe, woraus wiederum eine flachere Langsneigung
resultiert.

Der Bereich nérdlich des eigentlichen Kinogebaudes, auf dem gemaf vorliegender Planung
Fahrradstellplatze hergestellt urd-einTFreppenzugangzurBricke-gesechaffen werden sollen,
ist fir eine optionale Bebauung durch den Investor des Kinos ausgewiesen. Dementspre-
chend stellt eine dauerhafte Belegung dieser Flachen durch eine Tiefgaragenzufahrt eine
Einschrankung des Baurechtes des Investors dar. Unter Berlcksichtigung dieses Aspektes
wurde von allen Beteiligten beschlossen die Zufahrtsoption Ost als Vorzugsvariante zu defi-
nieren.
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Abb. 8 Auszug aus dem Vorhaben- und ErschlieBungsplan ,Kino an der Eppelheimer StraRe“ mit Dar-
stellung der optionalen Tiefgargenzufahrten (Quelle: Amt fir Verkehrsmanagement, Stadt Heidel-
berg)

In Abhangigkeit der Wahl der Zufahrtsoption und der sich daraus ergebenden L&ngsneigung
der Rampe wurde auch der Querschnitt der Tiefgaragenzufahrt variiert. So wurde bei Varian-
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ten mit flacher L&ngsneigung stral3enparallel ein Radweg mit nach unten gefihrt um eine
Anbindung der Fahrradstellplatze nérdlich des Geb&dudes zu ermdglichen. Alternativ wurden
die seitlichen, vom Briickenbauwerk kommenden Fuf3- und Radwege in ihrer Breite optimiert
oder die verbleibenden Restflaichen beidseitig der Rampe zur Tiefgarage einer alternativen
Nutzung unterzogen.

Die Varianten zur Gestaltung der Tiefgaragenzufahrt sind den Unterlagen 8.4 (Blatt 1 bis 3)
zu entnehmen. Das Ergebnis der Variantenabwégung ist Grundlage der Anderung des vor-
habenbezogenen B-Planes vom 21.07.2016 und der Anderung des Durchfiihrungsvertrages.

2.3.3 Raumstrukturelle Wirkungen

Das geplante Brickenbauwerk entsteht im Zuge der Entwicklung eines neuen Siedlungsge-
bietes als Stadtteilverbindung und verlauft einzig in Bereichen bestehender oder in der Ent-
wicklung befindlicher Bauflachen sowie Gleisanlagen.

Der mit der Konzeption der Harfenbriicken bereits definierte Grundgedanke der Schaffung
eines Wahrzeichens wurde mit der Beibehaltung des Pylons sowie dessen Platzierung im
Norden nochmals bekréftigt und sogar bestarkt.

2.3.4 Verkehrliche Beurteilung

Die untersuchten Varianten zum Bruckenbauwerk sind hinsichtlich der verkehrlichen Beurtei-
lung als gleichwertig zu betrachten, da nahezu allen Varianten eine geradlinige Linienfihrung
zugrunde liegt und die Unterschiede einzig in der Tragwerksart zu finden sind.

Die betrachtete Variante zur Umfahrung des Uberdachten Wartebereiches des historischen
OEG-Bahnhofes im Bereich des nérdlichen Briickenkopfes ist hinsichtlich der Ubersichtlich-
keit sicherlich schlechter zu bewerten als die geradlinigen Varianten.

Bei den untersuchten Varianten zur Tiefgaragenzufahrt sind solche mit einer flachen Nei-
gung der Rampe hinsichtlich der Sichtbeziehungen und dem Fahrkomfort (insbesondere
beim Verlassen der Tiefgarage) positiver zu beurteilen, als die Varianten mit einer steileren
Langsneigung.

2.3.5 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Eine Beurteilung der entwurfs- und/oder sicherheitstechnischen Belange bei den untersuch-
ten Varianten sowohl zum Brickenbauwerk, als auch zur Tiefgaragenzufahrt ist aufgrund der
groRen Ahnlichkeit der einzelnen Varianten nicht erforderlich.
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3 Burgerbeteiligungsverfahren

Die Stadt Heidelberg hat im Rahmen einer Abendveranstaltung zur Blrgerbeteiligung am
01.06.2016 interessierte Burgerinnen und Burger Uber den aktuellen Planungsstand zum
Bauvorhaben informiert und einen Ausblick auf den weiteren Projektverlauf gegeben.

3.1 Inhalt des Beteiligungsverfahrens

Hierbei wurde das Radwegekonzept der Stadt Heidelberg vorgestellt, in welches die Bricke
an der Gneisenaustral3e als wichtige Nord-Sud-Verbindung fir den Radverkehr bereits auf-
genommen ist. Neben der verbesserten Verbindung der benachbarten Stadtteile Bahnstadt
und Bergheim wird auch die Erreichbarkeit von Stadtteilen wie Wieblingen und dem Neuen-
heimer Feld verbessert, was wiederum zu einem Anreiz fur Bidrgerinnen und Birger fihren
kann, das Fahrrad als alternatives Fortbewegungsmittel zu nutzen. Zudem ist durch die di-
rekte Anbindung der Eppelheimer Strafl3e auch eine Starkung der Ost-West-Verbindung zu
erwarten.

Weiterhin wurden der aktuelle Planungsstand zum Bauwerk, der erforderlich werdende Ein-
griff in die Verladehalle des ehemaligen OEG-Bahnhofes sowie die notwendigen Verlegun-
gen des Bolzplatzes und der Zuwegung zum RNV-Haltepunkt ,Gneisenaustrafl3e Sud“ erlau-
tert. Hierbei wurden auch die Zusammenh&nge zwischen der stadtebaulichen Konzeption
der Bahnstadt und der damit einhergehenden Linienfihrung des Briickenbauwerkes darge-
stellt. Es wurde dargelegt, dass bei der Planung des Bauwerkes die Belange der Barriere-
freiheit beriicksichtigt und mit dem Beirat von Menschen mit Behinderungen abgestimmt
wurden. Weiterhin wurde erlautert, dass auch die verlegte Zuwegung zum RNV-Haltepunkt
zukUnftig vollstandig barrierefrei ausgestaltet sein wird, was eine deutliche Verbesserung der
Situation gegeniber dem Bestand bedeutet.

3.2 Ergebnis des Beteiligungsverfahrens

Im Rahmen der Biirgerbeteiligungsveranstaltung wurden vielféltige Fragen gestellt und An-
regungen geadullert. In den meisten Fallen betrafen diese das Radwegenetz und die weiter-
fuhrenden Verkehrsbereiche in Richtung Norden (Gneisenaustral3e und Anbindung Neuen-
heimer Feld / Neckarquerung) und Studen (Radwegenetz in der Bahnstadt).

In der Gesamtheit wurde das geplante Brickenbauwerk mit seiner Verbindungsfunktion und
den positiven Auswirkungen fur Radfahrer in Heidelberg sehr positiv aufgenommen und als
lange falliger Liickenschluss im Radwegenetz der Stadt Heidelberg erachtet.
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4 Beschreibung der MalRnahme

4.1 Allgemeines

Die Festlegung der Linienfihrung des Bauwerkes, der Tragwerksart und des Standortes des
Pylons wurden mit der Beschlussvorlage 0214/2015/BV vom Stadtentwicklungs- und Ver-
kehrsausschuss, dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Gemeinderat der Stadt Hei-
delberg beschlossen.

Die Baumalnahme umfasst die Herstellung einer Fu3- und Radwegbriicke inklusive samtli-
cher Grundungselemente, sowie der verkehrlichen Anbindungen an den 6ffentlichen Stra-
Renraum im Suden und Norden. Weiterhin wird die verkehrliche Gestaltung der Zufahrt zu
den Tiefgaragen der Baufelder C1 und E2 am sudlichen Briickenkopf betrachtet.

4.2 Streckengestaltung

Die lichte Breite des Verkehrsraumes auf der Briicke wurde seitens der Stadt Heidelberg als
Bauherrin mit 6,0 m definiert. In den Bereichen der beiden Brickenképfe setzt sich diese
Breite prinzipiell fort, wobei sich die Fahrbahn am sudlichen Brickenkopf symmetrisch zu
beiden Seiten aufteilt. Die lichte Breite der Fahrbahn betragt in diesem Abschnitt jeweils
3,80 m.

Das Bauwerk ist fur FuBganger und Radfahrer gleichermalRen auszulegen. Dementspre-
chend ist eine Barrierefreiheit gemafd DIN 18040-3 herzustellen. Aufgrund mehrerer Héhen-
zwangspunkte konnen die Richtwerte vorgenannter Norm in Bezug auf die Ausbildung der
Rampen nicht vollstandig eingehalten werden. Daher wurde mit der Stadt Heidelberg sowie
dem Beirat von Menschen mit Behinderungen (BMB) der Stadt Heidelberg eine fir alle Betei-
ligten vertragliche Lésung erarbeitet.

Die beiden ,Verkehrsarten" (Ful3géanger und Radfahrer) werden ohne bauliche Trennung auf
dem Bauwerk gefiihrt. Die dennoch gewtinschte Unterteilung der Verkehrsrdume erfolgt da-
her durch die Anordnung eines farblich und taktil wahrnehmbaren Trennstreifens auf dem
Briickendeck sowie eine entsprechende Markierung der Verkehrswege.

Die maximale Langsneigung des Uberbaus betragt 6,0 %. Zur Wahrung der Barrierefreiheit
werden insgesamt 4 Zwischenpodeste im Verlauf des Uberbaus vorgesehen, welche jeweils
lediglich eine Langsneigung von 3,0 %, in einem Fall sogar nur 0,5 % aufweisen.

Der mittlere Bereich der Briicke wird mit einer Ausrundung ausgebildet. In diesem Bereich
unterliegt die LAngsneigung einem stetigen Wechsel von maximal 6,0 % bis hin zu null Pro-
zent im Scheitelpunkt.

Die Fahrbahn im Bereich des Uberbaus wird mit einer Querneigung von 2,0 % ausgebildet.
Der Tiefpunkt befindet sich im Bereich des taktilen Trennstreifens. Da dieser nicht mittig liegt
ergeben sich unterschiedliche Randhéhen der Fahrbahn.
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4.3 Briuckenbauwerk

Das Brickenbauwerk wird als Schragseilbricke mit geradliniger Fuhrung des Brickendecks
konzipiert. Als Standort fr den Pylon wurde der nérdliche Brickenkopf gewéhlt, da dies im
Hinblick auf die beengten Platzverhaltnisse am sudlichen Briickenkopf (angrenzende Be-
bauung, Aufteilung des Verkehrsweges auf den Rampen, Einschrankung des Lichtraumprofi-
les der Briicke durch die Abspannseile) sowie die Tiefgaragenzufahrten (Griindung des Py-
lons und der Abspannseile) eine erhebliche Verbesserung der Situation darstellt. Darliber
hinaus erhélt der Pylon auf der Nordseite eine deutlich gréRere Préasenz in seiner Darstel-
lung, als dies auf der Sudseite zwischen den angrenzenden Gebauden der Baufelder C1 und
E2 der Fall gewesen ware.

Das Bauwerk Uberspannt die Gleisanlagen der DB AG (4 Gleise) und der RNV GmbH (2
Gleise) und spannt in der Folge nordlich der RNV-Gleise ber eine Lange von ca. 20 m uber
die dortigen Freiflachen. Im Siden schliel3t sich an den Bereich der eigentlichen Schragseil-
briicke noch eine Vorlandbriicke mit einer Lange von ca. 35 m an. Die Gesamtlange des
Briickenbauwerkes summiert sich somit auf ca. 130 m. Die Rampenbereiche im Norden und
Suden und die Anschlisse an das bestehende Verkehrswegenetz vergro3ern die Gesamt-
lange der zu planenden Verkehrsanlage auf ca. 185 m. Im Bereich zwischen dem stdlichen
Widerlager und den Gleisanlagen der DB werden zwei Stitzenreihen vorgesehen, welche
den Uberbau tragen — hier erfolgt keine Riickhangung durch Seile an den Pylon. Die Stiitzen
stehen in Abstanden von ca. 13,8812,75 m bzw. ca. 26:7625,65 m vor dem Widerlager. So-
mit ergibt sich ein stitzenfreier Bereich des Bauwerkes mit einer Lange von etwa 100 m.

Der Uberbau wird als Stahltragwerk hergestellt. Dies reduziert zum einen die Eigengewichts-
lasten des Uberbaus und lasst zum anderen eine optimierte Herstellung (z.B. Teilvorferti-
gung, segmentweise Herstellung und Einhub) zu. Aufgrund der geringen zur Verfligung ste-
henden Konstruktionshéhe des Uberbaus kommt hier nur ein obenliegendes Tragwerk in
Frage. Dementsprechend werden zu beiden Seiten des Verkehrsweges Hauptlangstrager
angeordnet. Die lichte Breite des Uberbaus zwischen den Gelandern betragt 6,0 m.

Der Pylon sowie die Stutzen im Suden des Bauwerkes werden ebenfalls in Stahl hergestellt.
Die sonstigen Unterbauten, wie bspw. das nordliche Widerlager, die Tragbauwerke im Suden
und die Griindung des Pylons werden als massive Bauteile in Stahlbeton hergestellt.

Die Grundung des Trogbauwerkes des sudlichen Briickenkopfes wird als Flachgriindung-in
Tiefgrindung im den anstehenden Béden Baugrund realisiert. Die-Grindungslasten Gleiches
gilt auch fur die Grindung des Pylons im Norden und der Einzelstiitzen im Bereich des sudli-
chen Brickenkopfes, welche werden ebenfalls tber Tiefgrindungen (Bohrpfahle) im Bau-
grund abgesetzt werden. Die Grindung des Widerlagers im Norden, welches die Abspann-
seile des Pylons aufnimmt erfolgt ebenfalls als Tiefgriindung, da hier grof3e Zuglasten auftre-
ten, welche in den Baugrund zuriickgehangt werden mussen.

Die lichte Hohe des Uberbaus iiber den Gleisen der DB AG variiert zwischen 7,69 m und
7,94 m. Dauerhafte Anpassungen an den Oberleitungen der DB AG sind nicht erforderlich.
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Gemaly Abstimmungen mit der RNV GmbH muss der Mindestabstand zwischen Schienen-
oberkante und Unterkante Briickenbauwerk 4,92 m betragen. In der vorliegenden Planung
wird eine lichte Hohe von 5,04 m zwischen Schienenoberkante und Unterkante Bricken-
bauwerk bertcksichtigt. Hierbei sind eine Verformungsreserve des Bauwerkes sowie eine
gof. erforderlich werdende Hebungsreserve der RNV-Gleise beriicksichtigt.

Da das Bauwerk sowohl von FuRgdngern, wie auch Radfahrern genutzt werden soll, ist auf
eine barrierefreie Ausgestaltung des Bauwerkes zu achten. Dies bedeutet in erster Linie,
dass Bereiche mit vorhandener Langsneigung mit Zwischenpodesten versehen werden. Auf-
grund auierer Randbedingungen kénnen die Anforderungen der DIN 18040-3 im vorliegen-
den Fall nicht vollstandig eingehalten werden. Auf der nérdlichen Brickenhalfte wird ein Zwi-
schenpodest angeordnet, welches eine Langsneigung von 3,0 % aufweist. Die dazwischen-
liegenden Rampenbereiche werden mit Langsneigungen von 6,0 % hergestellt. Auf der Stid-
seite des Brickenbauwerkes werden insgesamt drei Zwischenpodeste vorgesehen. Dies-ist

6;5-%-in-den—restlichenBereichenmit-3;0- % hergestelit: Diese werden mit LAngsneigungen
von 0,5 % bzw. 3,0 % hergestellt. Die dazwischenliegenden Rampenbereiche werden mit
Langsneigungen von 4,63 % bis 5,5 % hergestellt.

Die Entwésserung des Uberbaus erfolgt vordergrindig tiber die vorhandene Langsneigung
sowie die in den tiberwiegenden Bereichen vorhandene Querneigung von 2,0 %. Uber diese
wird das auf dem Bauwerk anfallende Niederschlagswasser zum Tiefpunkt des Querschnit-
tes geleitet, welcher sich im Bereich des taktilen Trennstreifens befindet. In diesem Tiefpunkt
wird das Wasser zu den Brickenablaufen gefuhrt, welche in Abstanden von 26,30 m bis
31,38 m angeordnet sind. Uber die Ablaufe wird das gesammelte Wasser der Sammelleitung
zugefuhrt und Uber diese in das 6ffentliche Kanalnetz eingeleitet. Ein Entwasserungskonzept
ist den Planfeststellungsunterlagen in Unterlage 19 beigefugt.

Der im Norden stehende Pylon wird als A-Pylon ausgefihrt und erhalt eine Neigung in Rich-
tung der GneisenaustraRe (Schiefstellung nach Norden). Ein Grund fur die Wahl eines A-
Pylons liegt in der Durchdringung der Uberdachten Verladehalle des denkmalgeschitzten
OEG-Bahnhofes, welche eine Spreizung des Verkehrsweges und eine Umfahrung des Py-
lons nicht ermoglicht. Aufgrund der Konstruktion als A-Pylon verlauft das Bruckendeck mittig
zwischen den beiden Stitzen des Pylons hindurch. Unter Einhaltung des Lichtraumes des
Briickendecks vereinigen sich die Stiitzen oberhalb des Uberbaus zu einem singularen Py-
lon.

Durch die Platzierung des Pylons im Norden des Bauwerkes wird seine optische Wahrneh-
mung deutlich hervorgehoben, da hier keine unmittelbar angrenzende, hohe Bebauung vor-
handen ist, welche die Sicht auf den Pylon einschrdnken kénnte. Zudem werden réaumliche
und bauliche Konflikte im Zusammenhang mit der Abspannung und der Grindung des Py-
lons vermieden.
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Die Seile zur Aufnahme und Abspannung des Briickendecks greifen am oberen Ende des
Pylons an und fiihren von dort facherartig zum Brickendeck. Die Orientierung der Seile am
oberen Ende des Pylons liefert eine maximale Neigung der Seile und fuhrt somit gleicher-
mafden zu einer Optimierung des Kraftflusses im Tragwerk, wie auch der Querschnittsab-
messungen und Bauteilstarken des Uberbaus.

Bedingt durch die elektrifizierten Gleise unterhalb des Bauwerkes sind die auf dem Bauwerk
befindlichen Personen, wie auch das Bauwerk selbst vor elektrischem Uberschlag ausrei-
chend zu sichern. Hierzu ist der Uberbau im Gleisbereich mit einem Beriihrungsschutz zu
versehen. Dieser wird horizontal ausgebildet und in den Bruckenquerschnitt integriert. Dar-
Uber hinaus sind am Bauwerk Bugelfangeinrichtungen vorzusehen, um im Falle einer Ent-
gleisung des Stromabnehmers einen leitenden Kontakt mit dem Bauwerk zu vermeiden. Auf-
grund dessen, dass das Bauwerk die Oberleitungen der RNV-Gleise nur mit einem sehr ge-
ringen Abstand Uberquert sind hier an der Unterkante des Briickenbauwerks Tragseilrollen
zur Aufnahme der Oberleitungstragseile vorzusehen.

4.4 Tiefgaragenzufahrt

Die Zufahrt zu den Tiefgaragen der Baufelder C1 und E2 wird gemal} der Vorlage des Amtes
fur Verkehrsmanagement mittig zwischen den Baufeldern in Verlangerung der Da-Vinci-
Stral3e angeordnet. Der vom Bauwerk kommende Verkehrsweg muss sich dementsprechend
symmetrisch zu beiden Seiten der TG-Zufahrt aufteilen und verlauft an den Geb&audekanten
der Baufelder C1 und E2 entlang. Um eine einwandfreie bauliche Trennung zwischen dem
Briicken- bzw. Widerlagerbauwerk und den beidseitig angrenzenden Gebé&uden zu schaffen,
werden die Ful3- und Radwegrampen vor den Gebaudeflanken in Trogbauwerken gefihrt.
Dies hat zum einen den Vorteil, dass die Investoren der benachbarten Grundstiicke keinerlei
Lasten (Erddruck, Verkehr etc.) auf die Unterschosse ihrer Gebaude beriicksichtigen mus-
sen. Zum anderen macht es die Herstellung der Geb&ude unabhéngig von der Herstellung
der Briicke moglich. Zwischen den Trogbauwerken und den AuRenwanden der Gebaude
werden Fugeneinlagen vorgesehen.

Die Zufahrtsrampe zu den Tiefgaragen wurde gemaf den Grundsétzen der ,Verordnung des
Ministeriums fur Verkehr und Infrastruktur Uber Garagen und Stellplatze des Bundeslandes
Baden-Wirttemberg gestaltet. Die Langsneigung der Rampe betragt im Regelfall 11,0 %. Da
gemalf o.g. Verordnung bei im Bereich von Neigungswechseln auftretenden Neigungsdiffe-
renzen von > 8,0 % Ubergangsbereiche erforderlich sind, wurde im vorliegenden Fall ein
Rampenbereich mit einer Langsneigung von 5,0 % und einer Lange von 8,75 m vorgesehen.
Die Zufahrt zur Tiefgarage des Kinos erfolgt Gber die ,Zufahrtsoption Ost*“ und damit tber die
ostliche Gebaudeflanke. Der Kurvenradius des inneren Fahrbahnrandes betrdgt 5,0 m. Die
Breite der Fahrstreifen betragt im Rampenbereich je 3,25 m. Im Bereich der Einfahrt in die
Tiefgarage betragt die Fahrbahnbreite 3,0 m.

Die Breite der seitlichen Fu3- und Radwege im Bereich Zufahrtsrampe betragt 3,80 m. Sie
ergibt sich als Restflache aus den beiden Fahrstreifen (je b = 3,25 m), einem seitlichen, ram-
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penparallelen Ful3- und Radweg (b = 1,80 m) und den erforderlichen Wanddicken der Trog-
bauwerke (je b = 0,40 m) bei einer zur Verfligung stehenden Gesamtbreite von 18,00 m.

Die Zufahrt zum Baufeld C1 erfolgt nach derzeitigem Stand der Abstimmungen mit dem Ar-
chitekten des Investors und dem Amt fiir Verkehrsmanagement der Stadt Heidelberg ahnlich
der ,Zufahrtsoption Nord“ (gemafR Abbildung 8) von der Nordseite des Gebaudes.

4.5 Nordlicher Bruckenkopf

Am nordlichen Brickenkopf wird jenseits des Pylons, unmittelbar sudlich vor dem bestehen-
den ehemaligen OEG-Bahnhofsgebaude das nordliche Widerlager hergestellt. Dieses dient
der Verankerung der Abspannseile des Pylons sowie der Auflagerung des Briickendecks.
Aufgrund der hohen Zugkrafte, welche aus der Abspannung des Pylons resultieren wird das
Widerlager aller\eraussicht-nach mittels Bohrpfahlen tief gegrindet.

Das Brickendeck wird im Bereich der Durchdringung des alten OEG-Bahnhofes als Stahlbe-
tonplatte ausgebildet und durch den uberdachten Wartebereich gefuihrt. Auf der Nordseite
des OEG-Gebé&udes wird zur Abfangung des Erdreiches der anschlieienden Rampe und zur
Auflagerung der Fahrbahnplatte eine Winkelstitzwand errichtet.

Die angrenzende Ful3- und Radwegrampe wird gebdscht hergestellt und schlie3t hohen-
gleich an den stralRenparallelen Ful3- und Radweg der Gneisenaustral3e an. Auf der Ostseite
der Rampe wird ein Gelander errichtet, welches mobilitatseingeschrankten und sehbehinder-
ten Personen als Fuhrung dient.

Zur Realisierung der Durchdringung der Uberdachten Verladehalle des alten OEG-
Bahnhofes (welche eine reine Holzbalkenkonstruktion darstellt) mit dem Bauwerk sind zwei
hintereinanderliegende-bBachstiitizen Stltzenreihen zu entnehmen.
ala RNnfattan de D) N alfa' 'a fal an B alala' hatde 1

Stitzen-abzufangen- Zur Kompensation der entfallenden Stutzen wird im Inneren der histori-
schen Wartehalle eine Ertiichtigungskonstruktion aus Stahl hergestellt, welche die Dachkon-
struktion im Bereich der Durchdringung abféangt. Diese wird Uber Flachgrindungen innerhalb
des Unterbaus der historischen Wartehalle gegriindet, ohne hierbei einen Lasteintrag auf die
Grindung der Wartehalle zu verursachen.

4.6 Beleuchtungskonzept

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde von der Stadt Heidelberg das Buro Belzner Holmes
— Light Design Engineering damit beauftragt ein Konzept zur Beleuchtung der Briicke und
der angrenzenden 6ffentlichen Verkehrswege zu erstellen. Dieses Konzept wurde mit Datum
vom 04.11.2016 vorgelegt und ist den Planfeststellungsunterlagen in Unterlage 18.1 beige-
fugt.

Neben der aus Sicherheitsgrinden erforderlichen Funktionsbeleuchtung zeigt das Beleuch-
tungskonzept auch Moglichkeiten einer Akzentbeleuchtung auf — diese hat jedoch nur bei-
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spielhaften Charakter, die Umsetzung einer Akzentbeleuchtung wird von Seiten des Vorha-
bentragers grundséatzlich begrifit, ist jedoch noch nicht final beschlossen.

Im Bauwerksbereich kann die Funktionsbeleuchtung durch eine neutralweil3e LED-
Beleuchtung im Handlauf bzw. Gelander realisiert werden. Hierdurch wird eine ausreichende
Ausleuchtung des Verkehrsraumes auf der Briicke gewahrleistet. Im stdlichen Rampenbe-
reich kénnte die Ausleuchtung Gber Mastleuchten erfolgen. Auch hier wirde ein neutralwei-
Res Licht zur Anwendung kommen.

Als mdgliche Akzentbeleuchtungen kamen u.a. eine llluminierung des Pylons sowie eine
Beleuchtung der duReren Flanken des Uberbaus in Frage.

Auswirkungen auf die UVP-Vorpriifung sind gemaR einer Stellungnahme der GefaO aus der
Funktionsbeleuchtung nicht zu erwarten. Eine deutliche Erh6hung der Lichtemissionen ist
hingegen durch eine Akzentbeleuchtung zu erwarten. Jedoch wird sich hierdurch die Ge-
samtbewertung der MaRnahme in der UVP-Vorprifung nicht maRgeblich andern.

4.7 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Mit der MaRnahme sind keine unmittelbaren Verringerungen oder Verbesserungen beste-
hender Umweltbeeintrachtigungen verbunden. Es ist jedoch zu erwarten, dass das geplante
Bauwerk mittelfristig dazu beitragt mehr Menschen zur Nutzung des Fahrrads als Verkehrs-
mittel zu bewegen und hierdurch den Kfz-Verkehr in den angrenzenden Stadtteilen zu ver-
ringern, was wiederum positive Auswirkungen auf die Reduzierung von Luftschadstoffemis-
sionen hat.

4.8 Finanzierung des Vorhabens

Die Finanzierung ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. Es wird jedoch dartber infor-
miert, dass die entstehenden Baukosten durch die Stadt Heidelberg als Bauherrin getragen
werden. Dariber hinaus existiert eine Fordermittelzusage des Landes Baden-Wirttemberg
Uber das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG).
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5 Folgemallinahmen an Anlagen Dritter

Durch die gewahlte Linienfuhrung werden Anpassungen an Anlagen Dritter erforderlich. Die-
se sind nachfolgend beschrieben.

5.1 Anpassungsmalnahmen im Bereich des Brickenkopfes Nord

5.1.1 Denkmalgeschitzter Bahnhof

Die Durchdringung der tberdachten Verladehalle des unter Denkmalschutz stehenden ehe-
maligen OEG-Bahnhofes macht geringfigige Anpassungen am Geb&ude erforderlich. Um
die erforderliche lichte Breite fur eine Durchfihrung des Brickendecks zu gewahrleisten ist
die Entnahme von zwei hintereinanderliegenden Stltzenreihen der Uberdachten Verladehalle
erforderlich. Dartber hinaus sind ggf Verstarkungsmallnahmen an der Dachkonstruktion
vorzusehen, um die beider entfallenen Stiitzen zu kompensieren (siehe auch Kap. 4.5).

Die geplanten Eingriffe in die Bausubstanz sind bereits mit der Unteren Denkmalbehdrde der
Stadt Heidelberg und dem Landesamt fur Denkmalpflege in Stuttgart vorabgestimmt. Derzeit
liegen keine Bedenken gegen die Planung vor.

Die Eingriffe in das Gebaude sind ebenfalls mit dem derzeitigen Mieter (Verein Emmaus und
Gewerkschaft e.V.) erdrtert. Durch den Briickenbau reduziert sich die Nutzbarkeit der tUber-
dachten Verladehalle sowie des derzeit als Naturgarten und Parkplatz ausgebildeten Vorbe-
reiches. Inwiefern diese weiterhin genutzt werden kénnen, wird derzeit zwischen der Stadt
Heidelberg als Vermieterin und dem Verein bilateral abgestimmt. Die Nutzung des angren-
zenden gemauerten Gebaudes inkl. Kelleranteil ist auch nach Herstellung der Briicke unge-
hindert mdglich.

Gemal} dem Ergebnis zwischenzeitlich durchgefihrter Untersuchungen an der Verladehalle
im Rahmen einer gutachterlichen Stellungnahme ist deren Standsicherheit aufgrund des
maroden Zustandes der Stltzen und des Unterbaus nicht gewahrleistet. Die Verladehalle
wurde daraufhin durch die Eigentiimerin weitrdumig abgesperrt. Zur Erhaltung bzw. Wieder-
herstellung der Bausubstanz werden umfangreiche Sanierungsmal3nahmen an der Verlade-
halle erforderlich. Diese waren vor oder im Rahmen der BriickenbaumafZnahme durchzufih-
ren, haben jedoch auf diese keine Auswirkungen. Die Sanierung der Verladehalle ist nicht
Gegenstand des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens.

5.1.2 Verlegung Bolzplatz

Bedingt durch die geradlinige Fuhrung der Briicke und die Lage der Achse in Verlangerung
der Da-Vinci-StraBe Uberquert das Bauwerk den noérdlich der Gleisanlagen befindlichen
Bolzplatz. Dieser stellt einen wichtigen Bestandteil der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt —
vor allem im Stadtteil Bergheim - dar und ist daher unbedingt zu erhalten. Der Bolzplatz wird
deshalb um ca. 12 m nach Osten verschoben und steht nach Fertigstellung der Baumal3-
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nahmen in seiner Funktionalitdt und Gestalt wieder uneingeschrankt zur Verfiigung. Die vor-
liegende Planung ist mit dem Landschafts- und Forstamt abgestimmit.

5.1.3 Zuwegung Haltepunkt ,Gneisenaustral3e Sud"

Aufgrund der Verlegung des Bolzplatzes nérdlich der Gleisanlagen in Richtung Osten wer-
den Anpassungsmafinahmen an der dortigen Zuwegung zum Haltepunkt ,Gneisenaustralle
Sud“ der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH erforderlich. Da die bestehende Zuwegung vollstan-
dig vom verschobenen Bolzplatz tberbaut wird, wird die Zuwegung ebenfalls nach Osten
verlegt. Durch Ausbildung einer Rampenanlage wird die Zuwegung zukinftig vollstandig bar-
rierefrei gestaltet sein — was eine erhebliche Verbesserung der Situation gegeniber dem
Bestand darstellt. Die vorliegende Planung ist mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH abge-
stimmt.

5.2 Anpassungsmalnahmen an den Oberleitungsanlagen der Rhein-Neckar-
Verkehr GmbH

Die Oberleitungen der beiden unterfiihrten Gleise der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH sind auf
das erforderliche Mindestmald abzusenken. Nach Abstimmung mit der RNV GmbH ist eine
Briickenunterkante im kritischen Punkt des Lichtraumprofils von 4,92 m Uber Schienenober-
kante moglich. Zur Befestigung der angepassten Oberleitungsanlage sind Tragseilrollen an
der Unterkante des Brickenbauwerkes erforderlich. Zudem sind MaRnahmen zum Schutz
vor Bertihrung durch Passanten vorzusehen.

5.3 Anpassungsmalnahmen an den bahntechnischen Anlagen der DB AG

Die erforderlichen AnpassungsmalRnahmen an den Anlagen der Deutschen Bahn AG wur-
den von der DB International GmbH, Regionalbereich Siidwest in Karlsruhe in einer eigen-
standigen Vorplanungsunterlage zusammengestellt und beschrieben. Im Wesentlichen sind
nachfolgende Sicherungs- und / oder Anpassungsmafinahmen durchzufihren:

5.3.1 Anlagen der Telekommunikation

Im Baufeld befinden sich im Bereich der Béschung zwischen den Gleisen der Deut-
schen Bahn und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH zwei Streckenfernmeldekabel der
DB. Diese sind in Abhangigkeit des Standortes der zur Herstellung des Briickenbau-
werkes erforderlichen Traggeruststitzen eventuell von der Baumafnahme betroffen.
Nach Mdglichkeit ist das Traggerist so zu planen, dass die Telekommunikationsan-
lagen hiervon nicht betroffen sind.

Die vorhandenen Fernmeldekabel haben in diesem Bereich kein Kabelplus. Sollte ei-
ne Kollision der Kabel mit den Traggeruststitzen unvermeidbar sein, ware demnach
eine Kabel-Mehrlange mittels FB - Kabel einzuspeisen, so dass die Streckenfernmel-
dekabel in einer provisorischen Kabeltrasse aufRerhalb des Baufeldes verlegt werden
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5.3.2

5.3.3

kénnen. Mit dieser Malinahme ist auch ein weiteres Umlegen wahrend der Baumalf3-
nahme maglich. Nach dem Ende der MalRnahme werden die Mehrlangen gegen Re-
gellangen des Originalkabeltyps ausgetauscht. Der Schutz der Fernmeldekabel ist
wahrend der Baumal3nahme sicherzustellen.

Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik (Lst)

Bauwerksbedingte Auswirkungen auf die Kabeltrasse und andere Lst-Anlagen im
Baufeld entstehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Jedoch besteht die M6g-
lichkeit, dass je nach Ausflihrung des Traggeriistes bauzeitliche Einschrankungen in
der Signalsicht entstehen. Die dann erforderlichen MaRRnahmen sind kurzfristig zu
planen und umzusetzen. Daruber hinaus ist durch das Umlegen der Speiseleitung die
Beeinflussungsberechnung zu Uberarbeiten.

Elektrotechnische Anlagen fir Bahnstrom (Oberleitungsanlagen)

In Abhangigkeit der Bauwerksherstellung sind Anpassungsmafinahmen verschiede-
nen Umfangs an den Oberleitungsanlagen vorzunehmen. Es ist davon auszugehen,
dass zur Herstellung des Traggeristes temporédre Anpassungen an den Oberlei-
tungsanlagen erforderlich werden. Diese umfassen im Wesentlichen:

e Verkabelung der Speiseleitungen im betroffenem Brickenbereich,
e Errichtung eines Abspannmastes,

e Regulierung der Oberleitungsanlage tber einen Bereich von drei Querfeldern
(auf einer Lange von etwa 210 m) fur den Bauzustand,

e Errichtung eines provisorischen Mastes als vorlaufiger Ersatz fir den Ab-
zugsmast 16-31a,

e Austausch der Tragseile in ummantelte Tragseile.

Fur die Herstellung des Endzustandes sind nach dem Rickbau des Trag- / Schutzge-
rists erneute Regulierungsarbeiten auf einer Lange von drei Querfeldern erforderlich.
Der provisorische Mast ist zurtickzubauen und durch den endgultigen Mast zu erset-
zen.

Daruber hinaus ist die im Bauwerksbereich in Mastlage gefuihrte Speiseleitung in ei-
nen Kabelkanal zu verlegen. Da die Speiseleitung das sudlichste der Gleise kreuzt,
ist in diesem Bereich eine Leitungsdurchpressung unter den Gleisanlagen erforder-
lich.
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5.3.4 Elektrotechnische Anlagen fur Licht- und Kraftstrom (elektrische Energieanla-
gen)

Ein im Baufeld befindlicher Beleuchtungsmast ist bauzeitig zuriickzubauen, zu siche-
ren und nach dem Abschluss der Arbeiten wieder aufzustellen. Wahrend der Bauzeit,
ist an dem Trag- / Schutzgerlst eine provisorische Beleuchtung zu installieren.
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6 Belange der Umwelt

6.1 Allgemeines

Die flachenbezogenen Eingriffe in die Umgebung sind aufgrund der Bauwerksart (Ful3- und
Radwegbriicke) und der daraus resultierenden Abmessungen des Bauwerkes sowie der ge-
wahlten Tragwerksart (Schragseilbriicke) und der damit verbundenen weitestgehend stit-
zenfreien Gestaltung des Bauwerkes als &ulRerst gering zu beurteilen. Einzig in den Berei-
chen der beiden Briickenkdpfe werden zusammenhéngende Flachen versiegelt.

Zudem ist aufgrund der Verkehrsart (Ful3- und Radverkehr) nicht mit einer gegeniiber dem
Bestand erhdhten Gefahrdung der Umwelt zu rechnen.

Das Bauwerk liegt im Wasserschutzgebiet Mannheim-Rheinau und ist hierin der Zone Ill B
zugehdrig. Gemal der Verordnung der Stadt Mannheim zum Schutz des Grundwassers im
Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage ,Mannheim-Rheinau” ist wahrend der Herstel-
lung des Bauwerkes darauf zu achten, dass keine Schadstoffe (Treibstoff, Mineraldle, Schal-
ole, wassergefahrdende Stoffe etc.) in den Baugrund gelangen. Grundsétzlich sind Ole und
Schmierstoffe zu verwenden, die biologisch schnell abbaubar sind. Die Betankung oder das
Reparieren von Fahrzeugen ist nur auf speziell darauf ausgelegten (versiegelten) Flachen im
Bereich der Baustelleneinrichtung durchzufiihren.

Im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP) (Unterlage 11) wurde
uberprift, ob Verbotstatbestdnde gemall § 44 (1) BNatSchG im Hinblick auf (potentielle)
Vorkommen von gemeinschaftsrechtlich besonders und streng geschitzten Arten ausge-
schlossen werden kdénnen. Dabei wurde eine Worst-Case-Betrachtung durchgefihrt. Im Hin-
blick auf das Vorkommen von Mauereidechsen auf der Siidseite der Gleise wurden in Ab-
stimmung mit dem Umweltamt der Stadt Heidelberg entsprechende MaRnahmen (CEF-
Malnahmen) festgelegt. Diese sehen eine Umsetzung der Mauereidechsen im Bdschungs-
bereich vor Beginn der Bauarbeiten vor. Wahrend der Bauphase soll zudem der Baustellen-
bereich abgezaunt werden, um ein Einwandern der Tiere und eine damit zusammenhangen-
de Gefahrdung von Individuen zu vermeiden.

Es ist auch damit zu rechnen, dass durch die umfangreichen Bautétigkeiten im Bereich des
Quartiers ,Bahnstadt‘ und insbesondere in den beiden angrenzenden Baufeldern ohnehin
eine Vergramung ansassiger Kleintiere erfolgt.

Weiterhin ist wahrend der Bauzeit mit La&rmimmissionen und Erschitterungen durch die Bau-
tatigkeit zu rechnen. Eine dauerhafte Erhohung der Belastung durch Larm und Erschitterun-
gen ist nicht zu erwarten.

6.2 Umweltvertraglichkeitsprifung

Fur das Vorhaben besteht keine Verpflichtung zur Durchfihrung einer Umweltvertraglich-
keitsprifung. So fehlt es bereits an der Pflicht zur Durchfiihrung einer Vorprifung des Einzel-
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falls (siehe Feststellung des Regierungspréasidiums Karlsruhe, Referat 24, vom 27.09.2016,
veroffentlicht unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Service/Bekanntmachung/Docum-
ents/uvp_dsk_160927.pdf).

Unabhéangig hiervon wurden die zu erwartenden Umweltauswirkungen durch das Biro Ge-
faO - Gesellschaft fir angewandte Okologie und Umweltplanung mbH in UVP-
Vorprufungstiefe untersucht (vgl. Unterlagen 9.1 und 9.2). Auch nach dem Ergebnis der gut-
achterlichen Untersuchung ist die Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)
nicht erforderlich. Konkrete Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmalinahmen wurden
im Rahmen einer saP (Unterlage 11) und einer Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung (Unterlage
10a), bei der die MalRnahmenvorschlage der vorliegenden UVP-Vorprifung berlcksichtigt
wurden, festgelegt. Im Hinblick auf die Lage des Eingriffsbereichs in der Wasserschutzzone
[l des WSG ,Mannheim-Rheinau” sind die Bohrarbeiten im Vorfeld mit der unteren Wasser-
behdrde abzustimmen.

Die gutachterliche Beurteilung zur UVP-Pflicht hat das Regierungsprasidium Karlsruhe, Re-
ferat 24, in seiner Entscheidung vom 27.09.2016 bestatigt. Das Regierungsprasidium kam
hierbei zu dem Ergebnis, dass bei Realisierung der moglichen und gebotenen Minderungs-
und Vermeidungsmafnahmen von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten sind.

6.3 Erschitterungstechnische Untersuchung

Zur Beurteilung der erschitterungstechnischen Belastungen hervorgerufen durch die Bauta-
tigkeiten wahrend der Herstellung des Bauwerkes wurde durch das Biro Fischer — Ingeni-
eurbdro fur Bau, Verkehr und Umwelt eine erschiitterungstechnische Untersuchung erstellt.
Diese ist den Antragsunterlagen in Unterlage 12 beigeflgt.

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass Schaden an den unmittelbar angrenzenden
Bauwerken (kiinftiges Kino an der Eppelheimer Stral3e, historisches OEG-Bahnhofsgebaude
an der GneisenaustralRe, Wohnhaus BlucherstraRe 9) im Sinne der DIN 4150 nicht zu erwar-
ten sind.

Eine Belastung von im Umfeld der Baumaflinahme lebenden bzw. sich aufhaltenden Men-
schen durch Erschitterungen wird lediglich bei dem im Norden angrenzenden Wohngeb&u-
de ,BlucherstralRe 9" gegeben sein und zu Einschrénkungen bzw. besonderen MalRhahmen
wahrend der Bauausfihrung fuhren.

Dauerhafte Belastungen durch Erschiitterungsemissionen im Endzustand sind nicht zu er-
warten.
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6.4 Schalltechnische Untersuchung

Zur Beurteilung der schalltechnischen Belastungen hervorgerufen durch Baularm wahrend
der Herstellung des Bauwerkes wurde durch das Biro Fischer — Ingenieurbiro fur Bau, Ver-
kehr und Umwelt eine schalltechnische Untersuchung erstellt. Diese ist den Antragsunterla-
gen in Unterlage 13 beigefigt.

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass in den verschiedenen Arbeitsgangen die
Richtwerte der ,Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV) — Ge-
rauschimmissionen® Uberschritten werden. Die Einzelheiten hierzu sind dem Gutachten in
Unterlage 13 zu entnehmen.

Eine Untersuchung und Beurteilung des durch den umgebenden Verkehr hervorgerufenen
Umgebungslarms kommt zu dem Ergebnis, dass lediglich am Standort des historischen
Bahnhofsgebdudes die Immissionen aus den Bautatigkeiten tGber denen des Umgebungs-
larms liegen — an allen Gbrigen Gebauden in der Umgebung ubertrifft der Umgebungslarm
die Immissionen des Bauvorhabens.

Dauerhafte Belastungen durch aus der Nutzung des Bauwerkes hervorgehende Schallemis-
sionen sind nicht zu erwarten bzw. werden sich in einem Bereich bewegen, welcher deutlich
unterhalb der durch Kfz- und Schienenverkehr ohnehin bestehenden Schallbelastung liegt.
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7 Grunderwerb / Vorubergehende Inanspruchnahme

Fur die Herstellung des Briickenbauwerkes inklusive seiner Rampenanlagen im Norden und
Suden des Baufeldes sowie die Verlegung des Bolzplatzes und der Zuwegung zur Haltestel-
le ,GneisenaustralRe Sud“ der RNV GmbH sind sowohl Grunderwerb, als auch eine dingliche
Sicherung bzw. dauerhafte Duldung von Flachen erforderlich. Dartiber hinaus sind weitere
Flachen erforderlich, welche wéhrend der Herstellung des Bauwerkes einer voriibergehen-
den Inanspruchnahme unterliegen. Die Grunderwerbsflachen sind der Unterlage 7a zur Plan-
feststellung zu entnehmen.

Die Flachen nérdlich der Bahnanlagen befinden sich im Eigentum der Stadt Heidelberg und
stehen der BaumalRnahme somit zur Verfligung.

Fur die MaRnahme wird ein Kreuzungsvertrag gemaf Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
zwischen den jeweiligen Kreuzungspartnern (Stadt Heidelberg und Deutsche Bahn AG bzw.
Stadt Heidelberg und MVV-Verkehr GmbH) geschlossen. Gemal § 4 EKrG ist die Kreu-
zungsanlage — im vorliegenden Fall das Briickenbauwerk — durch den Kreuzungspartner zu
dulden. Dies gilt auch und insbesondere fur die Flachen, welche durch das Bauwerk tber-
spannt oder durch dessen Grindung in Anspruch genommen werden. Diese Flachen unter-
liegen der dauerhaften Duldungspflicht — ein Grunderwerb dieser Flachen oder die Eintra-
gung einer Grunddienstbarkeit auf diese Flachen ist somit nicht erforderlich. Die Flachen
werden dementsprechend im Planfeststellungsverfahren lediglich nachrichtlich erwahnt.

Bei einem Teil der durch das Bauvorhaben beanspruchten Flachen der DB handelt es sich
um solche, die fir einen spateren Verkauf vorgesehen sind und fur die die Stadt Heidelberg
bereits ein Vorkaufsrecht besitzt. Die durch die Grindungen des Bauwerkes in diesem Be-
reich in Anspruch genommenen Flachen sind nach Abstimmung der DB und der Stadt Hei-
delberg einem Grunderwerb zuzufuhren.

Neben den Flachen im Bereich der Bahnanlagen, welche unmittelbar durch das Bauwerk
betroffen sind, werden zur Herstellung noch weitere Flachen bendétigt. Diese sind einer vo-
ribergehenden Inanspruchnahme zu unterziehen und unterliegen somit dem Grunderwerb
innerhalb des Planfeststellungsverfahrens.

Die Flachen des sudlichen Brickenkopfes (Verlangerung der Da-Vinci-Stral3e) befinden sich
im Eigentum der EGH — Entwicklungsgesellschaft Heidelberg GmbH & Co. KG. Diese sind
durch die Stadt Heidelberg zu erwerben.

Im Nahbereich des sudlichen Briickenkopfes werden ebenfalls Flachen zur voriibergehen-
den Inanspruchnahme bendtigt, welche auf Grundstiicken privater Investoren liegen. Diese
Flachen unterliegen ebenfalls dem Grunderwerb im Rahmen der Planfeststellung.

Weiterhin sind Flachen erforderlich, welche als CEF-Ausgleichsflache fir die Eingriffe im
Rahmen der vorliegenden Baumalinahme dienen. Hierfiir kann ein bereits bestehendes und
als Ausgleichsflache fur das Baufeld E4 verwendetes Areal am nordwestlichen Ende der
Bahnstadt genutzt werden (Unterlage 11, Abb. 2).

Gemal dem Auszug aus dem Liegenschaftskataster ist als Eigentimerin des Flurstiicks
4141/1 die OEG AG im Grundbuch eingetragen. Die OEG AG ist im Jahr 2010 in der MVV-
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Verkehr GmbH aufgegangen. Somit ist die neue Eigentimerin dieses Flurstiickes die MVV-
Verkehr GmbH. Eine entsprechende Aktualisierung des Grundbuches ist bislang noch nicht
erfolgt. Im Folgenden wird in den Grunderwerbsunterlagen (Unterlage 7a der Planfeststel-
lung) als Eigentiimerin des Flurstiickes 4141/1 die MVV-Verkehrs GmbH genannt.
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8 Durchfihrung der BaumalRnahme

Die Herstellung des Brickenbauwerkes sowie der damit in Zusammenhang stehenden Fol-
gemafinahmen an den Anlagen der Deutschen Bahn und der RNV sowie die Verlegung des
Bolzplatzes und der Zuwegung zum Haltepunkt der RNV erfolgt ab Januar 2018. Die Bauzeit
betragt etwa 24 Monate.

Bereits ab Mitte 2017 werden ggf. erforderliche VorabmalRnhahmen durchgefihrt. Hierunter
fallen insbesondere Rodungsarbeiten, artenschutzrechtliche MaRhahmen und Trassenumle-
gungen.
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