
BA 3 - Bauphase 1
Bauzeit: KW 19 – 21

Grundlage: 
Räumliches Informations- und Planungssystem (RIPS) der LUBW;  
Amtliche Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19 

Bietigheim-Bissingen
Übersicht Bauabschnitte 2025
mit den voraussichtlichen Zeiträumen der einzelnen Bauphasen Stand: 20.03.2025

BA 3 - Bauphase 3
Bauzeit: KW 25 – 36 

BA 3 - Bauphase 4
Bauzeit: KW 37 – 48

BA 3 - Bauphase 2 
Bauzeit: KW 22 – 24

BAUABSCHNITT 3

BAUABSCHNITT 4

BA 4 - Bauphase 4b
Bauzeit: KW 49 

BA 4 - Bauphase 1
Bauzeit: KW 24 – 30 

BA 4 - Bauphase 4a
Bauzeit: KW 45 – 49

BA 4 - Bauphase 3a
Bauzeit: KW 31 – 44 

BA 4 - Bauphase 3b
Bauzeit: KW 37 – 44 

BA 4 - Bauphase 2
Bauzeit: KW 31 – 36 


