
Bauzeiten Druckleitungs- und Kabelbau Jägerhof  in 2024
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JH 01 bis JH 02
ab Anfang Februar 
bis Ende März 

JH 02 bis JH 03
ab Mitte Februar 
bis Anfang April 

JH 04 bis JH 05
ab Ende April 
bis Ende Mai

JH 03 bis JH 04
ab Anfang Juni 
bis Mitte Juni 

JH 06 bis JH 07
ab Anfang April 
bis Mitte Mai 

zukünftiger Standort
des Ausleitungsbauwerks

JH 04 bis Ausleitungs-
bauwerk ab Mitte Juni 
bis Anfang August 

Stand Februar 2024

JH 05 bis JH 06
ab Mitte April 
bis Mitte Mai JH 07 bis Kreuzung

ab Anfang Juni 
bis Ende Juni

Jägerhof
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