
fertiggestellt

BU 02 bis BU 03
Mitte Januar bis 
Anfang Februar

BU 05 bis BU 07
Ende Januar bis 
Anfang März

BU 03 bis BU 04
Mitte Januar bis 
Mitte Februar

BU 04 bis Kreu-
zung Rheinstraße
Anfang Juni bis
Anfang Juli

Kreuzung Plonweg bis
Ausleitungsbauwerk 
Ende Juni bis Anfang 
August

BU 11 bis Kreuzung
Rheinstr. / Plonweg
Ende Mai bis 
Anfang Juni

BU 08 bis BU 11
Anfang April bis 
Ende Mai 

BU 07 bis BU 08
Mitte März bis 
Anfang April 

Ab Rheinstraße 
BU 10 bis BU 09
Ende März bis 
Anfang April

Zukünftiger Standort des
Regulierungsbauwerks

Zukünftiger Standort des
Ausleitungsbauwerks

Bauzeiten Druckleitungs- und Kabelbau Burkheim in 2024

Stand Januar 2024
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