
RP-BW

Freiburg

Service

Presse

Pressemitteilungen

Dreispuriger Ausbau der B 33 bei Gengenbach (Ortenau) verzögert sich

Teilen
Drucken
Als PDF speichern

Zurück zur Übersicht
PressemitteilungPressemitteilung

Dreispuriger Ausbau der B 33 bei Gengenbach (Ortenau)
verzögert sich
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Schlechtes Wetter und Lieferprobleme beim Material machen Straßenbauern Strich durch die RechnungSchlechtes Wetter und Lieferprobleme beim Material machen Straßenbauern Strich durch die Rechnung
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Der dreispurige Ausbau der B 33 bei Gengenbach (Ortenau) verzögert sich. Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP)Der dreispurige Ausbau der B 33 bei Gengenbach (Ortenau) verzögert sich. Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP)
mitteilt, habe insbesondere das schlechte Wetter im September den Straßenbauern einen Strich durch die Rechnungmitteilt, habe insbesondere das schlechte Wetter im September den Straßenbauern einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Die ursprünglich für Ende des Jahres avisierte Verkehrsfreigabe müsse voraussichtlich auf das Frühjahrgemacht. Die ursprünglich für Ende des Jahres avisierte Verkehrsfreigabe müsse voraussichtlich auf das Frühjahr
verschoben werden. Entscheidend für den weiteren Baufortschritt sei, ob die Bauarbeiten im Winter wie geplant fortgeführtverschoben werden. Entscheidend für den weiteren Baufortschritt sei, ob die Bauarbeiten im Winter wie geplant fortgeführt
werden können.werden können.

Bei den aufwändigen Bauarbeiten hätte der Verkehr wiederholt auf unterschiedliche Fahrspuren verlegt werden müssen.Bei den aufwändigen Bauarbeiten hätte der Verkehr wiederholt auf unterschiedliche Fahrspuren verlegt werden müssen.
Die dafür notwendigen Fahrbahnmarkierungen könnten aber nur bei trockenem Wetter aufgetragen werden. Da es jedochDie dafür notwendigen Fahrbahnmarkierungen könnten aber nur bei trockenem Wetter aufgetragen werden. Da es jedoch
vor allem im September sehr oft geregnet habe, sei dies nicht möglich gewesen. Durch die anhaltenden Regenfälle habevor allem im September sehr oft geregnet habe, sei dies nicht möglich gewesen. Durch die anhaltenden Regenfälle habe
auch der neue Asphaltbelag nicht wie geplant eingebaut werden können.auch der neue Asphaltbelag nicht wie geplant eingebaut werden können.

Darüber hinaus hätten Lieferschwierigkeiten beim Baumaterial für Verzögerungen gesorgt. Davon sei insbesondere der BauDarüber hinaus hätten Lieferschwierigkeiten beim Baumaterial für Verzögerungen gesorgt. Davon sei insbesondere der Bau
des Lärmschutzwalls und der Lärmschutzwand betroffen, so das RP weiter.des Lärmschutzwalls und der Lärmschutzwand betroffen, so das RP weiter.
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