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Verzögerung in Bauphase einsVerzögerung in Bauphase eins

Vollsperrungen in den Bauphasen eins, zwei und vierVollsperrungen in den Bauphasen eins, zwei und vier
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Am 25. Mai 2021 wurde im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe mit der Fahrbahndeckenerneuerungsmaßnahme anAm 25. Mai 2021 wurde im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe mit der Fahrbahndeckenerneuerungsmaßnahme an
der L 67 in der Ortsdurchfahrt Kuppenheim und der K 3713 begonnen. Die Gesamtmaßnahme erstreckt sich von derder L 67 in der Ortsdurchfahrt Kuppenheim und der K 3713 begonnen. Die Gesamtmaßnahme erstreckt sich von der
Einmündung der Wilhelmstraße bis zum Verkehrsknotenpunkt L 67 / Fritz-Minhardt-Straße am Ortsausgang RichtungEinmündung der Wilhelmstraße bis zum Verkehrsknotenpunkt L 67 / Fritz-Minhardt-Straße am Ortsausgang Richtung
Muggensturm. Die Baumaßnahme ist in sieben Bauphasen unterteilt und soll bis zum 12. November 2021 abgeschlossenMuggensturm. Die Baumaßnahme ist in sieben Bauphasen unterteilt und soll bis zum 12. November 2021 abgeschlossen
werden.werden.

Verzögerung in Bauphase eins
Beim Auskoffern der Straße in der ersten Bauphase wurde nun eine zu geringe Überdeckung der VersorgungsleitungenBeim Auskoffern der Straße in der ersten Bauphase wurde nun eine zu geringe Überdeckung der Versorgungsleitungen
festgestellt. Das erforderliche Tieferlegen der Leitungen wird zurzeit mit den unterschiedlichen Versorgungsträgernfestgestellt. Das erforderliche Tieferlegen der Leitungen wird zurzeit mit den unterschiedlichen Versorgungsträgern
abgestimmt. Dadurch wird sich die Bauzeit in der ersten Bauphase um etwa vier Wochen verlängern. Um dieabgestimmt. Dadurch wird sich die Bauzeit in der ersten Bauphase um etwa vier Wochen verlängern. Um die
Verzögerungen aufzufangen werden die nachfolgenden Bauphasen zwei und vier wir vorgesehen begonnen und parallel zuVerzögerungen aufzufangen werden die nachfolgenden Bauphasen zwei und vier wir vorgesehen begonnen und parallel zu
der Bauphase eins ausgeführt. Dadurch ergeben sich folgende Termine für die bereits vorgesehenen Vollsperrungen in dender Bauphase eins ausgeführt. Dadurch ergeben sich folgende Termine für die bereits vorgesehenen Vollsperrungen in den
drei Bauphasen:drei Bauphasen:
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Vollsperrungen in den drei Bauphasen
Bauphase 1.0         
vom 25.05.2021 bis zum 16.07.2021
Sperrung zwischen der Wilhelmstraße und der Schulstraße
Bauphase 2.0
vom 21.06.2021 bis zum 11.07.2021
Sperrung zwischen der Adlerstraße und der Favoritestraße
Bauphase 4.0
vom 21.06.2021 bis zum 09.07.2021
Sperrung zwischen dem Kunstwiesenweg und der Neufeldstraße

Die parallel ausgeführten Abschnitte werden bis zum 16. Juli 2021 soweit fertiggestellt sein, dass am Wochenende 17./18.Die parallel ausgeführten Abschnitte werden bis zum 16. Juli 2021 soweit fertiggestellt sein, dass am Wochenende 17./18.
Juli 2021 der Einbau der Asphaltdecke in dem gesamten Bereich erfolgen kann. Dazu müssen an diesem Wochenende alleJuli 2021 der Einbau der Asphaltdecke in dem gesamten Bereich erfolgen kann. Dazu müssen an diesem Wochenende alle
drei Abschnitte voll gesperrt werden.drei Abschnitte voll gesperrt werden.

Trotz Verzögerung in Bauphase eins gibt es durch den parallelen Beginn der Bauphasen zwei und vier keine VerzögerungTrotz Verzögerung in Bauphase eins gibt es durch den parallelen Beginn der Bauphasen zwei und vier keine Verzögerung
bei der Gesamtbaumaßnahme. Sofern keine weiteren unerwarteten Schwierigkeiten auftreten und diebei der Gesamtbaumaßnahme. Sofern keine weiteren unerwarteten Schwierigkeiten auftreten und die
Witterungsverhältnisse es erlauben ist die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme weiterhin bis zum 12. November 2021Witterungsverhältnisse es erlauben ist die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme weiterhin bis zum 12. November 2021
vorgesehen.vorgesehen.

Die Durchfahrt an der Baustelle ist nicht möglich, eine Wendemöglichkeit besteht nicht. Die Umleitung des überörtlichenDie Durchfahrt an der Baustelle ist nicht möglich, eine Wendemöglichkeit besteht nicht. Die Umleitung des überörtlichen
Verkehrs Richtung Norden erfolgt über die L 77 bis zur B 462 sowie Richtung Süden in umgekehrter Folge. DieVerkehrs Richtung Norden erfolgt über die L 77 bis zur B 462 sowie Richtung Süden in umgekehrter Folge. Die
Landesstraße L 67 ist während der gesamten Bauzeit vom Norden über die B 462 kommend bis zum GewerbegebietLandesstraße L 67 ist während der gesamten Bauzeit vom Norden über die B 462 kommend bis zum Gewerbegebiet
befahrbar.befahrbar.

Die Zeiten für die nachfolgenden Bauphasen drei und fünf bis sieben werden vor dem jeweiligen Baubeginn rechtzeitigDie Zeiten für die nachfolgenden Bauphasen drei und fünf bis sieben werden vor dem jeweiligen Baubeginn rechtzeitig
bekannt gegeben. Aufgrund der unvorhergesehenen Leitungsarbeiten erhöhen sich die Baukosten von 1,8 auf rund 2bekannt gegeben. Aufgrund der unvorhergesehenen Leitungsarbeiten erhöhen sich die Baukosten von 1,8 auf rund 2
Millionen Euro.Millionen Euro.

Mit Behinderungen und Wartezeiten ist zu rechnen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet daher dieMit Behinderungen und Wartezeiten ist zu rechnen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet daher die
Verkehrsteilnehmer und Anlieger für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis und Geduld.Verkehrsteilnehmer und Anlieger für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis und Geduld.

Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen finden sich im Internet unter Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen finden sich im Internet unter www.vm.baden-wuerttemberg.dewww.vm.baden-wuerttemberg.de,,
www.baustellen-bw.dewww.baustellen-bw.de..

Die Verkehrslage in Baden-Württemberg – jederzeit und immer aktuell mit der „VerkehrsInfo BW“-App derDie Verkehrslage in Baden-Württemberg – jederzeit und immer aktuell mit der „VerkehrsInfo BW“-App der
Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg. Weitere Informationen zum Thema Verkehr und den Link zum kostenlosenStraßenverkehrszentrale Baden-Württemberg. Weitere Informationen zum Thema Verkehr und den Link zum kostenlosen
Download finden Sie unter Download finden Sie unter https://www.svz-bw.de.https://www.svz-bw.de.
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L 67: Radweg Kuppenheim – Haueneberstein (03.11.2023)
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