



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG
ABTEILUNG MOBILITÄT, VERKEHR, STRASSEN

Infobrief Juni 2022

Aktuelle Informationen zur Baumaßnahme „B 33 neu“ im Bereich Allensbach

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zwischen den Anschlüssen **Allensbach-Mitte** und **Allensbach-Ost** wird weiterhin gearbeitet. Gut zu erkennen ist hierbei die Umleitungsstrecke. Die bereits asphaltierte Fläche ist breiter als die bisherige B 33. Dies liegt daran, dass die Umleitungsstrecke so gebaut wurde, dass Rettungsdienste und Baustellenverkehr auch bei erhöhtem Verkehrsaufkommen den Bereich passieren können. Nach dem Abschluss der Baumaßnahmen am Tunnel Röhrenberg wird die Umleitungsstrecke so zurückgebaut werden, dass eine schmalere Kreisstraße sowie ein parallel verlaufender Radweg bestehen bleiben.

Ebenfalls gut zu erkennen ist der Bau der Regenwasserbehandlungsanlage im Bereich der Kaltbrunner Straße. Die Tieferlegung des Mühlbaches sowie der Bau einer Fischaufstiegsanlage gehen ebenfalls voran. Aktuelle Bilder sind auf der Homepage zu finden. Mit dem Beginn der Baumaßnahmen für die Behelfsbrücke über die B 33 im Bereich der Kaltbrunner Straße ist im Herbst 2022 zu rechnen. Dies ergibt sich durch noch ausstehende Abstimmungen mit verschiedenen Akteuren. Über die Umleitungen informiert die Neubauleitung in dem Informationsvideo, welches auf der Homepage zu finden ist. Der genaue Baubeginn wird rechtzeitig im Voraus bekanntgegeben. Eine Umleitung über die Straße „Im Reihetal“ erfolgt erst in Bauphase 3.

Im Abschnitt **Allensbach-Ost** wird weiterhin am Herzstück – der Brücke – gebaut. Hier hat sich eine Bauzeitenverschiebung ergeben. Die Fertigstellung der Brücke wird voraussichtlich für Mitte September erwartet. Mit dem Straßenbau wird bereits im Juni fortgefahren.

Im Bereich vor **Hegne** entwickelt sich die Bodenstabilisierungsmaßnahme wie erwartet. Der Boden hat sich gesetzt und es kann noch im Juni mit der Abtragung des aufgeschütteten Materials begonnen werden. Dieses Material wird direkt für die Rampen an der Anschlussstelle-Ost (Brücke) verwendet.

Im Bereich des **Tunnels Waldsiedlung** sind die letzten Baumaßnahmen vor der Verkehrsfreigabe am 14. Juli 2022 im Gange. Insbesondere die Tunnelbetriebstechnik, wie beispielsweise Brandmeldeanlage, Tunnelfunk, Sensoren und Stromversorgung muss installiert und getestet werden, bevor der Tunnel im Sommer eröffnet werden kann. An erster Stelle steht die Sicherheit eines solchen Bauwerkes. Auch die letzten Lärmschutzelemente müssen noch angebracht werden. Mit der Verkehrsfreigabe des Tunnels wird die alte B 33 im Falle von Unfällen oder Wartungsarbeiten als Umleitungsstrecke zur Verfügung stehen. Der Verkehr in Richtung Singen würde in einem solchen Fall über die Abfahrt an der Waldsiedlung und den neuen Kreisverkehr ausgeleitet werden. Der Verkehr in Richtung Konstanz wird zukünftig in einem solchen Fall über die alte B 33 geführt und an der Auffahrt an der Waldsiedlung wieder auf die B 33 nach Konstanz geleitet. Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahmen wird die L 220 zwischen Wollmatingen und Reichenau-Waldsiedlung zurückgebaut und steht dann künftig als Wirtschafts- und Radweg zur Verfügung. Diese Maßnahme ist Teil der Ausgleichsmaßnahmen. Der Rückbau ist aktuell noch nicht terminiert.

Ihr Team der Neubauleitung Singen



Bitte beachten Sie: Aktuelle Informationen zu Umleitungen erhalten Sie ausschließlich über die Tagespresse!

Wenden Sie sich bei Fragen an uns:

Telefon: 07731 8809 6800

Mail: B33_Konstanz_Allensbach@rpf.bwl.de

