	Rückhalteraum Elisabethenwört: Zeit- und Arbeitsplan 2018-2023 Star														Stand	06.12.2022					
Projektbegleitkreis, Arbeitsgruppen	Х			Х			х													Х	
Kommunale Gremien				Х				Х	Х	Х		Х									
Öffentliche Veranstaltungen					Х																Х
Informationsmaterial Pressearbeit		х		Х	Х			Х	х	Х	х	ххх	Х		Х	х				Х	хх
Weitere Aktivitäten											х	Х				х				Х	
Information																					
	I. Quartal	II.	III.	IV.	I. Quartal	II.	III.	IV.	I. Quartal	II.	III.	IV.	I. Quartal	II.	III.	IV.	I. Quartal	II.	III.	IV.	
		2		2019					2020				2021				2022			2023	
	I. Quartal	II.	III.	IV.	I. Quartal	II.	111.	IV.	I. Quartal	II.	III.	IV.	I. Quartal	II.	III.	IV.	I. Quartal	II.	III.	IV.	
Planun	g																				

Entwurfsplanung

Genehmigungsplanung

Abschluss

Entwurfsplanung

Antrag auf Planfeststellung