

Bilddokumentation Jahr 2017

Februar



Brückenbauwerk 2.1 am Anschlussknoten Rottenburg/Ost, Seitenansicht (Blick Richtung Tübingen)



Brückenbauwerk 2.1 am Anschlussknoten Rottenburg/Ost, Fertiggestellter Brückenüberbau mit Beschichtung

Mai



Herstellung der Gründungssohle für das Brückenbauwerk 9.1 am Anschlussknoten Weilheim



Archäologische Rettungsausgrabung auf Gemarung Kilchberg: Fundstelle eines frühgeschichtlichen Urnengrabes

Juni



Archäologische Rettungsausgrabung: Eckpfosten eines Hauses



Brückenbauwerk 9.1 am Anschlussknoten Weilheim, Sauberkeitsschicht für das Fundament Nord

Juli/August



Brückenbauwerk 9.1 am Anschlussknoten Weilheim,
Bewehrung Fundament Widerlager Nord



Brückenbauwerk 9.1 am Anschlussknoten Weilheim,
Fundament Widerlager Nord betoniert



Brückenbauwerk 6.1 am Anschluss Bühl-Bonlanden,
Vergrümpung von Zauneidechsen

September/Oktober



Brückenbauwerk 9.1 am Anschlussknoten Weilheim,
Widerlager Nord (Blickrichtung Hirschau)



Brückenbauwerk 9.1 am Anschlussknoten Weilheim,
Widerlager Mittelstütze zugeschalt

November



Brückenbauwerk 9.1 am Anschlussknoten Weilheim,
Bewehrung Widerlager Süd



Brückenbauwerk 6.1 am Anschluss Buhl-Bonlanden,
Herstellung Spundwand

Dezember



Brückenbauwerk 9.1 am Anschlussknoten Weilheim,
Traggerüstfundament und Aufbau Traggerüst



Brückenbauwerk 6.1 am Anschluss Buhl-Bonlanden,
Herstellung Bohrpfähle