



- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

Bauarbeiten an der L 87 in Hinterseebach (Seebach, Ortenaukreis) verzögern sich

19.10.2023

Instabiler Untergrund bereitet den Straßenbauern unvorhergesehene Schwierigkeiten



benjaminolte - stock.adobe.com

Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitgeteilt hat, verzögern sich die Bauarbeiten an der Ruhensteinstraße (L 87) im Seebacher Ortsteil Hinterseebach (Ortenaukreis). Das RP geht davon aus, dass die Arbeiten bei stabiler Wetterlage Mitte November abgeschlossen sein werden. Ursprünglich sollte die Sanierung der Fahrbahn Anfang November abgeschlossen sein.

Grund für die Verzögerung seien unvorhersehbare Schwierigkeiten mit dem Untergrund, die bei der Baustellenvorbereitung noch nicht erkennbar waren. Das RP bittet um Verständnis für die unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Kategorie:

[Mobilität, Verkehr und Straßen](#)

Pressestelle

Kaiser-Joseph-Straße 167
79098 Freiburg
pressestelle@rpf.bwl.de



Heike
Spannag
el
Pressesp
recherin
0761208
1038
E-Mail
schreibe
n



Matthias
Henrich
Stellv.
Pressesp
recher
0761208
1039
E-Mail
schreibe
n