

- Teilen
- Drucken
- Als PDF speichern

[Zurück zur Übersicht](#)  
[Pressemitteilung](#)

## Sanierung der Neumagenbrücke verzögert sich

22.10.2021

Verkehrsbeschränkungen und Umleitungen bleiben bis Anfang Dezember bestehen



Regierungspräsidium Freiburg

Die Sanierung der Neumagenbrücke im Staufener Norden (Breisgau-Hochschwarzwald) verzögert sich um ca. fünf Wochen. Grund seien Lieferschwierigkeiten beim Grundierharz, welches für die Abdichtung der Brücke zwingend notwendig sei. Dies habe die ausführende Baufirma mitgeteilt, so das Regierungspräsidium Freiburg (RP) in einer Pressemitteilung. Der eng getaktete Zeitrahmen sei deshalb nicht mehr haltbar. Die Straßenbauer im RP bitten um Verständnis, dass die bestehenden Verkehrsbeschränkungen bis Anfang Dezember andauern werden. Ursprünglich sollten die Sanierungsarbeiten Ende Oktober abgeschlossen werden.

Kategorie:

Mobilität, Verkehr und Straßen

### Pressestelle

Kaiser-Joseph-Straße 167  
79098 Freiburg  
[pressestelle@rpf.bwl.de](mailto:pressestelle@rpf.bwl.de)



**Heike  
Spanngel**

Pressesprecherin  
0761208  
1038  
E-Mail  
schreiben



**Matthias  
Henrich**

Stellv.  
Pressesprecher  
0761208  
1039  
E-Mail  
schreiben



**Annika  
Nafz**

Social  
Media  
0761208  
1040  
E-Mail  
schreiben