

- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

## L 1134: Neubau der Herrenwaagbrücke in Mühlacker

12.10.2023

Verkehrsfreigabe der Straße „Unterm Berg“ verzögert sich um rund drei Wochen



Regierungspräsidium Karlsruhe

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe hat am 1. März 2021 der Neubau der Herrenwaagbrücke in Mühlacker begonnen. Zur Optimierung der Verkehrsverhältnisse werden außerdem zwei neue Kreisverkehrsplätze gebaut. In diesem Zuge werden auch die Fahrbahnen der Straße „Herrenwaag“, der Straße „Unterm Berg“ und der Enzstraße saniert ([Pressemitteilung 18. Februar 2021](#)).

Vorgesehen war es, die Straße „Unterm Berg“ nach Abbruch der alten Herrenwaagbrücke an den Kreisverkehr anzuschließen und zu asphaltieren, und sie bis Ende Oktober 2023 für den Verkehr wieder freizugeben ([Pressemitteilung 29. August 2023](#)). Nach aktuellen Informationen der Baufirma wird sich die Freigabe der Straße „Unterm Berg“ nun um rund drei Wochen verzögern.

Grund dafür ist, dass die Baufirma zunächst ihre selbst verursachten Baumängel an den Hochwasserschutzwänden im Bereich der alten Brücke, wie beispielsweise den Einbau einer falschen Bewehrung, beheben muss, bevor mit den Asphaltarbeiten auf der Straße „Unterm Berg“ begonnen werden kann.

Der Abbruch der alten Herrenwaagbrücke sowie der Rückbau der beiden Widerlager und der Flusspfeiler waren durch eine Spezialfirma zügig durchgeführt worden und konnten bereits zwei Wochen früher als geplant, Ende September, beendet werden. Seitdem arbeitet die Baufirma an den Hochwasserschutzwänden im Bereich der alten Brücke. Derzeit werden Arbeiten an der Uferseite von Mühlacker durchgeführt, aktuell wird die falsch eingebaute Bewehrung korrigiert.

Nach Freigabe der Straße „Unterm Berg“ werden im Bereich des Geh- und Radwegs voraussichtlich abschließende Arbeiten stattfinden, bei denen es zu weiteren Verkehrseinschränkungen kommen kann. Bis Ende 2023 sind außerdem noch Restarbeiten außerhalb des Verkehrsraum vorgesehen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmenden für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

[Aktuelle Informationen zum Projekt](#)

Aktuelle Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen in Baden-Württemberg sind unter [VerkehrsInfo BW](#) und in der

VerkehrsInfo BW-App zu finden.

Kategorie:

Abteilung 4 Baustellen Brückenbau Straßenbau Verkehr

Verwandte Nachrichten:

L 1134: Neubau der Herrenwaagbrücke in Mühlacker (08.11.2023)

L 1134: Neubau der Herrenwaagbrücke in Mühlacker (12.10.2023)

L 1134: Neubau der Herrenwaagbrücke in Mühlacker (13.09.2023)

L 1134: Neubau der Herrenwaagbrücke in Mühlacker (29.08.2023)

L 1134: Neubau der Herrenwaagbrücke in Mühlacker (16.08.2023)

L 1134: Neubau der Herrenwaagbrücke in Mühlacker (20.07.2023)

L 1134: Neubau der Herrenwaagbrücke in Mühlacker (15.05.2023)

L 1134: Neubau der Herrenwaagbrücke in Mühlacker (14.04.2023)

L 1134: Neubau der Herrenwaagbrücke Mühlacker (24.03.2023)

L 1134: Neubau der Herrenwaagbrücke Mühlacker (30.01.2023)