

- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

## [Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

# L 1029: Sanierung der Sechta-Brücke bei Haisterhofen (Ostalbkreis)

29.10.2021

Verlängerung der Halbseitigen Sperrung bis voraussichtlich Samstag, 13. November 2021



BillionPhotos.com - stock.adobe.com

Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert seit Montag, 27. September 2021, die Bauwerkskappen und das Aufhaltesystem der Sechta-Brücke im Zuge der L 1029 bei Haisterhofen. Im Rahmen der Kappeninstandsetzung wurde die alte Beschichtung abgetragen und eine neue Beschichtung aufgebracht. Zudem werden Arbeiten an den Bordsteinen vor den Kappen und Pflasterarbeiten durchgeführt. Das Aufhaltesystem muss für die Arbeiten demontiert und anschließend wieder montiert werden.

Im Rahmen der Kappeninstandsetzung wurde die alte Beschichtung abgetragen. Dies hat materialbedingt länger gedauert als ursprünglich geplant. Wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse konnte die in mehreren Lagen neu aufzubringende Beschichtung nicht in dem geplanten Zeitrahmen aufgebracht werden, was zu Verzögerungen im Bauablauf führte. Das Ende der Maßnahme verschiebt sich daher entgegen der ursprünglichen Planung von Freitag, 29. Oktober 2021, auf Samstag, 13. November 2021.

Aktuell finden Arbeiten an der neuen Kappenbeschichtung sowie Pflasterarbeiten statt. Eine Umleitungstrecke ist aufgrund der halbseitigen Sperrung nicht erforderlich. Der Verkehr wird durch eine Ampelanlage geregelt.

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können Interessierte auf der [Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg](#) abrufen. [VerkehrsInfo BW gibt es auch als App](#) (kostenlos und ohne Werbung).

Bei der [Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg](#) liefern an verkehrswichtigen Stellen auf Autobahnen und

Bundesstraßen installierte Webcams jederzeit einen Eindruck von der momentanen Verkehrslage.

Kategorie:

Abteilung 4 Straßenbau Verkehr