



- Teilen
- Drucken
- Als PDF speichern

[Zurück zur Übersicht](#)
[Aktuelle Meldung](#)

Flusspark Neckaraue: Die Baustelle liegt bei der Revitalisierung Ende August 2023 im Zeitplan

31.08.2023



Gförer Bau

Etwa 80 Prozent der Erdbewegungen und Steinanlieferungen sind abgeschlossen.

Der neue Neckarverlauf mit Seitengewässer und 2 Inseln wurde hergestellt. Ab September folgen nun die Einbauten unterschiedlicher Strukturelemente wie Wurzelstöcke oder Strömungslenker sowie natürliche Ufersicherungen aus Schnittgut.

Außerdem erfolgt die Feingestaltung der Ufer. Diese Arbeiten sollen noch im Jahr 2023 abgeschlossen werden. In 2024 erfolgen dann nur noch Restarbeiten wie Pflanzungen von größeren Bäumen.

Kategorie:

Neckaraue Abteilung 5

Pressestelle

Konrad-Adenauer-Straße 20
72072 Tübingen
Sekretariat: Gudrun Gauß
07071 757-3009
07071 757-3190
pressestelle@rpt.bwl.de



Katrin
Rochner
Leiterin
der
Koordini-
erungs-
und
Pressest-
elle



Jeanine
Großkloß
Stellv.
Leiterin
der
Koordini-
erungs-
und
Pressest-
elle



Naomi
Krimmel
Ansprech-
partnerin
Soziale
Medien



Matthias
Aßfalg
Pressesp-
recher
für die
Abteilun-
gen 2, 4,
StEWK,
SGZ



Dr.
Stefan

Meißner
Pressesp
recher
für die
Abteilun
g 7



Sabrina
Lorenz
Pressesp
recherin
für die
Abteilun
gen 1, 3,
5, 10, 11