

- [Teilen](#)
- [Drucken](#)
- [Als PDF speichern](#)

[Zurück zur Übersicht](#)

Pressemitteilung

Ortsumgehung Beimerstetten im Zuge der L 1165

16.04.2024

Planfeststellungsbeschluss ist rechtskräftig.



Aktenordner zum Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben Ortsumgehung Beimerstetten im Zuge der L 1165

Viktorija Veronika Manka | Ref. 44 | RpT

Der Planfeststellungsbeschluss für die Ortsumgehung Beimerstetten ist rechtskräftig. Nachdem der Beschluss im Dezember 2023 erlassen wurde, wurde dieser in den letzten Wochen mit den zugehörigen Planunterlagen in den betroffenen Gemeinden ausgelegt. Da innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist von einem Monat keine Klagen eingingen, ist der Beschluss rechtskräftig.

In einem ersten Schritt müssen nun zunächst die so genannten „Continuous Ecological Functionality“ (CEF)-Maßnahmen, die sich aus dem Planfeststellungsbeschluss ergeben, umgesetzt werden. Diese umfassen insbesondere die Herstellung von Ersatzhabitaten für geschützte Tierarten wie Haselmäuse und Zauneidechsen. Das Naturschutzrecht sieht vor, dass diese Maßnahmen wirksam sein müssen, bevor die eigentlichen Straßenbauarbeiten beginnen können. Die für die CEF-Maßnahmen erforderlichen Pflanzungen sind im Herbst 2024 geplant. Parallel dazu wird die detaillierte Ausführungsplanung erstellt, die unter anderem die Beschreibung der zu erbringenden Bauleistungen sowie die Ermittlung der Massen für die Ausschreibung der Straßen- und Brückenbauarbeiten festlegt.

Nach dem Gutachten zum Artenschutz ist mit der Wirksamkeit der CEF-Maßnahmen bis in etwa drei Jahren zu rechnen. Das bedeutet, dass mit den Straßenbauarbeiten voraussichtlich im Herbst 2027 begonnen werden kann. Aus heutiger Sicht wird die Bauzeit für die Ortsumgehung rund zwei Jahre betragen.

Zum Vorhaben:

Die Maßnahme umfasst den Neubau einer Ortsumgehung von Beimerstetten. Die Ortsumgehung ist Teil des Gesamtkonzepts „Ulmer Norden“, welches neben dem Neubau der Ortsumgehung Beimerstetten unter anderem auch den

bereits erfolgten Neubau der Albrecht-Berblinger-Straße (K 7302) sowie des Doppelanschlusses an die Autobahn A8 beinhaltet.

Weitere Informationen zum Vorhaben sind abrufbar unter [L 1165 Ortsumgehung Beimerstetten - Regierungspräsidium Tübingen \(baden-wuerttemberg.de\)](#).

Hinweis für die Redaktionen

Für Fragen zu dieser Pressemitteilung steht Ihnen Herr Matthias Aßfalg, Pressesprecher, Telefon: 07071/757-3008, gerne zur Verfügung.

Kategorie:

[Abteilung 2](#) [Abteilung 4](#)

Koordinierungs- und Pressestelle

Konrad-Adenauer-Straße 20

72072 Tübingen

Assistenz: Gudrun Gauß

[07071 757-3009](tel:070717573009)

[07071 757-3190](tel:070717573190)

Sie sind Journalistin oder Journalist und haben eine Anfrage? Dann wenden Sie sich gerne an unsere Pressesprecherin/ unsere Pressesprecher.

pressestelle@rpt.bwl.de

[Abteilung 1](#)

[Abteilung 2](#)

[Abteilung 3](#)

[Abteilung 4](#)

[Abteilung 5](#)

[Abteilung 7](#)

[Abteilung 10](#)

[Abteilung 11](#)

[StEWK](#)

[SGZ](#)



Katrin
Rochner
Leiterin
der
Koordinierungs-
und
Pressestelle



Jeanine
Großkloß
Stellv.
Leiterin
der
Koordini-
erungs-
und
Pressest-
elle



Naomi
Krimmel
Ansprech-
partnerin
Soziale
Medien



Sabrina
Lorenz
Pressesp-
recherin
für die
Abteilun-
gen 1, 3,
5, 10, 11



Matthias
Aßfalg
Pressesp-
recher
für die
Abteilun-
gen 2, 4,
StEWK,
SGZ



Dr.
Stefan
Meißner

Pressesp
recher
für die
Abteilun
g 7