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1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENTWURFSVERFASSER

1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENT-
WURFSVERFASSER
1.1 Angaben zum Antragsteller

Trager des Vorhabens ist der
Landkreis Zollernalbkreis
Hirschbergstralie 29
72336 Balingen.
Ansprechpartner ist:
Landratsamt Zollernalbkreis — Abfallwirtschaftsamt
HirschbergstralRe 29
72336 Balingen

Herr Friedrich Scholte-Reh

Telefon: +49 7433 92 1320
Fax: +49 7433 92 1666
E-Mail: abfall@zollernalbkreis.de
1.2 Angaben zum Entwurfsverfasser

Verfasser der vorliegenden Antragsunterlagen ist die Sweco GmbH
Sweco GmbH
Jakob-Anstatt-StralRe 2
55130 Mainz.

Ansprechpartner ist:

Herr Heiko Téhne

Telefon: +49 6131 98283 30
Fax: +49 6131 98283 25
E-Mail: heiko.toehne@sweco-gmbh.de.
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1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENTWURFSVERFASSER

1.3 Erstellung und Fortschreibung

Dieser vorlaufige Qualitditsmanagementplan Geotechnik (mineralische Baustoffe) wurde am 03.03.2019
aufgestellt und wird vor Baubeginn mit allen Projektbeteiligten abgestimmt. Der vorlaufige Qualitatsma-
nagementplan berticksichtigt die projektbezogenen aktuellen Planungsunterlagen.

Mit der Baumal3nahme darf erst begonnen werden, wenn die Zustimmung der Genehmigungsbehérde
zu diesem vorlaufigen Qualitdtsmanagementplan vorliegt.

Im Sinne der Nachvollziehbarkeit und Ubersichtlichkeit werden zukiinftige Anderungen gegeniiber der
letzten vorherigen Fassung des Qualititsmanagementplanes rot markiert.

Der Qualitatsmanagementplan ist nach den Grundsatzen des Qualitatsmanagements Kapitel E 5-1 der
GDA — Empfehlung des Arbeitskreises 6.1 — Geotechnik der Deponiebauweise — der Deutschen Gesell-
schaft fir Geotechnik e.V. — fortzuschreiben.

Die Anforderungen der Bundeseinheitlichen Qualitatsstandards, herausgegeben vom Bund / Lander —
Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) sind in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten und bindend.

Weiterhin sind die Vorgaben der der DepV 2017 Anhang 1 Kap. 2.1 (allgemeine Anforderungen), Nr.
2.1.1 (besondere Anforderungen an den Stand der Technik) und Nr. 2.2 (besondere Anforderungen an
die geologische Barriere und das Basisabdichtungssystem) bindend und einzuhalten.

Der Qualitatsmanagementplan soll die speziellen Elemente des Qualititsmanagements sowie die Ver-
antwortlichkeiten, sachlichen Mittel und Tatigkeiten so festlegen, dass die fir das Abdichtungssystem
genannten Qualitdtsmerkmale und Qualitdtsanforderungen eingehalten werden.

Das bauausfiihrende Unternehmen setzt alle Nachunternehmer vom Inhalt dieses vorlaufigen Qualitats-
managementplanes in Kenntnis.
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ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENTWURFSVERFASSER

Vor dem generellen Ausfiihrungsbeginn bestatigen alle Projektbeteiligten, dass sie dem vorlaufigen
Qualitatsmanagementplan zustimmen. Diese Zustimmung wird nachfolgend dokumentiert:

Nr.

Datum

Projektbeteiligter / Unternehmen

QMP erhalten
(Unterschrift)

1

Auftraggeber (Deponiebetreiber)

Herr Scholte-Reh
Landratsamt Zollernalbkreis - Abfallwirtschaftsamt

Planung / Bauoberleitung

Herr Tohne
Sweco GmbH

ortliche Bautiberwachung und SiGe-Koordinator

N.N.
Sweco GmbH

Genehmigungs- und Aufsichtsbehdrde

Herr Fauser
Regierungsprasidium Tubingen

Fremdprifer Geotechnik

N.N.

Fremdprifer Geokunststoff

N.N.

Auftragnehmer / bauausfihrendes Unternehmen

N.N.

Eigenprifung Geotechnik

N.N.

Eigenprufung / Eigenltiberwachung Geokunststoff

N.N.

10

Eigenprufung / Eigeniberwachung Rohre,
Schachte, Bauteile
N.N.
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1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENTWURFSVERFASSER

Dieser Qualitatsmanagementplan wird projektbezogen fortgeschrieben, wenn sich aus Vorgaben der
Genehmigungsbehdérde oder einem geénderten Bauablauf Anderungen in der Ausfiihrung oder der Bau-
stoffe ergeben. Diese Fortschreibung wird nachfolgend dokumentiert:

Nr. Datum Fortschreibungsinhalt Verteiler

1.4 Vorbemerkungen

DER LandKREIS Zollernalbkreis betreibt die Deponie Balingen - Holderle derzeit als DK -0,5 — Deponie
zur Entsorgung von Bdden und entsprechend zugeordneten Abfallen. Das Deponiegelande mit dem De-
poniekorper befindet sich auf einer fur die Errichtung und den Betrieb einer Deponie planfestgestellten
Flache.

Zur Gewahrleistung der Entsorgungssicherheit im Kreisgebiet des Zollernalbkreises sollen im noch nicht
belegten Erweiterungsbereich des Deponiestandortes zwei neue Deponieabschnitte mit dem Ausbau als
DK 0 — und als DK | — Deponieabschnitt in einzelnen Abschnitten hergerichtet und betrieben werden.

Die geplante weitere Deponierung soll auch in dem Bdschungsbereich des angrenzenden bestehenden
Deponiekdrpers erfolgen, sodass diese beiden Deponieabschnitte wahrend des Ausbaus und des weite-
ren Betriebes zum Teil den vorhandenen DK -0,5 - Deponiekdrper Uberdecken.

Im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb des Deponieabschnitts sind auch vorhandene
infrastrukturelle Einrichtungen herzustellen. Auch diese MalRnahmen sind Bestandteil des Qualitatsma-
nagements.

Dieser Qualitatsmanagementplan beinhaltet die Vorgaben fir alle durchzufihrenden Arbeiten im Rah-
men der Mallnahmenrealisierung und gilt fir die MaRnahmen

Oberflachenabdichtungssystem gemaf den Vorgaben der DepV fir Deponieklasse DK 0 in Be-
reichen des Deponieabschnitts DK 0.1 bis DK 0.3 der Deponie Balingen - Holderle

Herstellung der zugehérigen infrastrukturellen Einrichtungen

Anschlisse an das bestehende Abdichtungssysteme
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1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENTWURFSVERFASSER

Dieser Qualitatsmanagementplan ist projektbezogen fiir die vorgenannte MaBnahme und beinhaltet
bzw. bezieht sich auf die Fertigung und den Einbau von

Material zur Auffullung

Materialumlagerung

Baugruben- und Rohrgrabenherstellung mit Verfillung

Untergrund / Planum

Trag- und Ausgleichsschicht

mineralisches Entwésserungsmaterial

Rekultivierungsschicht

Material flr Betriebsflachen und Betriebswege

| | N | g~ iw N IE

Gabionen

Der Qualitatsmanagementplan ist nach den Grundsatzen des Qualitdtsmanagements Kapitel E 5-1 der
GDA - Empfehlungen des Arbeitskreises 6.1 — Geotechnik der Deponiebauwerke — der Deutschen Ge-
sellschaft fir Geotechnik e.V. — aufgestellt. Vorgenannte Grundlagen sind auch bei den Fortschreibun-
gen mafigebend zu beachten.

Der Qualitatsmanagementplan beschreibt die projektbezogenen Qualitatssicherungs- und Qualitats-ma-
nagementmafnahmen bei der Eigenprifung, der Eigenkontrolle, der értlichen Bauliberwachung, der
Fremdpriifung und der behordlichen Uberwachung. Der Qualitaitsmanagementplan beinhaltet die
speziellen Elemente des Qualitditsmanagements sowie die Verantwortlichkeiten, Zustéandigkeiten, sachli-
chen Mittel und Tatigkeiten mit Beschreibung aller Mal3nahmen der Qualitatssicherung vom Rohstoff bis
zum jeweils fertigen System.

Durch das Qualitatsmanagement soll die fach- und anforderungsgerechte Ausfiihrung und damit die mit
der Planung beabsichtigte Wirksamkeit und Funktion der einzusetzenden Materialien und Komponenten
sichergestellt werden. AuRerdem sollen hierdurch die in den Vorschriften festgelegten Qualitdtsmerk-
male fur die Erstellung der Abdichtungssysteme und der zugehorigen baulichen Komponenten sicher im
Rahmen der BaumalRnahme eingehalten werden.

Der Qualitatsmanagementplan ist nach dem Stand der Technik aufgestellt worden, jedoch entbindet er
den Auftragnehmer nicht von seiner Eigenverantwortlichkeit fir die zu erbringende fachgerechte Leis-
tung gemaf Anforderungsprofil.

Bei eventuell aufgetretenen Mangeln kann sich der Auftragnehmer nicht auf die durchgefiihrten
Qualitatssicherungsmaflnahmen durch den vom Auftraggeber beauftragten Sachverstandigen berufen,
bzw. auf erbrachte Leistungen gemaf dem Qualitdtsmanagementplan verweisen.

Der Einsatz von Erdbaustoffen, Werkstoffen, Produkten und Bauelementen darf nur erfolgen, wenn die
materialspezifische und funktionelle Eignung projektbezogen nachgewiesen wurde und von dem Fremd-
prufer eine férmliche Freigabe erfolgt ist.

Die Vorgaben der BQS 9-1 ,Qualitditsmanagement — Fremdprifung beim Einbau mineralischer Bau-
stoffe in Deponieabdichtungssysteme® ist zu beachten und bindend.

Die fremdprufende Stelle muss gemaf DepV 2017 Anhang 1 Kap. 2.1 nach DIN EN ISO / IEC 17020:
2012-07 (Konformitatsbewertung — Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die
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1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER, BETREIBER UND ENTWURFSVERFASSER

Inspektionen durchfiihren) als Inspektionsstelle fir die Fremdpriifung im Deponiebau und nach DIN EN
ISO / IEC 17025: 2005-08, 2. Berichtigung 2007-05 (Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von
Priuf- und Kalibrierlaboratorien) als Priflaboratorium akkreditiert sein. Spezielle Prifungen kdnnen vom
Fremdprifer an eine unabhangige Institution vergeben werden, die fur diese Prifungen akkreditiert ist.
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2 Grundlagen

2 Grundlagen

2.1 Bauvorhaben

Nach Erreichen des planfestgestellten Endverfiliniveaus ist auf dem Deponiekdrper ein Oberflachenab-
dichtungssystem entsprechend den Vorgabe der DepV aufzubringen.

Die Bdschungsneigungen sind bis etwa 1:3 herzustellen, eine Vorprofilierung besteht in diesem Bereich
noch nicht, da der Deponiekorper nur wahrend des Betriebs nur grob vorprofiliert wurde.. Auf das herzu-
stellende Planum ist ein Dichtungssystem mit folgendem Aufbau herzustellen (Aufbau von oben nach
unten):

Komponentenzuord- Komponente Spezifikation
nung

Oberboden fir Rekultivierungs- | Schichtdicke = 0,20 m gemessen

schicht senkrecht zur Béschungsneigung

Unterboden fir Rekultivierungs- | Schichtstarke = 0,80 m bis etwa 3,0

schicht m gemessen senkrecht zur B6-
schungsneigung

Auflager Nachweis des GroRtkorn entspre-
chend der Zulassung

mineralische Trag- und Aus- Schichtstarke = 0,30 m gemessen

gleichsschicht senkrecht zur Béschungsneigung

Abgrenzung zu Deponat - Nachweis der Filterstabilitat

Ein geotextile Trennvlies zur Abgrenzung einzelner Schicht soll nur bei nicht nachgewiesener ausrei-
chender Filterstabilitat zwischen zwei Schichten eingebaut werden.
2.2 genereller Bezug

Grundlage fur den hier vorliegenden Qualitatsmanagementplan ist die Genehmigungsplanung fir den
Ausbau und Betrieb einer DK | — und DK 0 — Deponie und Restverfiillung der DK -0,5 — Deponie.

Als genereller Bezug ist die Deponieverordnung DepV in der aktuell gultigen Fassung anzusehen.

Auf folgenden Unterlagen basiert dieser QMP:

Planfeststellungsantrag zum Ausbau und Betrieb einer DK | — und einer DK 0 — Deponie und Rest-
verfullung der DK -0,5 - Deponie; aufgestellt von Sweco GmbH im Juni 2019

vorlaufige QMP Geotechnik und Geokunststoff mit Stand Juni 2019 fiir das Basisabdichtungssystem
und das Oberflachenabdichtungssystem; aufgestellt von Sweco GmbH im Juni 2019

vorlaufige Standsicherheitsnachweise aus dem Planfeststellungsantrag Juni 2019 fir das Basisab-
dichtungssystem und das Oberflachenabdichtungssystem; aufgestellt von Sweco GmbH im Juni
2019

Vorlaufige Setzungsberechnungen / Setzungsprognosen aus dem Planfeststellungsantrag Juni
2019; aufgestellt von Sweco GmbH im Juni 2019

0931-18-004 ¢ 200101_Toe-QMP-OFA Geotechnik-DK-0_Deponie Hoelderle.docx Seite 10 www.sweco-gmbh.de
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Grundlagen

Angewandte Richtlinien und Normen

Folgende Richtlinien und Normen sind im Rahmen dieses Qualititsmanagementplanes bindend:

Ubergeordnete Richtlinien, neuester Fassung

Grundsatze des Qualitatsmanagements Kapitel E 5-1 der GDA — Empfehlungen des Arbeits-
kreises 6.1 — Geotechnik der Deponiebauwerke — der Deutschen Gesellschaft fiir Geotechnik
e.V.

Abfallwirtschaftsfakten 14 (AwF 14)

Veroffentlichungen des Arbeitskreises ,Geotechnik der Deponien und Altlasten® der Deut-
schen Gesellschaft fur Geotechnik e.V. (GDA — Empfehlungen)

Vertffentlichungen der Forschungsgesellschaft fir Stra3en- und Verkehrswesen, Arbeits-
gruppe Erd- und Grundbau bzw. Mineralstoffe im Stralenbau

Vertffentlichungen der Bundesanstalt fir StralRenwesen
Veroffentlichungen des Deutschen Institutes fir Bautechnik, Berlin, Bau- und Prifgrundsatze
bundeseinheitliche Qualitatsstandards BQS fir Komponenten der Abdichtungssysteme

Technische Anforderungen und Empfehlungen fir Deponieabdichtungssysteme - Konkretisie-
rungen und Empfehlungen zur Deponieverordnung, LANUV — Arbeitsblatt 13

BAM — Richtlinie fur die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Kom-
binationsdichtung fur Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie fur Abdichtungen von Alt-
lasten

BAM — Richtlinie tber die Zulassung von geotextilen Schutz- und Trennlagen

BQS 8-1 — Rohre, Rohrleitungsteile, Schachte und Bauteile in Basis- und Oberflachenabdich-
tungssystemen von Deponien

SKZ — TUV — LGA Giiterichtlinie Deponierohre
Empfehlung der Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung (BAM) fiir die Anforderun-
gen an die Qualifikation und die Aufgaben eines Fachbetriebes fir den Einbau von Kunststoff-

komponenten (z.B. gultige AKGwS-Urkunde)

Technische Anforderungen und Empfehlungen fur Deponieabdichtungssysteme - Konkretisie-
rungen und Empfehlungen zur Deponieverordnung, LANUV — Arbeitsblatt 13.

technische Vorschriften, neuester Fassung

ZTVE — Zusatzliche technische Vorschriften und Richtlinien fir Erdarbeiten im Straenbau

ZTVT — Zusatzliche technische Vorschriften und Richtlinien fur die Ausfiihrung von Trag-
schichten im StralRenbau
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TL G SoB-StB 04 — Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische und Béden zur Her-
stellung von Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau

FGSV — Merkblatt fir die Anwendung von Geotextilien und Geogittern im Erdbau des
StralRenbaus.

DIN, neuester Fassung

DIN 4020 — geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke
DIN 4021 — Baugrund; Aufschluss durch Schirfe und Bohrungen sowie Entnahme von Proben

DIN EN ISO 14688 — Baugrund und Grundwasser; Benennung und Beschreibung von Boden
und Fels

DIN 4023 — Baugrund- und Wasserbohrungen; zeichnerische Darstellung der Ergebnisse

DIN DIN EN 1SO 17892-1 — Baugrund: Untersuchung von Bodenproben; Wassergehalt,
Bestimmung durch Ofentrocknung / durch Schnellverfahren

DIN 18122 T1 und T2 — Baugrund: Untersuchung von Bodenproben; Zustandsgrenzen
(Konsistenzgrenzen), Bestimmung der Flie3- und Ausrollgrenze / Schrumpfgrenze

DIN 18123 — Baugrund: Untersuchung von Bodenproben; Bestimmung der Korndichte mit
dem Kapillarpyknometer - Weithalpyknometer

DIN EN ISO 17892-2 — Baugrund: Versuch und Versuchsgerate; Bestimmung der Dichte des
Bodens; Laborversuche / Feldversuche

DIN 18126 — Baugrund: Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der Dichte nichtbindi-
ger Boden bei lockerster und dichtester Lagerung

DIN 18127 — Baugrund: Versuche und Versuchsgerate; Proctorversuch
DIN 18128 — Bestimmung des Gluhverlustes
DIN 18129 — Bestimmung des Kalkgehaltes

DIN 18130 T1 — Baugrund: Untersuchung von Bodenproben; Bestimmung des Wasserdurch-
lassigkeitsbeiwertes, Laborversuch

DIN 18132 — Baugrund: Versuche und Versuchsgerate — Bestimmung des Wasseraufnahme-
vermogens

DIN 18134 — Baugrund: Untersuchungen von Béden, Plattendruckversuch

DIN 18136 — Baugrund: Versuche und Versuchsgerate; Bestimmung der einaxialen Druckfes-
tigkeit

DIN 18137 — T1 und T2 — Baugrund: Untersuchung von Bodenproben; Bestimmung der
Scherfestigkeit; Begriffe und grundsatzliche Versuchsbedingungen

DIN 18196 — Erd- und Grundbau: Bodenklassifikation fiir bautechnische Zwecke
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e DIN 18200 — Ubereinstimmungsnachweis fiir Bauprodukte

e DIN 19667 — Dranung von Deponien

e DIN EN 10204 — Arten von Prifbescheinigungen.
Die Probenahme zur Feststellung von Inhaltsstoffen im Feststoff und im Eluat haben grundsétzlich nach
PN 98 zu erfolgen.
Die umweltanalytischen Untersuchungen sind von analytischen Labors durchzufiihren, die nach DIN EN
45000 akkreditiert sind.
Bundeseinheitliche Qualitatsstandards
Grundsatzlich gelten samtliche Bundeseinheitlichen Qualitatsstandards, insbesondere

e BQS 4-1 ,Trag- und Ausgleichsschichten in Deponieoberflachenabdichtungssystemen*

e BQS 6-1 ,mineralische Entwasserungsschichten aus naturlichen Baustoffen in Oberflachenab-
dichtungssystemen*®

e BQS 6-2 ,mineralische Entwasserungsschichten aus nicht natirlichen Baustoffen*
e BQS 7-1, Rekultivierungsschichten in Deponieoberflachenabdichtungssystemen®

¢ BQS 8-1,Rohre, Rohrleitungsteile, Schachte und Bauteile in Basis- und Oberflachenabdich-
tungssystemen von Deponien®

e BQS 9-1 ,Qualitdtsmanagement — Fremdprifung beim Einbau mineralischer Baustoffe in Depo-
nieabdichtungssystemen*

e SKZ/TUV-LGA Giiterichtlinie Rohre, Schachte und Bauteile auf Deponien.
GDA - Richtlinien
e GDA E 2-01 ,Geotechnische Planungen fir Deponien®
e GDA E 2-04 ,Kombiniertes Oberflachenabdichtungssystem®
e GDA E 2-06 ,Grundsatze der Abfallmechanik®
e GDA E 2-07 ,Nachweis der Gleitsicherheit von Abdichtungssystemen®
e GDA E 2-16 ,Setzungs- und Verformungsmessungen®
e GDA E 5-1 ,Grundsatze des Qualitdtsmanagements®
e GDA E 5-2 ,Qualitatsiberwachung fur mineralische Oberflachen- und Basisabdichtungen®

e GDA E 5-6 ,Qualitatsiberwachung bei mineralischen Entwasserungsschichten®.
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2.4 Nachweis der Eignung

Fur alle zum Einsatz kommenden Materialien sind von dem bauausfiihrenden Unternehmen alle gefor-
derten Unterlagen zum Eignungsnachweis vorzulegen. Die jeweils gultigen abfallrechtlichen und depo-
niespezifischen Anforderungen sind hierbei zu bericksichtigen.

Der Einsatz der vom bauausfihrenden Unternehmen vorgesehenen Materialien darf erst erfolgen, wenn
durch die BOL nach vorheriger Zustimmung der FP und ggf. der 6BU eine férmliche Freigabe erfolgt ist.

Die férmliche Freigabe erfordert die Vorlage der vollstandigen Eignungsnachweise durch das bauaus-
fiihrende Unternehmen und, soweit vorhanden, die Identifikation der Lieferware durch die Uberwa-
chungsinstitutionen vor Ort oder im Herstellerwerk. Die vollstandigen Eignungsnachweise werden durch
die Fremdprufung geprift und eine Freigabeempfehlung ausgesprochen.

2.5 Standsicherheits- und Verformungsnachweis

Fur alle herzustellenden Dichtungssysteme sind Standsicherheits- und Verformungsnachweise gemaf
GDA - Empfehlung E 2-7 oder vergleichbar unter Berticksichtigung aller mal3gebenden Lastfélle ein-
schlie3lich Prifstatik von dem bauausfiihrenden Unternehmen zu erstellen und rechtzeitig vor dem je-
weiligen Baubeginn der BOL zur Freigabe vorzulegen. Die Standsicherheits- und Verformungsnach-
weise sind projektspezifisch auf Basis konkret ermittelter Boden- und Materialkennwerte zu erstellen.

Die Scherparameter in den Verbundfugen sind durch direkte Scherversuche im Scherkasten von min-

destens 30cm x 30cm Kantenlange zu ermitteln. Es sind nur Scherkasten mit vertikal verschieblich ge-
fihrtem oberen Rahmen einzusetzen. Die Scherversuche sind mit mindestens 3 Auflaststufen je Gleit-
fuge durchzufuhren.

Die Schergeschwindigkeiten sind in Abhangigkeit der Materialien zu wahlen.

Folgende Richtwerte fur Vorschubgeschwindigkeiten werden abhangig von den Reibparametern gemaf
GDA E 3-8 empfohlen :

Geokunststoff - Geokunststoff v =10 mm/h bis 60 mm/h
Geokunststoff — nicht bindiger Erdstoff v = 10 mm/h bis 60 mm/h
Geotextil — bindiger Erdstoff v =10 mm/h
Kunststoffdichtungsbahn — bindiger Erdstoff v = 0,3 mm/h bis 1,0 mm/h.

Alle maR3geblichen Parameter der Versuchsdurchfiihrung missen aus den Laborberichten hervorgehen.
Die fur die durchzufihrenden Standsicherheitsnachweise zugrunde zulegenden Scherparameter sind in
Bezug auf die Laborwerte je nach Anzahl der durchgefuihrten Versuche mit Teilsicherheitsfaktoren zu
belegen.

Die Einhaltung der angesetzten bzw. ermittelten Materialeigenschaften ist durch die Qualitatssicherung
und das Qualitdtsmanagement im Rahmen dieses QMP durch die FP zu prifen und zu Uberwachen.

Alle erdstatischen Berechnungen einschliel3lich der Nachweise der Standsicherheit fir Béschungen und
das Abdichtungssystem sind von einem anerkannten Prifsachverstandigen aufstellen zu lassen. Die
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Anerkennung des Prifsachverstandigen ist durch das bauausfiihrende Unternehmen tber den Auftrag-
geber der zustandigen Genehmigungsbehérde vorzulegen. Weiterhin ist der Genehmigungsbehérde
eine Bescheinigung des Prifsachverstandigen vorzulegen, dass die Unterlagen und Berechnungen zu
den erdstatischen Nachweisen vollstandig und richtig sind sowie dem Stand der Technik entsprechen.
Die Vorlage dieser positiven Priifbescheinigung ist Voraussetzung fur die Errichtung des Versuchsfeldes

Alle Nachweise missen spatestens 4 Wochen vor Beginn der Dichtungsarbeiten bzw. bei Beginn der
Realisierung des Versuchsfeldes vorliegen.

2.6 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Die einschlagigen Vorschriften zur Gewahrleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
sind fur alle BaumaRnahmen auf der Deponie bindend. Insbesondere wird auf die besonderen Gefahren
beim Maschinen- und Gerateeinsatz in Boschungsbereichen sowie bei Arbeiten auf Deponien hingewie-

sen.

Fur die BaumafRnahmen gelten die Vorgaben der Baustellenverordnung und der DGUV — Regel 101-
004 (BGR 128).

Der Arbeits- und Gesundheitsschutzplan fiir die Baumaf3nahme ist bindend und einzuhalten.
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Die fir die einzelnen Aufgaben im Rahmen der Qualitatssicherung und des Qualitatsmanagements ver-
antwortlichen Personen und deren Stellvertreter sind rechtzeitig vor Beginn der Bauausfiihrung zu be-
nennen. Anderungen der fur die Eigenprifung verantwortlichen Personen sind umgehend und unaufge-

fordert der Fremdpriifung schriftlich mitzuteilen.

Nachfolgend sind die im Projekt Beteiligten mit ihren Zustandigkeiten aufgefuhrt:

e Auftraggeber / Bauherr:

Landratsamt Zollernalbkreis — Abfallwirtschaftsamt
Hirschbergstralie 29
72336 Balingen

o Fachbehorde:

Regierungspréasidium Tibingen
Postfach 2666
72016 Tubingen

e Bauoberleitung (BOL):

Sweco GmbH
Jakob — Anstatt — Strale 2
55130 Mainz

e ortliche Bauuberwachung des AG:

Sweco GmbH
Jakob — Anstatt — Strale 2

55130 Mainz
*  Planer des AG: Sweco GmbH
Jakob — Anstatt — StraRe 2
55130 Mainz
e Fremdpriifung Geotechnik noch nicht benannt
(FP-B):
*  Fremdprifung Geokunststoff noch nicht benannt
(FP-K):

e Auftragnehmer (AN) /
bauausfuhrende Firma:

noch nicht benannt

o Eigenprifung Geotechnik:

noch nicht benannt

Die Zusténdigkeit fir die fach- und anforderungsgerechte Leistung bleibt ausschlie3lich beim Auftrag-

nehmer.

Der durchgehenden Eigenkontrolle und deren Dokumentation kommt neben der fachgerechten Ausfiih-

rung aller Arbeiten die entscheidende Bedeutung zu.

Die Fremdprifung prift die Eigenprifungsunterlagen des bauausfiihrenden Unternehmens in Zusam-
menarbeit und terminlicher Abstimmung mit der 6rtlichen Bauliberwachung des AG und ergénzt sie
durch zuséatzliche Untersuchungen und Prufungen. Der Umfang der Fremdprifung wird in diesem Quali-

tatsmanagementplan festgelegt.

Die Uberbauung der einzelnen Lagen wird durch die ortliche Bautiberwachung des AG nur im Rahmen
deren Aufgabe beaufsichtigt. Die Uberpriifung und fachtechnische Kontrolle erfolgt durch die Eigen- und

die Fremdprufung.

Der Einbau der zuvor genannten Baustoffe wird ebenfalls durch die 6rtliche Bauliberwachung des AG
terminlich, organisatorisch und im Hinblick auf die Ausfihrungsplanung beaufsichtigt und durch die
Fremdprifung fachtechnisch tberpriift. Die Abnahme einzelner Teilflachen und Teilleistungen erfolgt
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jeweils durch die zustandige Behoérde. Die Freigabe einzelner Teilflachen erfolgt in Vertretung der Be-
hoérde durch den Fremdpriifer Geotechnik und / oder Fremdprifer Geokunststoff. Die jeweiligen Priifbe-
richte (Vermerke) mit den Teilfreigaben der Fremdpriifung sind Voraussetzung fiir die Abnahme.

Die Uberwachungstatigkeit (Eigenpriifung und Fremdpriifung) ist wahrend der Errichtung der einzelnen
Elemente des Abdichtungssystems so aufeinander abzustimmen, dass mindestens ein verantwortlicher
Prufer bei relevanten Tatigkeiten arbeitstagig vor Ort auf der Baustelle ist. An den Baustellenbespre-
chungen soll nach Erfordernis ein verantwortlicher Vertreter der Eigenpriifung sowie der Fremdprifung
teilnehmen.

Der Fremdprufer fasst nach Abschluss der Arbeiten die MalBnahmen und Ergebnisse der Eigen- und
Fremdprifung beziiglich der Herstellung, Lieferung und Einbau aller qualitatsiiberwachten minerali-
schen Baumaterialien in einem ,Bericht zur Qualitatssicherung” zusammen.

Die Fremdprifung legt einen zusammenfassenden Bericht zu den eingebauten mineralischen Baustof-
fen vor.

Aufgabenverteilung, Abnahmen

Die Eigenprifung (EP) ist fur die Kontrolle und Dokumentation der Material- und Einbauparameter vor
und wahrend des Einbaues der Materialien zustéandig. Die Eigenprifung wird von der beauftragten Bau-
firma als Fachkraft beauftragt. In den Aufgabenbereich der Eigenprifung féllt auch die Steuerung und
Optimierung des Einbauvorganges sowie die Einhaltung der Mal3gaben in Bezug auf die Materialanfor-
derungen, etc. und die Konservierung der Einbauqualitat bis zur Fertigstellung des Oberflachenabdich-
tungssystems.

Die Eigenprifung hat zudem folgende detaillierte Aufgaben — Beratung der bauausfihrenden Firma hin-
sichtlich der Optimierung der Bauablaufe, Beratung im erforderlichen Umfang hinsichtlich der Einhaltung
der bescheidsrelevanten Einbaukennwerte. Die von der bauausfihrenden Firma zu liefernden minerali-
schen Baustoffe sind hinsichtlich ihrer Eignung zu prifen und zu bewerten, hierzu sind entsprechende
Eignungsnachweise von der Eigenprifung und ergdnzend vom Lieferanten vorzulegen.

Dartber hinaus ist die Eigenprifung von der bauausfihrenden Firma in dem Umfang zu beteiligen, wie
es zur Steuerung und Optimierung der Ablaufe bei Aufbereitung bzw. Vergitung sowie beim Einbau der
Baumaterialien und Baustoffe erforderlich ist. Alle Malinahmen der Eigenprifung sind zu dokumentie-
ren.

Die Fremdprufung (FP) tberprift vor und beim Einbau der Komponenten die Einhaltung der Materialan-
forderungen sowie die Einbauanforderungen der Materialien. Sie unterstitzt die Baumafnahme zum
Zwecke einer optimalen Errichtung und Durchfiihrung — in wichtigen Fallen in Absprache mit der zustan-
digen Behorde, den Fachbehdrden und dem Planer — bei Bedarf durch fachtechnische und ausfih-
rungsbedingte Vorschlage bezogen auf die mineralischen Baustoffe.

Die FP empfiehlt auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse der EP und in Absprache mit der
Bauoberleitung die Freigabe der einzelnen Teilbauabschnitte zum Uberbauen. Ausnahmen von dieser
Regelung sind nur durch die ausdrickliche Zustimmung der FP zuléssig. Die Baufirma hat in diesem
Fall die volle Verantwortung fur nachtraglich festgestellte Mangel zu tragen.

Die Aufgabe der Fremdprifung besteht nicht nur in der Durchfiihrung von Versuchen nach einem vorge-

gebenen Prifplan und Prifraster, sondern auch im kritischen Verfolgen des Baugeschehens sowie im
vorausschauenden Mitwirken bei der Qualitéatslenkung und bei den Freigaben. Die verantwortlichen Per-
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sonen der Fremdprifung missen zusatzlich zum Verstandnis des Bauablaufs in der Lage sein, die kom-
plexen fachlichen, bauvertraglichen und genehmigungsrechtlichen Zusammenhange des Baugesche-
hens zu erkennen und hierfir bei der Bearbeitung geniigend Zeit einplanen.

Die Vorgaben der BQS 9-1 sind fur die Durchfiihrung der Aufgaben der Fremdprufung verbindlich, ein
Abweichen hiervon ist grundsatzlich nicht zulassig.

Die fremdprufende Stelle und der Leistungsumfang der Fremdprifung sind mit der Genehmigungsbe-
hoérde abzustimmen. Darliber hinaus hat die fremdprifende Stelle die geforderten Akkreditierungs -
Nachweise gemaR DepV 2017 vorzulegen.

Die Bauoberleitung (BOL) stellt den Kontakt zwischen der Fremdprifung, dem Bauherrn und den zu-
standigen Fachbehdérden her. lhr unterliegt die zeitliche Koordination und die technisch sinnvolle Ab-
wicklung der Baumafinahme.

Der Bauoberleitung hat weitere folgende detaillierte Aufgaben: Aufsicht Gber die ortliche Bautiberwa-
chung, Koordination der fachlich Beteiligten, Aufstellen, fortschreiben und Uberwachen des Zeitplans,
Abnahme von Leistungen, einmaliges Priifen von Planen auf Ubereinstimmung mit dem auszufiihren-
den Objekt und Mitwirken bei deren Freigaben, Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferun-
gen unter Mitwirkung der 6rtlichen Baulberwachung und anderer an der Planung Beteiligter, Feststellen
von Mangeln, Fertigung einer Niederschrift (iber das Ergebnis der Abnahme, Uberwachung der Priifun-
gen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage, Antrag auf behordliche Abnahme
und Teilnahme hieran sowie Zusammenstellung und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs mit
Bestandsunterlagen und Wartungsvorschriften.

Die ortliche Bauiiberwachung des Auftraggebers (6BU) beaufsichtigt terminlich, organisatorisch und im
Hinblick auf die fachgerechte Ausfuhrung, den Vorgaben der Ausfiihrungsplanung und den Vorgaben
des Genehmigungsbescheides die Ausfiihrung der Baumalinahme.

Die ortliche Bautiberwachung hat weitere folgende detaillierte Aufgaben: Mitwirken beim Einweisen des
bauausfiihrenden Unternehmens in die BaumaRnahme, Durchfiihrung oder Veranlassung von Kontroll-
prifungen, Uberwachung der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mangel,
Dokumentation des Bauablaufs, Mitwirken bei behérdlichen Abnahmen, Mitwirken bei der Abnahme von
Leistungen und Lieferungen sowie Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der
Anlagenteile und der Gesamtanlage.

Der Bauherr (AG) wirkt bei der Koordination der am Bau beteiligten Firmen, Planungs- und Fachbiros
mit. Er koordiniert die gegebenenfalls von ihm beigestellten Materialstrome.

Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination wird durch einen vom AG beauftragten Dritten
wahrgenommen. Verantwortung und Aufgaben entsprechen den Vorgaben aus der Baustellenverord-
nung und der DGUV 101-004 (BGR 128).

Die einschlagigen Vorschriften zur Gewahrleistung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind
generell fur Tiefbauarbeiten sowie beziglich der besonderen Gefahren beim Maschineneinsatz in Hang-
lagen und bei Arbeiten auf Deponien zu beachten und vollumfénglich einzuhalten. Die diesbeziigliche
Verantwortung liegt bei dem bauausfiihrenden Unternehmen.

Sonstige Vorgaben
Fur die Aktualisierung des Qualitaitsmanagementplans ist das Fremdprufungsburo (FP) verantwortlich.

Entsprechend den Vorgaben der BQS 9-1 obliegt der Fremdprifung auch die Prufung des vorlaufigen
QMP und der technischen Ausschreibungsunterlagen vor der Veréffentlichung der Ausschreibung.
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Die Bauoberleitung (BOL) erstellt vor Beginn der BaumafRnahme ein Organigramm, aus dem Anschrif-
ten, Telefonnummern, Weisungsbefugnisse und Informationsflisse zwischen den Beteiligten ersichtlich
sind. Die Beteiligten haben fiir den Fall ihrer Abwesenheit eine verantwortliche, qualifizierte Vertretung
zu benennen.

Besondere Koordinationsaufgaben werden von der BOL wahrgenommen. Hierzu gehért auch die Orga-
nisation der Baubesprechungen.

Die Verantwortung fur die fachgerechte Ausfiihrung des Abdichtungssystems liegt ausschlief3lich bei der
ausfuhrenden Baufirma (AN). Sie hat alle Arbeiten selbststéandig derart zu koordinieren, dass keine Still-
standzeiten oder Behinderungen eintreten. Dies gilt insbesondere flr die Gewerke mit Schnittstellen zu
anderen Bauteilen und die Koordination mit dem Deponiebetrieb.

Bei der Herstellung und bei den Priifungen der Bauelemente fir das Dichtungsbauwerk sind die in den
folgenden Abschnitten genannten Vorgaben und Regelwerke zu beachten.

Fur die Organisation und ggf. Beauftragung von zusatzlichen erforderlichen Leistungen, wie etwa
weiterer Fachgutachten z.B. auf Anforderung durch die FP, ist der Bauherr (AG) verantwortlich.

Freigaben zum Weiterbau/Uberbau bediirfen einer gemeinsamen schriftlichen Protokollierung durch die
an der Prifung Beteiligten. Mit der Aufbringung der Folgeschichten darf erst begonnen werden, wenn
die Freigabe vorliegt. Fir die vereinfachte Weiterleitung der Prifergebnisse wird das Freigabeprotokoll
geman Anlage zu diesem QMP verwendet.

Fiir die Uberwachungen vor Ort diirfen nur qualifizierte Fachkréafte mit einschlagiger Erfahrung einge-
setzt werden.

Fur die Fremdprifung vor Ort zeichnet der Projektingenieur der beauftragten Prufinstitution verantwort-
lich. Die Probenahme muss von einem qualifizierten Mitarbeiter (Baustoffprifer oder vergleichbare Qua-
lifikation) des beauftragten Fremdprufinstitutes selbst durchgefiihrt werden. Die mit den Prifungen vor
Ort beauftragten Mitarbeiter sowie der Projektleiter und sein Stellvertreter sind durch den AG vor Baube-
ginn der Genehmigungsbehorde mitzuteilen. Die anforderungsgemafie Qualifikation der Prufinstitution
ist nachzuweisen.

Der AN bzw. dessen EP sowie die FP missen unverziiglich priifen, ob die Stoffparameter den zugrunde
gelegten Nachweisen entsprechen.

Verantwortlich fur die Einhaltung ist der jeweilige Prifer (EP und FP).

Bei der Fertigstellung einer Teilflache stellt die EP der Baufirma unmittelbar die eigenen Priifergebnisse
der FP zur Verfigung. Auf dieser Grundlage prift diese die jeweilige Teilflache und Ubergibt
abschlieRend alle Protokolle und Daten der zustandigen Genehmigungsbehdrde. Die Ortliche Baulber-
wachung (6BU) wird tiber die Ergebnisse informiert.

Abnahmen nach Abfallrecht erfolgen durch die zustéandige Behoérde, wobei die vollstandig dokumentier-
ten Untersuchungen der EP und der FP zu berlcksichtigen sind.

Die Freigaben nach Abfallrecht von im QMP festgelegten Teilleistungen kénnen von der Behdrde dem
jeweiligen Fremdprufer (FP) Gbertragen werden.

Verfugt die FP oder die zustdndige Behdrde, dass Nacharbeiten oder Sanierungen eines Teilabschnittes

erforderlich sind, werden die EP und iiber die 6rtliche Bautiberwachung (6BU) die Projektverantwortli-
chen sofort informiert. Nacharbeiten bzw. Sanierungen sind durch den AN sofort zu veranlassen. Fur
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Nacharbeiten oder Sanierungen hat die EP der FP vor der jeweiligen Ausfiihrung ein Konzept vorzule-
gen. Hierin sind Mafnahmen, welche zu einer ordnungsgeméafen Herstellung des Dichtungssystems
erforderlich sind, qualitativ und quantitativ zu beschreiben.

Wahrend der Baumafnahmen besteht fir alle Beteiligten eine Informationspflicht unmittelbar nach Ein-
tritt von besonderen Ereignissen oder nach Auftreten neuer Randbedingungen gegentiber der 6BU.
Diese setzt bei Erfordernis sofort die weiteren Beteiligten in Kenntnis.

Besondere Ereignisse oder geanderte Randbedingungen im 0.g. Sinne sind z.B. Stillstand oder Wieder-
aufnahme von Bauarbeiten, Verzug gegentber dem Bauzeitenplan, besondere Witterungsverhaltnisse
oder der Wechsel / die Vertretung eines Projektverantwortlichen.

Abweichungen von oben beschriebener Vorgehensweise sind nach Absprache mit allen Beteiligten
maoglich und schriftlich in einer Ergédnzung des QMP zu fixieren.

Durch die FP ist der Nachweis der Einhaltung der bescheidsrelevanten Anforderungskriterien und des
Standes der Technik gemal den Bundeseinheitlichen Qualitatsstandards (BQS) fur die Bauelemente
und fir das Gesamtsystem gegeniber der Genehmigungsbehérde nachzuweisen.

Zur abfallrechtlichen Schlussabnahme sind die Gesamtdokumentation und die Gesamtbewertung der
Baumafinahme durch die FP der Fachbehdrde vorzulegen.

In den Zustimmungserklarungen (Freigaben, Abnahmen) sind jeweils die planméfiige Ausfiihrung von

Teilleistungen und vom Gesamtbauwerk sowie die Einhaltung der Anforderungen des QMP zu bestati-
gen.
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41 Probenahme

Die Probenahmen sind generell so zu gestalten, dass die Material- und Einbauparameter des unter-
suchten Materials oder Bauteiles reprasentativ erfasst werden. Es ist, soweit organoleptisch erkennbar,
die Schwankungsbreite der Untersuchungsparameter zu erfassen. Der in den nachfolgenden Tabellen
aufgefiihrte Beprobungsumfang ist eine Mindestangabe. Bei begriindetem Verdacht auf kleinrAumige
Inhomogenitaten muss das Untersuchungsraster ggf. verdichtet werden.

Die bei der Beprobung von Bauteilen der Dichtungskomponenten auftretenden Beschadigungen sind
durch das bauausfiihrende Unternehmen wieder ordnungsgemaf zu sanieren.

Die Probenahme fiir Materialien erfolgt nach LAGA PN 98 und entsprechend den Vorgaben der DepV,
die Vorgaben des QMP sind diesbeziiglich umzusetzen.

4.2 Versuchsfeld

Fur die Herstellung des Dichtungssystems wird im Vorfeld der eigentlichen Realisierung jeweils ein Ver-
suchsfeld hergestellt. Das Versuchsfeld beinhaltet den gesamten Aufbau des

Oberflachenabdichtungssystems entsprechend den Vorgaben der DepV fiir DK 0 und Ausfiihrungs-
planung fiir den Ausbau des Deponieabschnittes DK 0

Unter Baustellenbedingungen ist die Herstellbarkeit des gesamten Abdichtungssystems in der ebenen
Flache und der Bdschung durch Ausfilhrung eines Versuchsfeldes nachzuweisen. Der Herstellungspro-
zess und der Gerateeinsatz sind im Einzelnen festzulegen und abschlieBend durch die Eigenprufung in
einer Arbeitsanweisung zu dokumentieren. Fir die ausgewahlten Materialien zur Herstellung der techni-
schen Barriere und der mineralischen Abdichtungskomponente ist anhand von Eignungsprifungen
nachzuweisen, dass die Anforderungen nach DepV erfullt werden. Die Ergebnisse sind durch die Eigen-
prufung der Fremdprifung und mit dessen Stellungnahme der Genehmigungsbehdrde vorzulegen.

Rechtzeitig vor der Herstellung des jeweiligen Versuchsfeldes ist durch die Eigenprufung ein Konzept
zur Herstellung des jeweiligen Versuchsfeldes zu erarbeiten, der Fremdprifung zur Prifung und Frei-
gabe vorzulegen und bei Bedarf Korrekturen und Ergédnzungen einzuarbeiten. Das Konzept beinhaltet
die Darstellung der ortlichen Lage, eingesetzte Materialien, Maschinen, Gerate, Personal und eine Be-
schreibung der Herstellung und der durchzufiihrenden Untersuchungen. Das Baukonzept des Versuchs-
feldes ist der Genehmigungsbehdrde mindestens 8 Arbeitstage vor der geplanten Bauausfuhrung vorzu-
legen. Die Herstellung des Versuchsfeldes ist der Genehmigungsbehdrde so rechtzeitig bekanntzuge-
ben, dass eine Teilnahme von Vertretern der Genehmigungsbehdérde maoglich ist.

Die Lage des jeweiligen Versuchsfeldes muss so gewahlt werden, dass die unglinstigsten Verhéaltnisse

im gesamten Bauabschnitt abgedeckt sind und Ubergangsbereiche von signifikant unterschiedlichen
Neigungsverhaltnissen integriert werden.
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Das Versuchsfeld ist entsprechend den Vorgaben der DepV, der BAM, der jeweiligen BQS und den je-
weiligen Eignungsbeurteilungen herzustellen. Die Herstellung des Versuchsfeldes erfolgt mit allen Kom-
ponenten, die dem Dichtungssystem zugehdéren. Das Versuchsfeld muss folgende Mindestabmessun-
gen aufweisen:
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Die erforderlichen Abmessungen des Versuchsfeldes werden entsprechend den 6értlichen Gegebenhei-
ten in Abstimmung mit der Genehmigungsbehérde und den Fremdprifern verbindlich festgelegt. Das
Versuchsfeld darf jedoch nicht kleiner als 8,0 m x 10,0 m je Teilbereich der flachen und steilen Bo-
schungsbereiche sein.

Die Systemkomponenten missen unter Baustellenbedingungen so verarbeitet werden kénnen, dass sie
die in den material- und projektbezogenen Eignungsnachweisen zugrunde gelegten Leistungen mit aus-
reichender Sicherheit im eingebauten Zustand erbringen. Die Herstellbarkeit der Systemkomponenten
und des Abdichtungssystems ist vor Errichtung des Abdichtungssystems unter Baustellenbedingungen
durch Ausfuihrung jeweils eines Versuchsfeldes nachzuweisen.

Die Eignung der Schutzkomponenten ist zudem im Versuchsfeld durch einen Uberfahrversuch nachzu-
weisen.

Auf ein Versuchsfeld kann nur verzichtet werden, wenn die grundsétzliche Herstellbarkeit unter Baustel-
lenbedingungen durch andere Nachweise belegt werden kann.
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Mit dem Bau des Versuchsfeldes ist der Nachweis der Herstellbarkeit entsprechend dem Nachweis der
Einhaltung des Stands der Technik gemaf Nr. 2.1.1 und Nr. 2.1.2 Anhang 1 DepV zu vervollstandigen.
Folgende Faktoren sind hierbei zu untersuchen:

Herstellungsvoraussetzungen

Handhabbarkeit und Fehlerempfindlichkeit des Herstellungsverfahrens

Empfindlichkeit der Systemkomponenten gegeniiber Einbaubeanspruchungen

Prufbarkeit der Qualitdtsmerkmale

Nachbesserungsmaglichkeiten und Reparierbarkeit.

Die Ergebnisse der vorgenannten Untersuchungen sind durch die Fremdprifung in einem Bericht darzu-
stellen und der Genehmigungsbehérde in zweifacher Ausfertigung zur Prifung und Zustimmung vorzu-
legen.

Auf Basis der bei der Realisierung des Versuchsfeldes festgestellten Ergebnisse wird dieser Qualitéts-
managementplan fortgeschrieben.

Von der bauausfiihrenden Firma / dem Auftragnehmer ist auf Grundlage der Ergebnisse aus dem jewei-
ligen Versuchsfeld ein umfassendes Einbaukonzept fir das gesamte Dichtungssystem aufzustellen und
vorzulegen.

Vor Beginn der Verlege- und Schweil3arbeiten werden die fur die BaumafRnahme vorgesehenen
SchweiBmaschinen ,SchweiRgerate und die sonstigen verwendeten Geréate sowie die vorgesehenen
Prifeinrichtungen im Rahmen einer Verfahrensprufung durch den Verleger vor Ort gepruft. Diese Ver-
fahrensprufung findet im Beisein des Fremdprifers statt.

Eine mogliche Integration des Versuchsfeldes in das herzustellende Abdichtungssystem wird vor Ort
beurteilt und der zustandigen Behorde rechtzeitig mitgeteilt. Das Versuchsfeld kann, soweit es die An-
forderungen erflllt, Bestandteil des Abdichtungssystems werden. In diesem Fall hat der Fremdprifer
eine entsprechende Stellungnahme zu verfassen und die Freigabe durch die Genehmigungsbehdrde
einzuholen.

Das Versuchsfeld ist vor Baubeginn im Beisein der Fremdprifer fur polymere Bauteile und fur minerali-
sche Baustoffe mit allen Komponenten des jeweiligen Dichtungssystems herzustellen.

Bei der Herstellung des Versuchsfeld sind die Anforderungen der GDA — Empfehlung E 3-5 sowie die
Anforderungen des gemeinsamen Merkblattes des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt (LfU) und des
Landesamtes fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein — Westfalen (LANUV) ,Mineralische
Deponieabdichtungen® (LfU — Deponie — Info — Merkblatt 1 und LANUV — Arbeitsblatt 6, Stand 2009) zu
beachten.

Mit der Herstellung der Versuchsfelder sollen die Eignung der Realisierung, der Einsatz der Maschinen
und Gerate und die Vorgaben beim Einbau der einzelnen Komponenten gepruft und Vorgaben fir die
eigentliche Bauabwicklung definiert werden.

Die Lage und Grol3e des Versuchsfeldes sowie der Umfang der durchzufiihrenden Prifungen und Do-

kumentationen ist nach Festlegung der einzusetzenden Materialien durch die FP in Abstimmung mit der
Fachbehorde festzulegen. Der QMP ist diesbezuglich fortzuschreiben.
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Aufbauend auf die im Versuchsfeldbau ermittelten Erfahrungen, Kennwerte, Rezepturen und Einbaukri-
terien ist eine Verfahrens- und Einbauanweisung durch die Fremdprifung aufzustellen und der Geneh-
migungsbehdérde, zusammen mit dem vom FP erstellten Untersuchungsbericht vor Beginn der Dich-
tungsarbeiten zur Zustimmung vorzulegen. Die Dichtungsarbeiten dirfen erst nach Vorlage der Zustim-
mung durch die Genehmigungsbehdrde durchgefiihrt werden.

Eine mdgliche Integration des Versuchsfeldes in das herzustellende Abdichtungssystem wird vor Ort
beurteilt und der zustandigen Behorde rechtzeitig mitgeteilt. Die Fremdprufung legt hierzu einen umfas-
senden Bericht und eine entsprechende Empfehlung schriftlich vor.

Ergebnisse der Fremdprufung

Die Teilfreigaben werden in den Baustellenberichten des Fremdprufers dokumentiert. Die Freigaben er-
folgen vorbehaltlich der Laborergebnisse an den Schweil3nahtproben.

Die endgultigen Bestandsplane werden schnellstméglich nach Abschluss der Arbeiten dem Fremdprifer
Ubergeben und von diesem Uberpriift. Diese Bestandsplane werden Teil des Berichts zur Qualitatssiche-
rung.

4.3 Vorarbeiten

Die Vorarbeiten zur eigentlichen Baumalinahme (Baustelleneinrichtung, vorbereitende Vermessungsar-
beiten, Baufeldfreimachung usw.) sind zeitlich soweit im Vorfeld abzuschlie3en, dass ein reibungsloser
und ordnungsgemalRer Baustellenbetrieb mdglich ist. Die erforderlichen Lagerflachen sind so zu organi-
sieren und einzurichten, dass sowohl fiir die Materialprifung als auch fur die Materialverwendung ein
Zugriff ohne Behinderung maoglich ist.

Alle auf der Baustelle benétigten Materialien sind so zu lagern, dass die Materialqualitét nicht nachteilig
beeintrachtigt wird.

Die Uberwachung und Kontrolle der Vorarbeiten liegt ausschlieRlich im Verantwortungsbereich des AN
und der 6BU.

4.4 Material zur Auffillung

44.1 Allgemeine Anforderungen

Material zur Auffullung ist in den Randbereichen zur Herstellung der Anschlusshéhen an den bestehen-
den Deponiekérper und zur Auffillung im planungsgemafen Auffullungsbereich zur Herstellung des er-
forderlichen Profils mit den Niveaus des Planums erforderlich.

Der wesentliche Anteil der erforderlichen Materialmengen muss auf dem Deponiegelande von extern
angeliefert werden. Das Material kann in geringen Chargen im Baubereich zwischengelagert und in den
Auffullungsbereichen geordnet und lagenweise verdichtet eingebaut werden. Die Zwischenlagerung ist
auf das erforderliche Minimum zu reduzieren.

Der Untergrund muss auf dem Niveau des Planums fur den weiteren Aufbau so gut tragfahig sein, dass
ein ordnungsgemaner Einbau der hierliber einzubauenden Schichten des Dichtungssystems maoglich ist
und Setzungen, die negative Einflisse auf das Dichtungssystem sowie auf das Gesamtsystem haben,
sicher ausgeschlossen werden kénnen.
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Beziglich der Aufbereitung und / oder Homogenisierung kommt das Mischen bindiger und gemischtkér-
niger angelieferter Materialien sowie das Separieren von Steinen unzulassiger Grof3e in Frage.
Vernasstes Material, das nicht verdichtet werden kann, wird von der Anlieferung ausgeschlossen.

Im Fall der Anlieferung von Profilierungsmaterial durch das bauausfiihrende Unternehmen sind durch
die EP entsprechend aussagekraftige Prufzeugnisse (z.B. Deklarationsanalysen, Nachweis der Einhal-
tung aller Vorgaben der PN 98, Bodenansprachen nach DIN EN 1SO 14688, bei bindigen und gemischt-

kérnigen Materialien mit Angabe der Konsistenz, geotechnisches Gutachten und Bohrprofile zur Gewin-
nungsstelle) der FP zur Prifung und Freigabe vorzulegen.

4.4.2 Eignungsuntersuchungen
Die Eignungsuntersuchungen sind fur jeden Herkunftsort mindestens nach nachfolgendem Beprobungs-
umfang durchzufuhren. Sind die Qualitéten eines Herkunftsortes signifikant unterschiedlich, so ist fur
jede vorhandene Materialqualitat eine Eignungsuntersuchung durchzufihren.
Folgende Materialanforderungen werden fir die Auffillungen gestellt:
e  zulassige Bodengruppen nach DIN 18196 fur Auffillungen des Untergrundes
SU, SU*, ST, ST*, GU, GU*, GT, GT*, GW, TL, TM, TA — eingeschrénkt aufgrund der hohen
Witterungsempfindlichkeit auch UL und UM oder Deponieersatzbaustoffe, die vorgenannten
Gruppen hinsichtlich Beschaffenheit und Bodenmechanik zugeordnet werden kénnen
¢  Feinkornanteil mit Durchmesser < 0,063 mm muss = 10 Gew.-% sein

e  Grofitkorn im Regelfall < 200 mm, in der obersten Einbaulage < 63 mm

o  Fremdstoffe (z.B. Holz, Wurzeln, sichtbare Pflanzenteile, sonstige Storstoffe) sind auszusor-
tieren

o fein verteilte organische Substanz <5 Gew.-%

e innere Scherfestigkeit fur Auffillungen
cal @"222° und cal c’= 10 kN/m2 (oder alternative cal ¢'= 27,5 °)
¢ umwelttechnische Einstufung fir neu anzulieferndes Material mit Einstufung als unbelastet

beim Einbau auf3erhalb des Ablagerungsbereiches und Einstufung als DK Il geméaf DepV
beim Einbau im Bereich des basisgedichteten Deponiekorper.
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Folgende Eignungsnachweise sind flir noch zu liefernde Materialien zu erbringen:

Bauteil Kriterium Materialanforderungen Kontrollversuch DIN Beprobungs-
umfang

EP FP
Material zur Kérnung Feinstkorn und GroRtkorn und deren Kornverteilung 18123 3 X 1x

Auffillung Anteile werden vor Baubeginn festge-

legt
Klassifizierung Einstufung der Bodenart visuell 14688 3 X 1x
18196 3x 1x
Verdichtung Dpr 295 % und Proctorversuch 18127 3 X 1x
Wassergehalt Wpr < W < Wos Wassergehalt 17892 3 X 1x
ansonst. Luftporengehalt na<5 %
organische Vgi< 5 Gew-% Gluhverlust 18128 3x 1x
Bestandteile frei von Holz, Wurzeln und anderen visuell 3x 1x
Fremdstoffen
mineralische Fremdstoffe
max. 1 Vol.-%
Bodenmecha- Tragfahigkeit Proof-rolling - 3x 1x
nik

chemische Untersuchung gemaf DepV DK O fir - - 3x 1x

Analyse Auffiillungen im Ablagerungsbereich

unbelastet fur Auffullungen aul3erhalb

des Ablagerungsbereiches

Bodenbe- Angabe des Herkunftsortes des Mate- visuell - 1x 1x

schreibung rials mit Bodenbeschreibung, minera-

lisch und homogen, Beschreibung der

Probenahmestelle und der Verfiigbar-

keit des Materials

EP = Eigenitiberwachung / Eigenprifung
FP = Fremdpriufung

Der vorgegebene Beprobungsumfang stellt eine Mindestanforderung dar und ist durch die Fremdpri-
fung bei Unstimmigkeiten und projektspezifischen Besonderheiten zu erhéhen.

Fur Materialien, die im Standortbereich als anstehender Abdeckboden gewonnen und weiterverwendet
werden sollen oder die als Deponieersatzbaustoffe zwischengelagert wurden, kann die Eignungsunter-
suchung entfallen.

Das Material muss bodenmechanisch lagenweise verdichtet einbaubar sein, die Lagendicken werden
auf maximal 25 cm begrenzt. Der Einbau erfolgt in weitgehend ebenen bis leicht geneigten Flachen als
auch in Béschungen bis zu einer Neigung von maximal 1 : 1,5. Das verwendete Material muss in diesen
Neigungen verdichtet einbaubar sein.

Die eingesetzten Materialien dirfen keine ins Auge fallenden und nicht mehr als 1 Vol.-% nichtminerali-
sche Fremdstoffe (z.B. Kunststoffe, Metalle) enthalten. Der Anteil an mineralischen Fremdstoffen (z.B.
Bauschutt) wird auf maximal 1 Vol.-% beschréankt.

Das einzubauende Material muss unbelastet sein, da ein Einbau au3erhalb des Deponiebereiches er-
folgt. Es ist nur nattrliches Bodenmaterial zugelassen.

Die Eignung der Abtragsmaterialien sowie von dem bauausfuhrenden Unternehmen zu liefernden Mate-

rialien zur Profilierung wird von der FP im Regelfall bei Anlieferung nach augenscheinlicher Ansprache
beurteilt. In Zweifelsfallen kénnen erganzende Laborversuche (z.B. Bestimmung von Kérnungslinien und
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Wassergehalten sowie gegebenenfalls Proctordichten oder Feldversuche (z.B. Durchfiihrung einer Pro-
beverdichtung mit Prifung durch Lastplattendruckversuche) notwendig werden, deren Umfang dann im
Einzelfall festzulegen ist.

4.4.3 Einbauanforderungen

Folgende Kontrollen sind im Rahmen des Einbaus durchzufiihren:

Bauteil Kriterium Materialanforderungen Kontrollversuch DIN Beprobungs-
umfang
EP FP
Material zur Proctor - Proctorversuch 18127 2000 m2 2000 m2
Auffillung | Einzellagen Starke maximal 25 cm Aufgrabung - laufend + laufend + Auf-
und und Vermessung Aufgrabung alle | grabung alle
Profilierung 5.000 m? 5.000 m?
Verdichtung Ev2 mindestens 20 MN/m?2 Lastplattendruck- 18134 2000 m? 2000 m?
versuch
alternativ Fallplatte
n. BF Stb - nach Bedarf nach Bedarf
dynamischer Last-
plattendruckver-
such
proof-rolling
Dicke und | entsprechend Planvorgaben Vermessung - laufend laufend
Ebenheit Abweichung max. +/- 5 cm
auf 4 m - Latte

EP = Eigeniiberwachung / Eigenprifung
FP = Fremdpriufung

Der Beprobungsumfang stellt eine Mindestvorgabe dar.

Der vorhandene Deponiekdrper ist grundsatzlich als direktes Auflager fur das Dichtungssystem nach
Durchfihrung von Nacharbeiten und Einbau von Profilierungsmaterialien geeignet. Der Deponiekorper
im Deponiekérper der Norderweiterung besteht aus vorbehandelten MBA — Abféllen und mineralischen
Abfallen, die den Zuordnungswerten DK Il gemafl} DepV bzw. den analog vorhergehenden Bestimmun-
gen zur Abfallablagerung entsprechen.

Zur Herrichtung des Planums fiir das Dichtungssystems ist die Plateauflache vollstandig von Vegetation
zu befreien und der vorhandene Abdeckboden soweit wie mdglich abzutragen. Das Vegetationsmaterial
einschlief3lich des Durchwurzelungshorizontes und des Abdeckbodens ist im Vorfeld vollstandig zu be-
raumen. Dieses Material ist einer geeigneten Wiederverwertung als Rekultivierungsboden im Rahmen
dieser BaumaRnahme zuzufuhren.

Das Profilierungsmaterial ist lagenweise verdichtet und profilgerecht entsprechend den Vorgaben zur
herzustellenden Endverfillung einzubauen.

Das herzustellende Planum ist auf eine Ebenheit von 5 cm bezogen auf eine 4 m Messlatte zu planie-
ren. Grol3stiickige Fremdkorper (z.B. Schuttbldcke, zusammenhéngender Bauschutt) sind zu berdumen
und durch geeignetes Material zu ersetzen. Freigelegte grof3stiickige Fremdkdrper sind im Auftragsbe-
reich so einzubauen, dass mit dem Auffiillmaterial eine Uberdeckung von mindestens 20 cm erreicht
wird, Hohlrdume sind beim Einbau gezielt durch kleinflachige Verdichtung zu vermeiden.

0931-18-004 « 200101_Toe-QMP-OFA Geotechnik-DK-0_Deponie Hoelderle.docx Seite 27 www.sweco-gmbh.de



SWECO ﬁ Latal
Q:‘: Zollernalbkreis

4 Qualitatssicherung und Qualitdtsmanagement

Das Material zur Auffillung ist in Lagen von maximal 25 cm Dicke einzubauen und zu verdichten. Jede
Lage ist einzeln zu verdichten.

Anstatt den Lastplattendruckversuchen kann im Béschungsbereich eine alternative Prifung in Abstim-
mung mit der FP erfolgen.

Das Planum des Dichtungssystems ist mit einer Vibrationswalze durch mindestens 4 Ubergénge in der
Falllinie zu verdichten. Das Betriebsgewicht muss mindestens 9 to auf der Bandage betragen.

Bei nicht tragfahigem Flachenbereiche wird nach Abstimmung mit der FP und der 6BU dieser Flachen-
bereich in der Ortlichkeit festgelegt und gekennzeichnet und durch einen Bodenaustausch die Tragfa-
higkeit so verbessert, dass die Vorgaben erfillt sind. Zur Untergrundverbesserung ist mineralisches Ma-
terial der Kérnung 0/56 mm oder 0/80 mm zu verwenden. Der Einbau erfolgt in der erforderlichen durch
den FP festzulegenden Starke. Der Flachenbereich, in dem der Bodenaustausch durchgefiihrt wurde,
muss erneut Gberprift werden.

Die Kontrolle der geometrischen Vorgaben erfolgt durch die EP sowie durch einen vom bauausfihren-
den Unternehmen zu stellenden unabhangigen Vermesser. Die Kontrolle erfolgt durch terrestrische
Vermessung oder durch GPS — Vermessung mit terrestrischer Kontrolle. Das Prufraster fur die Vermes-
sung betragt mindestens 15 m x 15 m sowie zusatzlich an Béschungsbruchkanten und Ausbauenden.

4.5 Materialumlagerung

45.1 Eignungsuntersuchungen

Fir das bauseits vorhandene Material (mineralische Abfélle und Béden, die den Zuordnungswerten bis
DK 0 nach DepV entsprechen), das umgelagert werden soll, sind keine Eignungsuntersuchungen durch-
zufuhren.

Das Material muss bodenmechanisch lagenweise verdichtet einbaubar sein, die Lagendicken werden
auf maximal 25 cm begrenzt. Der Einbau erfolgt in Boschungen bis zu einer Neigung von 1 : 1,5. Das
verwendete Material muss in diesen Neigungen verdichtet einbaubar sein. Bei Erfordernis sind Separie-
rungen im vorgesehenen Abtragsbereich durchzufihren.

Bei Bedarf ist eine Separierung der Materialien durchzufihren, um den Einbau als standsicheren Unter-
bau fir das Dichtungssystem gewahrleisten zu kénnen.
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45.2 Einbauanforderungen

Folgende Kontrollen sind im Rahmen des Einbaus durchzufiihren:

Bauteil Kriterium Materialanforderungen Kontrollversuch DIN Beprobungs-
umfang
EP FP
Material zur Proctor - Proctorversuch 18127 2000 m2 2000 m2
Auffullung Einzellagen Starke maximal 25 cm Aufgrabung - laufend laufend
und und Vermessung + Aufgrabung + Aufgrabung
Profilierung alle 5.000 m? | alle 5.000 m2
Verdichtung | Evz mindestens 20 MN/m2 | Lastplattendruck- 18134 2000 m?2 2000 m2
versuch
alternativ Fallplatte
n. BF Stb - nach Bedarf nach Bedarf
dynamischer Last-
plattendruckver-
such
proof-rolling
Dicke und entsprechend Vermessung - laufend laufend
Ebenheit Planvorgaben

EP = Eigeniiberwachung / Eigenprifung
FP = Fremdprufung

Der Beprobungsumfang bezieht sich auf jede hergestellte Lage und stellt eine Mindestvorgabe dar.

Umgelagertes Material mit organischen Anteilen darf nicht wieder eingebaut werden. Die diesbeziigliche
Festlegung wird durch die FP getroffen.

Offensichtlich nicht standsicheres Material darf nach Abstimmung mit der FP ebenfalls nicht eingebaut
werden.

Das herzustellende Planum ist auf eine Ebenheit von 5 cm bezogen auf eine 4 m Messlatte zu planie-
ren. Grof3stiickige Fremdkorper (z.B. Schuttblocke, zusammenhéangender Bauschutt) sind zu beraumen
und durch geeignetes Material zu ersetzen. Freigelegte groR3stlickige Fremdkdrper sind im Auftragsbe-
reich so einzubauen, dass mit dem Auffiillmaterial eine Uberdeckung von mindestens 20 cm erreicht
wird, Hohlraume sind beim Einbau gezielt durch kleinflachige Verdichtung zu vermeiden.

Das Material zur Aufflllung ist in Lagen von maximal 25 cm Dicke einzubauen und zu verdichten. Jede
Lage ist einzeln zu verdichten.

Bei nicht tragfahigem Flachenbereichen wird nach Abstimmung mit der FP und der 6BU dieser Flachen-
bereich in der Ortlichkeit festgelegt und gekennzeichnet und durch einen Bodenaustausch die Tragfa-
higkeit so verbessert, dass die Vorgaben erfillt sind. Zur Untergrundverbesserung ist mineralisches Ma-
terial der Kérnung 0/56 mm oder 0/80 mm zu verwenden. Der Einbau erfolgt in der erforderlichen durch
den FP festzulegenden Stéarke. Die Flachenbereich, in dem der Bodenaustausch durchgefihrt wurde,
muss erneut Uberprift werden.

Die Kontrolle der geometrischen Vorgaben erfolgt durch die EP sowie durch einen vom bauausfihren-
den Unternehmen zu stellenden Vermesser. Die Kontrolle erfolgt durch terrestrische Vermessung oder
durch GPS — Vermessung mit terrestrischer Kontrolle. Das Prifraster fir die Vermessung betragt min-
destens 15 m x 15 m sowie zusétzlich an Béschungsbruchkanten und Ausbauenden.
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4.6 Baugruben- und Rohrgrabenverfullung

Die Baugruben und Rohrgrében sind entsprechend den Vorgaben der DIN und der ZTVE in der jeweils
aktuell gultigen Fassung herzustellen.

Wird bei dem Aushub der Baugruben und Rohrgrében belasteter Boden ausgehoben, ist dieser von den
nicht belasteten Boden zu separieren. Des Weiteren erfolgt eine weitere Separierung der Béden, wenn
dieses erforderlich ist, nach den unterschiedlichen Belastungsklassen. Belastete Bdden sind gesichert
zwischenzulagern (z.B. Container, abgedeckte Mieten) und nach Vorlage der Analyseergebnisse ent-
sprechend einer Weiterverwendung oder Entsorgung zuzufiihren.

Als Rohrbettungsmaterial ist ausschlief3lich hierfiir geeignetes Bodenmaterial (Sand der Kérnung 0/2
mm oder gleichwertig) zu verwenden. Es darf ausschlie3lich unbelastetes Material eingebaut werden.

Die Verfullung der Baugruben und Rohrgraben soll in der Regel mit dem Aushubmaterial erfolgen. Die
Verfillung erfolgt lagenweise verdichtet mit einem Ev2 von mindestens 45 MN/mz2 bzw. nach spezifi-
schen Vorgaben in Abhéngigkeit des Einbauortes. Erforderliches Liefermaterial muss lagenweise ver-
dichtet einbaubar, den geforderten Verdichtungsgrad erfiillen und unbelastet sein.

4.7 Untergrund / Planum

4.7.1 Allgemeine Anforderungen

Der Untergrund ist als direktes Auflager fir das Dichtungssystem grundsétzlich geeignet. Bei Bedarf er-
folgt eine Untergrundverbesserung entsprechend den Einbauanforderungen fur Material zur Auffullung.
Im Ablagerungsbereich wird nach Abtrag des Abdeckbodens, Einbau der Profilierungsmaterialien und
der Herstellung des Planums auf den Profilierungsmaterialien die Trag- und Ausgleichsschicht aufge-
bracht, deren Eignung und Herstellung ein qualitativ gutes Planum als Aufstandsflache fiir das Dich-
tungssystem gewahrleistet

Im Bereich des Deponiekdrpers sind in einzelnen Teilflachen zuséatzliche VerdichtungsmalRnahmen zur
Herstellung der ausreichenden Untergrundstabilisierung erforderlich.

Oberflachennah anstehende aufgeweichte Bereiche, in denen atypische geringe Tragféhigkeiten der
anstehenden Schichten vorliegen, missen abgetragen werden. Die Festlegung hierfir erfolgt durch
proof-rolling. Zuvor beschriebene Schichten und Materialien sind nach Maf3gabe der FP bis zum
Erreichen ungestorter Konsistenzen abzutragen und ohne weitere zeitliche Verzégerung gegen qualifi-
ziert einzubauende Auffiillungen auszutauschen.

Die Kontrolle des Planums, der ausreichenden Tragfahigkeit und der Verdichtung erfolgt durch die EP
des AN sowie zur Uberpriufung durch die FP.

Fur das Planum ist eine Tragfahigkeit von mindestens Ev2 = 20 MN/m? nachzuweisen.
Im Anschlussbereich von vorhandenen mineralischen Dichtungslagen ist die nachzuweisende Schicht-

méchtigkeit von der EP und mit Kontrollprifungen der FP zu tberprifen und durch die FP fir den weite-
ren Anschluss freizugeben.
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4.7.2 Prifungen

Als Prufung der Tragfahigkeit wird in der Regel nach dem Einbau und Verdichten ein Befahren mit ei-
nem beladenen dreiachsigen Lkw (Achslast =2 10 to) oder mit einem von der Flachenpressung her ver-
gleichbaren Baugeréat (z.B. schwerer Radlader) vorgenommen. Die Befahrbarkeit und die unter den
Radlasten auftretenden Verformungen werden von der FP beurteilt. In augenscheinlich erkennbar nach-
giebigen Bereichen werden durch die EP Lastplattendruckversuche nach Mal3gabe und unter Aufsicht
der FP durchgefihrt. Im Mittel ist ein Versuch alle 2.000 m? durchzufiihren. Im Béschungsbereich sind
zur Ermittlung der Tragféhigkeit zusétzlich Proctordichten als Alternative zu den Lastplattendruck-versu-
chen durchzufuhren.

Sofern die Ergebnisse eines Lastplattendruckversuches nicht den Anforderungen entsprechen, ist nach
Mafgabe der FP ein Bodenaustausch gegen tragféahiges Material oder gegebenenfalls eine Konditionie-
rung des anstehenden Materials vorzunehmen. Die dabei zu bearbeitende Flache wird anhand der Be-
fahrungsversuche durch die FP festgelegt. Nach Abschluss dieser Ertiichtigungsmal3nahmen ist eine
erneute Uberprifung durch die FP erforderlich.

Die Ebenheit der Oberflache wird ebenfalls augenscheinlich stichprobenartig durch die FP geprft. In
augenscheinlich unebenen Bereichen ist zusatzlich durch das Auflegen einer 4 m — Latte die Uneben-
heit durch die FP zu prifen.

Die planmafige Hohenlage und Neigung des Planums ist vermessungstechnisch durch einen unabhan-
gigen Vermesser im Rahmen der vermessungstechnischen Leistungen zu Gberprifen. Hierfur ist die
Planumsoberflache im Mittel mit mindestens einem Messpunkt je 400 m2 entsprechend 20 m x 20 m ein-
zumessen. Die Messpunkte sind bevorzugt an Tief- und Hochpunkten zu setzen. Zusétzlich sind Mess-
punkte an allen Bruchkanten und Grenzkanten sowie an den Ansatzpunkten der durchgefiihrten Last-
plattendruckversuche zu wahlen. Die Ergebnisse der Vermessung und die jeweiligen Abweichungen von
den Sollhéhen sind in geeigneter Form zu dokumentieren und der 6BU zu iibergeben. Alle Vermes-
sungsergebnisse sind in einem fortzuschreibenden Bestandsplan einzutragen und zu dokumentieren,
dieser Bestandsplan ist Bestandteil der Abschlussdokumentation.

Folgende baubegleitende Eignungsprifungen werden an das Planum des Untergrundes gestellt:

alternativ Fallplatte n. BF Stb

dynamischer Lastplattendruckversuch

Bauteil Kriterium Materialanforderungen Kontrollversuch DIN Beprobungsum-
fang
EP FP

Planum Ebenheit maximal 5 cm auf 4 m Lange Messlatte oder - 20m Stich-
Vermessung Raster | proben

Bdschungs- Vermessung - 20m Stich-

neigung Raster | proben

Tragfahigkeit visuelle Priifung (proof — rolling) - laufend | laufend
Tragfahigkeit Lastplattendruckversuch @ 300 mm 18134 2.000 m2 | 2.000 m2

Verdichtung Dpr 2 95 % und Proctorversuch 18127 2.000 m2
Wassergehalt Wpr < W < Wos Wassergehalt 18121-T1
ansonst. Luftporengehaltna<5 %

2.000 m2

EP = Eigenliberwachung / Eigenprifung
FP = Fremdprifung

Nach der augenscheinlichen Uberpriifung des fertig gestellten Planums wird dieses abschnittsweise von
der BOL und der FP zum Uberbauen freigegeben.
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4.8 Trag- und Ausgleichsschicht

48.1 Allgemeine Anforderungen
Material zur Herstellung der Trag- und Ausgleichsschicht ist im gesamten Ablagerungsbereich erforder-
lich, um an der Oberflache ein ausreichend standfestes Planum als Auflager fir das Abdichtungssystem

gewabhrleisten zu kénnen. Das Material fur die Trag- und Ausgleichsschicht muss den Zuordnungskrite-
rien geman DepV fir DK Il erfiillen. Das Material muss in Lagen einbaubar und verdichtbar sein.

4.8.2 Eignungsuntersuchungen

Die Eignungsuntersuchungen sind fur jeden Herkunftsort mindestens nach nachfolgendem Beprobungs-
umfang durchzufiihren. Sind die Qualitaten eines Herkunftsortes signifikant unterschiedlich, so ist fur
jede vorhandene Materialqualitéat eine Eignungsuntersuchung durchzufihren.

Folgende Materialanforderungen werden an die mineralische gasgangige Trag- und Ausgleichsschicht
gestellt:

e Kornung nach DIN 18123 2/56 mm oder gleichwertig als Brech- oder Rundkorn, im Bereich der
Bdéschungsneigungen < 1: 3 geneigten Flachen ist Brechkorn zwingend vorgeschrieben, der
Einsatz von Abfallen ist mdglich

¢ Durchlassigkeit ohne weitere Anforderungen

e zulassiges GrofRtkorn < 56 mm

e zulassiger Uberkornanteil < 10 %

e Feinkornanteil mit Kérnung < 0,063 mm darf < 10 % nach Einbau betragen

o fein verteilte organische Substanz <5 %

e Material muss frei von Fremdstoffen sein, vereinzelt gegebenenfalls enthaltene Fremdstoffe
sind auszusortieren (z.B. Steine, Holz, Wurzeln, sichtbare Pflanzenteile)

¢ Kalkgehalt <30 %
e innere Scherfestigkeit cal ¢ "= 32,5°

¢ mechanische Bestéandigkeit gegenliber den zu erwartenden mechanischen Beanspruchungen
fur die Lastfalle Einbau und spétere Auflast

o Filterstabilitat bzw. ausreichende Erosionsstabilitat gegentber dem Material unterhalb des Pla-
nums im Bereich der Boschungsneigung 1 : 2,5 oder flacher.

Folgende Einbaukriterien werden festgelegt:
e Dicked=0,30 m mit Toleranz+2/-0cm

e Verdichtung / Glattung ist im Regelfall vorgesehen.
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Neben den generellen Anforderungen der BQS hinsichtlich Bestandigkeit, Beschaffenheit und Qualitat
sind folgende Eignungsnhachweise zu erbringen:

Bauteil Kriterium M«':_t_terlalanfqrderungen Kontrollversuch DIN Beprobungs-
gemaf Deponieverordnung umfang
EP FP
Trag- und Kérnung Kérnung entsprechend der zu Kornverteilung EN 933-1 3x 3x
Ausgleichs- gewahrleistenden Durchlassigkeit 18123
schicht Feinkornanteil maximal 10 Masse - % Kornverteilung EN 933-1 3x 3x
(Schluff und 18123
Ton)
Kornform BQS 4-1 - EN 922-4 3X 3 X
Klassifizierung Einstufung der Bodenart visuell 4022-1 3X 3 X
18196 3X 3x
organische keine, Vg <5 % Gluhverlust 18128 3X 3 X
Bestandteile keine Fremdbestandteile
Durchlassig- keine Anforderungen Durchstrémung 18130 0 x 0 x
keitsbeiwert
Chemische Mindestanforderungen gemaf DepV - - 3x 3x
Analyse DK O
Kalziumkar- < 30 Masse - % - 18129 3x 3 X
bonatanteil
Kornfestigkeit | Kornfestigkeit unter dynamischen Ein- - GDAE 3- 1x 1x
wirkungen gemaf BQS 4-1 12 Nr. 3.9
oder 3.10
Scherfestikeit BQS 4-1 - GDAE 3- 1x 1x
12 Nr. 3.12
Bodenbe- Angabe des Herkunftsortes des Mate-
schreibung rials mit Bodenbeschreibung, minera- - - 1x 1x
lisch und homogen, Beschreibung der
Probenahmestelle und der Verfugbar-
keit des Materials

EP = Eigenitiberwachung / Eigenprifung
FP = Fremdprufung

Der vorgegebene Beprobungsumfang stellt eine Mindestanforderung dar und ist durch die Fremdpru-
fung bei Unstimmigkeiten und projektspezifischen Besonderheiten zu erhdhen.

Das Material muss bodenmechanisch lagenweise verdichtet einbaubar sein, die Lagendicken werden
auf maximal 25 cm begrenzt. Der Einbau erfolgt in Boschungen bis zu einer Neigung von 1 : 2,5. Das
verwendete Material muss in diesen Neigungen verdichtet einbaubar sein.

Die eingesetzten Materialien dirfen keine ins Auge fallenden und nicht mehr als 5 Vol.-% nichtminerali-
sche Fremdstoffe (z.B. Kunststoffe, Metalle) enthalten. Auch hier ist bei Bedarf eine Separierung der
Materialien durchzufuhren.

Der zulassige Uber- und Unterkornanteil wird gegeniiber der vorgesehenen Kérnung auf 10 Masse - %
begrenzt.

Die Zulassigkeits- und Zuordnungskriterien hinsichtlich der chemischen Beschaffenheit des verwende-
ten Materials missen mindestens die Vorgaben der DepV DK | einzuhalten.

Bei Materialien mit offensichtlicher Unempfindlichkeit gegentber chemischen und physikalischen Einwir-
kungen kénnen die Nachweise gemal BQS 4-1 Nr. 3.5 bis Nr. 3.5.4 Bestandigkeit gegenliber Tempera-
turen, Bestandigkeit gegeniber Sickerwasser, Bestandigkeit gegentiber Gasen, Bestandigkeit gegen-
Uber alterungsbedingten Materialveranderungen) entfallen. Der Entfall ist begriindet der Genehmigungs-
behdrde darzustellen. Ansonsten sind die vorgenannten Nachweise umfénglich im Rahmen der Eig-
nungsuntersuchung zu erbringen.
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Die in den BQS vorgegebenen zuséatzlichen Untersuchungen zu Trag- und Ausgleichsschichten sind zu
erganzen und Bestandteil der durchzufiihrenden Untersuchungen.

Zum Nachweis der Herstellbarkeit und der Gewéahrleistung der Erosions- und Filterstabilitéat gegeniber
den angrenzenden Schichten sind diese Anforderungen durch die EP und die FP im Rahmen des Ver-
suchsfeldbaus zu Uberprifen.

Die Proben fir die Eignungsuntersuchungen sind von der EP und der FP jeweils an der Gewinnungs-
stelle zu entnehmen. Bei aufgehaldeten Materialien ist die unvermeidbare Entmischung zu bertcksichti-
gen und die Entnahmestelle ungtinstig zu wahlen.

Die Untersuchungsergebnisse werden von der EP und von der FP unter Einbeziehung der Ergebnisse
der EP in Berichten dokumentiert und zusammenfassend bewertet. Die Berichte der FP enthalten die
Freigabeempfehlung der jeweiligen Materialien zum Versuchsfeldbau sowie die technischen Vorgaben
zur Vorgehensweise beim Bau des Versuchsfeldes.

Bei positivem Befund empfiehlt die FP die Freigabe des Materials zum Einbau im Versuchsfeld, die
nach Freigabe durch die zustandige Genehmigungsbehérde von der BOL erteilt wird.

4.8.3 Versuchsfeldbau
Vor dem flachigen Einbau der Trag- und Ausgleichsschicht sind die Bauablaufe beim Transport und Ein-
bau zu testen und zu optimieren.

Bei dem Versuchsfeldbau sind die fiir den spéateren Einbau vorgesehenen Arbeitskrafte und Baugerate
einzusetzen. Von dem bauausfiihrenden Unternehmen sind alle Bauabldufe zu dokumentieren. Nach
der Fertigstellung der Schicht werden von der EP und der FP die gemaR nachfolgender Tabelle vorge-
sehenen Proben entnommen und Untersuchungen durchgefihrt.

Bauteil Kriterium Mqterlalanfqrderungen Kontrollversuch DIN Beprobungs-
gemal Deponieverordnung umfang
EP FP
Trag- und Boden-an- Angabe des Herkunftsortes des Mate- - - 2x 2 X
Ausgleichs- sprache rials mit Bodenbeschreibung, minera-
schicht lisch und homogen, Beschreibung der
Probenahmestelle und der Verfugbar-
keit des Materials
Kdrnung Kornung entsprechend der zu gewéhr- |  Kornverteilung 18123 2X 2 X
leistenden Durchlssigkeit
Kalzium-kar- < 30 Masse - % - 18129 2xY 2xY
bonatanteil
organische keine, Vg <5 % Gluhverlust 18128 2xY 2xD
Bestandteile keine Fremdbestandteile
Starke Bestimmung der Einbaulagenstérke - - 6 X 6 X
Durchlassig- keine Anforderungen - 18130-1 0x? 0x?
keit
Stabilitat Nachweis der Filter- / Erosionsstabilitat Filterregel - 1x2 1x2
gegenuber den angrenzenden Schich-
ten

EP = Eigenuberwachung / Eigenprifung
FP = Fremdprifung

1 nur bei Verdacht bei diesen Parametern abweichende Materialzusammensetzung
2 nur falls ungtinstigere Kombination von Kérnungslinien als in der Eignungspriifung untersucht
3) Prifung bei Einbaudichte entsprechend der Eignungsanforderungen
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Die Vorgehensweise und Ergebnisse beim Versuchsfeldbau sind von der EP und der FP unter Einbezie-
hung der EP — Ergebnisse in abschlieBenden Berichten zu dokumentieren und hinsichtlich der Einhal-
tung der Anforderungskriterien zu bewerten.

Anhand der Erfahrungen aus dem Versuchsfeldbau wird die Einbauanweisung von der EP erarbeitet
und mit der FP abgestimmt. Die Einbauanweisung legt unter anderem, folgende Randbedingungen fest:

e Vorgehensweise beim Materialtransport zur Einbaustelle
e Vorgehensweise und Gerateeinsatz beim Materialtransport
e Vorgaben zu witterungsabhangigen Einbaubedingungen

¢ Vorgaben zu SchutzmaRnahmen der fertiggestellten Teilflachen (z.B. zur Vermeidung von Ver-
schlammungen bei Starkregenereignissen)

e Vorgaben zur Vorgehensweise beim Uberbauen zur Vermeidung von Vermischungen mit dem
Dichtungsmaterial

Von der FP wird die Einbauanweisung tberprift und bei Bedarf erganzt. Bei einem positiven Prifbefund
empfiehlt die FP die Freigabe der Materialien zum Einbau im Baufeld entsprechend der in der Einbauan-
weisung festgelegten Vorgehensweise. Die Freigabe der detaillierten Einbauanweisung erfolgt durch die
BOL.

4.8.4 Einbauanforderungen

Folgende Kontrollen sind im Rahmen des Einbaus durchzufuhren:

Bauteil Kriterium Ma_l_terlalanfc_)rderungen Kontrollversuch DIN Beprobungs-
gemal Deponieverordnung umfang
EP FP
Trag- und Kérnung Kleinstkorn und GréRtkorn werden vor | Kornverteilung 18123 | 2.000 m? | 2.000 m2
Ausgleichs- Baubeginn festgelegt
schicht Durchléssig- Keine Anforderungen rechnerisch aus - 0 m?2 0 m2
keit Kornverteilung
Einzellagen Einbau in einer Lage auf Sollstérke Aufgrabung - laufend laufend+
30cm und Vermessung + Aufgra- | Aufgra-
bung bung alle
Verdichtung Lastplattendruckversuch 18134 2000 m2 | 2000 m2
Evz2 mindestens 20 MN/m?2
nach Be- | nach Be-
proof-rolling - darf darf
Ebenheit Entsprechend Planvorgaben Vermessung - laufend laufend
Ebenheit +/- 5 cm auf 4 m
Kalkgehalt < 30 Masse-% - 18129 bei Ver- bei Ver-
dacht dacht

EP = Eigenuberwachung / Eigenprifung
FP = Fremdprufung

Der Beprobungsumfang bezieht sich auf jede hergestellte Lage und stellt eine Mindestvorgabe dar.

Die gasgangige Trag- und Ausgleichschicht ist in einer Lage in der vorgegebenen Sollstarke von min-
destens 30 cm verdichtet einzubauen.
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Das Planum ist zu verdichten. Die Verdichtung erfolgt mit einem Ubergang nach Moglichkeit in der Fallli-
nie. Die Gerateauswahl wird im Versuchsfeld festgelegt und muss einen einwandfreien Einbau bei den
projektspezifischen Rahmenbedingungen erméglichen. Die Gerateauswahl muss folgende Qualitaten
beim Einbau der mineralischen Schutzschicht gewahrleisten:

e Kein Verdricken des mineralischen Materials bei der statischen Verdichtung, das Betriebsge-
wicht ist entsprechend anzupassen.

e Durch Anfahr- und Bremswirkungen des Einbau- und Verdichtungsgerates darf die Schicht-
machtigkeit und die Oberflache der gasgangigen Trag- und Ausgleichsschicht nicht negativ
beeintrachtigt werden. Insbesondere in Bdschungsbereichen ist auf diese Beeintrachtigung zu
achten, bei Bedarf sind Nacharbeiten in Abstimmung mit der FP durchzufuihren.

e Dicke d 2 30 cm mit einer Toleranz von + 10cm /-0 cm
e Verdichtung und Glattung mit 2 Ubergangen mit Glattmantelwalze
e Lagenweise verdichteter Einbau im Bdschungsbereich bis zu Neigungen von 1 : 3.

Die gasgangige Trag- und Ausgleichsschicht ist in den planméfig vorgegebenen Bereichen aufzubrin-
gen und muss die Funktion zur Entgasung gewahrleisten. Randanschliisse und Aufkantungen sind ent-
sprechend den Planvorgaben auszufihren, eine Reduzierung der Schicht-dicke ist auch in diesen Son-
derbereichen nicht zulassig.

Die Kontrolle der geometrischen Vorgaben erfolgt durch die EP sowie durch einen vom bauausfiihren-
den Unternehmen zu stellenden Vermesser. Die Kontrolle erfolgt durch terrestrische Vermessung oder
durch GPS — Vermessung mit terrestrischer Kontrolle. Das Prifraster fur die Vermessung betréagt min-
destens 15 m x 15 m sowie zuséatzlich an Boschungsbruchkanten und Ausbauenden.

Zusatzlich sind mindestens alle 2.500 m2 Aufgrabungen zur Feststellung der geforderten Schichtméch-
tigkeit durchzufiihren. Die Aufgrabungen sind nach Durchfiihrung der Messungen wieder ordnungsge-

manR zu verschlieRen und an der Oberflache zu verdichten. An das angrenzende Planum erfolgt ein ho-
hengleicher Anschluss.

4.9 Mineralisches Dranagematerial

49.1 Allgemeine Anforderungen

Das mineralische Dranagematerial wird im Randbereich zur Abfangung der Rekultivierungsschicht ober-
halb des Oberflachenabdichtungssystems eingebaut. Der herzustellende Querschnitt wird entsprechend
den Vorgaben der Ausfihrungsplanung ausgefihrt. Weiterhin werden mit dem mineralischen Drénage-
material Grében ausgekleidet und erosionsgeféhrdete Bereiche abgedeckt.

Die generelle Eignung fir ein den Anforderungen der DepV und den BQS entsprechendes dauerhaftes
Bauwerk ist zu erbringen fir die Komponenten:

e Randverwallungen als Abgrenzung zwischen Rekultivierungsboden und Entwéasserungsgra-
ben in Kérnung 50/350 mm

e Grabenauskleidung in Kérnung 50/150 mm bis 50/250 mm bei steileren Langsgefallen
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e Schotterauflager als Erosionsschutz in Kérnung 50/250 mm.

49.2 Eignungsuntersuchungen

Die Eignungsuntersuchungen sind fur jeden Herkunftsort mindestens nach nachfolgendem Beprobungs-
umfang durchzufuhren. Sind die Qualitdten eines Herkunftsortes signifikant unterschiedlich, so ist fur
jede vorhandene Materialqualitat eine Eignungsuntersuchung durchzufihren.

Die Vorgaben und Anforderungen der BQS 3-1 sind grundsétzlich einzuhalten.

Die generelle Eignung fir ein den Anforderungen der DepV und den BQS entsprechendes dauerhaftes
Bauwerk sind zu erbringen fur die Komponenten:

e Grabenauskleidungen
e Schotterauflager als Erosionsschutz und zur Boschungsstabilisierung

¢ Randverwallungen als Abgrenzung zwischen Rekultivierungsboden und Entwasserungsgra-
ben.

Folgende Materialspezifikationen werden gefordert:

e Kornung nach TL Gestein — StB 04 entsprechend der planungsgemafen Vorgaben der Kor-
nungsabstufungen flr die spezifischen Einsatzbereiche

e zulassiger Uberkornanteil betragt < 10 Gew.-%, dass maximal zulassige GroRtkorn wird auf
den jeweils nachstgrofReren Siebdurchgang beschrankt

e zulassiger Unterkornanteil < 15 Gew.-%

e zulassiger Sandanteil der Fraktion < 2 mm darf vor dem Einbau < 1 Gew.-% und nach dem
Einbau < 2 Gew.-% betragen (in Abstimmung mit der FP sind nach dem Einbau auch héhere
Werte zulassig, weil eine Entmischung wahrend des Einbaus nicht vollig vermeidbar ist

e Zulassiger Feinkornanteil der Fraktion < 0,0632 mm darf vor dem Einbau < 1 Gew.-% (Kat f1
nach TL Gestein-StB 04) und nach dem Einbau < 2 Gew.-% betragen (in Abstimmung mit der
FP sind nach dem Einbau auch héhere Werte zulassig, weil eine Entmischung wahrend des
Einbaus nicht véllig vermeidbar ist)

e zulassiger Anteil an ungunstig geformten Kérnern mit |/ d = 3 nach DIN 52114 < 20 Gew.-%
e Kornform — Kennzahl nach TL Gestein — StB 04 < 20 (Kategorie Slz20)

e Kalkgehalt CaCos muss < 20 % betragen, der Kalkgehalt wird mit der regionalen Verfuigbarkeit
von geeigneten mineralischen Materialien begriindet. Die Einhaltung geringerer Grenzwerte
ist durch regional verflighbare Materialien nicht mdglich. Da das mineralische Dranagematerial
ausschlie3lich mit Niederschlags- und Oberflachenwasser in Berihrung kommt, sind auch bei
einem Kalkgehalt CaCos < 20 % keine chemischen Reaktionen mit negativen Auswirkungen
auf die Materialbeschaffenheit zu erwarten

o die chemische Bestandigkeit gegeniiber den zu erwartenden chemischen Beanspruchungen,
die aus den angrenzenden Materialien resultieren, ist nachzuweisen. Das mit Sickerwasser in
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Beriihrung kommende mineralische Dranagematerial muss gegeniiber dem Medium Deponie-
sickerwasser dauerhaft bestandig sein. Alle tibrigen mineralischen Dranagematerialien ms-
sen gegeniber Niederschlagswasser ausreichend und dauerhaft bestandig sein

e das mineralische Dranagematerial, das mittelfristig oder dauerhaft der Witterung ausgesetzt
ist, muss dauerhaft frost- und witterungsbestandig sein. Fur Materialien, die ausschlief3lich

wahrend der Bauphase der Witterung ausgesetzt sind, kann dieser Nachweis entfallen

e das mineralische Dranagematerial, dass im Rahmen des Einbaus befahren werden muss oder
auf denen eine Auflast wirkt, muss eine dauerhafte Kornstabilitéat aufweisen. Insbesondere
durch Schittvorgange und Befahrungen wird ausschlief3lich eine Kornzertrimmerung toleriert,
die die vorgenannten Anforderungen hinsichtlich der Kérnung und des Uber- und Unterkornes
dauerhaft einhalt.

Folgende Eignungsnachweise sind zu erbringen:

Bauteil Kriterium Mqterlalanfqrderungen Kontrollversuch DIN Beprobungs-
gemal Deponieverordnung umfang
EP FP
minerali- Kérnung gewaschenes Material Kornverteilung 18123 3x 3x
sches Dréa- Brech- oder Rundkorn
nage-mate- | Klassifizierung Einstufung der Bodenart visuell 4022-1 1x 3x
rial 18196 1x 3x
organische keine, Vg <1 % Glihverlust 18128 3x 3x
Bestandteile
Durchlassig- ki21,0x 102 m/s Durchstrémung 18130 3x 3x
keitsbeiwert
Chemische unbelastet - - 3x 3x
Analyse
Kalkgehalt begrenzt auf max. 20 % CaCos 18129 3 X 3x
Bestandigkeit | Nachweis der chemischen Bestandig- - - mind. mind.
keit gegeniiber angrenzenden Materia- 1 1
lien
Nachweis der dauerhaften Witterungs- - - mind. mind.
und Frostbestandigkeit 1 1
Nachweis der ausreichenden Kornsta- - - mind. mind.
bilitat im projektspezifischen Einbaube- 1 1
reich
Bodenbe- Angabe des Herkunftsortes des Mate-
schreibung rials mit Bodenbeschreibung, minera- - - 1 1
lisch und homogen, Beschreibung der
Probenahmestelle und der Verfugbar-
keit des Materials

EP = Eigeniiberwachung / Eigenprifung
FP = Fremdprufung

Der vorgegebene Beprobungsumfang stellt eine Mindestanforderung dar und ist durch die Fremdpri-
fung bei Unstimmigkeiten und projektspezifischen Besonderheiten zu erhdhen.

Die Zuléssigkeits- und Zuordnungskriterien hinsichtlich der chemischen Beschaffenheit missen gewéahr-
leisten, dass das eingesetzte Material unbelastet ist.

Die in den BQS vorgegebenen zusatzlichen Untersuchungen zum mineralischen Flachenfilter sind zu

erganzen und Bestandteil der durchzuflhrenden Untersuchungen.
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Ein Versuchsfeldbau ist fir das einzusetzende mineralische Dranagematerial nicht erforderlich.

49.4

Einbauanforderungen

Folgende Einbauanforderungen und Beprobungsumfang werden bei dem
nagematerialien gestellt:

Einbau der mineralischen Dra-

Bauteil Kriterium Materlalanfqrderungen Kontrollversuch DIN Beprobungs-
gemal Deponieverordnung umfang
EP FP
minerali- Kérnung Kornverteilung, Abweichun- Kornverteilung 18123 2000 m2 2000 m?
sches Dréa- gen beziglich Unter- und
nage--mate- Uberkorn maximal 8 Masse-
rial %
Durchlassig- ki21.0x 102 m/s rechnerisch aus - 2000 m2 2000 m2
keit Kornverteilung
Einzellagen Starke entsprechend Planvor- Aufgrabung - laufend? + | laufend? +
gaben? Aufgrabung | Aufgrabung
alle 2000 | alle 2000 m?
m2
Profileinbau Herstellung Sollprofil Vermessung - laufend laufend
und/oder Aufgra-
bung

EP = Eigenitiberwachung / Eigenprifung
FP = Fremdprufung

D durch Peilung
1 entsprechend dem Nachweis

Der Beprobungsumfang bezieht sich auf jede hergestellte Lage und stellt eine Mindestvorgabe dar.

Der Einbau oberhalb des Dichtungssystems erfolgt von Arbeitsbermen aus, die die Vorgaben beziiglich
der Uberfahrung der Kunststoffdichtungsbahn (Aufbauhéhe mindestens 50 cm bei Uberfahrung mit Ket-
tenfahrzeugen und mindestens 80 cm bei Uberfahrung mit Reifenfahrzeugen) erfiillen. Alternativ hierzu
kann der Einbau mit Langarmbaggern erfolgen. Wird das mineralische Dranagematerial mit einer Raupe
eingebaut, darf das Betriebsgewicht dieser Raupe maximal 9 to gemessen an den Bandagen betragen.
Das mineralische Dréanagematerial ist vor — Kopf auf der Kunststoffdichtungsbahn aufzubringen. Rand-
anschlisse, Aufwallungen, Profile und Aufkantungen sind entsprechend den Planvorgaben auszufih-
ren, eine Reduzierung der Sollvorgaben an die Schichtdicke bzw. das Profil ist auch in diesen Sonder-
bereichen nicht zuléssig.

4.10 Rekultivierungsboden

4.10.1 Allgemeine Anforderungen

Das Material fir den Rekultivierungsboden wird flachendeckend oberhalb der Abdichtungskomponenten
des Oberflachenabdichtungssystems eingebaut. Im Randbereich ist der Rekultivierungsboden gleichzei-
tig als Witterungsschutz fur die Dichtungskomponenten einzubauen. Hier ist das Profil so herzustellen,
dass ein einfaches Freilegen fur den spéateren Anschluss des weitergehenden Bauabschnittes mdglich
ist.
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Die herzustellenden Querschnitte sind entsprechend den Vorgaben der Ausfihrungsplanung auszufiih-
ren, die Einbaudicken des Rekultivierungsbodens durfen hierbei nicht unterschritten und maximal 10 %
der Gesamtmachtigkeit tberschritten werden.

Im Bereich des Oberflachenabdichtungssystems hat die Dicke der herzustellenden Rekultivierungs-
schicht mindestens 1,00 m in den Randbereichen (gemessen 4 Wochen nach Einbau) und mindestens
3,00 m im Flachenbereich (gemessen 4 Wochen nach Einbau) zu betragen.

Fur den im Standortbereich in Halden zwischengelagerter Abdeckbéden liegen bereits Eignungsprifun-
gen vor, die die Verwendung dieser Béden als Unter- und Oberboden in der Rekultivierungsschicht be-
statigen und die geforderten Qualitdten gemal BQS 7-1 eingehalten sind. Die nachfolgend dargestellten
Eignungsuntersuchungen sind ausschlieB3lich fur noch zu liefernde Mengen an Bdden, die als Rekultivie-
rungsschicht eingebaut werden sollen, maf3gebend.

Die Vorgaben und Anforderungen der BQS 7-1 sind grundséatzlich einzuhalten.

4.10.2 Eignungsuntersuchungen

Die Eignungsuntersuchungen sind fur jeden Herkunftsort mindestens nach nachfolgendem Beprobungs-
umfang durchzufiihren. Sind die Qualitaten eines Herkunftsortes signifikant unterschiedlich, so ist fur
jede vorhandene Materialqualitat eine Eignungsuntersuchung durchzufihren.

Das eingesetzte Bodenmaterial muss den Vorgaben der DepV entsprechen. Die Rekultivierungsschicht
soll vorrangig aus naturlichen Bodenmaterialien aufgebaut werden.

Um die Anforderungen der DepV an die nutzbare Feldkapazitat und die Luftkapazitat zu erfillen, kann
durch ein Mischen von unterschiedlichen Bdden diese Vorgabe erreicht werden.

Bodenmaterialien mit einer geringen nutzbaren Feldkapazitat, die die Vorgaben der DepV nicht erfullen,
kénnen in groBerer Schichtméachtigkeit eingebaut werden, bis die geforderte nutzbare Feldkapazitat er-
reicht ist. Die diesbeziiglichen Vorgaben des BQS 7-1 sind zu beachten.

Die eingesetzten Bodenmaterialien durfen keine ins Auge fallenden und nicht mehr als 1 Vol.-% nichtmi-
neralische Fremdstoffe (z.B. Kunststoffe, Metalle) enthalten. Der Anteil an bodenfremden mineralischen
Bestandteilen darf insgesamt nicht mehr als 5 Masse-% betragen.

Im Unterboden sind nahrstoffarme Boden einzubauen, der TOC — Gehalt kann hier bis zu 1 Masse-%
betragen. Als Oberboden kann nahrstoffreicher Boden eingebaut werden, die Pflanzenverfiigbarkeit der
Nahrstoffe muss jedoch gewdhrleistet werden. Der Oberboden sollte in den oberen 100 cm eingebaut
werden.
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Bauteil Kriterium M«':_t_terlalanfqrderungen Kontrollversuch DIN Beprobungs-
gemaf Deponieverordnung umfang
EP FP
Rekultivie- Herkunft Nachweis der Herkunft des Bodenma- - - 1x 1x
rungsschicht terials
Kdrnung Dokumentation, Orientierungswerte Kornverteilung 18123 3X 3 X
gemaf BQS 7-1 ISO 11277
4220
Zustandsgren- | bei bindigen Boden Konsistenzzahl Ic 2 18915 3Xx 3x
zen / Konsis- 1 (halbfest) 18122
tenz bei schwachbindigen Bdden Konsis-
tenzzahl Ic = 0,75 (steif)
Wassergehalt | natirlicher Wassergehalt wn, abhéangig Wassergehalt 17892 3X 3 X
von der Bodenart
Trockendichte Dokumentation - 17892 3x 3x
/ Verdich-
tungsgrad
Proctordichte nur Charakterisierung - 18127 3X 3 X
Wasserdurch- nur Charakterisierung - 18130 3x 3x
lassigkeit / In- als Feldversuch 19682-7
filtration
Scherfestig- gemaln Standsicherheitsnachweis 18137 3X 3 X
keit
Luftkapazitat Luftkapazitat = 8 Vol.-% - ISO 11274 3X 3x
nutzbare Feld- | nFK = 140 mm bezogen auf die Ge- - ISO 11274 3X 3 X
kapazitét samtdicke der Rekultivierungsschicht
Gehalt an or- Unterboden - ISO 10694 3x 3x
ganischem TOC <0,5 Masse-%; in origindren Bo-
Material den mit einer bekannten sehr geringen
Humusqualitat < 1,0 Masse-%
Oberboden
TOC < 5,0 Masse-%
Optimaler Humusgehalt mit TOC 2 bis
4 Masse-%
pH - Wert 6,5 bis 9,0 - 38404-5 3X 3 X
Carbonat-ge- | nur bei pH-Wert > 6 sowie Eisengeh- - 18129 3 X 3 X
halt alte und Fraktionen ISO 10693
19682-13
19684-6
19684-7
chemische Mindestanforderungen gemaf DepV Feststoff und - DepV § | DepV §
Analysen Eluat 17 17
bodenfremde mineralisch < 5 Masse-% - visuell 3 X 3 X
Bestandteile | nicht-mineralisch nicht ins Auge fallend
und <1 Vol.-% visuell

EP = Eigenliberwachung / Eigenprifung
FP = Fremdprifung

Der vorgegebene Beprobungsumfang stellt eine Mindestanforderung dar und ist durch die Fremdpri-
fung bei Unstimmigkeiten und projektspezifischen Besonderheiten zu erhéhen.

Die Zulassigkeits- und Zuordnungskriterien hinsichtlich der chemischen Beschaffenheit des verwende-
ten Materials missen mindestens die Vorgaben der DepV Teil 3 einhalten.
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Die in den BQS vorgegebenen zuséatzlichen Untersuchungen Rekultivierungsschicht sind zu ergénzen
und Bestandteil der durchzuflihrenden Untersuchungen.

4.10.3 Versuchsfeldbau
Vor dem flachigen Einbau der Rekultivierungsschicht sind die Bauablaufe beim Transport und Einbau zu
testen und zu optimieren.

Bei dem Versuchsfeldbau sind die flr den spéateren Einbau vorgesehenen Arbeitskréfte und Baugeréate
einzusetzen. Von dem bauausfihrenden Unternehmen sind alle Bauabldufe zu dokumentieren. Nach
der Fertigstellung der Schicht werden von der EP und der FP die gemal nachfolgender Tabelle vorge-
sehenen Proben entnommen und Untersuchungen durchgefuhrt.

. — Materialanforderungen Beprobungs-
Bauteil Kriterium gemaR Deponieverordnung Kontrollversuch DIN umfang
EP FP
Rekultivie- Boden-an- Angabe des Herkunftsortes des Mate- - - 2x 2 X
rungsschicht sprache rials mit Bodenbeschreibung, minera-
lisch und homogen, Beschreibung der
Probenahmestelle und der Verfiigbar-
keit des Materials
Gehalt an or- Unterboden - ISO 10694 2x 2x
ganischem TOC <0,5 Masse-%; in originaren Bo-
Material den mit einer bekannten sehr geringen
Humusqualitat < 1,0 Masse-%
Oberboden
TOC < 5,0 Masse-%
Optimaler Humusgehalt mit TOC 2 bis
4 Masse-%
bodenfremde mineralisch < 5 Masse-% - visuell 2xY 2xY
Bestandteile | nicht-mineralisch nicht ins Auge fallend
und <1 Vol.-% visuell
Starke Bestimmung der Einbaulagenstérke - - 6 X 6 X
Stabilitat Nachweis der Filter- / Erosionsstabilitat Filterregel - 1x2 1x2
gegenuber den angrenzenden Schich-
ten/Drénagebahn

EP = Eigeniiberwachung / Eigenprifung
FP = Fremdprufung

1 nur bei Verdacht bei diesen Parametern abweichende Materialzusammensetzung
2 nur falls ungtinstigere Kombination von Kérnungslinien als in der Eignungspriifung untersucht

Die Vorgehensweise und Ergebnisse beim Versuchsfeldbau sind von der EP und der FP unter Einbezie-
hung der EP — Ergebnisse in abschlieenden Berichten zu dokumentieren und hinsichtlich der Einhal-
tung der Anforderungskriterien zu bewerten.

Anhand der Erfahrungen aus dem Versuchsfeldbau wird die Einbauanweisung von der EP erarbeitet
und mit der FP abgestimmt. Die Einbauanweisung legt unter anderem, folgende Randbedingungen fest:

e Vorgehensweise beim Materialtransport zur Einbaustelle
¢ Vorgehensweise und Geréateeinsatz beim Materialtransport

e Vorgaben zu witterungsabhangigen Einbaubedingungen
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e Vorgaben zu SchutzmaBnahmen der fertiggestellten Teilflachen (z.B. zur Vermeidung von Ver-
schlammungen bei Starkregenereignissen)

e Vorgaben zur Vorgehensweise des sonstigen Bauablaufs ohne weitere negative Beeinflussung
der Qualitat der herzustellenden und hergestellten Rekultivierungsschicht.

Von der FP wird die Einbauanweisung tberprift und bei Bedarf erganzt. Bei einem positiven Prifbefund
empfiehlt die FP die Freigabe der Materialien zum Einbau im Baufeld entsprechend der in der Einbauan-

weisung festgelegten Vorgehensweise. Die Freigabe der detaillierten Einbauanweisung erfolgt durch die
BOL.

4.10.4 Einbauanforderungen

Die Eignung des vorgesehenen Gerateeinsatzes ist auf einem ausreichend gro3en Probefeld nachzu-
weisen. Die Rekultivierungsschicht muss so eingebaut werden, dass sie die erforderlichen Leistungs-
merkmale der BQS 7-1 mit ausreichender Sicherheit im eingebauten Zustand erreicht.

Die Einbauanforderungen gelten sowohl fir bauseits im Deponiegelande vorhandenen geeigneten Re-
kultivierungsboden als auch fir zu liefernden Rekultivierungsboden.

Der Einbau des Rekultivierungsbodens ist in einem Probefeld nachzuweisen und zu dokumentieren.

Folgende Einbauanforderungen und folgender Beprobungsumfang werden beim Probefeld sowie dann
kontinuierlich bei dem Einbau der Rekultivierungsschicht gestellt.

Im Rahmen der Einbaukontrolle sind die nachfolgend definierten Parameter:

e KorngroRRenverteilung

e Proctorversuch

e Scherfestigkeit

e Gehalt an organischem Material / Humusgehalt

e pH-Wert

e Karbonatgehalt und Eisengehalt

e Gehalt an l6slichen Nahrstoffen

e Schadstoffgehalte in Feststoff und Eluat

e bodenfremde Bestandteile.
moglichst vor Einbau zu bestimmen. Die Parameter konnen mit Ausnahme der Feststellung der boden-
fremden Bestandteile entfallen, wenn fur die jeweilige Lagerstéatte bzw. den jeweiligen Anfallort die Eig-

nung durch die Eignungsprifung im Labor und im Versuchsfeld nachgewiesen wurde und vor Ort durch
den FP festgestellt wurde, dass das gepriifte Material mit dem angelieferten Material identisch ist.
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Bauteil Kriterium M«':_t_terlalanfqrderungen Kontrollversuch DIN Beprobungs-
gemaf Deponieverordnung umfang
EP FP
Rekultivie- Kérnung Dokumentation, Orientierungswerte Kornverteilung 18123 5000 5000
rungsboden gemal BQS 7-1 ISO 11277 m2 m2
4220
Zustandsgren- | bei bindigen Béden Konsistenzzahl Ic 2 18915 5000 5000
zen / Konsis- 1 (halbfest) 18122 m2 m2
tenz bei schwachbindigen Béden Konsis-
tenzzahl Ic = 0,75 (steif)
Wassergehalt | natiirlicher Wassergehalt wn, abhangig Wassergehalt 18121-1 1000 1000
von der Bodenart m? m?
Trockendichte Dokumentation - 18125 1000 1000
/ Verdich- m2 m2
tungsgrad
Proctordichte nur Charakterisierung - 18127 5000 5000
m?2 m?2
Wasserdurch- nur Charakterisierung - 18130 5000 5000
lassigkeit / In- als Feldversuch 19682-7 m2 m2
filtration
Scherfestig- gemaf Standsicherheitsnachweis 18137 10000 | 10000
kEII m?2 m2
Luftkapazitat Luftkapazitat = 8 Vol.-% - ISO 11274 | 5000 5000
m?2 m2
nutzbare Feld- | nFK =140 mm bezogen auf die Ge- - ISO 11274 | 5000 5000
kapazitat samtdicke der Rekultivierungsschicht m? m?
Gehalt an or- Unterboden - ISO 10694 | 5000 5000
ganischem TOC <0,5 Masse-%; in origindren Bo- m?2 m?2
Material den mit einer bekannten sehr geringen
Humusqualitat < 1,0 Masse-%
Oberboden
TOC < 5,0 Masse-%
Optimaler Humusgehalt mit TOC 2 bis
4 Masse-%
pH - Wert 6,5 bis 9,0 - 38404-5 5000 5000
m?2 m?2
Carbonat-ge- | nur bei pH-Wert > 6 sowie Eisengeh- - 18129 5000 5000
halt alte und Fraktionen ISO 10693 m? m?
19682-13
19684-6
19684-7
chemische Mindestanforderungen geméaf DepV Feststoff und DepV An- | DepV | DepV
Analysen Eluat hang 4 §17 § 17
bodenfremde mineralisch < 5 Masse-% - visuell 5000 5000
Bestandteile mz m2
nicht-mineralisch nicht ins Auge fallend visuell 5000 5000
und <1 Vol.-% m?2 m?2
Einzellagen Stéarke geman Planvorgaben Vermessung und - laufend | laufend
Aufgrabung + Auf- | + Auf-
alle 2.000 mz gra- gra-
bung bung
Ebenheit entsprechend.Planvorgaben Vermessung - laufend | laufend
Ebenheit +/- 2 cm auf 5 m
EP = Eigenuberwachung / Eigenprifung
FP = Fremdprufung
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Der Beprobungsumfang stellt eine Mindestvorgabe dar und bezieht sich jeweils auf den Einbau des Un-
terbodens und den Einbau des Oberbodens. Fir beide Einzellagen sind die Beprobungen durchzufih-
ren.

Der Einbau der Rekultivierungsbdden hat gemaf3 den Anforderungen der DIN 18915 und DIN 19731 zu
erfolgen. Entsprechende Dokumente zum Nachweis der Eignung und / oder zu notwendigen
Anderungen des Bauverfahrens sind von dem bauausfiihrenden Unternehmen vorzulegen.

Das Bodenmaterial ist so einzubauen, dass Bodenverdichtungen nach Méglichkeit vermieden werden.
Die geforderten Mindestméachtigkeiten sind unter Beriicksichtigung der zu erwartenden Sackungen in-

nerhalb der Rekultivierungsschicht einzuhalten, die geforderte Endmachtigkeit muss gewahrleistet wer-
den.

Fir den Einbau kommen ausschlie3lich Kettenfahrzeuge mit einer Bodenpressung bis 15 kN/m2, Lang-
armbagger und ahnliches zum Einsatz. BaustraRen missen nach Herstellung der Rekultivierungs-
schicht wieder ausreichend gelockert werden. Der eingebaute Rekultivierungsboden darf nicht mit Gera-
ten mit Flachenpressungen tber 15 kN/mz2 befahren werden.

Im Bereich von Gabionenwanden ist ein Schutzabstand mit der Raupe von mindestens 5 m einzuhalten,
die Restverfullung muss mit Bagger im Vor-Kopf-Einbau erfolgen.

Ober- und Unterboden sind jeweils getrennt in einer Lage einzubauen. Erfillt der zu verwendende Bo-
den sowohl die Eignungskriterien an den Unterboden als auch an den Oberboden, kann die gesamte
Rekultivierungsschicht in einer Lage eingebaut werden.

Die Kontrolle der geometrischen Vorgaben erfolgt durch die EP sowie durch einen vom bauausfiihren-
den Unternehmen zu stellenden Vermesser. Die Kontrolle erfolgt durch terrestrische Vermessung oder
durch GPS — Vermessung mit terrestrischer Kontrolle. Das Prufraster fur die Vermessung betragt min-
destens 15 m x 15 m sowie zusatzlich an Bdschungsbruchkanten und Ausbauenden.

Zusatzlich zur Vermessung werden Schiirfe zur Feststellung der Schichtméachtigkeit gemacht. Diese
Schirfe sind durch die bauausfihrende Firma wieder ordnungsgemaf zu verschliel3en und durch die
FP freigeben zu lassen.

Die Oberflache der Rekultivierungsschicht muss zur Vermeidung von Erosionen unverziglich in einzel-
nen Abschnitten begrtint werden. Die Ansaat erfolgt nach Vorgabe durch die BOL mit entsprechender
Zusammensetzung in Abhangigkeit der Wachstumsperiode.

Erosionsrinnen sind bis zur vollstandigen Begriinung schnellstméglich zu beseitigen. Die Ausfiihrung
der Beseitigung erfolgt mit Strohhéckseln — Boden — Gemisch, das nach dem Einbringen in die Erosi-
onsrinnen eingedrickt werden muss. Alternativ hierzu ist auch die Verfullung mit Mulch oder ahnlichem
maoglich. Die Art der Ausfihrung ist mit der FP abzustimmen und von dieser schriftlich freigeben zu
lassen.
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411 Material flir Betriebsflachen und Betriebswege

4111 Allgemeine Anforderungen

An die herzustellenden Betriebsflachen und Betriebswege werden die generellen Anforderungen ge-
stellt, dass diese mit Fahrzeugen bis zu einem Gesamtgewicht von 40 to und mit Erdbaumaschinen be-
fahren werden kdnnen. Die herzustellende Breite der Betriebswege muss mindestens 3,5 m betragen, in
Kurvenbereichen sind die mafligebenden Schleppradien zusatzlich mit zu berticksichtigen.

Die Herstellung der Betriebsflachen und Betriebswege erfolgt in wassergebundener Bauweise.

Das zu verwendende Material ist zu liefern und muss am Einbauort profilgerecht eingebaut werden.

4.11.2 Eignungsuntersuchungen

Nachfolgende Eignungsuntersuchungen sind fir neu angelieferte Materialien, die fir den Einsatz zur
Herstellung der Betriebsflachen und Betriebswege vorgesehen sind, durchzufihren.

Die Eignungsuntersuchungen sind fir jeden Herkunftsort mindestens nach nachfolgendem Beprobungs-
umfang durchzufiihren. Sind die Qualitaten eines Herkunftsortes signifikant unterschiedlich, so ist fur
jede vorhandene Materialqualitéat eine Eignungsuntersuchung durchzufihren.

Die Frostschutzschicht ist nach den Vorgaben fiir den Stralenbau ZTVE — StB herzustellen.

Als Tragschicht ohne Bindemittel ist ein mineralisches Material der Kérnung 0/46 mm oder 0/56 mm ein-
zusetzen. Die diesbezuglichen Vorgaben der ZTVE — StB sind einzuhalten.

Als Deckschicht ohne Bindemittel ist ein Splitt der Kérnung 0/11 mm oder ahnlich einzubauen. Der zu
verwendende Splitt muss die Hohlraume des Unterbaus im oberflachennahen Bereich verschlammen,
dass Einbauverfahren ist hierauf einzustellen.

Folgende Eignungsnachweise sind zu erbringen:

Bauteil Kriterium Materialanforderungen Kontrollversuch DIN Beprofbal:]r;gsum-
EP FP
Material fir | Herkunft Nachweis der Herkunft des Materials - - 1x 1x
StraRenbau
Kérnung Feinstkorn und Grof3tkorn und deren
Anteile werden vor Baubeginn festge- Kornverteilung 18123 1x 1x
legt
Wassergehalt nattrlicher Wassergehalt wn Wassergehalt 18121 1x 1x
Verdichtung Proctorversuch mit Angabe des opti-
malen Wassergehalts wopt. bei 100 % Proctorversuch 18127 1x 1x
Proctordichte
chemische unbelastet - - 1x 1x
Analysen

EP = Eigeniberwachung / Eigenprifung
FP = Fremdprifung

Der vorgegebene Beprobungsumfang stellt eine Mindestanforderung dar und ist durch die Fremdpri-
fung bei Unstimmigkeiten und projektspezifischen Besonderheiten zu erhéhen.
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Es darf ausschliel3lich unbelastetes Material eingebaut werden.

Das Material muss bodenmechanisch lagenweise verdichtet einbaubar sein, die Lagendicken werden
auf maximal 25 cm begrenzt.

4.11.3 Einbauanforderungen

Folgende Einbauanforderungen und Beprobungsumfang werden bei der Herstellung der Betriebswege
und Betriebsflachen gestellt:

Bauteil Kriterium Materialanforderungen Kontrollversuch DIN Beprobungs-
umfang
EP FP
Material fur | Proctor - Proctorversuch 18127 2500 m2 2500 m?
Straenbau | Verdichtung Lastplattendruckversuch 18134 2500 m? 2500 m?
Ev2 mindestens 45 MN/m?
Dicke Lt. Planvorgaben Vermessung laufend laufend
Ebenheit It .Planvorgaben, Abweichun- Vermessung - laufend laufend
gen von der Planvorgabe ma-
ximal 3 cm

EP = Eigeniiberwachung / Eigenprifung
FP = Fremdpriufung

Der Beprobungsumfang bezieht sich auf jede hergestellte Lage und stellt eine Mindestvorgabe dar.

Der Untergrund ist zur Herstellung der Betriebswege und Betriebsflachen grundsatzlich geeignet. Im Be-
reich der herzustellenden Betriebswege und Betriebsflaichen missen das Planum und die Verdichtung
des Untergrundes den Planvorgaben entsprechen. Die Verdichtung des Planums und des Untergrundes
erfolgt mit einer Vibrationswalze. Die Planvorgaben an die einzuhaltende Proctordichte auf dem Planum
sind einzuhalten und nachzuweisen.

Bei nicht tragfahigen Flachen wird nach Abstimmung mit der FP und dem AG das Planum durch einen
Bodenaustausch gegen standsicheres mineralisches Material verbessert und erneut geprift. Fir den
Bodenaustausch ist mineralisches Material der Kérnung 0/45 mm oder 0/56 mm zu verwenden. Der Ein-
bau erfolgt in Lagen mit einer maximalen Lagendicke von 25 cm mit lagenweiser Verdichtung.

Die Uberwachung und Kontrolle der geometrischen Vorgaben erfolgt durch einen von AN zu stellenden
Vermesser im Rahmen der Eigenprifung.

4.12 Vorgaben fur die Lieferung und den Einbau von Gabionen

4121 Allgemeine Anforderungen

Zur Abfangung der Steilbéschungen und steilen Anschliissen sowie zur Herstellung von Abfangungen
des Rekultivierungsbodens sind Gabionen und Gabionenwéande zu installieren. Die statische Abfangung
der Steilbdschung erfolgt hierbei tiber mit Geogittern bewehrte Erde oder durch die Gabionen selbst. Die
Gabionen werden im ersten Fall als Fassade vorgesetzt und sollen keinen Erddruck aufnehmen und ab-
tragen. Im zweiten Fall tbernehmen die Gabionen die Erdlast.

Die mehrreihig zu verlegenden Gabionen sind in Drahtgitterkérben mit Osen zu liefern und einzubauen.

Die Gabionen sind untereinander kraftschliissig zu verbinden. Diese Gabionen werden auf ein Schotter-
fundament gesetzt.
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Die einreihig verlegten Gabionen sind in Langsachse miteinander zu verbinden und gegen Verschie-
bung zu sichern. Die Gabionen sind ebenfalls in Drahtgitterkdrben mit Osen zu liefern und einzubauen.

Die Lieferung der Gabionen erfolgt als Drahtgitterkorb einschlieBlich Steinfiillung und Verbindungsele-
mente.

412.2 Statische Nachweise

Werden die Erdlasten tber die bewehrte Erde aufgenommen, ist fiir die Gabionenwand mindestens die
innere Standsicherheit nachzuweisen.

Neben der inneren Standsicherheit sind die Gabionenwénde, wenn diese durch Erddriicke statisch be-
ansprucht werden, fur alle maRRgeblichen Lastfalle statisch hachzuweisen.

Dem FP sind die gepriften statischen Nachweise spatestens 2 Wochen vor Ausfihrung zur Prifung und
Freigabe vorzulegen.

4.12.3 Materialanforderungen
Die Drahtgitterkdrbe fir die Gabionen missen folgende Eigenschaften mindestens aufweisen:

e Stahldréhte und alle anderen Teile in Stahllegierung, eine Materialbestandigkeit von mindes-
tens 30 Jahren muss gewébhrleistet werden

e Drahte elektrisch punktgeschweif3t
e Maschenweite ca. 100 mm x 100 mm oder 50 mm x 100 mm
e Zugfestigkeit entsprechend statischem Erfordernis, mindestens jedoch 500 N/mm?2

e Steckschliel3e mit Durchmesser von mindestens 6 mm und einer Zugfestigkeit von mindestens
600 N/mm?

¢ Distanzhalter mit einem Durchmesser von mindestens 5 mm und einer Zuglast von mindes-
tens 600 N/mmz2

e rundumgeschweif3te Osen
¢ nach auf3en dirfen keine scharfen und schneidenden Materialien und Stahle ragen

o die Bearbeitung der Drahtgitterkdrbe und zugehorigen Teile darf ausschliel3lich nach den Her-
stellervorgaben erfolgen, dieses gilt insbesondere fur Kiirzungen und Schneidearbeiten

e Flllung der Drahtgitterkdrbe

e gesamtes Fullungsmaterial muss aus frost- und witterungsbestéandigem sowie ausreichend
druckfestem Steinmaterial sein

e Flllung mit regional verfigbarem Material, Sichtflachen aus Bruchsteinen 100 mm / 300 mm
mit moglichst engem Fugenabstand

e das Steinmaterial muss gréRRer als die Maschenweite sein
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e Steine mussen direkt am Frontgitter und am Deckelgitter anliegen

e Restflillung des Behalters mit Schotter, Fillung hohlraumarm eingebaut.

4.12.4 Eignungsnachweise

Die Eignung der Bewehrungsgitter und die kraftschliissige Verbindung zu den Kérben sind durch eine
unabhéngige Materialprifanstalt nachzuweisen.

Der Hersteller der Kérbe muss nach DIN ISO 9001 zertifiziert sein.
Das verwendete Fillmaterial muss DIN 18918 entsprechen, fiir das Material ist ein Herkunftsnachweis
vorzulegen. Das einzusetzende Fillmaterial muss dauerhaft witterungs- und frostbesténdig sein. Es ist

ausschlieBlich nattrliches Material zu verwenden, das regional verflgbar ist.

Das Steinmaterial muss in der geforderten Kérnung im Steinbruch gebrochen, unbelastet und gesiebt
auf der Baustelle angeliefert werden. Anteile an Unter- und Uberkorn sind beschrénkt auf

e zulassiger Uberkornanteil betragt < 10 Gew.-%, dass maximal zulassige GroRtkorn wird auf
den jeweils nachstgréReren Siebdurchgang beschrénkt

e zulassiger Unterkornanteil < 15 Gew.-%

Folgende Eignungsnachweise sind zu erbringen:

. — Materialanforderungen Beprobungs-
Bauteil Kriterium gemaR Deponieverordnung Kontrollversuch DIN umfang
EP FP
Gabionen- Kérnung Brechkorn Kornverteilung 18123 1x 1x
fullung Klassifizierung Einstufung der Bodenart visuell 4022-1 1x 3x
18196 1x 3 X
organische keine, Vg <1 % Glihverlust 18128 3 X 3x
Bestandteile

Bestandigkeit | Nachweis der chemischen Bestandig- - - 1x 1x

keit gegenliber angrenzenden Materia-

lien
Nachweis der dauerhaften Witterungs- - - 1x 1x
und Frostbestandigkeit

Nachweis der ausreichenden Kornsta- - - 1x 1x

bilitat im projektspezifischen Einbaube-

reich

Materialbe- Angabe des Herkunftsortes des Mate-
schreibung rials mit Bodenbeschreibung, minera- - - 1x 1x

lisch und homogen, Beschreibung der

Probenahmestelle und der Verfigbar-

keit des Materials

EP = Eigenliberwachung / Eigenprifung
FP = Fremdprufung
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4125 EigenUberwachung / Eigenprufung

Die Herstellung der Kérbe muss durch den Hersteller eigenuberwacht werden. Ein Nachweis der Zertifi-
zierung nach DIN ISO 9001 ist hierfur ausreichend.

Folgende Einbauanforderungen und Beprobungsumfang werden bei dem Einbau der mineralischen Ma-
terialien gestellt:

Bauteil Kriterium M«':_t_terlalanfqrderungen Kontrollversuch DIN Beprobungs-
gemaf Deponieverordnung umfang
EP FP

Gabionen- Kérnung Kornverteilung, Abweichun- Kornverteilung 18123 250 to 250 to
fullung gen bezuglich Unter- und

Uberkorn maximal 8 Masse-

%
Einbau Einbau ohne Hohlraume, - visuell laufend laufend
Frontseite mit ausgerichteter
Steinpackung

EP = Eigeniiberwachung / Eigenprifung

4.12.6 Herstellung

Die Gabionen sind im Bereich der Béschungsabfangungen mehrlagig auf das vorbereitete Schotterfun-
dament zu setzen. Zur Verhinderung von Verschiebungen sind die Gabionen untereinander kraftschlis-
sig zu verbinden. Die Befillung erfolgt durch geeignete Gerate ohne Beschadigung der Gabionenkdrbe
und der Haltestébe innerhalb der Drahtgitterkérbe.

Die einreihig zu verlegenden Gabionen sind zur Sicherung gegen horizontales Verschieben in der Reihe
liegend kraftschllssig miteinander zu verbinden.

4.12.7 Qualitatssicherung

Die Qualitatssicherung erfolgt durch die Eigeniberwachung des Herstellers und durch eine Einbaukon-
trolle durch die ortliche Baulberwachung des AG. Der Einbau der Steinmaterialien wird durch die FP
qualitatsgesichert tberwacht und kontrolliert.

Die Kontrolle der geometrischen Vorgaben erfolgt durch die EP sowie durch einen vom bauausfiihren-
den Unternehmen zu stellenden Vermesser. Die Kontrolle erfolgt durch terrestrische Vermessung oder
durch GPS — Vermessung mit terrestrischer Kontrolle.

Im Trennungsbereich zu mineralischen Materialien mit anderen Kérnungen, die keine ausreichende Fil-
terstabilitat gewahrleisten kénnen, muss grundsatzlich ein geotextiles Trennvlies eingebaut werden.
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5 Durchfihrung der Qualitatssicherung und des Qualitatsmanage-
ments
5.1 Anwesenheit

Die Prufungen vor Ort sind nach den in Kap. 2.3 genannten Richtlinien vorzunehmen.

Wahrend der Bauzeit ist eine fachtechnische Beaufsichtigung durch die EP und eine laufende Kontrolle
durch die FP zu gewabhrleisten.

Die Uberwachungstatigkeiten der FP und der EP wéhrend der Errichtung der einzelnen Elemente des
Oberflachenabdichtungssystems sind so aufeinander abzustimmen, dass mindestens ein Prifer / Uber-
wacher bei Arbeiten an den Dichtungskomponenten und bei sonstigen relevanten Arbeiten vor Ort auf
der Baustelle ist.

5.2 Normen und Prifmethoden

Es sind die relevanten Normen Uber Prifung und Guteanforderungen des Deutschen Institutes fir Nor-
mung e.V. (DIN), der Forschungsgesellschaft fur Stral3en- und Verkehrswesen (FGSV) des Deutschen
Institutes fur Bautechnik (DIBt) und der Deutschen Gesellschaft fiir Geotechnik e.V. (DGGT) zu beach-
ten. Eine Zusammenstellung von relevanten Normen und Vorschriften enthalt dieser QMP.

5.3 Anforderungen an Prufmittel

Die an der Baustelle einzusetzenden Prifmittel missen fir den Zweck geeignet sein und sich in ord-
nungsgemafem und kalibriertem Zustand befinden.

Prafmittel im Werksbereich haben den relevanten Prifgerdatenormen zu entsprechen und missen einer
Kalibrieriiberwachung unterliegen.

Von der Eigenprifung (EP) des AN ist im Rahmen einer Verfahrensprifung die Eignung und Ordnungs-
maRigkeit der Prifmittel gegeniber der FP durch Vorlage von Kalibrierscheinen zu belegen. Die Kalib-
rierung der Prufmittel soll nicht weiter als 6 Monate zuriickliegen. Falls in einzelnen Féllen erforderlich,
ist ein Prufmittel-Abgleich mit der FP durchzufuhren. In abweichenden Fallen gelten die Messdaten der
FP.

5.4 Planungsanderungen

Sofern von den genehmigten BaumafRnahmen im Rahmen der Errichtung zwingend abgewichen werden
muss, sind unverziglich vor Ausfiihrung dieser MalRnahme Anderungsplanungen mit Erlauterungen
der Genehmigungsbehorde vorzulegen. Die Anderungsplanung darf vor ausdriicklicher Freigabe durch
diese Behorde nicht zur Ausfihrung gelangen.

Der Behdrde wird bei Plananderungen eine Stellungnahme der FP vorgelegt.
Sind Abweichungen in der Ausfiihrung erforderlich, die Anderungen der vertraglich vereinbarten Quali-

tatsmerkmale bewirken, so bedurfen diese Abweichungen der Zustimmung der FP und der Bauoberlei-
tung (BOL).
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5.5 Freigaben und Abnahmen
VOB - Abnahme

Die Teilabnahmen und Abnahmen nach VOB erfolgen zwischen dem AN und dem Bauherrn auf der
Grundlage der Feststellungen der 6BU durch die BOL.

Abfallrechtliche Abnahme

Die Freigabe kann abschnittsweise erfolgen. In diesem Falle sind die Grenzen deutlich und dauerhaft zu
markieren bis die nachste dartber liegende Lage freigegeben ist.

Fur freigegebene Flachen kdnnen durch die Genehmigungsbehorde Teilabnahmen ausgesprochen wer-
den. Nach Fertigstellung des Gesamtprojektes erfolgt eine formliche Schlussabnahme. Fir einzelne in
sich abgeschlossene Bauteile oder Bauabschnitte kénnen vor der Schlussabnahme Teil-schlussabnah-
men ausgesprochen werden. Im Rahmen der Abnahmen wird die strikte Befolgung des Planes und der
vorgeschriebenen Leistungen Uberprift.

Freigaben und Abnahmen sind jeweils offiziell vom Auftragnehmer bzw. Bauherrn bei den zusténdigen
Stellen zu beantragen. Hierbei ist folgendes zu beachten:

Freigaben und (Teil-) Flachen werden von der FP und/oder der BU bzw. der Genehmigungsbe-
horde in Zusammenwirken mit der 6BU des Bauherrn erteilt. Sie sollen mindestens

2 Arbeitstage vor dem gewiinschten Abnahmetermin bei der zustandigen Genehmigungsbe-
horde beantragt werden.

Teilabnahmen erfolgen durch die Genehmigungsbehérde in Zusammenarbeit mit der FP und
der 6BU des Bauherrn. Sie miissen mindestens 1 Woche vor dem gewiinschten Abnahmeter-
min bei der zustandigen Genehmigungsbehorde beantragt werden.

Schlussabnahmen und Teilschlussabnahmen erfolgen durch die Fachbehdrde in Zusammenarbeit
mit der 6BU, der FP und Vertretern des Bauherrn sowie ggf. Vertretern der Genehmigungsbehérde.
Sie mussen jeweils mindestens 4 Wochen vor dem gewiinschten Abnahmetermin beantragt wer-
den.

Die nachstehenden Anlagenteile bediirfen vor einer Uberbauung einer Freigabe bzw. Abnahme durch die
Genehmigungsbehdrde:

e Planum: Teilabnahme vor weiterer Uberbauung

e Trag- und Ausgleichsschicht: Teilabnahme pro Bauabschnitt vor weiterer Uberbauung
¢ Randverwallung: Teilabnahme pro Bauabschnitt.

0931-18-004 ¢ 200101_Toe-QMP-OFA Geotechnik-DK-0_Deponie Hoelderle.docx Seite 52 www.sweco-gmbh.de



SWECO ﬁ Ll
;!L‘Z Zollernalbkreis

5 Durchfuihrung der Qualitétssicherung und des Qualitditsmanagements

Zur schnellen Weiterleitung der einzelnen Prifergebnisse wurde zwischen den Prifinstanzen das als
Anlage beigefugte Freigabeformblatt vereinbart.

Die formelle Abnahme der Behorde erfolgt auf Basis der bei der Behérde eingereichten Unterlagen und
Dokumentationen auf Antrag des Betreibers.

5.6 Baubesprechungen

Zur stéandigen Koordination, gegenseitigen Information, Feststellung des Baufortschrittes, Erdrterung
von Problemen und ggf. Beschlussfassung bzgl. Leistungsénderungen etc. finden regelméafig Baube-
sprechungen statt, an denen die Projektbeteiligten einschliellich der Vertreter der FP und der EP teil-
nehmen.

Die einzelnen Termine fur die Baubesprechungen werden von der BOL festgelegt. Die Protokollfiihrung
dazu erfolgt durch die 6rtliche Bautiberwachung (6BU).

Bei den Baustellenbesprechungen muss nach Erfordernis ein ortlicher Fremdprufer der Fremdprifung
teilnehmen. Die Festlegung des Teilnehmerkreises erfolgt durch die Bauoberleitung (BOL).

5.7 Vorgehen bei Abweichungen vom Qualitatsmanagementplan

Die in den Eignungsnachweisen festgestellten bzw. bauseits vorhandenen Qualitdten der Baustoffe dir-
fen nicht geéndert werden, d.h. ein Wechsel des anzuliefernden einzubauenden Baustoffs darf wahrend
der Bauphase nicht erfolgen.

Sollte dennoch ein Wechsel erforderlich sein, kann unter Zugrundelegung einer neuerlichen Eignungs-
priufung ein anderes Material, das den Anforderungen entspricht, verwendet werden. Dieses ist jedoch
mit dem der 6rtlichen Bautiberwachung des Auftraggebers und der Fremdprifung abzustimmen. Ein An-
recht auf Zustimmung seitens des AG besteht nicht. Durch einen Materialwechsel resultierende Kosten
seitens des AG sind durch das bauausfiihrende Unternehmen zu tragen.

Sind aus planerischen, bautechnischen oder ausfiihrungsbedingten Griinden Abweichungen vom Quali-
tatsmanagementplan erforderlich, kdnnen diese nur mit Zustimmung der zustandigen Behorden, der
Fremdprifung, dem Bauherrn, Planer und der Bauoberleitung zugelassen werden.

Die Anderungen sind in den Qualititsmanagementplan einzuarbeiten bzw. in Besprechungsprotokollen
festzuhalten.

Nacharbeiten — Mangelbeseitigung

Méangelbeseitigungen werden grundsatzlich vom Auftraggeber angeordnet. Der Umfang der Nacharbei-
ten richtet sich nach den 6rtlichen Gegebenheiten. Nimmt der Auftragnehmer (nicht angeordnete) Nach-
arbeiten vor, so sind der Auftraggeber bzw. die Fremdprifung aus Grinden der Transparenz vom AN

Uber diese MalBnahme zu unterrichten.

Eventuell erforderliche Zusatzuntersuchungen tber die Qualitat der Nacharbeiten werden vom Auftrag-
geber in Abstimmung mit der Fremdprifung angeordnet.
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5.8 Schlussbemerkungen

Der in diesem Qualititsmanagementplan festgelegte Umfang an Eigenuberwachung und Eigenkontrolle
stellt ein Mindestmal dar. Die ausschlieBlich in Verantwortung des Auftragnehmers / der bauausfiuh-
rende Firma zu erbringende anforderungsgerechte und fachgerechte Leistung wird allein durch die Ein-
haltung dieses Qualitaitsmanagementplanes nicht sichergestellt.

Bei festgestellten Méangeln kann sich der Auftragnehmer / die bauausfuhrende Firma nicht darauf beru-
fen, dass durch die im Rahmen der Eigeniiberwachung und Eigenkontrolle vorgesehenen und vom Auf-
traggeber akzeptierten Qualitatssicherungs- und QualitditsmanagementmalRnahmen die vertraglich ver-
einbarte Leistung vollsténdig erbracht wurde.
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6 Freigaben und Abnahmen

6.1 VOB - Abnahme

Die Teilabnahmen und die Schlussabnahme geméan VOB/B erfolgen zwischen dem bauausfiihrendem
Unternehmen und dem Bauherrn. Durch die FP ist hierzu eine schriftliche Bestétigung vorzulegen, dass
entsprechend den Vorgaben des QMP die BaumaflRnahme durchgefihrt wurde und hinsichtlich der
Qualitatssicherung und dem Qualitditsmanagement keine Bedenken gegen die Abnahme bestehen.

6.2 Abfallrechtliche Abnahme

Die Freigabe von fertiggestellten Bereichen kann nach Empfehlung durch die FP abschnittsweise erfol-
gen. In diesem Fall sind die Grenzen der freigegebenen Flachen deutlich und so lange dauerhaft zu
markieren, bis die nachste dartber liegende Lage freigegeben ist.

Fur die freigegebenen Flachen kénnen durch die zustandige Genehmigungsbehdrde Teilabnahmen
ausgesprochen werden.

Nach Fertigstellung des Gesamtprojektes erfolgt eine formliche Abfallrechtliche Schlussabnahme. Fir
einzelne in sich abgeschlossene Bauabschnitte kénnen vor der Schlussabnahme auch Teilabnahmen
erfolgen.

Freigaben und Abnahmen sind jeweils schriftlich von dem Bauherrn bei der zustandigen Genehmi-
gungsbehdrde zu beantragen. Folgende Vorgaben bestehen hierzu:

Zustandigkeit Regelungen Termine / Fristen

Freigaben FP, 6BU Freigabe von Teilflachen auf An- Beantragung min-
AG, BOL trag des AN, Freigabeempfehlung | destens 2 Arbeits-

der FP bzw. 6BU an Genehmi- tage vor Freigabe-

gungsbehdrde, Beantragung durch | termin
Bauherrn unter Beteiligung der

BOL
Teilabnahmen FP, 6BU Beantragung min-
AG; BOL destens 1 Woche
vor Abnahmetermin
Schlussabnahme Beantragung min-

destens 4 Wochen
vor Abnahmetermin
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6 Freigaben und Abnahmen

Die nachfolgend aufgelisteten Komponenten bediirfen vor der weiteren Uberbauung einer Freigabe
durch die FP in Abstimmung mit der zustéandigen Genehmigungsbehdrde:

Komponente Freigabe/Teilabnahme Regelungen
Planum auf Deponiekérper Teilabnahme je Bauabschnitt
Planum flr Trag- und Ausgleichs- | Teilabnahme je Bauabschnitt
schicht
Planum auf Rekultivierungsschicht | Teilabnahme je Bauabschnitt
Rohrleitungen und Rohrleitungs- Teilabnahme je Rohrleitungsabschnitt
teile
Schéachte und Bauteile Teilabnahme je Schacht / Bauteil
Planum Tragschicht Betriebswege | Teilabnahme je Bauabschnitt

Die Abnahme und Freigabe der mineralischen Baustoffe ist in dem QMP Geotechnik geregelt.

Zur schnellen Weiterleitung der einzelnen Prifergebnisse wurde zwischen den Prifinstanzen das als
Anlage beigefligte Freigabeformblatt vereinbart.

Die formelle Abnahme der Behorde erfolgt auf Basis der bei der Behorde eingereichten Unterlagen und
Dokumentationen auf Antrag des Betreibers.

6.3 Freigabeprotokoll

Das nachfolgend dargestellte Freigabeprotokoll ist grundsatzlich bei allen Teilabnahmen aller qualitats-

managementrelevanten Komponenten zu verwenden. Die Freigabeprotokolle werden Bestandteil des
Abschlussberichtes der Fremdprifung.
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6 Freigaben und Abnahmen

Freigabeprotokoll Nr. ....

Bauteil / Einbaulage:

Baufeldbezeichnung(en) siehe Skizze:

Baufeldgrofie / eingebaute Mengen:

Summe der bisher eingebauten Fldchen / Mengen:

Bauleitung des AN bzw. Eigeniiberwachung (EP)

Wassergehalt und Verdichtung entsprechen den Anforderungen |:| ja D nein

Die Einbaulagenstérke liegt innerhalb der zulassigen Toleranzen ] ja ] nein

Nach augenscheinlichem Befund entspricht die Einbaulage den

Anforderungen (Homogenitat, Storstofffreineit, Ebenheit, etc.) ] ja [J nein

Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte entsprechen den Anforderungen D ja D nein
[C] werden nachgereicht

Fremdpriifung (FP):

Wassergehalt und Verdichtung entsprechen den Anforderungen D ja D nein

Die Einbaulagenstarke liegt innerhalb der zuldssigen Toleranzen [:l ja E] nein

Nach augenscheinlichem Befund entspricht die Einbaulage den

Anforderungen (Homogenitét, Stérstofffreiheit, Ebenheit, etc.) J ia ] nein

Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte entsprechen den Anforderungen ] is ] nein
[C] werden nachgereicht

BOMORKUDGON . it niiias cons i it e T o e e T s s e

...................................... BN swsoms nn i aans a5 oWanes
(Unterschrift FP)

értliche Bauiiberwachung (6BU):

Die Freigabe des o.g. Teilabschnitts / Bauelementes zum Uberbauen wird erteilt:

...................................... N e Tt e et a e
{(Unterschrift 3BU)
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7 Abschlussdokumentation und Endabnahme

7 Abschlussdokumentation und Endabnahme

7.1 Allgemeines

Der gesamte Bauablauf ist vollstdndig und umfassend durch das bauausfiihrende Unternehmen, die EP
und die FP zu dokumentieren. Diese Unterlagen sind wéhrend der gesamten Bauzeit auf der Baustelle
vorzuhalten und dem Bauherrn und der 6BU vorzulegen.

7.2 Anlieferungs- und Einbaudokumentation

Beziglich der Anlieferung und des Einbaus der polymeren Bauteile ist eine umfassende Dokumentation
durch die EP und die FP zu erstellen. Bei der Anmeldung eines zu verwendenden Produktes / Polyme-

ren Bauteils durch das bauausfiihrende Unternehmen sind alle in diesem QMP geforderten Nachweise

fir die einzelnen Produkte vollstandig der FP und der 6BU vorzulegen.

Zur Anlieferung und zum Einbau sind durch die EP abschlielBend ein Erlauterungsbericht mit entspre-
chenden Anlagen und Zeichnungen mit der Einbaudokumentation zu erstellen. Der Erlauterungsbericht
hat eine zusammenfassende Zusammenstellung der angelieferten Materialien und die zugehdrige Ein-
baudokumentation zu enthalten.

Die von der EP zu erstellende Dokumentation ist Bestandteil der abfallrechtlichen Nachweisflihrung.
Diese ist nach Beendigung der BaumalRnahme an den Bauherrn als Nachweispflichtigem gegeniber der
zustandigen Genehmigungsbehdérde zu Gbergeben. Die diesbeziglich nachfolgend zusammengestellten
Fristen sind bindend und zwingend einzuhalten.

7.3 Abschlussdokumentation der Eigenprifung und Eigenkontrolle (EP)

Die Abschlussdokumentation der Ergebnisse der EP erfolgt durch maf3stabsgerechte zeichnerische
Darstellung der Probenahmepunkte in Lageplanen und einer tabellarischen Zusammenstellung der Pri-
fungsergebnisse unter Beifiigung der Laborversuchsprotokolle. Die Dokumentationen sind analog zu
den Abschlussberichten der Fremdprifung nach den genannten Baumaterialien zu trennen.

7.4 Abschlussdokumentation der Fremdprifung (FP)

Dokumentation und Beschreibung der Prifungsergebnisse sowie der Kontrollen der Fremdprifung erfol-
gen in einem Abschlussbericht.

Nach Beendigung der BaumafRnahme wird die Fremdprifung eine gutachterliche Abschlussdokumenta-
tion der gesamten BaumafRnahme, unter Beriicksichtigung der Fremd- und Eigenprifung sowie der Kon-
trolle vor Ort, vorlegen. In der Abschlussdokumentation werden Besonderheiten der Baumaflinahme und
ggof. erforderliche Problemlésungen beschrieben. Sie enthalten eine Empfehlung der Fremdprifung zur
Ablehnung bzw. Erteilung der abfallrechtlichen Abnahme durch die Behérden.

Die Abschlussdokumentation wird Bestandteil der Betriebsdokumentation. Die Bewertung wird dem Auf-
traggeber zugeleitet.
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7 Abschlussdokumentation und Endabnahme

7.5 Dokumentation der Herstellung

Der gesamte Bauablauf ist llickenlos zu dokumentieren. Dazu dienen inshesondere die Tagesberichte
der einzelnen Beteiligten, aber auch Lieferscheine und dhnliche Unterlagen. Diese Unterlagen sind wéh-
rend der BaumaRnahme auf der Baustelle vorzuhalten und dem Bauherrn, der FP und der BU auf Ver-
langen unmittelbar, spatestens jedoch in dem nachfolgend beschriebenen vorgesehenen Turnus, unauf-
gefordert vorzulegen.

Zur Herstellung der Dichtung sind erhebliche Mengen von Boden anzuliefern und einzubauen. Neben
der Einhaltung technischer Anforderungen (z.B. Schichtdicke der Lagen) ist bei den dem Abfallrecht un-
terliegenden Deponieersatzbaustoffen eine ordnungsgemaRe Verwertung nachzuweisen. Aus diesen
Grinden ist Gber die Anlieferung und den Einbau von Deponieersatzbaustoffen eine besondere Doku-
mentation zu fuhren.

Bei der Anmeldung eines Erdbaumaterials im Rahmen der Eignungsprifung sind grundsatzlich folgende
allgemeine Angaben zu machen:

Materialherkunft und laufende Herkunftsnummer (s.u.)

zur Anlieferung vorgesehene Gesamtmenge

zur Anlieferung vorgesehener Zeitraum

bei Abfallen/Deponieersatzbaustoffen: Abfallart nach AVV-Schlussel

grundlegende Abfallcharakterisierung (Arbeitshilfe Charakterisierung von Abféllen nach
DepV).

Je Materialherkunft ist durch die EP eine eindeutige Herkunftsbezeichnung zu vergeben.

Die Notwendigkeit, weitere Angaben festzuhalten, die aus dem Deponiebetrieb resultieren oder vom De-
poniebetreiber vorgegeben werden, bleibt von den Anforderungen dieses QMP unberihrt. Die Doku-
mentation ist in enger Abstimmung mit dem Deponiebetreiber durchzuflhren.

Die fur einen Tag vorgesehene Anlieferung von Material ist unter Angabe der Herkunft und der an dem
jeweiligen Tag zur Anlieferung vorgesehenen Tonnage bei der FP anzukiindigen. Die Fristen fir die
Vorankindigung betragen:

e bei arbeitstaglicher Anwesenheit der FP =1 Tag,
e in allen anderen Fallen = 3 Tage.

Zur Dokumentation der Materialstrome sind je nach Herkunft bzw. Material Uber die Anlieferung fol-
gende Unterlagen zu fihren:

-> spezialisierter Gewinnungsbetrieb nattrlicher Baustoffe (z.B. Tongrube):

o Lieferscheine (als Herkunftsbelege)
e Ubernahmescheine

- guteliberwachte Stoffe (Vliese):
e Nachweis der Gutetuberwachung
o Lieferscheine (als Herkunftsbelege)
e Ubernahmescheine

- unbelasteter Boden, z.B. von Baustellen, der keiner Uberwachung unterliegt:

e Ubernahmescheine
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- uUberwachungsbediirftige mineralische Abfélle zur Verwertung (Deponieersatzbaustoffe)
e vereinfachter Nachweis nach Nachweisverordnung.

Grundsatzlich ist die erforderliche Dokumentenfihrung vor Anlieferung mit dem Deponiebetreiber abzu-
stimmen.

Fur Materialien, die keiner der 0.g. Gruppen zuzuordnen sind, ist die Nachweisfiihrung mit dem Fremd-
Uberwacher und der Genehmigungsbehérde abzustimmen.

Dariliber hinaus ist das Material — soweit es sich um Abfalle zur deponietechnischen Verwertung handelt
— bei Anlieferung auf der Baustelle zu verwiegen (Eingangsbeleg). Dazu sind die Wiegeeinrichtungen
der Deponie zu verwenden (Wiegebelege anderer Waagen werden nur bei Vorliegen besonderer
Grinde und mit Zustimmung des AG zugelassen). Die begrenzten Betriebszeiten der Waage sind zu
beachten.

Sofern z.B. zur abfallrechtlichen Nachweisfiihrung die Umrechnung von Tonnagen und Kubaturen erfor-
derlich ist, sind durch die EP Schittdichtemessungen am angelieferten Material durchzufuhren, die auf
Anforderung der BOL oder des AG von der FP Uberpruft werden.

Der Einbauort der einzelnen Materialien ist durch die EP eindeutig zu dokumentieren. Dazu ist bei der
Herstellung der Dichtung eine laufende Nummer der Einbaulage festzuhalten. Die 6értliche Lage des Ma-
terials, die Oberflache der Schicht und daraus resultierend die Schichtstérke sind von der EP durch
Vermessung zu bestimmen. Dazu sind je Arbeitsabschnitt, mindestens jedoch arbeitstaglich oder bei
Materialwechsel, mindestens die vier Eckpunkte und je 100 m? Einbauflache ein Punkt auf der Flache
und je 10 m Lange 1 Randpunkt festzuhalten. Sofern zu einer eindeutigen Dokumentation der Geomet-
rie mehr Punkte erforderlich sind (z.B. Bruchkanten), ist der Umfang entsprechend zu erhéhen.

Die Einbauabschnitte der Entwéasserungsschicht sind analog zu vermessen.

Die Daten sind unter Angabe von Materialherkunftsnummer, Nummer der Einbaulage, Einbaudatum,
Schichtstarke und der Hohenlage der eingemessenen Punkte in Lageplanen darzustellen. Die Lage-
plane sind der Einbaudokumentation beizufigen.

Die Dokumentation ist Nachweisbuch im abfallrechtlichen Sinne und daher mit besonderer Sorgfalt zu
fuhren. Die Dokumentation ist nach Beendigung der Baustelle an den Deponiebetreiber als Nachweis-
pflichtigem zu Ubergeben.

Zu Materialanlieferung und —einbau ist abschlieend ein Erlauterungsbericht zu erstellen, der eine Zu-
sammenstellung der angelieferten Massen sowie die Lageplane der Einbaudokumentation enthalt.
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7.6 Dokumentation der Eigenprifung und Eigenkontrolle

Durch das bauausfiihrende Unternehmen sind in Zusammenarbeit mit der EP folgende Dokumentatio-
nen zu erstellen, dem AG und der FP vorzulegen und schriftlich freigeben zu lassen:

Inhalt der Dokumentation zeitliche Abfolge / Termine | Weiterleitung an
Tagesberichte mit Angabe der Witterungs- arbeitstaglich 6BU
verhéltnisse (mindestens Temperatur min.
und max., Bewodlkung, Wind, Niederschlage
mit Intensitat und Dauer), Personal- und
Geréteeinsatz, Art und Umfang der durch-
gefuihrten Arbeiten, besondere Ereignisse,
erhaltene Anweisungen, Abweichungen
vom Soll)
Verlegeplane arbeitstaglich 6BU
Bauzeitenplan mit fortlaufender Aktualisie- nach Aufforderung 6BU und BOL
rung des Soll- / Ist - Vergleiches
Kartierung der Probeentnahmestellen und arbeitstaglich 6BU und FP
Protokollierung der durchgeftihrten Prifun-
gen und deren Ergebnisse
Dokumentation Lieferunterlagen und der bei jeder Anlieferung 6BU und FP
Warenidentifikation
Transport- und Lagerschaden bei jeder Anlieferung, spates- | 6BU und FP
tens jedoch vor Einbaube-
ginn der jeweiligen Lie-
fercharge
Fotodokumentation Im Bedarfsfall 6BU und FP
Bestandsplane / endgiiltige Verlegeplane / | spatestens 1 Monat nach je- | 6BU und FP
Dokumentationsunterlagen / Materiallisten / | weiligem Einbauende
Listen usw.
Schlussbericht und Dokumentation der ge- | spatestens 1 Monat nach 6BU und FP
samten MalRhahme schriftlich angezeigter Fertig-
stellung durch die bauaus-
fuhrende Firma

Vorgenannte Fristen beinhalten Abstimmungen mit dem AG und der FP sowie hieraus resultierende
eventuelle Korrekturen und Erganzungen.
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7.7 Dokumentation der Fremdprufung
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Die FP hat folgende Dokumentationen auf Basis der vorgelegten Dokumentationen der Eigenprifung
und Eigenkontrolle zu erstellen und dem AG und der BOL zur Prifung zu Gbergeben:

Inhalt der Dokumentation

zeitliche Abfolge / Termine

Kartierung der Probenahmestellen und Protokollierung der
durch die FP durchgefuhrten Felduntersuchungen und de-
ren Ergebnisse

am Tag der durchgefuhrten Untersu-
chung

Bewertung der Material- und Produktnachweise

spatestens 14 Kalendertage nach Erhalt
der Unterlagen

Bewertung von Werkszeichnungen

spatestens 14 Kalendertage nach Erhalt
der Unterlagen

Bewertung von Zusatzmaf3hahmen

innerhalb von 5 Kalendertagen

Bewertung von Sanierungsmafnahmen

innerhalb von 5 Kalendertagen

Verfahrensprifung

innerhalb von 10 Kalendertagen

Laborprifungen von Materialproben

innerhalb von 10 Kalendertagen

Bewertung der Unterlagen der Eigenlberwachung

innerhalb von 5 Kalendertagen nach Er-
halt der vollstandigen Unterlagen

Fotodokumentation

laufend nach Erfordernis

Fortschreibung des QMP

nach Bedarf bei Anderungen, Erganzun-
gen und Aktualisierungen

Vorabbewertung der Dokumentation der Eigenprufung und
Eigenkontrolle

spatestens 15 Kalendertage nach
schriftlich angezeigter Fertigstellung
durch die bauvausfihrende Firma

Schlussbericht mit Abnahmeempfehlung

spatestens 3 Monate nach schriftlich an-
gezeigter Fertigstellung durch die bau-
ausfihrende Firma

Vorgenannte Fristen beinhalten alle Abstimmungen sowie hieraus resultierende eventuelle Korrekturen

und Erganzungen.

Vorgenannte Unterlagen sind nach Fertigstellung durch den AG an die zustandige Genehmigungsbe-

horde weiterzuleiten.

0931-18-004 « 200101_Toe-QMP-OFA Geotechnik-DK-0_Deponie Hoelderle.docx

Seite 62 www.sweco-gmbh.de




SWECO ﬁ Ll
;!L‘Z Zollernalbkreis

8 Unterschriften des Genehmigungsinhabers, Planers und Fremdprufers

8 Unterschriften des Genehmigungsinhabers, Planers und Fremd-
prufers

Genehmigungsinhaber / Deponiebetreiber:

Landkreis Zollernalbkreis
Hirschbergstralle 29
72336 Balingen

Balingen, den 15.01.2020

Planverfasser:
Sweco GmbH

Jakob-Anstatt-StralRe 2
55130 Mainz

Mainz, den 15.01.2020

Heiko Téhne Anna Katharina HaRlinger

Fremdprifung:
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