Landkreis Alb-Donau-Kreis
Deponie Roter Hau I

Erhohung der Deponie

Qualitatsmanagementplan
Basisabdichtung Erweiterungsbereich

Stand Februar 2018

Auftraggeber:

Landkreis Alb-Donau-Kreis
Schillerstra3e 30

89077 Ulm

Verfasser:

AU Consult GmbH
Provinostr. 52
Gebaude A15
86153 Augsburg

ISO 9001:2000 I1SO 14001



Deponie Roter Hau Il — Basisabdichtung Erweiterungsbereich
Qualitdtsmanagementplan Stand: 02/2018

Anlagenverzeichnis, Seite Il

Inhaltsverzeichnis

1 ALLGEMEINES ...t s s s s s s e 1
1.1 VeranlasSUNQG ...ttt e e e e e e e nne s 1
1.2 Qualitatsmanagementplan ... 1
1.3 Aufstellung und Inhalt des Qualitditsmanagementplanes ........cccccccoeecuunnneen. 2
1.4 UNEEIIAGEN e 3
1.5  Organisation des Qualitdtsmanagements ..........cccccorriiiiiiiieeee e 3
1.5.1  Ortliche Bauiiberwachung nach HOAI ...........cccccoueueeeveeeeeeeeeeeeeeeeeene 3
1.5.2 Qualitditsmanagement gemaB DepV ... 5
1.5.2.1  Eigenprifung (EP) o 5
1.5.2.2  FremdprUfung (FP) cooeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
1.5.2.3 Behdrdeniberwachung (BU) .........cccoeeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e en s 7
1.6 VerantwortliChKeIteN ... 7
2  SPEZIELLE TECHNISCHE ANFORDERUNGEN ..........ccccmmiiinmmnrrnnnmnennnnns 7
2.1 VOrarDEITEN .. 8
2.2 Planum - Deponi€auflager ....... ..ot 8
2.3 EIgNUNGSPIUTUNG ...eeeeeieieeeeeee ettt e e e e e e e e 8
2.4 QUAITAISPIUTUNG . ..eeeeeieeee e e e e e e 9
2.5  TechniSChe BarriEre ... 9
2.5.1  AlGEMEINES ...t e e e e e 9
2.5.2 Qualitadtsanforderungen Technische Barriere nach BQS 1-0................... 10
2.5.2.1 Nachweis der EignuNQ ......ccooooooiiiii s 10
2.5.2.1.1  Grundsétzliche Materialanforderungen...........coocccviiiiiieeeieeeiccciieeee, 10
2.5.2.1.2 Anforderungen an die Leistungsfahigkeit ............cccooeeiiiiiiiniiiiinee. 11
2.5.2.1.3  EignungsuntersSUCNUNGEN ......ccooiiiiiiiiiiiieieee e 11
2.5.2.2 Qualitatsprifung beim Einbau...........coooiiiiiiiiiiiiiee e 12
2.6 Mineralische Filter- und Entwasserungsschichten ..., 13
2.6.1 Qualitatsanforderungen Entwasserungsschicht............cccccciiiiiniiiinneen. 13
2.6.1.1  Materialanforderungen......... ... 13
2.6.1.2 Einbauanforderungen ... 13
2.6.2 Qualitatsanforderungen Filterschicht ...........cccooviiiiiiiii e 13
2.6.2.1 Materialanforderungen......... ... 13
2.6.2.2 Einbauanforderungen ... 14

P:\RH03\Bearbeitung\QMP\180212-QMP.docx



Deponie Roter Hau Il — Basisabdichtung Erweiterungsbereich
Qualitdtsmanagementplan Stand: 02/2018

Anlagenverzeichnis, Seite Il

2.6.3 Qualitatsanforderungen Frostschutzschicht Deponat ..o 14
2.6.3.1  Materialanforderungen ... oo 14
2.6.3.2 Einbauanforderungen ... 14
2.7  RoNreiftUNGSDaU .......eiiiiii e 14
2.7.1  SicKerronrleitUNGEN .....cooe i 14
2700 AlIGEMEINES .. 14
2.7.2 Nachweis materialspezifische Eignung......ccoooooiioiiiiiiin 15
2.7.3 Nachweis der Standsicherheit ..., 16
2.7.4 Anforderungen an die Herstellung, Lieferung und Lagerung ................... 16
2740 AlIGEMEINES ... 16
2.7.4.2 RONIEIUNGEN <o 16
2.7.4.3 Anforderungen an die Verlegung ... 17
2.7.5 Rohrauflager Sickerwasserdranleitung ..........cccccooiiiiiiiiiiee, 18
2.7.5.1  Materialanforderungen ... oo 19
2.7.5.2 EINbauanforderungen ... 19
2.7.5.3 Einbauanforderungen Schutzlage und Wasserleitbahn......................... 20
2.7.6  Sickerwasserleitung PE 100, DA 200, SDR 17,6 von der Umwidmungsflache
bis ZUM SChacCht Si 5 ....ooiiiiiii e 20
2.8  Geotextile Schutzlage (Sandschutzmatte) ........ccccceeieiiiiiiiiiiiiiiie, 20
2.8.1  AlIGEMEINES ...t a e 20
2.8.2 Betelligte Zustandigkeiten flr die Verlegung der Sandschutzmatte......... 21
2.8.3  EIgNUNQGSNACNWEISE ... s 22
2.8.4 Rohstoff flir das Bandchengewebe ... 22
2.8.5 Fertigung des Bandchengewebes...........cccuuueiiiiiiiiiiiiiiiie 22
2.8.6 Herstellung der Sandschutzmatten ..., 22
2.8.7 Liefern Und Lagern ... 24
2.8.8 Einbau der Sandschutzmatten...........ccoooiiiiiiiiiiiiiec e 24
2.8.9  Teilfreigaben ..... ... e 24
2.8.10 Einbau der nachfolgenden Schichten ............ccccciiiiie, 25
2.9  Kunststoffdichtungsbahn.........ccoooi e 25
2.9.1  AllGEMEINES ..o s 25
2.9.2 Betelligte ZustAndigKeiten ..........eooeiiiiiiiiiiee e 25
2.9.3 EignuNgSNaCNWEIS .....cccoiiiiiieiiei e 26

P:\RHO03\Bearbeitung\QMP\180212-QMP.docx



Deponie Roter Hau Il — Basisabdichtung Erweiterungsbereich
Qualitdtsmanagementplan Stand: 02/2018

Anlagenverzeichnis, Seite |V

2.9.4 Dichtungsbahnenwerkstoff.........ccooooiiiii e 27
2.9.5 Herstellung der Dichtungsbahnen.........ccoooooiiiiiiiiiiiii e 27
2.9.6 Liefern und Lagern.... ..o 29
2.9.7 Verlegen der Dichtungsbahnen ..., 29
2.9.8  SCRWEIBEN ...t e e 30
2.9.9 Prifung der SChWeIBNENTE .......eeiiiiiiiiieiee e 31
2.9.10 AuBere BesChaffenheit .........ccccveeevieeeeeeeeeeeeeeee e 31
2.9.11 NahtabmeSSUNQEN....ccoi i 32
2.9.12 NahtdichtigKeit ........oooiiii e 32
2.9.13 NahtfeStgKeIt ... .o 32
2.9.14 Nachbesserungsarbeiten ... 33
2.9.15 Konstruktive EINZelNIteN......ccoooeeeeeeeeeeeeeee e 33
2.9.16 Teilfreigaben ......... e 33
210 Probefeld.. ... 34
P2 I B V= g 4 1= TS0 g T 35
3 EINSATZ VON DEPONIEERSATZBAUSTOFFEN - FROSTSCHUTZSCHICHT
..................................................................................................................... 36
3.1 AlIGEMEINES .. 36
3.2 ANNANMEKONIIOIIE ... 37
4  STANDSICHERHEITSNACHWEIS ........coomerreeeeccsssceeen s e e ssssssmmmne e s 38
5 DURCHFUHRUNG DER QUALITATSMANAGEMENTMABNAHMEN....... 39
5.1 Anzuwendende Normen und Prifmethoden ..., 39
5.2  Anforderungen an Priafmittel ... 39
5.3  Anderung der PlanUNQ ........cccocoveueeeereeeeeeeeeeeeeseeeeeee s s eseeneneeneneenns 39
5.4  Freigaben durch FP ... 39
5.5  Baubesprechungen (JOUr fiXe) ....ccooieieiiiiiiiiee e 40
5.6  DoKUMENTALION ... 40
6  SCHLUSSBEMERKUNG........ccccceririiinnssnnmmnnesrsesssssssssmmsss s s s ssssssssssssmsssnsnes 40

P:\RH03\Bearbeitung\QMP\180212-QMP.docx



Deponie Roter Hau Il — Basisabdichtung Erweiterungsbereich
Qualitdtsmanagementplan Stand: 02/2018

Anlagenverzeichnis, Seite V

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Tabellen Eignungsprifungen

Anlage 2: Tabellen Eigen- und Fremdprifung

Anlage 3: Tabelle Vermessung

Anlage 4: Tabelle Projektbeteiligte

Anlage 5: Handlungshilfen Deponieersatzbaustoffe (nur elektronisch)

Anlage 6: Allgemeine Anlieferungsbedingungen flr die Anlieferung von mineralischen
Abfallen und Deponieersatzbaustoffen auf der Deponie Roter Hau Il

Anlage 7: Grundlegende Charakterisierung (gC) (nur elektronisch)

Anlage 8: Zugelassene Abfallschliissel

Anlage 9: Uberpriifung der Homogenitét

Die Anlagen 5 + 7 kénnen auf der Homepage der LUBW Landesanstalt fir Umwelt
Baden-Wirttemberg bzw. dem Ministerium fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Baden-Wirttemberg heruntergeladen bzw. ausgefillt werden (gC):

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/abfall-und-Kreislaufwirtschaft/handlungs-
hilfe.

https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Doku-
mente/2 Presse und Service/Service/Rechtsvorschriften/Arbeitshilfen/Abfall/Hand-
lungshilfe organische Schadstoffe auf Deponien.pdf

Abkilirzungsverzeichnis

FP = Fremdprifung

EP = Eigenprifung

BU = Behérdeniiberwachung
BL = Ortliche Bauiiberwachung
BOL = Bauoberleitung

Fortschreibungen:

P:\RH03\Bearbeitung\QMP\180212-QMP.docx


https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/abfall-und-Kreislaufwirtschaft/handlungshilfe
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/abfall-und-Kreislaufwirtschaft/handlungshilfe
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Service/Rechtsvorschriften/Arbeitshilfen/Abfall/Handlungshilfe_organische_Schadstoffe_auf_Deponien.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Service/Rechtsvorschriften/Arbeitshilfen/Abfall/Handlungshilfe_organische_Schadstoffe_auf_Deponien.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Service/Rechtsvorschriften/Arbeitshilfen/Abfall/Handlungshilfe_organische_Schadstoffe_auf_Deponien.pdf

Deponie Roter Hau Il — Basisabdichtung Erweiterungsbereich
Qualitdtsmanagementplan Stand: 02/2018
Seite 1

1 ALLGEMEINES
1.1 Veranlassung

Der Landkreis Alb-Donau-Kreis (LK ADK) beabsichtigt die Erh6hung und Umwid-
mung der Deponie Roter Hau Il.

Hierflr ist ein Planfeststellungsverfahren notwendig. Die erforderlichen Unterlagen
werden derzeit erstellt. Der Bereich der Umwidmung von Deponieklasse 0 auf DK |
betragt insgesamt ca. 5.400 m2.

Grundlage der MaBnahme ist die Entscheidung des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis
vom 03.10.1988, die Entscheidung des Regierungsprasidiums Tilbingen vom
12.03.2007 Uber den unbefristeten Weiterbetreib als Deponieklasse 0 bzw. | und die
technische Planung mit Stand vom 05.02.2018 erstellt durch Mauthe Ingenieure.

Nach Ricksprache mit dem Regierungsprasidium Tabingen ist ein hdherwertiger Aus-
bau eines Bauabschnittes - hier anstelle DK 0 in DK | - mdglich.
Es besteht jedoch, solange das erforderliche Planfeststellungsverfahren fir die Um-
widmung nicht abgeschlossen ist, kein Anspruch auf Ablagerung von DK | Material.
Das Risiko fur die Mehrkosten des h6herwertigen Ausbaues liegt somit allein beim Alb-
Donau-Kreis.

Dem Qualitatsmanagementplan zugrunde liegt die technische Planung des Ing. Biiros
Mauthe mit Stand vom 05.02.2018.

In diesem Zuge soll der Erweiterungsbereich stdlich des derzeitigen Ablagerungsbe-
reiches, ca. 5.400 m?, auf DK | — Standard ausgebaut werden.

1.2 Qualitatsmanagementplan

GemalR Deponieverordnung (Anhang 1, Nr. 2.1) ist ein Qualititsmanagementplan
nach den Grundsatzen des Qualititsmanagements Kapitel E5-1 der GDA-
Empfehlungen des Arbeitskreises 6.1 - Geotechnik der Deponiebauwerke - der Deut-
schen Gesellschaft fir Geotechnik e. V., 3. Auflage 1997, Ernst & Sohn Verlag, Berlin,
aufzustellen. Die geforderte Qualitat des gesamten Bauvorhabens setzt die ordnungs-
gemale Qualitat der Einzelbauteile sowie deren Zusammenwirken voraus. Das Qua-
lititsmanagement hat hierbei sicherzustellen, dass die entsprechend dem Stand der
Technik festgelegten Qualitatsforderungen eingehalten werden. Es muss sich sowohl
auf die Qualitat des eingesetzten Materials als auch auf die Qualitéat der Ausfihrung
beziehen. Dariiber hinaus soll durch die Qualitatslenkung im Sinne von DIN 55350
wahrend der Bauausfiihrung die Einhaltung der ordnungsgemaien Qualitat sicherge-
stellt werden. Insbesondere soll durch die qualitatssichernden MaBBnahmen die Wahr-
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scheinlichkeit von Material- und Herstellungsfehlern vermindert, die Ursache evtl. auf-
tretender Fehler analysiert bzw. abgestellt und damit die Gesamtsicherheit erhéht wer-
den. Dazu dient das Qualitaitsmanagementprogramm.

Die auf das Qualititsmanagement bezogenen Begriffe sind in DIN EN ISO 8402 (8.95)
und DIN 55350-11 (8.95) geregelt.

Der Umfang dieses Qualitatsmanagementprogramms, die Anforderungen an Material
und Ausfihrung, die Zustéandigkeits- und Dokumentationsstruktur sowie die Details der

Prafungen werden in diesem

Qualitatsmanagementplan

festgelegt.

1.3  Aufstellung und Inhalt des Qualititsmanagementplanes

Der Qualitatsmanagementplan wurde durch die AU Consult GmbH, Provinostr. 52,
86153 Augsburg, aufgestellt.

Im Zuge der BaumaBnahmen auf der Deponie Roter Hau Il werden flr die Herstellung
folgender Bauteile Qualitatskriterien im Rahmen dieses Qualitatsmanagementplanes
festgelegt und deren Einhaltung dadurch sichergestellt:

1. Planum.

2. Technische Barriere gem. BQS 1-0:
d=21,0m, ki<1x10°2m/s,

3. Kunststoffdichtungsbahn (KDB):
BAM Zulassung, d = 2,5 mm,

4. Schutzschicht Kunststoffdichtungsbahn:
MDDS - Bahn, BAM — Zulassung, d = 20 mm,

5. Flachendranage — Entwasserungsschicht gem. BQS 3-1/3-2:
Dranfahiges Material, d = 30 cm, Kérnung 16/32 mm,

6. Flachendranage - Filterschicht gem. BQS 3-1/3-2:
Dranfahiges Material, d = 20 cm, Kérnung 4/16 mm,

7. Rohrumhillung Sickerwasserdranage gem. BQS 3-1/BQS 8-1:
Kérnung 16/32 mm,

8. Rohrauflager Sickerwasserdranage gem. BQS 8-1:
Mischung M 9 geman BQS 8-1,

9. Wasserleitbahn und Schutzlage Rohrauflager gem. BQS 8-1:
KDB, PE, BAM Zulassung, d = 2,5 mm,

10. Sickerwasserdranageleitung gem. BQS 8-1:
PE 100, DA 315, SDR 11, 2/3 gelocht,
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11.Sickerwasserleitung PE 100, DA 200, SDR 17,6 von der Umwidmungsflache bis
zum Schacht Si 5

12. Frostschutzschicht:
Dranfahiges Material, d = 35 cm, Kérnung 0/100 mm, Belastung gem. DepV, An-
hang 3, Tabelle 2, Spalte 5 (DK 0); evil. Spalte 6 (DK I).

Die vorliegende Fassung des Qualititsmanagementplanes ist die vorlaufige Grund-
lage far das Qualitdtsmanagement im Rahmen der Erweiterung der Deponie Roter
Hau Il. Nach der Auswertung der Erkenntnisse bei der Herstellung, der Material- und
Einbauvorschriften der Lieferanten, von Gutachten etc. sowie bei Bedarf kénnen wei-
tere Aktualisierungen und Fortschreibungen des Qualitaitsmanagementplanes erfol-
gen.

1.4 Unterlagen

Folgende Unterlagen wurden verwendet:

e Technische Planung vom 05.02.2018 erstellt durch Mauthe Ingenieure.

e BQS 1-0in Verbindung mit BQS 2-0 und BQS 2-1 (Stand jeweils 04.12.2014)
betreffend die technische Barriere,

e BQS 3-1 Mineralische Entwasserungsschichten aus nattrlichen Baustoffen in
Basisabdichtungssystemen (Stand 04.12.2013)

e BQS 3-2 Mineralische Entwasserungsschichten aus nicht natirlichen Baustof-
fen in Basisabdichtungssystemen (Stand 04.12.2014)

e BQS 8-1 Rohre, Rohrleitungsteile, Schachte und Bauteile in Basis- und Ober-
flachenabdichtungssystemen von Deponien (Stand 28.07.2017)

1.5 Organisation des Qualitatsmanagements

Es wird ein Qualitatsmanagement im Rahmen der o6rtlichen Bauliberwachung (Leis-
tungsumfang geman HOAI) und entsprechend den Anforderungen nach der Deponie-
verordnung (DepV) vom 27.04.2009 bzw. den Vorgaben des RP Tlbingen durchge-
fuhrt.

1.5.1  Ortliche Bauiiberwachung nach HOAI

Far die MaBnahme wird eine 6rtliche Bautberwachung nach HOAI durchgefihrt. Die
Ortliche Bautuberwachung wird durch die Bauoberleitung kontrolliert und koordiniert.

Bauoberleitung (BOL):

Die Funktion der BOL beinhaltet folgende Grundleistungen:

e  Aufsicht Gber die értliche Baulberwachung;
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Koordinierung der an der Objektliberwachung fachlich Beteiligten, insbesondere
Priifen auf Ubereinstimmung und Freigaben von Plénen Dritter;

Aufstellen und Uberwachen des Zeitplanes (Balkendiagramm);
Inverzugsetzung der ausfihrenden Firmen;

Abnahme von Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der 6rtlichen Bau-
Uberwachung und anderer an der Planung und Objektliberwachung fachlich Be-
teiligter unter Fertigung einer Niederschrift Gber das Ergebnis der Abnahme;

Antrag auf behdrdliche Abnahmen und Teilnahmen;

Ubergabe des Objekts einschlieBlich Zusammenstellung und Ubergabe der er-
forderlichen Unterlagen, z.B. Abnahmeniederschriften und Prifungsprotokolle;

Zusammenstellung von Wartungsvorschriften fir das Objekt;

Uberwachung der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der
Gesamtanlage;

Auflistung der Verjahrungsfristen der Gewahrleistungsanspriiche;

Kostenkontrolle.

Far die Leistungen im Zusammenhang mit der BOL ist zustandig:

Noch nicht bekannt.

Ortliche Bauiiberwachung (BL):

Die Funktionen der BL beinhalten folgende Leistungen:

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit den zur
Ausfihrung genehmigten Unterlagen, dem Bauvertrag sowie den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik und den einschlagigen Vorschriften;

Hauptachsen fir das Objekt von objektnahen Festpunkten abstecken sowie Ho-
henfestpunkte im Objektbereich herstellen, soweit die Leistungen nicht mit be-
sonderen instrumentellen und vermessungstechnischen Verfahrensanforderun-
gen erbracht werden missen. Baugelande 6rtlich kennzeichnen;

FUhren eines Bautagebuches;

Gemeinsames Aufmaf mit den ausflihrenden Unternehmen;
Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen;
Rechnungsprifung;

Mitwirken bei behdrdlichen Abnahmen;
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e  Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der Anlagen-
teile und der Gesamtanlage;

e  Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestell-
ten Méangel.

Far die Leistungen im Zusammenhang mit der BL ist zustandig:

Noch nicht bekannt.

1.5.2 Qualitatsmanagement gemas DepV

Bei der Festlegung der Durchfiihrung von MaBnahmen zum Qualitdtsmanagement ge-
maf DepV werden folgende Funktionen unterschieden:

1.5.2.1 Eigenprifung (EP)

Die Eigenprifung (EP) bezeichnen durch den Hersteller eines Produktes oder Gewer-
kes durchgefuhrte Prifungen zur Sicherstellung der Giite seines Produktes oder Ge-
werkes nach DIN 18200.

Eigenpriifung Bauwerk und Deponieersatzbaustoffe:

Far die Eigenprifung ist zustandig:

Auftragnehmer (AN) bzw. beauftragter Dritter

Eigenpriifung Deponieersatzbaustoffe (Frostschutzschicht):

Far die Eigenprifung der Vollstandigkeit der Unterlagen nach § 8 Abs. 1 DepV (grund-
legende Charakterisierung) bzw. den Anlieferungsbedingungen des AG sowie der Ge-
eignetheit der Deponieersatzbaustoffe ist zustandig:

Auftragnehmer (AN) bzw. beauftragter Dritter

1.5.2.2 Fremdprifung (FP)

Die Fremdprufung (FP) bezeichnet durch unabhangige Dritte auf Veranlassung der
Genehmigungs- und Aufsichtsbehdrde durchgefiihrte Uberwachungen nach DIN
18200.
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Fremdpriifung Kunststoffelemente:

Far die Leistungen im Zusammenhang mit sdmtlichen Kunststoffelementen ist im
Rahmen der Fremdprifung (FP-K) zustandig:

Noch nicht bekannt.

Die FP-K ist geméaf3 Liste der BAM - Bundesanstalt fir Materialforschung und -pri-
fung von fremdprifenden Stellen fir Kunststoffkomponenten in Deponieabdichtun-
gen zugelassen.

Fremdprifung Geotechnik:

Far die Leistungen im Zusammenhang mit mineralischen Baustoffen und anderen ge-
otechnischen Anforderungen ist im Rahmen der Fremdprifung (FP-G) zustandig:

Noch nicht bekannt.

Die FP-G ist gemaB BQS 9-1 zertifiziert.

Fremdpriifung Vermessung:

Far die Leistungen im Zusammenhang mit Vermessung ist im Rahmen der Fremdpra-
fung (FP-Verm) zustandig:

Mauthe GmbH
UhlandstraBe 3
72336 Balingen Ostdorf
Tel.: 07433 904633 19
Mobil: 0151 189 160 71
Fax: 07433 7701
www.mauthe-gmbh.de
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Fremdpriifung Deponieersatzbaustoffe nach & 8 Abs. 4 ff DepV:

Auftraggeber (AG)

1.5.2.3 Behérdeniiberwachung (BU)

FUr die Behdrdeniberwachung ist folgende Fachbehdérde zustandig:

Regierungsprasidium Tiubingen
Konrad-Adenauer-Str. 20
72072 Tubingen

1.6 Verantwortlichkeiten

Die Verantwortung fir die Durchfihrung des Qualitdtsmanagementprogrammes Uber-
nimmt:

im Rahmen der Bauleitung (BL) die AU Consult GmbH
im Rahmen der Eigenprifung (EP) der jeweilige Auftragnehmer
im Rahmen der Fremdprtfung (FP) die beauftragten Fremdgutachter bzw. der
AG
e im Rahmen der Behérdeniiberwachung (BU) das RP Tilbingen

Die fUr Prifungen im Rahmen des Qualitditsmanagementprogrammes eingesetzten
Mitarbeiter des Auftragnehmers (AN) bzw. seiner Subunternehmer haben ihre entspre-
chende Qualifikation nachzuweisen und sind deshalb mit vollstdndiger Personalan-
gabe und Qualifikationsbeschreibung (z.B. in Form eines Kurzlebenslaufes oder An-
gabe von Referenzprojekten) spatestens 14 Tage vor Beginn der Bauausfihrung der
fir das Qualitdtsmanagementprogramm zustandigen Behdrde und der Fremdpriifung
zu benennen. Diese Unterlagen werden Bestandteil des Qualitatsmanagementplanes.

2  SPEZIELLE TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Die Erweiterung der Deponie Roter Hau Il ist grundsétzlich entsprechend den Bestim-
mungen der DepV auszuflhren.

Art und Umfang samtlicher Leistungen der Eignungsprifung, Qualititsmanagement
bzw. spezielle ,technische® Anforderungen, Bauausfihrung etc. sind ausfthrlich in den
entsprechenden Vorbemerkungen und Positionen des Leistungsverzeichnisses flr die
Erweiterung der Deponie Roter Hau Il beschrieben.
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Der Beginn der Arbeiten zur Herstellung der Erweiterung der Deponie Roter Hau |l
muss vom AN rechtzeitig angezeigt werden.

Mit dem Aufbringen der jeweils folgenden Komponente des Abdichtungssystems darf
nur nach Abnahme und Freigabe der zustandigen FP begonnen werden.

2.1 Vorarbeiten

Als Vorarbeiten im Rahmen des vorliegenden Qualitdtsmanagementplanes gelten:

° Baustelleneinrichtung,
e Vermessungsarbeiten, Absteckungen,

Art und Umfang dieser Leistungen sind im Leistungsverzeichnis in den Positionen be-
schrieben.

2.2 Planum - Deponieauflager

Vor dem Beginn der eigentlichen Dichtungsbauarbeiten ist als Auflager fir das Basis-
abdichtungssystem ein profilgerechtes Planum auf dem anstehenden Untergrund her-
zustellen. Der Untergrund ist hierfir dementsprechend zu profilieren und die Oberfla-
che zu verdichten.

Far die Oberflache fertigen Planums gelten folgende Anforderungen:

Verformungsmodul flir anstehendes Bodenmaterial: Evz = 30 MN/m?2

Quergefalle Planum gem. DIN 19667: 23 %
Langsgefalle Planum gem. DIN 19667: >21%
Ebenheit: Eindruckunterschiede

+/- 5 cm unter der 4 m Latte

Das Verformungsmodul und Ebenheit des Planums ist von der FP-G, die Gefélle des
Planums sind von der FP-Verm zu prifen und freizugeben.

Falls die Anforderungen an das Verformungsmodul nicht erreicht werden kénnen, sind
entsprechende MaBnahmen wie z. B. Materialaustausch in Abstimmung mit der FP-G
vorzunehmen.

2.3 Eignungsprifung

Die Eignung der fir den Bau des Abdichtungssystems zur Anwendung in Frage kom-
menden Materialien ist vor Baubeginn durch den AN nachzuweisen (Eignungspru-
fung). Erst nach Freigabe durch die FP-G darf das Material verbaut werden.
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Die ausreichende Menge und Qualitat der vorgesehenen Materialien sind nachzuwei-
sen. Die Materialien sollten grundsétzlich von einem Gewinnungsort entstammen. Dies
gilt insbesondere fir das Dichtungsmaterial. Falls mehrere Gewinnungsorte erforder-
lich werden, muss die ChargengréBe pro Gewinnungsort mindestens 1.000 t betragen.

2.4 Qualitatsprifung

Die ordnungsgemaf3e Herstellung der mineralischen Abdichtungskomponenten ist von
der FP durch Kontrollprifungen am eingebauten Material standig zu Gberwachen und
entsprechend den gestellten Einbauanforderungen nachzuweisen.

Die Kontrollprifungen werden mit den Sollwerten verglichen. Bei Nichterreichen der
Sollwerte sind AbhilfemaBnahmen festzulegen. Die Kontrollprifungen sind bei Materi-
alwechsel zu wiederholen.

Samtliche Probenahmeldcher sind durch den AN mit den vorgegebenen mineralischen
Materialien mit auBerster Sorgfalt und fachgerecht nach Anweisung des FP zu ver-
schlieBen.

2.5 Technische Barriere

2.5.1 Allgemeines

Grundlage fir die Herstellung der technischen Barriere ist die BQS 1-0 in Verbindung
mit BQS 2-0 und BQS 2.1.

Far die Herstellung der technischen Barriere werden mineralische Dichtungsschich-

ten aus natirlichem Material (keine Deponieersatzbaustoffe) lagenweise eingebaut.

Die Lagenstarke muss 25 cm senkrecht zur Oberflachenneigung im verdichteten Zu-
stand betragen. Die geforderte Gesamtstarke muss ebenfalls senkrecht zur Oberfla-
chenneigung nachgewiesen werden.

FUr die Herstellung der mineralischen Dichtungsschichten ist ausschlie3lich das Ma-
terial zu verwenden, das der Eignungspriifung zugrunde lag. Die Ubereinstimmung ist
fortlaufend geman diesem QMP zu kontrollieren.

Auf eine fachgerechte und ordnungsgemaBe Verzahnung der Dichtungslagen unterei-
nander (z. B. durch SchaffuBwalze, Grabenwalze 0.4.) ist zu achten. Die Einbautech-

nik stimmt der AN endgultig mit der FP ab.

Anbindebereiche an den Bestand sind, um einen optimalen Verbund herzustellen, in
einer Stufenbreite von mind. 50 cm abzutreppen.
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Die Oberflache muss frei von unstetigen oder abrupten Anderungen und aufliegenden
Kérnern oder Fremdkdrpern sein.

Die fertig gestellten Teile der technischen Barriere sind vor Frost, Erosion, Austrock-
nung und mechanischen Beschadigung zu schitzen. Dies gilt insbesondere bei lan-
geren Bauunterbrechungen. Der weitere Ausbau des Abdichtungssystems darf auch
hier nur im Einvernehmen mit der zustandigen FP-G erfolgen.

Von der FP-G ist die ausreichende Qualitat der zu Gberbauenden Schichten nach er-
folgten Witterungseinfliissen zu bestatigen bzw. sind entsprechende Nacharbeiten und
Nachprifungen festzulegen. Die fertig gestellten Dichtungslagen sind dementspre-
chend zu sichern.

2.5.2 Qualitatsanforderungen Technische Barriere nach BQS 1-0

2.5.2.1 Nachweis der Eignung
2.5.2.1.1 Grundsatzliche Materialanforderungen

Suffusionsbestandigkeit: Kein Austrag von Feinstbestandtei-
len (bei natirlichem Material kein
Nachweis erforderlich)

Anteil Feinstkorn <2 um(DIN 18123): =20 Gew.-%
Anteil an Tonmineralien (DIN 18132): =10 Gew.-%
Wasseraufnahmevermégen (DIN 18132)2: =45 Gew. - %
Organische Substanz (DIN 18128): <5 Gew.-%
Karbonatanteil (DIN 18129): <15 Gew.-%?
Ton- und Schluffgehalt (DIN 18123): = 60 Gew.-%
FlieBgrenze WL (DIN 18122-1): 2 35%
Plastizitatszahl IP (DIN 18122-1): > 20%
Konsistenzzahl IC (DIN 18122-1): 0.75<I1C<1.0
Stlckigkeit (visuell): Dmax < 32 mm
Verdichtbarkeit Der (DIN 18127): =295 %

T Nachweis tber Wasseraufnahmevermdgen gem. DIN 18132
2 Nach Enslin-Neff

3 Hohere Karbonatgehalte bis max. 30 % sind zuldssig, wenn nachgewiesen wird, dass die Wirksamkeit der mineralischen Dich-
tung hierdurch nicht beeintrachtigt wird (BQS 2-1).
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2.5.2.1.2 Anforderungen an die Leistungsfahigkeit

Die Anforderungen an die Leistungsfahigkeit gem. BQS 1-0 sind im Rahmen der Eig-
nungsprufung nachzuweisen und der FP-G zur Freigabe vorzulegen. Im Rahmen der
Eignungsprifung sind die durchzufiihrenden Untersuchungen und der entsprechende
Untersuchungsumfang von einem Fachgutachter auf Grundlage der BQS 1-0 festzu-

legen.

Anforderungen an die Leistungsfahigkeit:

Dicke:
Abdichtungswirkung:

Mechanische Widerstandsféahigkeit:

Bestandigkeit gegentiber biologischen

Einwirkungen, Sickerwasser, Temperaturen,
Witterung, Wassergehaltsanderungen, Gasen:

Herstellbarkeit:

Verformbarkeit:

Sonstige Anforderungen:

Schadstoffriickhaltevermdégen:

2.5.2.1.3 Eignungsuntersuchungen

>21,00m

ki< 1 x 10° m/s bei einem Druckgra-
dienten von i = 30

Dauerhaft standsicher bei Bo-
schungsneigung bis 1 : 3 und gegen-
Uber Verformungen

Langzeitbestandigkeit 2 100 Jahre
Herstellbar unter Baustellenbedin-
gungen.

Feststellung der Verformungsgren-
zen, Auflast mind. 200 KN/m? bis
max. 600 KN/mz.

Homogen.

Systemvertraglich.

Gleit- / standsicherer Verbund.
Begrenzung von lokalen Imperfektio-
nen.

Umweltvertraglich.

Frostsicher

Anteil Tonmineralien = 10 Gew. %

Die Eignungsuntersuchungen erfolgen auf Grundlage von mindestens 3 reprasentati-

ven Einzelproben. Sie beinhalten die

¢ Klassifizierung nach DIN EN ISO 14688-1 und DIN 18196,

— KorngréBenverteilung nach DIN 18123,

— Wassergehalt nach DIN 18121-1,

— Konsistenzgrenzen nach DIN 18122-1 und 18122-2,
— Wasseraufnahme nach Enslin / Neff DIN 18132,
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— Gluhverlust nach DIN 18128,

— Kalkgehalt nach Scheibler DIN 18129,
— Geologische Beschreibung, Gesteinsbeschreibung, Bestimmung der Ton-

minerale,

— Kompressionsversuch nach DIN 18135

e Bestimmung der Proctordichte nach DIN 18127,
e Bestimmung Wasserdurchlassigkeit nach DIN 18130-1,

e Scherversuch nach DIN 18137.

Die Herstellbarkeit der Technischen Barriere ist am Probefeld nachzuweisen (siehe

Ziff. 2.10)

2.5.2.2 AQualitatspriufung beim Einbau

Gutachterliche Bodenansprache:

Wasserdurchlassigkeit ki (18130-1):
Wassergehalt (DIN 18121-1):
Verdichtung (DIN 18125) :

Luftporengehalt (rechnerisch nach DIN 18125):

Verdichtungsgrad Der (DIN 18127):
Konsistenzgrenzen (DIN 18122):

Stickigkeit (visuell):
KorngréBenverteilung (DIN 18123):

Kalkgehalt (DIN 18129):
Organischer Anteil (DIN 18128):

Wasseraufnahmevermédgen (DIN 18132):

Planlage (visuell):

Lagendicke:
Gesamtdicke:

Geologische Beschreibung,
Homogenitat (durchgehend)
<1x10° m/s (alle 1.000 m2)

Wpr < W < W(0,95) (alle 1.000 m?)
Der 2 95 % (alle 1.000 m?)

Na < 5% (alle 1.000 m?)

> 95 % (alle 4.000 m? oder arbeits-
taglich)

Klassifikation TM (alle 4.000 m? oder
arbeitstaglich)

Dmax < 32 mm (durchgehend)

Anteil d < 0,002 mm > 20 Gew.-%
(alle 4.000 m? oder arbeitstaglich)
<15 Gew. % (alle 4.000 m?)

<5 % (alle 4.000 m?)

Wa =45 % (alle 4.000 m?)

+/- 2 cm unter der 4 m Latte (durch-
gehend)

=25 cm (alle 20 x 20 m)

= 50 cm (alle 20 x 20 m)

Wenn vom angegebenen Einbauwassergehalt, Verdichtungsgrad, Luftporenanteil,
der maximalen Korngré3e und Einbaulagendicke beim Einbau abgewichen werden

soll ist dies im Einzelfall nachzuweisen.

Ein abweichender Prifungsumfang ist im Einzelfall zu begriinden.
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2.6 Mineralische Filter- und Entwasserungsschichten

2.6.1 Qualitatsanforderungen Entwasserungsschicht

Die Herstellung der Entwasserungsschicht erfolgt geman BQS 3-1, BQS 8-1 und DIN
19667.

2.6.1.1 Materialanforderungen

Kdérnung: 16/32 mm

Unterkorn: <10 Gew. %

Schlammkorn: < 0,5 Gew. %

Kornform L/B = 3/1: <20 Gew. %

Anteil gebrochene Kérner: <10 Gew. %

ki-Wert-Einbau: 21x102m/s

Calcitgehalt <20 Gew. %
Schlagzertrimmerungswert SZ : <18

Scherfestigkeit: Eignung far den Einbau in B6schun-

gen bis 1:3 (Standsicherheitsnach-
weis ist vom AN zu liefern)

Organische Substanz (DIN 18128): frei von organischen Bestandteilen
Belastung bei Rohrumhillung: Keine Belastung zul&ssig.
Belastung in der Flache: Keine Belastung zul&ssig.

2.6.1.2 Einbauanforderungen

Gesamtstarke: >30cm
Kdérnung: 16/32 mm
Unterkorn: <10 Gew. %
Schlammkorn: <0,5 Gew. %
Kornform L/B = 3/1: <20 Gew. %
Anteil gebrochene Korner: <10 Gew. %
Kr-Wert-dauerhaft: >1x103m/s

2.6.2 Qualitatsanforderungen Filterschicht
Die Herstellung der Filterschicht erfolgt gemai BQS 3-1, BQS 8-1 und DIN 19667.

2.6.2.1 Materialanforderungen

Kérnung: 4/16 mm
Unterkorn < 2 mm: <1 Gew. %
ki-Wert-Einbau: >21x102m/s
Calzitgehalt <20 Gew. %
Schlagzertrimmerungswert SZ : <18
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Scherfestigkeit: Eignung fUr den Einbau in Béschun-
gen bis 1:3 (Standsicherheitsnach-
weis ist vom AN zu liefern)

Filterstabilitat: Filterstabil zur darunterliegenden
Entwasserungsschicht
Belastung: Keine Belastung zulassig.

2.6.2.2 Einbauanforderungen

Gesamtstarke: >20cm
Kérnung: 4/16 mm
Unterkorn < 2 mm: <10 Gew. %
ki-Wert-dauerhaft: >1x10°%m/s

2.6.3 Qualitatsanforderungen Frostschutzschicht Deponat
2.6.3.1 Materialanforderungen

Kérnung: 0/100 mm
Der Anteil Kérnung 0 - 4 mm darf max. 5% betragen.
Der Anteil Kérnung 60 - 100 mm darf max. 20% betragen.

Wasserduchlassigkeit: nichtbindiges Material

Scherfestigkeit: ausreichende Scherfestigkeit fur
Schutzfunktion und Uberbau Abfall.

Filterstabilitat: Filterstabil zur darunterliegenden
Filterschicht (4/16 mm)

Belastung: DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 5

eventuell Tabelle 2, Spalte 6

2.6.3.2 Einbauanforderungen

Gesamtstarke: =35cm

2.7 Rohrleitungsbau
2.7.1 Sickerrohrleitungen
2.7.1.1 Allgemeines

Die Herstellung des Sickerwassererfassungssystems erfolgt auf Grundlage des BQS
8-1 bzw. SKZ / TUV — LGA Giiterichtlinie Rohre, Schichte und Bauteile in Deponien
(Stand 28.07.2017) sowie der DIN 19667 (Stand August 2015).

Die Sickerrohrleitungen dienen der Sammlung und dem zigigen Abtransport von Si-
ckerwasser. |hre langfristige Funktionstiichtigkeit ist deshalb sicherzustellen.
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Die neu verlegten Sickerwasserleitungsabschnitte missen spulbar und kamerabefahr-
bar sein.

Die Sickerwasserleitungen sind grundsatzlich durch VerschweiBen miteinander zu ver-
binden. Hierbei ist darauf zu achten, dass innenseitig keine Verdickungen entstehen
(z. B. verbesserte Steuerung Uber CNC-gesteuerte SchweiBmaschinen, nachtragli-
ches Abfrasen etc.).

Die ordnungsgemane Ausfihrung der Leitungsbettung mit Neuverlegung der Sicker-
wasserleitungsabschnitte ist von der FP standig zu Gberwachen und auf die (z. B. mit
dem Prlfstatiker) festgelegten Anforderungen hin zu Uberprifen. Die Ergebnisse sind
in einem Gutachten (Abschlussdokumentation) darzustellen.

Bei den Verlegearbeiten der Kunststoffrohre auf der Deponie sind witterungsbedingte
Einschrankungen zu beachten. Um Ausdehnungen der Rohrleitungen bei starker Son-
neneinstrahlung zu vermeiden, sind die Verlegearbeiten entsprechend zu terminieren
(Morgen-/Abendstunden) und verlegte Rohrleitungen umgehend nach der Vermes-
sung mit Kies Uberdecken zu lassen.

Qualitatsprifungen an Schachten und Bauteilen wie z. B. Durchdringungen der Ba-
sisabdichtung werden nach Absprache mit der FP-K erganzend festgelegt.

2.7.2 Nachweis materialspezifische Eignung

Es werden Rohre aus PE 100 entsprechend o. g. Giiterichtlinie eingesetzt.

Die Nachweise flr die Eignung der Rohre (Gutachten der FP, Prifstatiker, etc.) mis-
sen vor dem Einbau zur Verflgung gestellt werden.

Vom AN bzw. Hersteller ist der Nachweis der materialspezifischen und der funktionel-
len Eignung der Rohre und Formstlcke zu fUhren.

Die materialspezifische Eignung qilt als erbracht, wenn Rohre und Formstliicke aus
dem PEHD Werkstoff PE 100 oder gleichwertig bestehen und der DIN 8074 / 8075
bzw. DIN 16963 entsprechen.

Im Zuge der Eignung sind durch die FP-K die Werkstoffprifungen nach Anhang 4 der
0. g. SKZ / TUV-LGA Giiterichtlinie zu kontrollieren. Nach stichprobenhafter Priifung
auf Kennzeichnung, Abmessungen und Beschaffenheit erfolgt eine Freigabe der
Rohre durch die FP zum Einbau. Vor Baubeginn und wahrend des Einbaus sind Pro-
beschweiBungen im Beisein der FP durchzufihren.

P:\RH03\Bearbeitung\QMP\180212-QMP.docx



Deponie Roter Hau Il — Basisabdichtung Erweiterungsbereich
Qualitdtsmanagementplan Stand: 02/2018
Seite 16

2.7.3 Nachweis der Standsicherheit

Vor Beginn der Bauausfihrung ist durch den AN ein Standsicherheitsnachweis zu fiih-
ren. Im Standsicherheitsnachweis sind die spezifischen Daten des Abfallinputs und
der Auflagerbedingungen anzusetzen. Lasten aus dem Bauzustand und mdégliche Set-
zungen sind zu berlicksichtigen. Die den Sickerrohren zugrunde gelegte Schwachung
der Ringsteifigkeit durch Dranéffnungen ist vom AN durch ein amtliches Prufzeugnis
mit Beschreibung der Offnungskonfiguration nachzuweisen.

Der Standsicherheitsnachweis ist durch einen zugelassenen Prifstatiker prifen zu las-
sen. Fur die Prifung hat der AN dem Prifstatiker neben der Standsicherheitsberech-
nung den ausgefullten ,Fragebogen zur statischen Berechnung Kunststoffrohre® gem.
Anhang 2 o. g. Guterichtlinie vorzulegen.

2.7.4 Anforderungen an die Herstellung, Lieferung und Lagerung
2.7.4.1 Allgemeines

Art und Umfang der werkseitigen Eigeniberwachung beim Herstellen der Rohre,
SchweiBzuséatze, Rohrleitungsteile, Schachte und Bauteile sind auf der Grundlage der
unter Punkt 5.1 aufgefliihrten Normen durchzufihren.

2.7.4.2 Rohrleitungen

Far die Rohrleitungen sind ausschlieBlich Rohre und Rohrleitungsteile nach DIN 4266-
1 sowie SchweilBzusatze nach DVS 2211 zu verwenden. Die bauausfihrende Firma
bestatigt dies.

Abnahmeprifzeugnisse nach DIN EN 10204 - 3.1 B sind fir solche Rohre vorzulegen,
far die in den statischen Nachweisen spezielle Werkstoffkennwerte bericksichtigt wur-
den. In diesen Abnahmeprifzeugnissen ist der Werkstoff anzugeben.

Samtliche geometrischen und technischen Angaben der zu verwendenden Rohre
(Querschnittsangaben, Druckfestigkeit etc.) sind den entsprechenden Leistungspositi-
onen des Leistungsverzeichnisses zu entnehmen.

Die Wassereintrittsflache der Dranageleitungen muss mindestens 100 cm?/Ifm betra-
gen.

Zum Einsatz kommen Kunststoffronre PE 100, DA 315, SDR 11 mit FlieBsohle, 2/3 —
gelocht.

Die Lochweite muss zwischen 12 mm - 16 mm liegen. Unabhangig von den statischen

Erfordernissen sind zur Gewahrleistung der sonstigen Anforderungen Wandstarken
von mindestens 10 mm erforderlich.
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Die Rohre sind nach BQS 8-1 anzufertigen und zu prifen. Der Nachweis ist durch ein
Werksprifzeugnis des Herstellers nach DIN 50049-2.3 mit Werten aus der EP bei der
Lieferung zu flhren.

Die Ware ist vor Auslieferung durch die FP des Herstellers im Werk des Herstellers zu
Uberprifen und zur Auslieferung freizugeben.

Mit der Ware ist ein Lieferschein mit vollstandigen Angaben zum Produkt (Produkt-
name, Hersteller, Nenndurchmesser, Produktnorm, Anzahl), dem fir diese Lieferung
gultigen Werksprifzeugnis und einer Transport- und Lagervorschrift des Herstellers
der Baulberwachung (Bltg.) und der FremdlUberwachung zu Ubergeben. Rohre mit
Schaden, wie starke Riefen/Kratzer die zu einer Schwachung der Rohrwandung > 10
% fuhren, Briiche, Verformungen oder Verdrillungen werden von der FP zurlickgewie-
sen. Gleiches gilt fir Bearbeitungsriickstande in den Wassereintrittséffnungen.

Der AN hat bei der Anlieferung, beim Abladen und beim Einbau evil. festgestellte Scha-
den am Rohrmaterial unverziglich der FP zu melden.

Die Lagerung hat nach den Vorschriften des Herstellers zu erfolgen. Die FP hat sich
davon zu Uberzeugen.

2.7.4.3 Anforderungen an die Verlegung

Der Einbau der Rohre hat durch einen anerkannten, nach BQS 8-1 zertifizierten Fach-
betrieb zur erfolgen. Die neu verlegten Abschnitte der Sickerwasserleitungen sind mit
einer Scheiteliberdeckung entsprechend den Forderungen der Rohrstatik (Minde-
stiiberdeckung sowie Mindestbreite des Scheitels 2 x RohrauBendurchmesser) geman
DIN 19667 herzustellen. Die Ordnungsgemafe Herstellung der Scheitelliberdeckung
ist durch die FP zu Uberprifen.

Der ordnungsgemane Einbau des Dranmaterials ist vom FP zu Gberwachen und das
Ergebnis zu dokumentieren.

Weiterhin ist zu beachten und von der FP zu kontrollieren:

e Verdichtung entsprechend Rohrstatik.

o Perforationsbild mittig ausgerichtet.

¢ Die Rohrelemente sind durch HeizelementstumpfschweiBung geman DVS
2207, Teil 1, miteinander zu verbinden.

 Die Uberschiittungshéhe und Lagerungsbedingungen miissen mit den Rand-
bedingungen des statischen Nachweises Ubereinstimmen.

e Das SchweiBprotokoll nach DVS 2207, T1 ist zeitgleich zu fihren, ein Rohrbe-
standsplan mit Lage und Bezeichnung der SchweiBnéhte ist anzufertigen.
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e Die Bewertung der SchweiBnahtgtte hat nach DVS 2202, Teil 1, Bewertungs-
gruppe 1, zu erfolgen.

e Vor Aufnahme der SchweiBarbeiten ist in einer Verfahrensprtfung die Eig-
nung und der Zustand der Schwei3gerate vom AN gegentber der FP nachzu-
weisen. Das SchweiBpersonal muss im Besitz eines gultigen SchweiBbefahi-
gungsnachweises nach DVS 2212 T1 (mit Erweiterung > DA 250 mm) bzw.
DVGW-GW 330 sein.

Das Uberfahren mit Baufahrzeugen ist nicht zulassig.
Nach Verlegeabschluss sind die Rohrstrange sauber zu spulen.

Nach Uberschiittung mit Kies und Abfall sind die Rohre vom AN mit der Kamera zu
befahren und zu dokumentieren.

2.7.5 Rohrauflager Sickerwasserdranleitung

Die neu zu verlegenden Dranagerohre auf der Basisabdichtung sind in einem geeig-
neten Auflager gem. DIN 19667 zu betten. Das Auflager ist so zu konzipieren, dass
das Rohr mit mindestens 120° eingebettet und ein freies Anstrémen des Sickerwas-
sers ohne Aufstau méglich ist. Im Bereich von Verbindungsmuffen und Formstlicken
ist eine entsprechende Vertiefung auszuformen. Das Rohrauflager und die Auflager-
mulde sind von der FP zu Gberprufen.

Das Rohrauflager wird in den Baugruben entsprechend der Mischung M 9 nach F + E
Vorhaben E 12 der Technischen Universitat Minchen 1996 oder gleichwertig herge-
stellt. Die Eignung des Materials ist durch Eignungsprifung in Form eines Gutachten
eines anerkannten, erfahrenen geotechnischen Labors auf der Grundlage einer ent-
sprechenden, von der LGA — Nlrnberg gepruften Rohrstatik nachzuweisen.

Flr das Rohrauflager aus Mischung 9 gelten folgende Qualitatskriterien:

e 70 % gut abgestufter Sand mit geringem Feinkornanteil
e 27 % Tonmehl mit hohem Kaolinanteil
e 3 % Hochofenzement HOZ 35 L

Im Rahmen der Identitatsprifung des Sandes (nach DIN 4426, Tab. 1, Lieferkérnung
0/4a) sind die KorngréBenverteilung (Anforderung: Feinkornanteil ca. 5 %) und der
Kalziumcarbonatanteil zu Gberprifen. Das hergestellte Gemisch der Mischung M 9 ist
zudem auf den Feinkornanteil (> 20 % ohne HOZ), die Proctordichte (mit HOZ) und
das Steifemodul (gemaf Standsicherheitsnachweis, i. d. Regel Richtwert > 80 MN/m?)
zu Uberprifen. Vor dem Einbau ist ein Probeeinbau des gepriften Materials auBBerhalb
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des Baufeldes durchzuflihren. Die Erfahrungen des Probeeinbaus sind im QMP fort-
zuschreiben.

Unter dem Rohrauflager wird tber der Basisabdichtung (KDB, d = 2,5 mm, beidseitig
sandrau mit BAM — Zulassung) eine Schutzlage, KDB, d = 2,5 mm, beidseitig sandrau
mit BAM — Zulassung, verlegt. Uber dem Rohrauflager wird selbige KDB als Wasser-
leitbahn verlegt.

Samtliche Rohrauflagerungen sind statisch zu bemessen und vom Prlifstatiker zu pri-
fen.

Die ordnungsgemaBe Ausflihrung der Leitungsbettung ist insbesondere im Hinblick
auf die Schichtstarke vom AN in Bestandsplanen darzustellen und zu dokumentieren.

Die ordnungsgemaBe Herstellung der Leitungsbettung ist durch die EP und FP zu
Uberprifen. Die Einbaukontrollen werden einmal je Leitungsstrang am eingebauten

Zustand durchgeflhrt.

2.7.5.1 Materialanforderungen

Sand:
Kdérnung:
Feinkornanteil:

Mischung M9:

Menge:

Qualitat der Mischung:
Feinkornanteil 0. HOZ:
Steifemodul:

ki-Wert-Einbau:
Verdichtbarkeit:

Qualitativ Kalziumcarbonatanteil.

2.7.5.2 Einbauanforderungen

Menge:
Mischung:
Steifemodul:

Geometrie:
Wassergehalt:
ki-Wert-dauerhaft:

0/4a
ca.5 %

Ausreichend

homogen

>20 %

gem. Standsicherheitsnachweis,
Richtwert 80 MN/m?
>21x10%m/s

Dpr 2 95 %

Ausreichend

Homogen

gem. Standsicherheitsnachweis,
Richtwert 80 MN/m?2

Bettung gem. DIN 19667

W = Wopt + 1 bis 2 Gew. %
>21x10°m/s
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Verdichtung Der: =95 %

Im Einbau sind KorngréBenverteilung, einaxiale Druckfestigkeit, Ebenflachigkeit,
Rohreinbettung (planaufliegendes Rohr), Hinterfillung (keine Verschmutzung der
Drainagel6cher, kein Spalt), Einbaubedingungen (AuBentemperatur > 5°C, kein Re-
gen, Schutz vor Austrocknung / Aufweichung etc.) sowie die Einbauhinweise geman
Probeeinbau zu prifen.

2.7.5.3 Einbauanforderungen Schutzlage und Wasserleitbahn

Verlegung: Faltenfrei
Uberlappung: 50 cm

2.7.6 Sickerwasserleitung PE 100, DA 200, SDR 17,6 von der Umwidmungsfla-
che bis zum Schacht Si 5

Verlegung einer Kunststoffleitung, PE 100, DA 200, SDR 17,6 in offener Bauweise.
Vor Verlegung ist ein prifbarer statischer Nachweis gem. DWA A 127 zu flhren.

Weitere technische Angaben:

Grabentiefe: bis 1,50 m
Grabenbreite: ca. 0,80 m
Uberschiittungsbedingungen (gem. A 127): A1
Einbettungsbedingungen (gem. A 127): B1

Bodengruppe (gem. ATV A 127): G1

Leitungszone: Natursand 0/4 mm
Verfillung: Kiessand 0/45 mm

Der Standsicherheitsnachweis ist auf Grundlage der vom AN tatsachlich eingesetzten
Materialien zu fihren.

2.8 Geotextile Schutzlage (Sandschutzmatte)
2.8.1 Aligemeines

Die geotextile Schutzlage wird Uber der KDB verlegt. Fiir die geotextile Schutzlage ist
eine MDDS — Bahn (Sandschutzmatte, d = 20 mm) mit BAM — Zulassung vorgesehen.
Die Qualitatsicherung hinsichtlich Eignung, Herstellung und Einbau erfolgt auf Grund-
lage des BAM — Zulassungsbescheides.

P:\RH03\Bearbeitung\QMP\180212-QMP.docx



Deponie Roter Hau Il — Basisabdichtung Erweiterungsbereich
Qualitdtsmanagementplan Stand: 02/2018
Seite 21

2.8.2 Beteiligte Zustandigkeiten fiir die Verlegung der Sandschutzmatte

Die Zustandigkeit fir die fach- und anforderungsgerechte Leistung bleibt ausschliel3-
lich beim AN, insbesondere bei den verantwortlichen Fachfirmen, dem Hersteller und
dem Verleger der Sandschutzmatte.

Die Sandschutzmatte ist nur im Sinne der Zulassung auf der Baustelle eingebaut,
wenn sie nachgewiesenermal3en von einer erfahrenen und mit qualifiziertem Perso-
nal sowie erforderlichen Geraten und Maschinen ausreichend ausgestatteten Fach-
firma eingebaut wird. Nur unter dieser Voraussetzung kann die BAM-Zulassung als
Nachweis der Eignung der Sandschutzmatte herangezogen werden.

Der Nachweis der erforderlichen Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z.B.

durch die Anerkennung als Fachbetrieb durch eine Gitelberwachungsgemeinschaft
eines Fachverbandes gefuhrt werden. Der Fachbetrieb muss daher Uber eine gultige
Uberwachungsurkunde verfiigen und wahrend des gesamten Bauprojekts der Giite-

Uberwachung unterliegen.

Der Einbau der Sandschutzmatte wird durch den Fachbauleiter des Verlegefachbe-
triebes betreut. Fir die EP auf der Baustelle ist eine besondere Fachkraft, z.B. der
Vorarbeiter des Verlegefachbetriebes, zustandig. Diese Personen missen entspre-
chende Erfahrungen nachweisen, sind vor Beginn der Arbeiten zu benennen und
mussen in ihrer Qualifikation der ,BAM - Richtlinie* fir die Anforderungen an die
Qualifikation eines Fachbetriebes entsprechen.

Der durchgehenden EP und deren Dokumentation kommt neben der fachgerechten
Ausfihrung aller Arbeiten die entscheidende Bedeutung zu.

Die FP prift die Eigenprifungsunterlagen des Herstellers und die EP des Verlege-
fachbetriebes in Zusammenarbeit und terminlicher Abstimmung mit der BL des AG
und erganzt sie durch zusatzliche Untersuchungen und Prifungen. Der Umfang der
FP in diesem Qualititsmanagementplan festgelegt.

Der Einbau der Dichtungsbahnen wird durch die BL des AG terminlich, organisato-
risch und im Hinblick auf die Ausfliihrungsplanung beaufsichtigt und durch die FP
fachtechnisch tberprift.

Der BU wird es ermdglicht, an den Uberpriifungen teilzunehmen.

Die Freigabe einzelner Teilflachen erfolgt in Vertretung der Behérde durch den FP.

Die jeweiligen Prufberichte (Vermerke) mit den Teilfreigaben der FP sind Vorausset-
zung fur die Abnahme.
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Die FP fasst nach Abschluss der Arbeiten die MaBnahmen und Ergebnisse der EP
und FP der Dichtungsbahnen, die EP des Verlegefachbetriebes und der FP in einem
.Bericht zum Qualitatsmanagement* zusammen.

Grundlage der Fremdprifer ist der Standardqualitatsicherungsplan RSB der AK
GWS AG Fremdprifer (Stand 07.03.2014).

2.8.3 Eignungsnachweise

Zwischen den Kunststoffdichtungsbahnen und der Dranschicht ist eine sandgefillte
geotextile Verbundkonstruktion (Sandschutzmatte) vorgesehen. Zum Einbau vorgese-
hen ist eine Verbundkonstruktion aus 2 beschichteten PEHD-Bandchengeweben, die
werkseitig mit Sand gefillt wird.

Als Eignungsnachweis ist vom Hersteller die Zulassung der Bundesanstalt fur Materi-
alforschung und -prifung, Berlin (BAM) vorzulegen.

2.8.4 Rohstoff fur das Bandchengewebe

Als Rohstoff fur das Bandchengewebe ist ausschlieBlich PEHD zu verarbeiten.

Am Rohstoff sind ausschlieBlich Prifungen im Rahmen der Eigenliberwachung vorge-
sehen.

Durch den Hersteller der Sandschutzmatten wird der Fremdprifung verbindlich besta-
tigt, dass flr die gelieferten Sandschutzmatten die Vorgaben der BAM-Zulassung ein-
gehalten werden.

2.8.5 Fertigung des Bandchengewebes

Vom Hersteller des Bandchengewebes sind im Rahmen der Eigenlberwachung am
Bandchengewebe folgende Eigenschaften zu Uberprifen:

e Flachenmasse
e Eigenschaften im Kurzzeit-Zugversuch

Die Ergebnisse werden in Werksprifzeugnissen nach DIN EN 10204 - 2.3 dokumen-
tiert.

2.8.6 Herstellung der Sandschutzmatten

Die Fertigungslangen der Sandschutzmatten werden auf die Baustellenabmessungen
abgestimmt.
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Im Rahmen der projekitbezogenen Eigeniberwachung werden vom Hersteller fol-
gende Eigenschaften normgerecht geprift und dokumentiert:

Laufende Kontrollen bei der Produktion an jeder Bahn:

auBere Beschaffenheit, Zustand der Néhte

Dicke (automatische Dickenkontrolle wahrend der Fertigung)
Flachenmasse

die Lieferscheine und Guteprifungen werden archiviert

Die Ergebnisse der Eigeniberwachung werden zusammen mit den mafBgebenden
Produktionsdaten in Werksprifzeugnissen nach DIN EN 10204 - 2.3 dokumentiert. Die
Bahnen werden vom Hersteller fortlaufend so gekennzeichnet, dass eine einwandfreie
Zuordnung zu den Prifzeugnissen sichergestellt ist. Die Prifzeugnisse sind der
Fremdprifung zusammen mit den Lieferscheinen auf denen die Rollennummern, spa-
testens bei Lieferung der Sandschutzmatten in Kopie zu Ubergeben.

Die Ergebnisse der Eigeniberwachung werden durch den Fremdprifer stichprobenar-
tig gepruft und durch Kontrollprifungen z.T. in Zusammenarbeit mit dem Verleger er-

ganzt:

Jede Lieferung der Sandschutzmatten:

e duBere Beschaffenheit, Zustand der Nahte (visuell)

Alle 5000 m?* an der Sandschutzmatte:

e Schichtdicke (stichprobenartige Messung vor Ort)

Alle 5000 m?2 am Bandchengewebe:

e Flachenmasse (DIN EN ISO 9864)
e Hochstzugkraft (DIN EN ISO 10319)
e Hochstzugkraftdehnung (DIN EN ISO 10319)

Die Proben fir diese Prifungen werden von der Fremdprtfung auf der Baustelle mit
Hilfe des Verlegers entnommen.

4 Bei Flachen kleiner 5.000 m2 mindestens eine Kontrolle.

P:\RH03\Bearbeitung\QMP\180212-QMP.docx



Deponie Roter Hau Il — Basisabdichtung Erweiterungsbereich
Qualitdtsmanagementplan Stand: 02/2018
Seite 24

Die Freigabe jeder Lieferung zur Baustelle bzw. zum Einbau erfolgt durch einen Frei-
gabevermerk des Fremdprifers im Inspektionsbericht, mit dem Vorbehalt, dass beim
Verlegen keine verdeckten Mangel festgestellt werden.

2.8.7 Liefern und Lagern

Die Sandschutzmatten sind in einer Liefereinheit oder in Liefermengen von mindestens
800 m? zu liefern. Die Liefermengen missen aus einer zusammenhangenden Produk-
tionseinheit stammen.

Die Sandschutzmatten werden ausschlieBlich nach den Angaben des Herstellers bzw.
den Festlegungen im Zulassungsschein transportiert und gelagert. Dies ist durch die
Eigenkontrolle des Verlegers sicherzustellen.

Die Fremdprtfung Uberprift die Lieferung auf Kennzeichnung, den Anlieferungszu-
stand sowie die fachgerechte Lagerung auf der Baustelle.

2.8.8 Einbau der Sandschutzmatten

Der Einbau der Sandschutzmatten erfolgt nach den Angaben im Zulassungsschein.
Die Sandschutzmatten werden nach einem Verlegeplan eingebaut. Dieser Plan wird
vom Verleger erstellt und vor Beginn der Arbeiten mit allen Beteiligten abgestimmit.
Nachtragliche Anderungen bediirfen der Zustimmung des Fremdpriifers und der be-
hérdlichen Uberwachung.

Die Sandschutzmatte ist durch den Hersteller selbst oder in dessen Verantwortung
durch den Verleger der Kunststoffdichtungsbahnen einzubauen. Die Oberflache der
Kunststoffdichtungsbahnen muss dazu besenrein sein. Mit der Verlegung der Sand-
schutzmatten darf erst nach Freigabe der mit Kunststoffdichtungsbahnen ausgelegten
Flachen begonnen werden. Ein direktes Befahren der Kunststoffdichtungsbahnen und
der bereits eingebauten Sandschutzmatten mit Fahrzeugen und Baugerét ist nicht zu-
lassig. Der Einbau erfolgt nur, wenn die Dichtungsbahnen wellenfrei liegen und damit
sichergestellt ist, dass die Kunststoffdichtung weitgehend vollflachig auf der minerali-
schen Dichtung aufliegt. Die Verlegearbeiten missen so vorbereitet werden, dass das
Schutzsystem ohne Verzégerung auf der Kunststoffdichtungsbahn verlegt werden
kann. Die Verlegeleistung der Kunststoffdichtungsbahn und des Schutzsystems sollte
aufeinander abgestimmt sein. Der Einbau wird durch die Fremdprifung beaufsichtigt.

2.8.9 Teilfreigaben

Vor Einbau der Dranschicht werden die eingebauten Sandschutzmatten in Teilflachen
durch den Fremdprufer freigegeben.

P:\RH03\Bearbeitung\QMP\180212-QMP.docx



Deponie Roter Hau Il — Basisabdichtung Erweiterungsbereich
Qualitdtsmanagementplan Stand: 02/2018
Seite 25
Far diese Teilfreigaben missen folgende Unterlagen vorliegen:
e Bestandsplane der Teilflachen

(Skizzen mit notwendigen Angaben)
e Bestandsplane der konstruktiven Einzelheiten

(Skizzen mit notwendigen Angaben)

Die Teilfreigaben sind in den Baustellenberichten der Fremdprifung vermerkt.

Die endgultigen Bestandspléane sind spatestens 14 Tage nach Abschluss der Arbeiten
dem Fremdprifer zur Prifung vorzulegen. Diese Bestandsplane werden Teil des Be-
richtes zur Qualitatssicherung.

2.8.10 Einbau der nachfolgenden Schichten

Der Einbau der Dranschicht und des Rohrauflagers erfolgt im Vor-Kopf-Verfahren
durch einen Bagger bzw. eine Raupe. Die Dranschicht ist entsprechend der Zulassung
zu schitten. Dabei ist in Uberlappungsrichtung zu arbeiten. Als Mindestiiberfahrthéhe
ist die planmaBige Dicke der Dranschicht einzuhalten. Ein direktes Befahren der Sand-
schutzmatten ist auszuschlieBen.

Beim Einbau ist durch eine intensive, fachgerechte Eigenkontrolle sicherzustellen,
dass in den Kunststoffdichtungsbahnen keine Wellen aufgebaut werden und evtl. vor-
handene Wellen bis zur Planlage verteilt werden. Es ist zu gewahrleisten, dass die
Sandschutzmatten nicht beschadigt und verschoben werden.

Witterungsbedingte Einschrankungen und gegebenenfalls notwendige bautechnische
MaBnahmen werden durch die behérdliche Uberwachung und den Fremdprifer in Ab-
stimmung mit der 6rtlichen Bautberwachung festgelegt.

2.9 Kunststoffdichtungsbahn
2.9.1 Aligemeines

Auf der Deponie Roter Hau Il ist als wesentliches dichtendes Element die Verlegung
einer Kunststoffdichtungsbahn (im folgenden KDB) mit d = 2,5 mm vorgesehen. Die
eingesetzte KDB muss der ,Richtlinie flr die Zulassung von Kunststoffdichtungsbah-
nen fiir Deponieabdichtungen®, Stand November 2014, der BAM (BAM — Zulassung)
entsprechen.

2.9.2 Beteiligte Zustandigkeiten

Die Zustandigkeit fir die fach- und anforderungsgerechte Leistung bleibt ausschliel3-
lich beim AN, insbesondere bei den verantwortlichen Fachfirmen, dem Hersteller und
dem Verleger der Dichtungsbahnen.
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Die Dichtungsbahn ist nur im Sinne der Zulassung auf der Baustelle eingebaut, wenn
sie nachgewiesenermalen von einer erfahrenen und mit qualifiziertem Personal sowie
erforderlichen Geraten und Maschinen ausreichend ausgestatteten Fachfirma einge-
baut wird. Nur unter dieser Voraussetzung kann die BAM-Zulassung als Nachweis der
Eignung der Dichtungsbahn herangezogen werden. Die Anforderungen werden in der
Empfehlung der BAM ,Fachbetrieb fir den Einbau von Kunststoffkomponenten in De-
ponieabdichtungssystemen* beschrieben.

Der durchgehenden EP und deren Dokumentation kommt neben der fachgerechten
Ausfihrung aller Arbeiten die entscheidende Bedeutung zu.

Die FP-K prift die Eigeniberwachungsunterlagen des Herstellers und die EP des Ver-
legefachbetriebes in Zusammenarbeit und terminlicher Abstimmung mit der BL des AG
und erganzt sie durch zusatzliche Untersuchungen und Prifungen. Der Umfang der
FU in diesem Qualitdtsmanagementplan festgelegt.

Der Einbau der Dichtungsbahnen wird durch die BL des AG terminlich, organisatorisch
und im Hinblick auf die Ausfihrungsplanung beaufsichtigt und durch die FP fachtech-
nisch Gberprift.

Der BU wird es erméglicht, an den Uberpriifungen teilzunehmen.

Die Freigabe einzelner Teilflachen erfolgt in Vertretung der Behdrde durch den FP. Die
jeweiligen Prifberichte (Vermerke) mit den Teilfreigaben der FP sind Voraussetzung
fir die Abnahme.

Die FP fasst nach Abschluss der Arbeiten die MaBnahmen und Ergebnisse der EP und
FP der Dichtungsbahnen, die EP des Verlegefachbetriebes und der FP in einem ,Be-
richt zur Qualitdtsmanagement® zusammen.

Grundlage der Fremdprifer ist der Standardqualitatsicherungsplan RSB der AK
GWS AG Fremdprifer (Stand 07.03.2014).

2.9.3 Eignungsnachweis

Far die Basisabdichtung wird eine beidseitig strukturierte PEHD - KDB (d = 2,5 mm)
eingesetzt.

Als Eignungsnachweis fir die KDB, d = 2,5 mm ist der Zulassungsschein der BAM,
Berlin mit Zulassungsnummer vorzulegen. Ein Exemplar des Zulassungsscheins muss
auf der Baustelle vorliegen. In dem Zulassungsschein sind alle wesentlichen Werk-
stoff- und Verarbeitungseigenschaften beschrieben.
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Des Weiteren ist die ausreichende Scherfestigkeit zur darunterliegenden minerali-
schen Dichtung nachzuweisen.

2.9.4 Dichtungsbahnenwerkstoff

Der Dichtungsbahnenwerkstoff muss UV — stabil sein. MaBnahmen zur UV - Stabili-
sierung mussen der BAM — Zulassung entsprechen.

Am Dichtungsbahnenwerkstoff sind ausschlieBlich Prifungen im Rahmen der EP ge-
man der gultigen Fassung der “Richtlinie fur die Zulassung von Kunststoffdichtungs-
bahnen fir Deponieabdichtungen®, Mai 2017, der BAM, im Folgenden kurz als BAM -
Richtlinie bezeichnet, vorgesehen.

Vom Rohstoffhersteller werden bei der Produktion u. a. Dichte, Schmelzindex und
Russgehalt laufend gemessen und flr jede Liefereinheit mit einem Abnahmeprifzeug-
nis 3.2 nach DIN EN 10204 verbindlich angegeben. Der Dichtungsbahnenhersteller
pruft die vorgelegten Eigenprifungsunterlagen und bestatigt, dass die Vorgaben der
BAM - Zulassung eingehalten werden.

Der Dichtungsbahnenhersteller prift und dokumentiert im Rahmen seiner Eingangs-
kontrolle bei jeder Rohstofflieferung Schmelzindex, Dichte und gegebenenfalls die
Schuttdichte. Die zugehoérigen Werkszeugnisse sind der FP fiir jede Lieferung der
Dichtungsbahnen in Kopie zu tUbergeben.

2.9.5 Herstellung der Dichtungsbahnen

Die Dichtungsbahnen werden geman BAM-Zulassung ohne werkseitige Vorkonfektion
gefertigt, wobei die Fertigungslangen im Einzelfall auf die Baustellenabmessungen ab-
gestimmt werden kénnen.

Angaben zur geplanten Flgetechnik der KDB Bahnen sind zusammen mit dem
Nachweis der Eignung der vorgesehenen KDB (BAM - Zulassung) der FP spatestens
2 Wochen vor Verlegebeginn vorzulegen.

Die Herstellung der Dichtungsbahnen wird entsprechend der BAM - Zulassung fremd
Uberwacht.

Im Rahmen der projektbezogenen EP werden vom Hersteller folgende Eigenschaften
normgerecht gepruft und dokumentiert:

e Oberflachenbeschaffenheit (DIN EN 1850-2): kontinuierlich
e Dicke (DIN EN ISO 9863-1 oder E DIN EN 1849-2): kontinuierlich
e Geradheit und Planlage (DIN EN 1848-2): je Betriebsanlauf
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e Spannungsrissbestandigkeit (ASTM D 5397

DIN EN 14576 / DIN EN 13493, revidierte Fassung): je Betriebsanlauf
e Dichte (DIN ISO 1183-1): alle 900 m
e RuBgehalt (DIN EN ISO 11358 oder ASTM D 1603-06): alle 900 m
e RuBverteilung (DIN EN ISO 5596-03): alle 900 m
e Verhalten im Zugversuch (DIN EN ISO 527-3): alle 300 m
e Warmlagerungsverhalten (DIN EN 1107-2 oder BAM B14): alle 300 m
e Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und deren Anderung
(DIN EN ISO 1133): alle 900 m
e Stempeldurchdrickkraft
(DIN EN ISO 12236 oder DIN EN 13493, revidierte Fassung): alle 300 m

Bei Kunststoffdichtungsbahnen mit nachtraglich aufgebrachter Struktur sind zusatzlich folgend
Eigenschaften zu prifen:

e Masse der Struktur (Werksvorschrift): alle 300 m
e Haftung der Struktur (Werksvorschrift): alle 300 m
e Stempeldurchdriickkraft (DIN EN ISO 12236): taglich

Kantengeradheit und Planlage werden je Betriebsanlauf bei der Herstellung und bei
allen Dichtungsbahnen beim Verlegen (Einbau) gepruft.

Die Ergebnisse der Eigentuberwachung werden zusammen mit den maBgebenden
Produktionsdaten entsprechend den in den BAM-Zulassungen vorgegebenen Prifras-
tern, vorzugsweise flr jede Dichtungsbahn in einem Abnahmeprifzeugnis nach DIN
EN 10204 - 3.1 B dokumentiert. Die Kunststoffdichtungsbahnen werden vom Hersteller
fortlaufend so gekennzeichnet (Rollennummern), dass sie den Lieferscheinen und den
Abnahmeprifzeugnissen zuzuordnen sind. Die Abnahmeprifzeugnisse sind der
Fremdprifung zusammen mit den Lieferscheinen vor, spétestens bei Lieferung der
Kunststoffdichtungsbahnen zur Baustelle zu tbergeben.

Die Ergebnisse der Eigentiberwachung werden durch die Fremdprifung geprift und
durch Kontrollprifungen erganzt:

e Dicke (DIN EN ISO 9863-1 / DIN EN 1849-2): alle 10.000 m2
e Verhalten im Zugversuch (DIN EN ISO 527-3): alle 10.000 m2
e Schmelze-MasseflieBrate (DIN EN ISO 1133): alle 10.000 m2
e Dichte (DIN ISO 1183-1): alle 10.000 m?
e Warmlagerungsverhalten (DIN EN 1107-2 / BAM B14): alle 5.000 m?
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Die Proben flr diese Prafungen werden von der FP auf der Baustelle entnommen.
Die Prufdichte richtet sich nach den Vorgaben der jeweiligen BAM-Zulassung.

Die Freigabe zum Einbau erfolgt durch einen Freigabevermerk der FP mit dem Vorbe-
halt, dass beim Verlegen keine verdeckten Mangel festgestellt werden.

2.9.6 Liefern und Lagern

Die Dichtungsbahnen sind in einer Liefereinheit zu liefern. Diese Liefermengen mus-
sen aus einer zusammenhangenden Produktionseinheit stammen.

Die Transport- und Lageranweisungen sind als Anlage zum Zulassungsschein der
Dichtungsbahnen vom Hersteller zu beschreiben und sind Bestandteil der qualitats-
lenkenden MaBnahme auf der Baustelle.

Der Transport der KDB - Rollen bis zur Baustelle darf nur unter Beachtung der Trans-
portanweisungen des Herstellers erfolgen. Gleiches gilt auch flir die Handhabung auf
der Baustelle. Die Handhabung auf der Baustelle darf nur durch den Verlegefachbe-
trieb oder vom Verlegefachbetrieb unterwiesenes Personal mit einem geeigneten
Transportgeschirr (z.B. Hebetraverse) erfolgen, um sicher eine Beschadigung der KDB
- Rollen auszuschlie3en.

Die FP Uberprift die Lieferung und die Kennzeichnung, den Anlieferungszustand so-
wie die fachgerechte Lagerung auf der Baustelle.

2.9.7 Verlegen der Dichtungsbahnen

Die Verlegearbeiten dirfen nur durch einen anerkannten und im Zulassungsbescheid
der KDB genannten Verlegefachbetrieb durchgefihrt werden.

Die Dichtungsbahnen werden nach einem Verlegeplan eingebaut. Dieser Plan wird
vom Verlegefachbetrieb erstellt und vor Beginn der Arbeiten mit allen Beteiligten ab-

gestimmt. Anderungen werden mit der BL des AG, der FP und der BU abgestimmt.

Der auf Grundlage des Verlegeplans erstellte Bestandsplan wird arbeitstaglich durch
den Verlegefachbetrieb fortgeschrieben. Dies wird von der FP fachtechnisch Uberprift.

Die Oberflache des Auflagers muss fir den Einbau der Dichtungsbahnen frei von
Fremdstoffen sein.

Hinsichtlich der Wetterbedingungen unter denen die Dichtungsbahnen verlegt werden
dirfen, sind die Anforderungen der BAM-Richtlinie und der DVS 2225-4 zu beachten.

P:\RH03\Bearbeitung\QMP\180212-QMP.docx



Deponie Roter Hau Il — Basisabdichtung Erweiterungsbereich
Qualitdtsmanagementplan Stand: 02/2018
Seite 30

Die zur Auflage der Dichtungsbahnen fertig gestellte Auflageflache ist bis zu ihrer
Uberdeckung mit der Dichtungsbahn vor den verdndernden Witterungseinfliissen zu
schitzen.

Beim Ausrollen werden die Dichtungsbahnen durch den Verlegefachbetrieb auf au-
Bere Beschaffenheit, Kantengeradheit, Planlage und mechanische Beschadigungen
kontrolliert. Dies wird von der FP Uberpruft. Im Zweifelsfall entscheidet die FP, ob die
Dichtungsbahn eingebaut wird.

Die Dichtungsbahnen werden mit der fir die fachgerechte SchweiBung notwendigen
Uberlappung verlegt und durch Auflasten z. B. Sandsacke in ihrer Lage gegen Wind-
und Sturmeinwirkung gesichert. Im Bereich der Steilb6schungen ist auf eine ausrei-
chende Sicherung der Dichtungsbahnen gegen Abrutschen zu achten.

Ein direktes Befahren der Dichtungsbahnen mit Fahrzeugen darf nicht erfolgen. Me-
chanische Beschadigungen durch Werkzeuge und Baugerate sind zu vermeiden. Et-
waige Beschadigungen gehen zu Lasten des AN.

Die Verlegung wird durch die FP Uberwacht und Uberpruft.

Die kunststofftechnische Abnahme muss sich insbesondere auf die Schwei3nahte,
die Durchdringungen (z. B. durch Rohrleitungen, Schachte), die Anbindung (z. B. an
Kontrollschachte, an vorhandene Dichtungsabschnitte) und die Einbindung der Dich-
tung (z. B. in Bdschungskronen) erstrecken.

2.9.8 SchweiBBen

Die Dichtungsbahnen werden ausschlieBlich durch Schwei3en miteinander verbun-
den. Die SchweiBverbindung wird bei Neuverlegung i. d. R. als MaschinenschweiBung
mit Prifkanal hergestellt. Der Anschluss an den Bestand erfolgt tber eine Auftrags-
naht.

Diese Arbeiten erfolgen nach Richtlinie DVS 2225-4 unter besonderer Beriicksichti-
gung der gultigen BAM - Zulassung und von hierflr eigens geschultem Personal. Die
Qualifikation der SchweiBer ist durch Vorlage eines Prifungzeugnisses nach Richtlinie
DVS 2212- 3 nachzuweisen.

Die FP-K kontrolliert vor Beginn von Einbauarbeiten die Funktion und Beschaffenheit
der SchweiBmaschinen und -geréte.

Vor Beginn und nach Beendigung der SchweiBarbeiten werden mit den jeweils einge-
setzten Geraten und Maschinen taglich ProbeschweiBungen durchgefihrt. Anhand
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dieser ProbeschweiBungen werden die Verfahrensparameter tUberprift und den Wit-
terungsbedingungen angepasst.

Die ProbeschweiBungen nach Beendigung der SchweiBarbeiten kdnnen entfallen,
wenn aus dem Ende der letzten Naht eine Probe entnommen werden kann. Zusétzli-
che ProbeschweiBungen werden bei maBgeblicher Anderung der Witterungsbedin-
gungen (z.B. Temperaturanderung mehr als 5 °C) in Abstimmung mit der FP durchge-
fuhrt.

Die Verarbeitungs- und Umgebungsbedingungen werden vom Verlegefachbetrieb in
SchweiBprotokollen nach DVS 2225-4 festgehalten. Beim maschinellen SchweiBen
werden wahrend des Schweiens die maBgeblichen SchweiBbedingungen von der
SchweiBmaschine selbst erfasst und dokumentiert. Das Verlassen der vorgegebenen
SchweiBparameter wird optisch oder akustisch signalisiert. Die Schweil3protokolle sind
der FP arbeitstaglich vorzulegen. Sie werden von der FP-K kontrolliert und gegenge-
zeichnet.

2.9.9 Prafung der SchweiBnahte

Alle Nahte sind vom Verleger der KDB (EP) und der FP durchgehend zerstérungsfrei
auf Dichtigkeit zu prifen (gemas der Richtlinie des Deutschen Verbandes fir
SchweiBBen und verwandte Verfahren e.V., Disseldorf, DVS 2225, Teil 1 ,Fligen von
Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im Erd- und Wasserbau; Schwei3en,
Kleben, Vulkanisieren®, Ausgabe 02/1991 und Teil 2 ,Fligen von Dichtungsbahnen
aus polymeren Werkstoffen im Erd- und Wasserbau - Baustellenprifungen®, Aus-
gabe 08/1992).

2.9.10 AuBere Beschaffenheit

Die auBBere Beschaffenheit wird im Rahmen der EP des Verlegers durchgehend durch
Inaugenscheinnahme geprift. Zuséatzlich wird vornehmlich an den Auftragnahten
stichprobenartig in den auBeren Nahtbereichen der Verbund mittels ReiBnadel gepruft.

Die Kriterien fUr zuldssige UnregelmaBigkeiten, z.B. beim Nahtverlauf, bei der Wulst-
Bildung sowie bei Kerben und Riefen werden vor Beginn der MaBnahme anhand einer

MusterschweiBung festgelegt.

Im Rahmen der FP erfolgen Stichprobenprifungen, in begrindeten Einzelfallen auch
durchgehende Prifungen.
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2.9.11 Nahtabmessungen

Die SchweiBnahtabmessungen werden im Rahmen der EP vornehmlich anhand der
ProbeschweiBungen sowie jeweils am Anfang und Ende jeder Naht durch den Verle-
gefachbetrieb kontrolliert.

Eine Uberpriifung der Nahtabmessungen der Uberlappnéhte mit Priifkanal (insbeson-
dere der Nahtdicken) erfolgt, wenn nicht im Rahmen der EP, in jedem Fall im Rahmen
der FP-K systematisch an den N&ahten mittels Ultraschall (im Abstand von etwa 5 - 0
m, an mindestens 5 Messstellen je Naht).

2.9.12 Nahtdichtigkeit

Alle Nahte werden durchgehend, zerstérungsfrei auf Dichtigkeit gepruft. Diese durch-
gehende Dichtigkeitsprifung wird durch den Verlegefachbetrieb im Rahmen der EP
unter Aufsicht der FP-K durchgefihrt.

Die Art der zerstdérungsfreien Dichtigkeitsprifung wird auf die Nahtform abgestimmt
und ist entsprechend der DVS 2225- 4 durchzufihren.

Die Priifergebnisse werden vom Verlegefachbetrieb protokolliert und von der FU kon-
trolliert und gegengezeichnet.

2.9.13 Nahtfestigkeit

Eine qualitative Prifung der Nahtfestigkeit auf der Baustelle erfolgt bereits durch den
Verlegefachbetrieb im Rahmen der ProbeschweiBungen oder an den Probenahmen
aus Nahtanfang und Nahtende.

Eine quantitative Ermittlung der Festigkeit erfolgt durch normgerechte Kurzzeitzug-
und Kurzzeitschélversuche im Rahmen der FP. Die Priifung erfolgt nach DVS 2226-2
und DVS 2226-3. Unter Laborbedingungen werden mindestens 25% der vor Anferti-
gung der Nahte geschweil3ten Probestlicke bzw. Nahtanfang- oder Nahtendabschnitte
durch den FP nach DVS 2226-3 gepruft. Die Proben fiir die FP werden vorzugsweise
aus den taglichen ProbeschweiBungen durch den Verlegefachbetrieb enthommen, ge-
kennzeichnet und der FP Ubergeben. Nur in Ausnahmefallen, z. B. wenn die Probe-
schweiBungen keine ausreichende Nahtqualitat oder die Nahte UnregelmaBigkeiten in
gréBerem Umfang aufweisen, werden Zusatzproben aus den Nahten entnommen.

Die Prifergebnisse der FP-K muissen schnellstmdglich, in der Regel arbeitstaglich,
nach Ubergabe der Proben vorliegen.
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2.9.14 Nachbesserungsarbeiten

Wurden bei Kontrollpriifungen Fehlstellen festgestellt, sind diese in Abstimmung mit
der Fremdprifung entsprechend der Richtlinie DVS 2225-4 nachzubessern und im
Rahmen der EP und FP zu prifen und die Ergebnisse zu protokollieren. Alle Nachbes-
serungen sind im Bestandsplan zu erfassen.

2.9.15 Konstruktive Einzelheiten

Alle konstruktiven Einzelheiten werden entsprechend den Planunterlagen der Aus-
schreibung bzw. den vom FP genehmigten Ausfiihrungsplanen ausgefiihrt. Anderun-
gen gegeniiber diesen Planen werden mit der BL des AG, BU, der FP und dem Verle-
gefachbetrieb vor Ausfihrung abgestimmt.

Die Bauausfuhrung wird durch die FP im Rahmen der Baustellentermine gepruft. Flr
die Prifungen der SchweiBndhte gelten die im Abschnitt 2.9.9 gemachten Ausfiihrun-
gen in sinngemaBer Ubertragung. Die endgliltige Ausfiihrung wird vom Verlegefach-
betrieb in Bestandsplanen festgehalten.

2.9.16 Teilfreigaben

Vor Einbau der Schutz- und Dranschichten werden die eingebauten Dichtungsbahnen
einschlieBlich aller konstruktiven Einzelheiten in Teilflachen im Regelfall arbeitstaglich
durch die FP freigegeben. Fir diese Teilfreigaben missen folgende Unterlagen vorlie-
gen:

e  Samtliche Unterlagen zu den Dichtungsbahnen (Zeugnisse, Lieferschein, Prif-
protokolle)
Bestandsplane der Teilflachen (Skizzen mit notwendigen Angaben)
Bestandsplane der konstruktiven Einzelheiten (Skizzen mit notwendigen Anga-
ben)
SchweiBprotokolle des Verlegers
Protokolle der Nahtprifung des Verlegefachbetriebes
Ergebnisse der Fremdprifung

Die Teilfreigaben sind in den Baustellenberichten der FP vermerkt.

Des Weiteren ist im Rahmen der Teilfreigabe von der FP folgendes zu bestatigen:
Unversehrtheit der Kunststoffdichtungsbahn
korrekte Ausflihrung der im Verlegebestandsplan aufgefihrten Nachbesserun-
gen

° keine Wellenbildungen, die unter Auflast zu Falten mit Zerstérungsgefahr fihren
kénnen
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e  keine durch Temperaturveranderungen sichtbar gezerrten Bereiche

Die endgultigen Bestandsplane werden 14 Tage nach Abschluss der Arbeiten dem FP
tbergeben und von diesem Gberprift. Diese Bestandsplane werden Teil des Berichtes
zum Qualitatsmanagement.

2.10 Probefeld

Die Herstellbarkeit des vorgesehenen Abdichtungssystems ist in einem Probefeld un-
ter Baustellenbedingungen nachzuweisen.

Das Probefeld ist auf einer geeigneten Flache direkt auf dem fertigen Planum herzu-
stellen. Die Auswahl des Standortes sowie der Abmessungen erfolgt unter Abstim-
mung mit der FP und BU. Die Herstellung erfolgt unter Anwesenheit der FP.

Das Probefeld besteht aus folgenden Komponenten:

Herstellung Planum - Deponieauflager auf dem anstehenden Boden,
Herstellung technische Barriere, d = 1,00 m,

Verlegung einer KDB, PEHD, beidseitig strukturiert, d = 2,5 mm, BAM - Zulas-
sung,

Verlegung einer Schutzschicht KDB, MDDS — Matte mit BAM — Zulassung,
Herstellung einer Entwasserungsschicht, d = 30 cm

Herstellung einer Filterschicht, d = 20 cm,

Herstellung einer Frostschutzschicht aus Deponat, d = 35 cm.

Im Zuge der Herstellung des Probefeldes soll folgendes Uberprift bzw. nachgewiesen
werden:

a) Planum - Deponieauflager

Herstellbarkeit auf Grund der vorgefunden Bodenverhéltnisse unter den in die-
sem QM — Plan aufgefiihrten Qualitatsanforderungen.

b)  Technische Barriere

Eignung der Materialien und Herstellbarkeit unter den in diesem QM - Plan auf-
gefuhrten Qualitatsanforderungen.

c) Kunststoffdichtungsbahn

Herstellbarkeit gem. BAM — Zulassungsbescheid und den in diesem QM - Plan
aufgefihrten Qualitdtsanforderungen.
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d)  Schutzschicht KDB

Herstellbarkeit gem. BAM — Zulassungsbescheid und den in diesem QM - Plan
aufgefihrten Qualitatsanforderungen.

e) Entwasserungs- und Schutzschichten

Eignung der Materialien und Herstellbarkeit unter den in diesem QM - Plan auf-
gefuhrten Qualitatsanforderungen.

Die Auswertung des Probefeldes erfolgt auf Grundlage von BQS 2-0 und BQS 2-1. Die
aus dem Probefeld gewonnenen Erkenntnisse sind im Rahmen der Herstellung des
Abdichtungssystems zu berlicksichtigen. Daflir hat die EP und die FP Sorge zu tragen.

Die FP stellt die Ergebnisse der Material- und Einbauprifungen im Probefeld in einem
zusammenfassenden Abschlussbericht dar der den zustédndigen Fachbehdrden vor-
zulegen ist. Dem Abschlussbericht sind unter anderem nach Bauteilen getrennte plan-
liche Darstellungen der Probenahmepunkte, tabellarische Zusammenstellungen der
Versuchsergebnisse sowie die Original-Versuchsprotokolle beizulegen. Erst nach Pri-
fung und Freigabe durch die BU kann mit dem flachigen Einbau der Abdichtunssys-
teme begonnen werden.

Ob das Probefeld als Teil des Abdichtungssystems belassen werden kann oder riick-
gebaut werden muss, hat gemaB BQS 2.0 Abs. 3.4.1 in Abstimmung mit dem Regie-
rungsprasidium Tibingen (BU) zu erfolgen.

Erfolgen im Zuge der BaumaBnahme Materialwechsel fir ein Abdichtungssystem o-
der fUr einzelne Komponenten der Abdichtungssysteme sind fir diese Materialien se-
parate Probefelder herzustellen und entsprechend auszuwerten. Dies kann auch im
laufenden Baubetrieb an den vorgesehenen Einbaustellen erfolgen.

Flr das Rohrauflagermaterial (Mischung M9) erfolgt ein separater Probeeinbau
(siehe Ziff. 2.7.2).

2.11 Vermessung

Folgende Vermessungsarbeiten sind im Rahmen des Qualitdtsmanagements vom AN
wahrend der Bauarbeiten laufend durchzufihren:

° Flachendeckender Gefallenachweis auf dem Planum - Deponieauflager
e  Verlegeplan KDB
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e  Verlegeplan MDDS

e Aufnahme von Lage und Gefalle samtlicher neu verlegten Sickerwasserleitun-
gen und der dazugehérigen Schachtbauwerke

Von der Fremdvermessung wird Uberpruft:

Aufnahme und Geféllekontrolle OK Planum - Deponieauflager

Aufnahme und Geféllekontrolle OK KDB

Aufnahme und Geféllekontrolle UK Deponat

Verlegeplan KDB

Verlegeplan MDDS

Gefalle Sickerwasserleitungen

Uberpriifung der Massenhauptpositionen (z.B. Flache KDB, Schutzschicht, tech-
nische Barriere, Entwasserungs- und Filterschichten etc.).

3 EINSATZ VON DEPONIEERSATZBAUSTOFFEN - FROSTSCHUTZSCHICHT
3.1  Allgemeines

Flr die Herstellung der Frostschutzschicht ist der Einsatz von Materialien mit Belas-
tung gem. DepV Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 5 (DK 0) evtl. mit Zustimmung des RP
Tabingen Spalte 6 (DK 1) méglich.

Die grundlegende Charakterisierung mit den Angaben nach DepV § 8 Abs. 1 ist dem
AG rechtzeitig zu Ubermitteln, so dass eine Bearbeitung vor der Anlieferung der Abfélle
erfolgen kann. Erfahrungsgeman sind hierfir 1 —2 Wochen zu veranschlagen.

Die allgemeinen Anlieferungsbedingungen flr die Anlieferung von mineralischen Ab-
fallen und Deponieersatzbaustoffen auf den Deponien des Alb-Donau-Kreis sind zu-
satzlich zu beachten.

Anlieferungen auf der Basis des § 8 Abs. 8 DepV ohne grundlegende Charakterisie-
rung und Untersuchung sind nicht zugelassen.

Uberschreitungen von Zuordnungswerten sind nicht zugelassen.

Die Dokumentation samtlicher angelieferter Massen erfolgt durch den AN. Die Regis-
terflhrung erfolgt durch den AG.

Hinweis: Auf der Deponie gibt es keine Waage! Nach § 16 der Satzung des Alb-Donau-
Kreis werden die Gebuhren bei der Eingangskontrolle nach dem Volumen der ange-
lieferten Abfalle bemessen. Analog wir bei der Anlieferung der Frostschutzschicht ver-
fahren.
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Die Materialien sind vom AN in fUr den vorgesehenen Einsatzzweck in ausreichender
Menge zu liefern.

Das RP Tubingen Uberprift die Dokumentation bzw. die Einhaltung der Zuordnungs-
werte stichprobenartig.

3.2 Annahmekontrolle

Far die Annahmeprifung gelten die folgenden Grundlagen (nicht abschlieBend):

- Deponieverordnung (in der jeweils gultigen Fassung, aktuell September 2017)

- Handlungshilfe ,Neue Deponieverordnung“ des Landes Baden-Wirttemberg
(in der jeweils giltigen Fassung, aktuell April 2012, siehe Anlage 6)

- Erganzend hierzu die Checkliste ,Uberprifung der Homogenitat fester Abfalle
nach DepV* des Regierungsprasidiums Tabingen.

- Handlungshilfe flr Entscheidungen tber die Ablagerbarkeit von Abféallen mit
organischen Schadstoffen des Landes Baden-Wrttemberg in der jeweils gul-
tigen Fassung, aktuell Mai 2012, siehe Anlage 5).

Die fiur die Erteilung der Annahmeerklarung vorgesehene zeitliche Abfolge stellt sich
wie folgt dar:

1. Vorlage der vollstandigen grundlegenden Charakterisierung inklusive Deklara-
tionsanalysen einschlieBlich der Verdachtsparameter, Fotos und der Material-
beschreibung etc. (DepV § 8 Abs. 1) durch AN.

2. Unvollstandige Deklarationsanalysen werden nicht anerkannt und zuriickge-
wiesen.

3. Priufung der Deklarationsunterlagen durch AG.
4. Erstellung der Annahmeerklarung durch den AG mit Freigabe zur Anlieferung.

Abfolge der Anlieferung:

1. Ankindigung der Materialanlieferung an der Baustelle sowie telefonisch bei der
Deponieleitung des AG.

2. Anmeldung bei Anlieferung bei der Deponieleitung im Betriebscontainer im De-
ponieeinfahrtsbereich.

3. Kontrolle der Anlieferung nach § 8 Abs. 4 DepV durch das Deponiepersonal des
AG.

4. Ggf. Probenahme fir die Kontrolluntersuchung - siehe nachstehend.
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5. Die Materialien sind direkt ohne vorherige Zwischenlagerung (ist auf der Depo-
nie nicht moéglich) einzubauen. Das Rickbau- und Abtransportrisiko nach Pra-
fung/Auswertung der Kontrollanalysen auch bei erfolgtem Uberbau verbleibt
beim AN.

6. Zurlckgewiesenes Material wird im Betriebstagebuch der Deponie vermerkt.
Meldung an Regierungsprasidium Tubingen geman § 8 Abs. 9 DepV.

Die Probenahme fir die Kontrollanalysen erfolgt in Abhangigkeit der Chargengré3en
nach den Vorgaben der DepV. Ab dem Anlieferungszeitpunkt bis zur Vorlage der Er-
gebnisse werden durchschnittlich 3 Wochen bendtigt.

Die Probenahme flr die Kontrollanalysen wird als Stichprobe ausgefthrt und erfolgt in
Anlehnung an die LAGA Mitteilung 32 — PN 98 — Richtlinie fir das Vorgehen bei phy-
sikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit
der Verwertung/Beseitigung von Abféllen-, Stand 2002, ISBN:978-3-503-07037-4.

Die Probenentnahme fir die Kontrollanalysen erfolgt in der Regel bei der Anlieferungs-
kontrolle im Eingangsbereich der Deponie

¢ Dbei nicht gefahrlichen Abfallen in den ersten 250 m3 (500 t) und im weiteren je
angefangener 2.500 m2 (5.000 t). Es gibt keine Waage auf der Deponie, deshalb
ersatzweise nach ms.

o bei auffalligen Abfallen oder visuellen Abweichungen zur Deklaration jeweils im
Einzelfall

Es bleibt dem AG unbenommen zu Kontrollzwecken auch bei kleineren Anlieferungs-
mengen stichprobenartig Proben zu nehmen und analysieren zu lassen.

Bei jeder Kontrollanalyse werden jeweils 2 Proben entnommen. Die erste Probe (La-
borprobe) wird im Labor untersucht. Die zweite Probe (Rckstellprobe) wird bis zur
Freigabe zum Einbau nach § 8 Abs. 7 DepV jedoch mind. 4 Wochen aufbewahrt.

4 STANDSICHERHEITSNACHWEIS

Flr das gesamte Abdichtungssystem ist ein projektspezifischer Standsicherheitsnach-
weis einschlieBlich Gleitsicherheit unter Beriicksichtigung der tatsachlich eingesetzten
Materialien zu flhren.
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5 DURCHFUHRUNG DER QUALITATSMANAGEMENTMABNAHMEN
5.1 Anzuwendende Normen und Priifmethoden

Es sind die relevanten Normen und Merkblatter Gber Prifung und Giteanforderungen
des Deutschen Institutes fir Normung e.V. (DIN), des Deutschen Verbandes fir
SchweiBtechnik e.V. (DVS), der Forschungsgesellschaft flir StraBen- und Verkehrs-
wesen (FGSV), des Institutes fir Bautechnik (IfBt), des deutschen Verbandes fir Was-
serwirtschaft und Kulturbau e. V. (DVWK), Deutsche Gesellschaft fiir Geotechnik e.V.
(DGGT — GDA — Empfehlungen) und der Landeséamter von Nordrhein-Westfalen an-
zuwenden.

Die anzuwendenden Prifmethoden sind tabellarisch den jeweiligen PrifmaBnahmen
zugeordnet (siehe Anhang).

5.2 Anforderungen an Prifmittel

Die an der Baustelle einzusetzenden Prifmittel missen flr den Zweck geeignet sein
und sich in ordnungsgemaBem Zustand befinden.

Prifmittel im Werksbereich haben den relevanten Prifgeratenormen zu entsprechen.

5.3 Anderung der Planung

Sofern von den genehmigten BaumaBnahmen im Rahmen der Errichtung zwingend
abgewichen werden muss, sind unverziiglich vor Ausfiihrung dieser MaBnahmen An-
derungsplanungen mit Erlauterungen und nur mit Zustimmung des Auftraggebers und
der Genehmigungsbehdrde vorzulegen. Die Anderungsplanung darf vor ausdriickli-
cher Freigabe durch die Behérde nicht zur Ausfiihrung gelangen.

Sind Abweichungen in der Ausflhrung erforderlich, die Vorschriften des Auflagenbe-
scheides nicht beriihren, aber Anderungen der vertraglich vereinbarten Leistungen
darstellen, so bediirfen diese Anderungen der Zustimmung des Bauherrn und der FP.

5.4 Freigaben durch FP

Jede Lage des Dichtungssystems vom Rohplanum bzw. Planum - Deponieauflager bis
zur Drainageschicht muss ausdrtcklich von der FP nach Durchflhrung der vorge-
schriebenen Prifungen freigegeben werden, bevor der Einbau der nédchsten Lage be-
ginnen darf. Die Freigabe kann abschnittsweise erfolgen. In diesem Falle sind die
Grenzen der freigegebenen Flachen deutlich und dauerhaft zu markieren bis die
nachste dariber liegende Lage freigegeben ist.
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5.5 Baubesprechungen (Jour fixe)

Zur stéandigen Koordination, gegenseitigen Information, Feststellung des Baufortschrit-
tes, Erérterung von Problemen etc., finden regelmaBige Baubesprechungen statt. Der
Termin (Jour fixe) der Baubesprechung wird vor Baubeginn mit den Beteiligten abge-
sprochen.

Ort: Besprechungsraum auf der Baustelle.

Termin und Ort kénnen nach vorheriger Absprache bei Bedarf gedndert werden. Die
Koordinierung obliegt dem AG.

5.6 Dokumentation

Die Ergebnisse der qualitatsichernden MaBnahmen und Untersuchungen werden von
FP und EP in Form von Zwischen- und Abschlussberichten zur Vorlage beim RP TuU-
bingen dokumentiert.

6 SCHLUSSBEMERKUNG

Der AN, EP und FP sind im Rahmen des Bauablaufs flir die vollstdndige und gewis-
senhafte inhaltliche Umsetzung dieses Qualitdtsmanagementplans verantwortlich.

Augsburg, 05.02.2018

AU Consult GmbH

ﬁ% W/ %

i. A. Dipl. Ing. (FH) Helmut Grieshaber Dipl.-Ing. (FH) Stefan Schatz
(Geschéftsfuhrer)
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Anlage 1

Anlage 1

Tabellen Eignungsprifungen
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Anlage 2

Anlage 2

Tabellen Einbauprifungen
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Anlage 3

Anlage 3

Tabelle Vermessung
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Anlage 4

Anlage 4

Tabelle Projektbeteiligte

P:\RHO03\Bearbeitung\QMP\180212-QMP.docx



Deponie Roter Hau Il — Deponieerweiterung Auffiillabschnitt Va
Qualitdtsmanagementplan Stand: 02/2018

Anlage 5

Anlage 5

Handlungshilfe Deponieersatzbaustoffe BW (nur elektronisch)
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Anlage 6

Anlage 6

Anlieferbedingungen Deponie Roter Hau
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Anlage 7

Anlage 7

Handlungshilfe grundlegende Charakterisierung (nur elektronisch)
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Anlage 8

Anlage 8

Zugelassene Abfallschlissel
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Anlage 9

Anlage 9

Uberpriifung der Homogenitat fester Abfalle
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Anlage 1 - Eignungsprifung - Mineralische Filter- und Entwasserungsschichten - Stand Februar 2018

(Deklaration)

Bauteil Material Nachweise Anforderungen Zustandige Priifungen Anzahl Priifproben vom Nachweis EP vor Kontrolle FP nach Zeitpunkt der
Vorschriften Gewinnungsort Anlieferung Anlieferung Vorlage
Entwésserungsschicht mineralisches Material |Kérnung 16/32 mm DIN 18123 Siebung Materialnachweis gem. DIN 1 Probe 1 Probe 2 Wochen vor
Unterkorn <10 Gew. % DIN 18123 Siebung 4921-T1; 2 Proben Ausflhrung der
Schldmmkorn <0,5 Gew. % DIN 18123 Sedimentation Bauarbeiten
Kornform L/B = 3/1 <20 Gew. % DIN EN 933-3/ -4 Kornformkennzahl, Plattigkeitszahl
Anteil gebrochene Kérner <10 Gew. % DIN EN 933-5 Bruchflachigkeit
Wasserdurchlassigkeit k>1x10 m/s rechnerisch aus Kornverteilungsanalyse
CaCOs < 20 Gew. % DIN 18129 Scheibler
Schlagzertrimmerungswert <18 DIN EN 1097-2 Schlagprifgerat
Scherfestigkeit Eignung fir den Einbau in B6schungen bis 1:3 |Gutachter Gutachter
Organische Substanz frei von organischen Bestandteilen DIN 18 128 Gllhverlust
Filterschicht mineralisches Material |Kérnung 4/16 mm DIN 18123 Siebung Materialnachweis gem. DIN |1 Probe 1 Probe 2 Wochen vor
Unterkorn <2 mm <1Gew. % DIN 18123 Siebung 4921-T1; 2 Proben Ausflihrung der
Schldmmkorn <0,5 Gew. % DIN 18123 Sedimentation Bauarbeiten
Kornform L/B = 3/1 <20 Gew. % DIN EN 933-3/ -4 Kornformkennzahl, Plattigkeitszahl
Wasserdurchlassigkeit k=1x10" m/s rechnerisch aus Kornverteilungsanalyse
CaCOs3 < 20 Gew. % DIN 18129 Scheibler
Schlagzertrimmerungswert <18 DIN EN 1097-2 Schlagpriifgerat
Scherfestigkeit Eignung fiir den Einbau in Béschungen bis 1:3 |Gutachter Gutachter
Organische Substanz frei von organischen Bestandteilen DIN 18 128 Glihverlust
Frostschutzschicht Kérnung 0/100 mm DIN 18123 Siebung Materialnachweis gem. DIN 1 Probe 1 Probe 2 Wochen vor
Anteil Kérnung 0/4 mm <5% 4921-T1; 2 Proben Ausflhrung der
Anteil Kérnung 60/100 mm <20 % Bauarbeiten
Wasserdurchlassigkeit nichtbindiges Material
Scherfestigkeit Eignung flr den Einbau in Béschungen bis 1:3 |Gutachter [Gutachter
Filterstabilitat Filterstabil zur darunterliegenden Filterschicht  |rechnerisch aus Kornverteilungsanalyse
Belastung DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 5 gem. DepV Vor Anlieferung Freigabe Deklaration vor

Anlieferung, Kontrolle
nach Anlieferung
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Anlage 1 - Eignungsprifung - Versuchsfeld Basisabdichtung - Stand Februar 2018

Filterstabilitat

gegeniiber der darunterliegenden Filterschicht

rechnerisch aus Kornverteilungsanalyse

geologische Beschreibung Gesteinsbeschreibung Gutachter Gutachter
Mindestliberfahrhdhe Materialabhangige Festlegung Gutachter Gutachter
Scherfestigkeit Einbaubarkeit in Boschungen bis 1 : 3 Gutachter Gutachter
Wasserdurchlassigkeit kf < 1x10° m/s rechnerisch aus Kornverteilungsanalyse
Gesamtstarke 235 cm JAufgrabung

Bauteil Material Nachweise Anforderungen Zustandige Prifungen Anzahl Priifproben Nachweis duch EP Kontrolle durch FP Zeitpunkt der Vorlage
Vorschriften
Planum - Deponieauflager anstehendes Gutachterliche Bodenansprache Eignung als Deponieauflager Planum Gutachter Visuell laufend laufend laufend 2 Wochen vor
Bodenmaterial Ebenheit Ebenes Planum mit Eindruckunterschiede +/- 5 cm unter der 4 m Gutachter Messung Ausflihrung der
Latte. Bauarbeiten
Festigkeit E,2 230 MN/m?2 DIN 18134 Plattendruckversuch 3 Proben 2 Proben 1 Probe
Technische Barriere mineralisches Material | Geologische Beschreibung Bestimmung der Tonminerale (qualititiv) Gutachter Visuell laufend laufend laufend
Stiickigkeit Dmax < 32 mm < 10 % Gutachter Visuell laufend
Ton- und Schluffgehalt 2 60 Gew. % DIN 18 123 Bestimmung der Kornverteilung 4 Proben 1 Probe 2 Proben + 1 am
Anteil an Tonmineralien =10 Gew. % DIN 18 123 Bestimmung der Kornverteilung Lagenibergang
Anteil Feinstkorn (<2p) 220 Gew. % DIN 18 123 Bestimmung der Kornverteilung
Wasseraufnahme 245 Gew. % DIN 18 132 Enslin / Neff 3 Proben 1 Probe 1 Probe + 1 am
Plastitittszahl IP>20 % DIN 18 122 Konsistenzermittlung Lageniibergang
FlieBgrenze WL 235 % DIN 18 122 Konsistenzermittlung
Konsistenzzahl 0,75<IC<1,0 DIN 18 122 Konsistenzermittlung
Proctordichte 2 95 % Proctor (Wpr < w < W(0,95)) DIN 18 127 Proctorversuch
Wassergehalt WP <W <W (0,95) DIN 18 121 Wassergehalt 5 Proben 2 Proben 2 Proben + 1 am
Wasserdurchlassigkeit kf< 1x10"° m/s DIN 18 130 Tt Kompressionsdurchlissigkeitsgerat Lagentibergang
Dichte / Verdichtungsgrad Dpr 297 % DIN 18 125 Ersatzverfahren
org. Bestandteile <5 Gew. % DIN 18128 Gliihverlust 4 Proben 2 Proben 1 Probe +1am
Gesamtkarbonat-Gehalt <15 Gew. % DIN 18 129 Scheibler Lageniibergang
Proctordichte 2 95 % Proctor (Wpr < w < W(0,95)) DIN 18 127 Proctorversuch
Gesamtstarke 2100 cm Aufgrabung 5 Proben 2 Proben 2 Proben + 1 am
Lagenubergang
KDB PE AuBere Beschaffenheit Keine Schaden durch mechanische Beanspruchung. Gutachter Gutachter laufend laufend laufend
Planlage faltenfrei, kantengerade
Verlegekontrolle gem. Einbaupriifungen Anlage 2
Schutzsschicht MDDS - Matte AuBere Beschaffenheit Keine Schaden durch mechanische Beanspruchung. Gutachter Gutachter laufend laufend laufend
Planlage faltenfrei, kantengerade
Verlegekontrolle gem. Einbaupriifungen Anlage 2
Entwésserungsschicht mineralisches Material Kérnung 16/32 mm DIN 18123 Siebung 2 Proben 1 Probe 1 Probe
Unterkorn <10 Gew. % DIN 18123 Siebung
Schlammkorn <0,5 Gew. % DIN 18123 Sedimentation
Kornform L/B = 3/1 < 20 Gew. % DIN EN 933-3 /-4 Kornformkennzabhl, Plattigkeitszahl
Anteil gebrochene Kérner <10 Gew. % DIN EN 933-5 Bruchflachigkeit
Schlagzertrimmerungswert <18 DIN EN 1097-2 Schlagpriifgerat
CaCOj;- Gehalt <20 Gew. % DIN 18129 Scheibler
geologische Beschreibung Gesteinsbeschreibung Gutachter Gutachter
Mindestiiberfahrhéhe Materialabhangige Festlegung Gutachter Gutachter
Scherfestigkeit Einbaubarkeit in Béschungen bis 1 : 3 Gutachter Gutachter
org. Bestandteile frei von organischen Bestandteilen DIN 18 128 Gllhverlust
Wasserdurchlassigkeit kf < 1x10° m/s rechnerisch aus Kornverteilungsanalyse
Gesamtstarke 230 cm Aufgrabung
Filterschicht mineralisches Material Kérnung 4/16 mm DIN 18123 Siebung
Unterkorn <2 mm <1Gew. % DIN 18123 Siebung
Schlagzertrimmerungswert <18 DIN EN 1097-2 Schlagpriifgerat
CaCOj;- Gehalt <20 Gew. % DIN 18129 Scheibler
geologische Beschreibung Gesteinsbeschreibung Gutachter Gutachter
Mindestliberfahrhéhe Materialabhangige Festlegung Gutachter Gutachter
Scherfestigkeit Einbaubarkeit in Boschungen bis 1 : 3 Gutachter Gutachter
org. Bestandteile frei von organischen Bestandteilen DIN 18 128 Gllhverlust
Wasserdurchlassigkeit kf < 1x10° m/s rechnerisch aus Kornverteilungsanalyse
Gesamtstarke =20 cm JAufgrabung
Frostschutzschicht mineralisches Material Kérnung 0/100 mm DIN 18123 Siebung 2 Proben 1 Probe
Anteil Kdrnung 0/4 mm <5%
Anteil Kdrnung 60/100 mm <20 %
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Anlage 1 - Eignungsprufung -Rohrleitungsbau - Stand Februar 2018

Anlage 1, Eignungsprifung

AJ

Wasserleitbahn

Rohrauflager

Zulassung

Bauteil Funktion Nachweise Anforderungen Zustandige Nachweis der Eignung Nachweis |Kontrolle |Zeitpunkt der Vorlage
Vorschriften durch durch
Sickerwasserleitung Dréanierung und materialspezifische Eignung: BQS 8-1, SKZ / TUV- [Herstellernachweis nach Tabelle 2a [Hersteller [FP-K 4 Wochen vor Beginn
Ableitung Material PE 100 o. glw. LGA Giiterichtlinie -  [SKZ/TUV-LGA Giiterichtlinie
Herstellung Rohre,
Formgebung: Rohrleitungsbauteile, |gem. DIN 19667 und 4266-1 Hersteller
Druckfestigkeit SDR 11 Schéachte und Bauteile
Durchmesser DA 315 in Deponien, Juni
Lochung 2/3, FlieBsohle 120° 2017
Mindestlochdurchmesser 12 mm
Wassereintrittsflache 100 cm?/Ifm
funktionelle Eignung: AN
Standsicherheitsnachweis Standsicher unter den &rtlich gem. ATV A 127 u. DIN 19667
vorgegebenen Randbedingungen
Auflagerung und Bettung gem. DIN 19667
Lieferung und Lagerung: gem. Herstellervorschriften AN Bei Anlieferung
Transport und Lagerung
Kennzeichnung / Lieferscheine  |Ubereinstimmung mit den Werks- /
Abnahmepriifzeugnissen
Anlieferzustand keine mechanischen Schaden
Lagerung fachgerecht
Rohrauflager Standsichere Sand: Identitatsprifung AN FP-K Probemischung vor
Sickerwasserleitung Rohrbettung Kdrnung 0/4a DIN 18123 Sieb- / Schlammanalyse Baubeginn
Feinkornantiel ca.5%
Mischung M9:
Menge ausreichend Gutachterlich
Qualitat der Mischung homogen Gutachterlich
Feinkornantiel 0. HOZ > 20 % DIN 18123 Sieb- / Schlammanalyse
Verdichtbarkeit DpPr=95 % DIN 18127
Steifemodul gem. Standsicherheitsnachweis, DIN 18134 Plattendruckversuch
Richtwert 80 MN/m?
kf-Wert-Einbau <1x10° m/s DIN 18 130 T1 Kompressionsdurchlassigkeitsgerat
Schutzlage und Schutz Basis - KDB und |Material KDB, PEHD, d = 2,5 mm, BAM - Identitatsprifung AN FP-K
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Anlage 1 - Eignungsprifung - KDB - Schutzschicht - Stand Februar 2018

KDB
Bauteil Material Nachweise Anforderungen (Vordimensionierung) Zustandige Priifungen Nachweis Kontrolle
Vorschriften durch durch
Basisabdichtung PE Eignung Deponieklasse | gem. Dep V DepV Kontrolle der Hersteller KDB FP-K
Eignungsnachweis |Zulassungsschein mit Zulassungsnummer der [BAM "Richtlinie flir die Zulassung von Produktunterlagen durch
BAM, Berlin. Kunststoffdichtungsbahnen fir Deponieabdichtungen |Gutachter
- Stand November 2014"
AuBere Unversehrtheit Visuelle Beruteilung
Beschaffenheit Kontrolle durch Gutachter.
Scherfestigkeit Standsicher in Bdschungen bis 1 : 3 DIN 18137 Scherversuch
Oberflache beidseitig sandrau, strukturiert oder vglb. Visuelle Beruteilung Kontrolle durch Gutachter
Mindestnenndicke 2,5 mm DIN EN 1SO 9863-1 oder DiN EN 1849-5 Messung
Herstellung Abnahmepriifzeugnis Zulassungsschein mit Zulassungsnummer der BAM, [Nach DIN EN 10204 - 3.1 B |Hersteller Rohstoff
Dichtungsbahnenw Berlin.
erkstoff
Herstellung KDB | Eigen- und Fremdprifung Zulassungsschein mit Zulassungsnummer der BAM, [Nach DIN EN 10204 - 3.1 B |Hersteller KDB
Berlin.
Bauteil Funktion Material Nachweise Anforderungen Zustandige Nachweis Kontrolle
(Vordimensionierung) Vorschriften durch durch
Sandmatte auf KDB Schutzschicht MDDS - Bahn BAM - Zulassung Zulassung fir den Einsatz in BAM - Zulassungsbescheid |Hersteller FP-K

Deponieabdichtungssystemen

Schutzwirksamkeitsnachweis

Ausreichende Schutzwirksamkeit gegeniiber der
darunterliegenden KDB unter Beriicksichtigung von
Flachengewicht, Dicke, Festigkeit,
Dehnungsverhalten, chemische Bestandigkeit,
mechanische Schutzwirksamkeit etc.

Mindestliberfahrhdhe beim Uberbau

Festlegung am Probefeld

Ergebnisse Eigentberwachung Hersteller

AuBere Beschaffenheit, Zustand der Nahte, Dicke,
Flachenmasse, Archivierung Lieferscheine u.
Guteprifungen
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Anlage 1 - Eignungsprifung - Technische Barriere - Stand Februar 2018

Stlickigkeit Dmax < 32 mm gutachterlich visuell

Geologische Beschreibung Bestimmung der Tonminerale (qualitétiv) gutachterlich visuell

Proctordichte > 95 % Proctor (wpr < w < W(0,95)) DIN 18127 Proctorversuch
Wasserdurchlassigkeit kf < 5x10° m/s DIN 18130 T1 Kompressionsdurchlassigkeitsgerat
Kompressionsversuch ™ DIN 18135 Verformbarkeit

Festigkeit

gem. Standsicherheitsgutachten

DIN 18137-2 alt.
DIN 18138-3 alt.

DIN 18136

Dreiaxialer Druckversuch
Direkter Scherversuch
Einaxialer Druckversuch

Bauteil Material Nachweise Anforderungen Zustandige Prifungen Anzahl Priifproben vom Nachweis EP vor Kontrolle FP nach Zeitpunkt der
Vorschriften Gewinnungsort Anlieferung Anlieferung Vorlage
Technische Barriere mineralisches Material - |Anteil Feinstkorn (< 2p) > 20 Gew. % DIN 18123 Konsistenzermittlung Materialnachweis gem. DIN |1 Probe 1 Probe 2 Wochen vor
Lehm Anteil quellfahige Tonmineralien |> 10 Gew. % GDA E3-03 Infrarotrefraktometer 4021 - T1; 2 Proben Ausfuhrung der
Wasseraufnahme > 45 Gew. % DIN 18132 Enslin / Neff Bauarbeiten
Organische Substanz <5 Gew. % DIN 18128 Glihverlust
Karbonatanteil <15 Gew. % (1) DIN 18129 Scheibler
Ton- und Schluffgehalt 2 60 Gew. % DIN 18123 Bestimmung der Kornverteilung
FlieBgrenze WL =35 % DIN 18122 Konsistenzermittlung
Plastititatszahl IP 220 % DIN 18122 Konsistenzermittlung
Wassergehalt WPr <W <W (0,95) DIN 18121 Wassergehalt
Plastititatszahl IP220 % DIN 18122 Konsistenzermittlung
Konsistenzzahl 0,75<IC<1,0 DIN 18122 Konsistenzermittlung

Schadstoffriickhaltevermégen

Anteil Tonmineralien. =2 10 Gew. %

(1) Hohere Karbonatanteile bis max. 30 % zugelassen wenn nachgewiesen wird dass die Dichtwirkung nicht beeintrachtigt wird.
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Anlage 2 - Einbauprifung - Kunststoffrohre - Stand Februar 2018

Bauteil Material Prifkriterien Anforderungen Zustandige Prifungen Haufigkeit der Nachweis [Kontrolle durch
Vorschriften Untersuchung durch
Sickerwasserleitung und PE Einbau gem. DIN 19667 und EN 1610 BQS 8-1, SKZ/ TUV-LGA Gutachterlich durchgehend EP FP
Schichtwasserdranleitung Gauterichtlinie Rohre,
Rohrleitungsteile, Schachte und
Kennzeichnung mittig ausgerichtet Bauteile in Deponien, Juni 2017 Gutachterlich durchgehend
Rohrscheitel
Perforationsbild mittig ausgerichtet Gutachterlich durchgehend
SchweifBung gem. DVS 2207, Teil 1, Gutachterlich jede SchweiBBnaht
SchweiBprotokoll
SchweiBBnahtgiite Bewertungsgruppe 1 Gutachterlich jede SchweiBnaht
Bettung gem. DIN 19667 und EN 1610 Gutachterlich durchgehend
Scheitellberdeckung 2 x RohrauBBendurchmesser Messung durchgehend
Rohrauflager Mischung M 9 Material Identitét Gutachterlich jede Lieferung EP FP
Sickerwasserleitung* Mischung homogen Gutachterlich
Steifemodul gem. Standsicherheitsnachweis, DIN 18134 Plattendruckversuch nach Bedarf
Richtwert 80 MN/m?
Druckfestigkeit gem. Standsicherheitsnachweis, DIN 18136 Druckversuch nach Bedarf
Verdichtung Dpr > 95 % DIN 18127
Wassergeha” W = Wopt + 1 bis 2 Gew. % DIN 18121
kf-Wert-Einbau >1x10° m/s DIN 18130 T1 Kompressionsdurchlssigkeitsgerat [alle 50 m
Herstellung Rohreinbettung, Planlage Rohr, BQS 8-1, DIN 19667 Gutachterlich durchgehend
Hinterfullung ohne Spalt, saubere
Dréanlécher, Ubergang Dranloch-
Schutz-KDB, Einbauhinweise
Probeinbau, Witterungsschutz
Witterung AuBentemperatur > 5°C, kein Regen
Geometrie und gem. DIN 19667 bzw. gemani
Ebenflachigkeit Planung
Wasserleitbahn und KDB, d = 2,5 mm Verlegung faltenfrei BQS 8- 1, DIN 19667 Gutachterlich durchgehend EP FP
Schutzlage BAM - Zulassung Uberlappung 50 cm

* Zu Baubeginn verdichtete Kontrolle zur Festlegung der Herstellungskriterien nach Angaben des FP.
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Anlage 2 - Einbauprifung - Sandschutzmatte - Stand Februar 2018

Uberpriifung Verlegeplan

Versuchsfeld.

Bauteil Material Nachweise PrifgréBe Anforderung Prifverfahren Haufigkeit der Nachweis |Kontrolle
Prifvorschriften Untersuchungen durch durch
Sandschutzmatte PEHD Verlegeplan: EP FP

Werkstoffgerechte fachspezifische gesamte Einbauflache
Vorgehensweise Durchsicht

Materialidentifikation:
Lieferdokumente Vollstandigkeit visuell Je Lieferung
Liefer- und BAM-Richtlinie / visuell Je Lieferung
Lagerzustande BAM-Zulassung
AuBere Beschaffenheit visuell Je Lieferung

Sandschutzmatte Dicke Stichprobe visuell, messend je 5.000 m2

Béndchengewebe Flachenmasse DIN EN ISO 9864 je 5.000 m2
Hochstzugkraft DIN EN ISO 10319 je 5.000 m2
Hoéchstzugkraftdehnung |DIN EN ISO 10319 je 5.000 m?

Verlegearbeiten:
Oberflache KDB BAM-Zulassungsbescheid |visuell / gutachterlich [durchgehend
besenrein
Planlage
Unversehrtheit
Kantengeradheit
Uberlappung
Verbindungen
Verankerungen
Mindestlberfahrhéhe Entsprechend Ergebnis  |visuell / messend
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Anlage 2 - Einbauprifung - Technische Barriere und Entwasserungsschichten - Stand Februar 2018

Nachweis durch

Kontrolle durch

Bauteil Material Nachweise Anforderungen Zustandige Prifungen Héaufigkeit der
Vorschriften Untersuchungen EP / pro Lage FP / pro Lage
Technische Barriere anstehendes Gutachterliche Bodenansprache |Geologische Beschreibung - Homogenitéat Gutachter visuell durchgehend EP FP
Bodenmaterial
Tragwert E,» =2 30 MN/m? DIN 18134 Plattendruckversuch alle 2.000 m? 1 Probe 1 Probe
Verdichtung Dprz 95 % DIN 18125 Ersatzverfahren alle 2.500 m?
Proctordichte Bezugsproctor DIN 18127 Ersatzverfahren alle 4.000 m2 bzw. nach
Bedarf
Wasserdurchlassigkeit kf< 1x10° m/s DIN 18130 T1 Kompressionsdurchléssigkeit alle 1.000 m?
Wassergehalt wpr<w<w(95) DIN 18121 alle 1.000 m?
Verdichtung Dprz 95 % DIN 18125 Ersatzverfahren alle 1000 m?
Luftporengehalt na<s5% DIN 18125 rechnerisch aus Dichtebestimmung [alle 1.000 m?
Konsistenzgrenzen ™ DIN 18122 Klassifikation alle 4.000 m?
Stuckigkeit Dmax<32mm <10 % Gutachter visuell durchgehend
KorngréBenverteilung d £0,0002 mm = Gew. 20 % DIN 18123 Schlammanalyse alle 1.000 m2
Karbonatgehalt <15% DIN 18129 Scheibler alle 4.000 m2
Organischer Anteil <5% DIN 18128 Glahverlust alle 4.000 m2
Wasseraufnahmevermégen WA 245 % DIN 18132 Enslin-Neff alle 4.000 m?
Lagenstarke d=25cm gutachterlich Bohrstock, Kleinschirfe, alle 1.000 m?
Vermessung
Gesamtstérke d=>100cm gutachterlich Bohrstock, Kleinschirfe, alle 1.000 m?
Vermessung
Ebenheit Lagen Ebenes Planum mit Eindruckunterschiede +/- 5 cm Vermessung durchgehend
unter der 4 m Latte.
Planlage oberste Lage +/- 2 cm unter 4 m Latte gutachterlich Messung alle 1.000 m?
Entwéasserungsschicht mineralisches Material Schichtstarke d=30cm gutachterlich Bohrstock, Kleinschiirfe alle 2.000 m2 1 Probe 1 Probe
Wasserdurchlassigkeit k= 1x10° m/s DIN 18130 T1 Rechnerisch aus Siebanalyse alle 1.000 m?
KorngréBenverteilung 16/32 mm DIN 18123 Siebanalyse
Kornform L/B = 3/1 <20 Gew. % DIN EN 933-3 /-4 Kornformkennzahl, Plattigkeitszahl
Anteil gebrochene Kérner <10 Gew. % DIN EN 933-5 Bruchflachigkeit
Unterkorn <10 Gew. % DIN 18123 Siebanalyse
Schlammkorn <0,5 Gew. % DIN 18123 Siebanalyse
Filterschicht mineralisches Material Schichtstarke d=20cm gutachterlich Bohrstock, Kleinschiirfe alle 2000 m2 1 Probe 1 Probe
Wasserdurchlassigkeit k= 1x10° m/s DIN 18130 T1 Rechnerisch aus Siebanalyse alle 1000 m?
KorngréBenverteilung 4/16 mm DIN 18123 Siebanalyse
Unterkorn < 2 mm <10 Gew. % DIN 18123 Siebanalyse
Frostschutzschicht mineralisches Material Schichtstarke d=35cm gutachterlich Bohrstock, Kleinschiirfe alle 2000 m2 1 Probe 1 Probe
Wasserdurchlassigkeit nichtbindiges Material DIN 18130 TH Rechnerisch aus Siebanalyse alle 1000 m?
KorngréBenverteilung 0/100 mm DIN 18123 Siebanalyse
Anteil Kérnung 0/4 mm <5%
Anteil Kérnung 60/100 mm <20 %
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Anlage 2 - Einbauprtfung KDB Stand Februar 2018

KDB
Bauteil Material Nachweise PrifgréBe Anforderung Prifverfahren Héaufigkeit der Nachweis |Kontrolle
Prlfvorschriften Untersuchungen* durch durch
Basisabdichtung PEHD Verlegeplan: Werkstoffgerechte Nach DVS-Richtlinie 2225 T |fachspezifische gesamte Einbauflache EP FP
Vorgehensweise 4 Durchsicht
Materialidentifikation: Lieferdokumente Vollstandigkeit visuell Je Lieferung
Liefer- und BAM-Richtlinie /
Lagerzustande BAM-Zulassung
Dicke 25mm-0mm/+03mm |DINENISO 9863-1/ |je 10.000 m?2
DIN EN 1849-2
Warmlagerungsverhalten|MaBanderung langs und DIN EN 1107-2/ je 5.000 m2
quer < 1 % bei 1 Std. und BAMB 14
120°
Zugbeanspruchung >=15% DIN EN ISO 527-3 je 10.000 m2
(zweiachsig)
Schmelzindex d MFI <= 0,2 g/10 min, 190/5|DIN ISO 1133 je 10.000 m?
Dichte 0,932 - 0,944 g/cm3, DIN ISO 1183-1 je 10.000 m2
naturfarben
Verlegearbeiten: Qualifikationsnachweis |DVS Richtlinie 2212 visuell durchgehend
des SchweiBpersonals
Oberflache Min. Gem. BAM Richtlinie
Dichtung
Planlage Gem. BAM Richtlinie
Kantengeradheit Gem. BAM Richtlinie
Verfahrensprifung des
Verlegers
Pressverbund zwischen
KDB und Planum
AuBere Beschaffenheit |BAM Richtlinie
Uberlappung ausreichend fir visuell, messend
fachgerechte SchweiBung
Verlegeplan
Windsicherung visuell
SchweiBarbeiten: Verfahrensprifung Geréte- und Geréateeinstellung durchgehend
Witterungspezifisch gem.
DVS 2225 T3
ProbeschweiBung DVS 2225 T4 Arbeitstaglich (Anfang und

Ende jeder Naht)

Qualifikation des
SchweiBpersonals

Prifzeugnis nach DVS 2212-
3

jeder SchweiBer

Wetter gem. BAM (Temperatur, visuell, messend Arbeitstaglich
Wind, Feuchtigkeit,
Sonneneinstrahlung)

Nahtvorbereitung trocken, sauber n. Herstellerangabe, |Arbeitstaglich

visuell

Nahthomogenitét

Nahtverlauf, Kerben, Riefen,
Woulstbildungen, Breite etc.

visuell, messend

Arbeitstaglich

Nahtprifung quantitativ
und qualitativ

unter Laborbedingungen
nach DVS 2226 T2-3

DVS 2225 T 4; DVS
2226 T1-3

gem. BAM an mind. 25 %
der Probeschwei3ungen
und - entnahmen

Nahtfestigkeit Ergebnisauswertung n. DVS
2226 T1
Nahtgeometrie DVS 2225 an Probe-
schweiBung
Dichtigkeitspriifung an  |DVS 2225 T4 abgestimmt auf die  [sé&mtliche
den SchweiBBnahten Nahtform SchweiBnéhte
- Uberlappnahte mit
Prifkanal und
- Auftragnahte mit
Vakuum
Nahtdicke bei DVS 2225 T4 mittels Ultraschall systematisch an DUN im
Doppeluberlappnéhten Abstand von 5-10 m an
mindestens 5 Messstellen
je Naht.
AuBere Beschaffenheit |DVS 2225 T4 visuell durch visuell an allen
von Schweif3nahten inaugenscheinnahme |SchweiBndhten
Prifprotokolle DVS 2225 T4

SchweiBzusatzwerkstoff

DVS 2211, Werkszeugnis

*bei groBer als je 5.000 m? je 1 x.
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Anlage 3 - Vermessung - Stand Februar 2018

Bauteil erforderliche Vermessungen Nachweis Kontrolle
EP-Verm FP-Verm
Bestand Bestandsvermessung Altdeponie/ Vermessung Plausibilitdtskontrolle
Erweiterungsbereich als Grundlage fiir die durch stichpunkthafte
Abrechnung Vermessung die nach
Bedarf verdichtet wird.
Darstellung in Schnitten.
Basisabdichtung Lage/ Gefélle OK Planum Vermessung Vermessung
Lage/ Gefélle OK KDB Vermessung Vermessung
Lage/ Gefélle UK Deponat Vermessung Vermessung
Verlegeplan KDB Vermessung Plausibilitdtskontrolle
Verlegeplan MDDS-Bahn durch stichpunkthafte
Millablagerungsrand Vermessung die nach
Massenberechnungen Bedarf verdichtet wird.
Darstellung in Schnitten.
Sickerwasserleitungen Lage/ Gefalle, Durchdringungen, Schachte Vermessung Vermessung
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Anlage 4 - Projektbeteiligte Stand Februar 2018

Projektbeteiligter Adresse Ansprechpartner | Durchwahl Mobil E-Mail
Bauherr Landkreis Alb-Donau-Kreis |Herr Nagele -1269 knut.naegele@alb-donau-kreis.de
SchillerstraBe 30
89077 Ulm
Tel.: 0731/185-0
FAX: 0731/185-1487
Planung AU Consult GmbH Herr Schatz -0 0178/5619950 info@au-consult.de

Provinostr. 52
Gebaude A 15

86153 Augsburg

Tel.: 0821/26 199 - 0
FAX: 0821 /26 199 - 30

Genehmigungs-

Regierungsprasidium

behdrde Tiibingen

Konrad-Adenauer-Str. 20

72072 Tibingen

Tel.:

FAX:
Fremdprifung
Geotechnik

Tel.:

FAX:
Fremdprifung
Kunststofftechnik

Tel.:

FAX:
Annahmekontrolle

Tel.:

FAX:
Fremdprifung
Vermessunq

Tel.:

FAX:
Bauausfihrung

Tel.:

Fax:

weiteres siehe Organigramm
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[LANDR/ATSANMTT ALB-DONAU-KREISI

Allgemeine Anlieferungsbedingungen fiir die Anlieferung von mineralischen
Abfallen und Deponieersatzbaustoffen auf den Deponien des Alb-Donau-Kreis

Fir die Anlieferung von Abféllen und Deponieersatzbaustoffen gilt die zum 16. Juli 2009 in
Kraft getretene Verordnung Gber Deponien und Langzeitlager (DepV) zuletzt gedndert durch
Artikel 7 der Verordnung vom 02. Mai 2013 (BGBI Nr. 21; S 973) sowie die Handlungshilfe
zur Umsetzung der neuen Deponieverordnung

Im Internet der LUBW unter dem Link:
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/61852/. Dort finden Sie auch die Muster-
tabelle "Auswertungsubersicht" zur Anlage 6 der Handlungshilfe.

Bei der Deponie "Litzholz" in Ehingen-Sontheim handelt es sich um eine Deponie der Klas-
se Il entsprechend § 2 Ziff. 8 (DepV). Es sind die Zuordnungswerte der DepV Anhang 3, Nr.
2, Tabelle 2 Spalte 7 einzuhalten.

Bei den Deponien "Unter Kaltenbuch" in Laichingen-Suppingen; "Roter Hau" in Ehingen-
Stetten und "Grund" in Lonsee-Ettlenschie3 handelt es sich um Deponien der Klasse | ent-
sprechend § 2 Ziff. 7 (DepV). Es sind die Zuordnungswerte der DepV Anhang 3, Nr. 2, Ta-
belle 2 Spalte 6 einzuhalten.

Bei den Deponien ,,Ochsenhélzle” in Langenau-Albeck und ,,Steinwerk Schelklingen® in
Schelklingen handelt es sich um Deponien der Klasse 0 entsprechend § 2 Ziff. 6 (DepV). Es
sind die Zuordnungswerte der DepV Anhang 3 Nr. 2, Tabelle 2 Spalte 5 einzuhalten.

Zusatzlich zu den oben genannten Zuordnungswerten sind die LHKW, PAK, MKW etc. nach
der zum Mai 2012 aktualisierte "Handlungshilfe fir Entscheidungen Utber die Ablagerbarkeit
von Abféllen mit organischen Schadstoffen" des Umweltministeriums Baden-Wurttemberg zu
bestimmen - im Internet des UM unter dem Link:
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-

um/intern/Dateien/Dokumente/2 Presse und Service/Service/Rechtsvorschriften/Arbeitshilf
en/Abfall/Handlungshilfe organische Schadstoffe auf Deponien.pdf

Bei Uberschreitungen einzelner Zuordnungswerte nach Anhang 3, Nr. 2 Satz 2 ff bzw. FuB-
note 3 zu Tabelle 2 ist die Zustimmung des Regierungsprasidiums Tlbingen (RP Tu) erfor-
derlich. Hierzu ist vom Abfallerzeuger zusammen mit den nachstehend genannten Unterla-
gen ein gesonderter formloser Antrag mit Begrindung, weshalb der Abfall trotz Uber-
schreitung der Zuordnungswerte fiir die Ablagerung auf der Deponie geeignet ist, zu stellen
(kann auch unter Pkt. 9 - Bemerkungen - des Formulars "grundlegende Charakterisierung”
aufgeflihrt werden). Die Weiterreichung des Antrages an das RP Tl erfolgt nur dann, wenn
die Begriindung stichhaltig ist und alle nachstehend genannten Unterlagen vollstandig vor-
liegen. Ein Rechtsanspruch auf Vorlage eines Antrages beim Regierungsprasidium auf Zu-
stimmung zur Uberschreitung besteht grundsétzlich nicht.

Far die Antragstellung beim Regierungspréasidium Tlbingen fallen zusatzliche Geblhren
sowohl von Seiten des Regierungsprasidium (werden von diesem gesondert ermittelt) wie
auch von Seiten des Alb-Donau-Kreis (Abfallwirtschaftssatzung, § 16 Abs.3) an, welche vom
Abfallerzeuger - auch im Falle eines ablehnenden Bescheides - zu tragen sind.

Der Abfallerzeuger, bei Sammelentsorgung der Einsammler hat rechtzeitig, mindes-
tens 5 Werktage vor der ersten Anlieferung dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis (ADK),
Fachdienst Abfallwirtschaft mindestens folgenden Angaben/Unterlagen vorzulegen
(§ 8 DepV):


http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/61852/
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Service/Rechtsvorschriften/Arbeitshilfen/Abfall/Handlungshilfe_organische_Schadstoffe_auf_Deponien.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Service/Rechtsvorschriften/Arbeitshilfen/Abfall/Handlungshilfe_organische_Schadstoffe_auf_Deponien.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Service/Rechtsvorschriften/Arbeitshilfen/Abfall/Handlungshilfe_organische_Schadstoffe_auf_Deponien.pdf

1. Grundlegende Charakterisierung

2. Analysen mit Prifmethoden, ggf. Auswertungstbersicht, Protokoll Gber die Proben-
vorbereitung und Erklarung der Untersuchungsstelle

3. Probenahme, Probenahmeprotokolle;

4. Gutachten, soweit vorhanden

5. Sonstiges
zu 1. Formular grundlegende Charakterisierung (gC):

Far die grundlegende Charakterisierung (gC) ist das Formular (Anlage 1) der Handlungshilfe
zur neuen DepV zu verwenden. Dieses Formular steht Ihnen auf unserer Internetseite
http://www.alb-donau-kreis.de/umwelt/formulare.php in der Rubrik Abfallwirtschaft — Formula-
re - zum Ausfillen am PC zur Verfigung. Das Formular ist vollstandig auszufillen und zu
unterschreiben.

Sofern bei Nr. 7 - Abfall halt die Zuordnungswerte nicht ein - angekreuzt ist, muss immer
die oben genannte Begrindung entweder als gesonderter Antrag beigegeben oder unter Nr.
9 - Bemerkungen - dargelegt werden.

Es ist von jedem Haufwerk eine gesonderte gC vorzulegen!

zu 2. Analyse mit Priifmethoden, Protokoll liber die Probenvorbereitung und Formu-
lar "Erklarung der Untersuchungsstelle:

Der Abfallerzeuger, bei Sammelentsorgung der Einsammler, hat von jeder Charge bzw. je-
dem Haufwerk Deklarationsanalysen gem. § 8 DepV vorzulegen (s. Nr. 3 der grundlegenden
Charakterisierung). Die Anzahl der erforderlichen Analysen (Laborproben) ergibt sich aus der
LAGA PN 98 (Nr. 6.4 ff).

In begriindeten Einzelfallen ist eine Reduzierung der Mindestanzahl an zu analysierenden
Einzelproben zulassig - siehe hierzu Anlage 5 und 6 der Handlungshilfe. Es ist in diesem Fall
jedoch immer die komplett ausgefillte Exceltabelle "Auswertungsitbersicht" vorzulegen.

In Nr. 8 der grundlegenden Charakterisierung sind Vorschlage fur die Schlisselparameter
und deren Untersuchungshaufigkeit zu machen (§ 8 Abs. 3 DepV).

Es sind immer Kopien der Originalanalysen mit Prifberichtsnummer vorzulegen. Bei umfang-
reichen Analysen ist die Gesamtseitenzahl anzugeben und darauf zu achten, dass das
Deckblatt und auch die Seite mit gesandt werden, auf der die Prifberichtsnummer / Unter-
schrift vermerkt ist. Aus den Analysen muss eindeutig hervorgehen, welches Institut die
Analysen durchgefihrt hat.
Die Parameter sind entsprechend Anhang 4 der neuen DepV zwingend nach den dort ge-
nannten Prifmethoden zu bestimmen. Grundsétzlich sind die Prifmethoden immer mit an-
zugeben (entweder direkt beim zu bestimmenden Parameter oder zusammengefasst auf
einem gesonderten Blatt) siehe hierzu auch die Checkliste zur Prifung von Analysenberich-
ten des Regierungsprasidiums Tlbingen:
http://www.gaa.bwl.de/servlet/is/28141/Checkliste Pruefung von Analysenberichten -
Stand 05-2013.pdf .
Es darf immer nur e i n e Priifmethode, namlich diejenige, nach der tatsachlich unter-
sucht wurde, in der Analyse angegeben werden!

Probenuntersuchungen dirfen nur von nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005,
2. Berichtigung Mai 2007, akkreditierten Untersuchungsstellen durchgefiihrt werden. Die
Akkreditierung gilt nur fur die jeweilige Untersuchungsmethode - nicht allgemein. Werden
Bestimmungsmethoden angewandt, fir welche keine Zulassung nach DepV vorliegt, sind
diese zu kennzeichnen und ein Nachweis Uber die Gleichwertigkeit, zusammen mit Zustim-
mung der zusténdigen Behérde (Anhang 4 Nr. 3, Satz 2 DepV) vorzulegen.


http://www.alb-donau-kreis.de/umwelt/formulare.php
http://www.gaa.bwl.de/servlet/is/28141/Checkliste_Pruefung_von_Analysenberichten_-_Stand_05-2013.pdf
http://www.gaa.bwl.de/servlet/is/28141/Checkliste_Pruefung_von_Analysenberichten_-_Stand_05-2013.pdf

Jeder Analyse ist das Formular Erklarung der Untersuchungsstelle, dass samtliche Para-
meter nach den in Anhang 4 vorgegebenen Untersuchungsmethoden und zugelassenen
Instituten durchgefihrt wurden, sowie die Protokolle Uiber die Probenvorbereitung geman
DepV § 8 Abs. 1 Ziff. 7 bzw. Anhang 4 Abs. 3.1.1, beizuflgen.

Sollte sich herausstellen, dass mehr Material anfallt als freigegeben, ist uns unverzlglich
eine Meldung zu machen. Es sind dann zusétzliche Analysen mit Probenahmeprotokoll und /
oder eine Stellungnahme des Gutachters zu den Schadstoffbelastungen (Schllsselparame-
ter) des noch anstehenden Materials vorzulegen.

Bei Uberschreitung der avisierten Menge ohne unsere Zustimmung - sollte unter keinen Um-
stédnden vorkommen - werden Riickstellproben genommen und auf Kosten des Abfallerzeu-
gers oder Anliefernden durch ein Institut unserer Wahl analysiert.

Gleiches gilt, wenn das angelieferte Material organoleptisch nicht mit dem in der Charakteri-
sierung / im Probenahmeprotokoll beschriebenen tbereinstimmt!

Die Mehrkosten flr Zwischenlagerung und zusétzliches Handling werden entsprechend § 16
Abs. 3 der Satzung des Alb-Donau-Kreis (ADK) zusatzlich berechnet.

Es wird ausdrtcklich darauf hingewiesen, dass der Deponiebetreiber die zustédndige Behdrde
- das Regierungsprasidium TUbingen - unverziglich Uber angelieferte, nicht zur Ablagerung
zugelassene Abfélle, zu informieren hat (§ 8 Abs. 9 DepV).

Oftmals kommt es vor, dass gefaxte Analysen nahezu unleserlich sind. Bitte achten Sie be-
reits bei der Kopiervorlage darauf, ob die einzelnen Werte noch gut lesbar sind.

zu 3. Probenahme, Probenahmeprotokolle mit Probenliste nach DepV Anhang 4

Grundsatzlich mit den Analysen sind auch die Probenahmeprotokolle vorzulegen. Die Pro-
benahme ist von Personen durchzuflhren, die Uber die zur Durchfihrung der Probenahme
erforderliche Fachkunde + abfallspezifische Einweisung durch akkreditiertes Labor (DepV
Anhang 4 Nr. 1) - der Sachkundenachweis ist nicht ausreichend - verfiigen. Sofern die Pro-
benahme nicht durch einen in einem Labor Beschaftigten, welches fur die Probenahme ak-
kreditiert ist, durchgefiihrt wird, ist der Nachweis der Fachkunde.... vorzulegen.

Die Probenahme hat nach LAGA PN 98 (Mitteilung 32) zu erfolgen. Die Form des Probe-
nahmeprotokolls ist in Anhang C der LAGA-Richtlinie PN 98 dargestellt (Link: http://laga-
online.de/servlet/is/23874/) Zusammen mit dem Probenahmeprotokoll mit Probenliste sind
immer Farb-Fotos der Probenahme, des Haufwerks / des beprobten Materials, sowie ein
Lageplan aus dem Klar ersichtlich ist, wo das beprobte Material zwischenlagert, vorzulegen.
Aus dem Protokoll muss eindeutig hervorgehen, dass die Probenahme nach LAGA PN 98
erfolgt ist. Das Probenahmeprotokoll ist vom Probenehmer zu unterschreiben.

Im Probenahmeprotokoll sind immer Angaben zu den Fremdbestandteilen zu machen.
Fremdstoffe sind grundsiétzlich, soweit mit vertretbarem Aufwand moglich, auszusor-
tieren.

Der Abfall darf — siehe jedoch nachfolgende Sonderregelung flr Kleinmengen - maximal 5
Volumenprozent an Fremdstoffen wie Metalle (keine Behéltnisse / Dosen), Kunststoffe (un-
trennbar mit dem Bauschutt verbunden), Humus, Holz und Gummi enthalten. Es wird in die-
sem Zusammenhang jedoch darauf hingewiesen, dass bei einem erhéhten Fremdstoffanteil
(Organik) in der Regel der TOC Uberschritten wird (Zustimmung Regierungsprasidium Tu-
bingen erforderlich - siehe oben -).

Kabel, Reifen, Kunststoffeimer, Kartuschen, Folien, Papiersacke, Verpackungsmaterialien
usw. dirfen grundsatzlich nicht enthalten sein und mussen vor Anlieferung aussortiert wer-
den.

Wird ausnahmsweise - nur in besonderen Einzelfallen mdglich - von der Probenahme nach
LAGA PN 98 abgewichen, ist dies im Probenahmeplan entsprechend zu dokumentieren.
Die Entscheidung zur Reduzierung der Anzahl der Laborproben ist vom verantwortlichen
Gutachter, ggf. in Verbindung mit dem Labor zu treffen u_n d entsprechend Handlungshilfe
Anlage 5 und 6 darzulegen - "Auswertungsutbersicht".



http://laga-online.de/servlet/is/23874/
http://laga-online.de/servlet/is/23874/

zu 4. Gutachten:

Sofern ein Gutachten vorliegt, ist uns dieses zusammen mit der Analyse zuzusenden. Leider
wird in den Gutachten oft auf die "Vorlaufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecycling-
material" des Umweltministeriums Baden-Warttemberg vom 13. April 2004 (so genannter
,Dihimann-Erlass® - gilt nur fir Recyclingmaterial), die Verwaltungsvorschrift Boden v. 14.
Marz 2007 — beide gelten nur auBerhalb von Deponien — oder gar noch die LAGA-Mitteilung
20 Bezug genommen.

Wir weisen deshalb nochmals darauf hin, dass fir Abfélle zur Beseitigung und Verwertung
auf Deponien ausschlieBlich die Zuordnungswerte der DepV maBgebend sind.

Nicht ausreichend ist die Zusammenfassung der Parameter durch den Gutachter. Diese die-
nen zwar dem schnellen Uberblick, maBgebend sind aber immer die Originalanalysen (s.
oben), welche uns in Kopie vorzulegen sind.

zu 5. Sonstiges:

Bitte beachten Sie, dass eine Bearbeitung bzw. Freigabe des Materials nur dann erfolgen
kann, wenn die Unterlagen vollstandig und deutlich lesbar (per E-Mail versandte, einge-
scannte Unterlagen...) sind. Da dem Probenahmeprotokoll immer Farbfotos des Haufwerkes
beizufligen sind, ist eine Ubermittlung der Unterlagen per Fax nicht mdglich!

Es ist deshalb, bevor uns die Unterlagen zugesandt werden, vom Abfallerzeuger, Entsorger
oder Gutachter eine Vorprifung durchzufiihren, ob die Unterlagen den oben gemachten Aus-
fihrungen entsprechen. Sollte sich bei der Vorprifung herausstellen, dass die Unterlagen
unvollstandig sind, sind uns diese erst gar nicht vorzulegen. Das Nachreichen von Unterla-
gen wird nicht akzeptiert! Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass
entsprechend § 8 DepV der Abfallerzeuger / der Einsammler v_o r der ersten Anlieferung die
grundlegende Charakterisierung (mit allen dazugehérigen Angaben) vorlegen muss. Hierzu
gehort selbstverstandlich auch die Prifung der Unterlagen auf Inhalt und Vollstandigkeit. Es
ist nicht Aufgabe des Deponiebetreibers, Unterlagen nachzufordern. Aus diesem Grund hat
der Gesetzgeber auch einen erheblich erweiterten Ordnungswidrigkeitenkatalog erstellt (§ 27
DepV). Eine Ordnungswidrigkeit ist nunmehr auch, wenn die grundlegende Charakterisie-
rung nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig vorgelegt wird (DepV § 27
Abs. 1 Nr. 5)!

Nach § 8 Abs. 5 DepV hat der Deponiebetreiber bei einer Anlieferungsmenge von mehr als
500 Tonnen bei nicht gefahrlichen Abfalle oder 50 Tonnen bei gefahrlichen Abfallen von den
ersten 500 Tonnen, bei gefahrlichen Abféllen von den ersten 50 Tonnen Kontrollanalysen auf
Einhaltung der Zuordnungswerte (Komplettanalyse) durchzufihren.

Im Ubrigen hat der Deponiebetreiber bei nicht geféhrlichen Abfallen von mehr als 500 Ton-
nen stichprobenartig eine Kontrolluntersuchung der Schllisselparameter je angefangene

5 000 Tonnen desselben jeweils grundlegend charakterisierten und des nachfolgend angelie-
ferten Abfalls, mindestens aber eine Kontrolluntersuchung jahrlich durchzuflhren.

Bei geféahrlichen Abféllen von mehr als 50 Tonnen hat er stichprobenartig eine Kontrollunter-
suchung der Schllisselparameter je angefangene 2 500 Tonnen desselben jeweils grundle-
gend charakterisierten und des nachfolgend angelieferten Abfalls, mindestens aber eine
Kontrolluntersuchung jahrlich durchzufihren.

Die Kosten hierfir (Probenahme, Analysen, Transport usw.) hat der Abfallerzeuger zu tragen
(Abfallwirtschaftssatzung des ADK, § 16 Abs.3).

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die in der grundlegenden Charakterisierung
genannte Menge maBgeblich ist. D.h., sind dort mehr als 500 to bzw.50 to angegeben, wird
auf Kosten des Abfallerzeugers eine Kontrollanalyse erstellt, auch wenn dann tatséchlich
weniger als 500 to bzw. 50 to angeliefert werden.

Bei Anlieferungen von mehr als 1000 Tonnen hat der Abfallerzeuger, bei Sammelentsor-
gung der Einsammler, die Abfélle, die eingelagert werden sollen, stichprobenhaft je angefan-
gene 1000 Tonnen, mindestens aber jahrlich auf die festgelegten Schllisselparameter zu



beproben und auf Einhaltung der Zuordnungswerte des Anhangs 3 Nummer 2 DepV fur die
jewellige Deponieklasse zu Uberprifen.

Werden keine gesonderten Angaben zur Rechnungsanschrift gemacht, erfolgt die Rech-
nungsstellung automatisch an den Abfallerzeuger. Soll die Rechnungsstellung ausnahms-
weise an eine andere Stelle erfolgen, ist dies bereits bei der Antragstellung zu begriinden
und zu dokumentieren. Eine spatere Umfirmierung / Umbuchung der Rechnung ist nicht
maoglich.

Eine Anlieferung auf der Deponie darf erst dann erfolgen, wenn von uns (Landratsamt
ADK) eine schriftliche Freigabe erteilt ist.

Hinweis: Werden die Antragsunterlagen wegen Uberschreitung eines Zuordnungswertes
dem Regierungsprasidium TUbingen vorgelegt, kann Uber die Dauer der dortigen Bearbei-
tung unsererseits keine Aussage getroffen werden. Fir die abschlieBende Bearbeitung der
Unterlagen nach Vorliegen der Entscheidung des Regierungsprasidiums behalten wir uns
einen Vorlauf von mindestens 3 Werktagen vor.

Bitte verteilen Sie die Anlieferungsbedingungen an alle zustéandigen Mitarbeiter lhres Hau-
ses, Gutachter sowie Institute, welche mit Anlieferungen bei der Deponie zu tun haben. Nur
wenn die vorgenannten Bedingungen eingehalten bzw. die erforderlichen Unterlagen kom-
plett eingereicht werden, kann eine schnelle und reibungslose Abwicklung - im Interesse aller
- erfolgen.

Wir weisen darauf hin, dass entsprechend der am 01.02.2007 in Kraft getreten Novelle der
Nachweisverordnung seit dem 01.04.2010 das Nachweisverfahren nur noch in elektronischer
Form durchgefthrt werden darf. Dies ist bei der Anlieferung von geféhrlichen Abfallen (As-
best, Mineralwolle, PAK > 200mg/kg usw.) zu beachten.

Ausnahmen von den vorstehend genannten Regelungen fiir Abfélle aus dem ADK:

1. Fir die in § 8 Abs. 8 DepV genannten Abfallschlissel 170101, 170102, 170103, 170107,
170202, 170504 und 200202 mit den dort aufgefiihrten Einschrankungen kann, wenn
nachfolgende Voraussetzungen gegeben sind, auf die Untersuchungen fir die grundle-
gende Charakterisierung verzichtet werden:

. der Abfall stammt nur von einer Anfallstelle. Hierzu zahlen aber nicht der Betriebshof,

Recyclinghof, sondern nur das einzelne Bauvorhaben.

. es bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Zuordnungskriterien des Anhang 3 DepV
fir die Deponieklasse 0 Uberschritten werden.

. es bestehen keine Anhaltspunkte, dass der Abfall durch Schadstoffe, fur die in Anhang
3 keine Zuordnungskriterien festgelegt sind, so verunreinigt ist, dass das Wohl der All-
gemeinheit bei einer Ablagerung beeintrachtigt wird

. der Abfall enthalt keine Fremdstoffe wie Metalle, Kunststoffe, Humus, Holz, PU-
Schaum, Fugendichtmassen, Schwarzanstriche, Gummi usw.

Fir diese Abfalle ist eine vereinfachte grundlegende Charakterisierung (Anlage 4/5) aus-
reichend. Das vollstandig ausgeflllte Formular ist bei der Anlieferung dem Deponiepersonal
auszuhandigen.

Bitte beachten Sie, dass der Abfallerzeuger und der Transporteur das Formular unter-
schreiben missen!

Bei Zweifeln, ob die oben aufgefiihrten Voraussetzungen eingehalten sind, behalten wir uns
vor, auf Kosten des Abfallerzeugers eine Kontrollanalyse durchzufiihren bzw. die Abfélle
zurickzuweisen. Es gelten dieselben Regelungen wie vorstehend unter "zu 2. Analyse mit
PrGfmethoden,...." genannt.



Auf der ,,Deponie Ochsenhdlzle“ und im ,,Steinwerk Schelklingen* gilt die Ausnahme nur
fir Erdaushub (Abfallschlissel 170504 und 200202).

2. Beider Anlieferung von Asbest bzw. Mineralwolle ("KMF") ist ebenfalls eine vereinfachte
grundlegende Charakterisierung (Anlage 6) ausreichend. Es gelten die unter 1. ge-
machten sowie nachfolgende Ausfihrungen analog:

Es ist bei jeder Anlieferung die Herkunft (Anfallstelle / Bauherr — Ort, Stra3e, Name) der
Abfalle in der grundlegenden Charakterisierung einzutragen. Stammen die Abfalle von
mehreren Baustellen, ist die Herkunft (siehe oben) mit Angabe der ungefahren Menge je
Anfallstelle in Listenform beizufligen. Es ist bei der Anlieferung der Anliefernde beweis-
pflichtig, den Nachweis zu erbringen, woher die Abféalle stammen.

Sonderregelung, die nur fir Anlieferungen von Kleinmengen aus dem Alb-Donau-Kreis auf
den DK | und Il - Deponien gilt:

Von der Vorlage der grundlegenden Charakterisierung und den dazugehdérigen Anlagen
kann bis auf weiteres bei den Abfallschllisseln 170107 (Bauschutt) und 170504 / 200202
(Erdaushub) abgesehen werden, wenn es sich um Klein- und Kleinstmengen von weniger als
2 m? aus privaten Haushaltungen oder Handwerksbetrieben entsprechend dem Abfallsteck-
brief Nr. 26 der LUBW "Kleinmengen von mineralischem Bauschutt" handelt. Es dirfen in
diesem Fall im Abfall jedoch keinerlei Fremdstoffe enthalten sein.

Der Abfallsteckbrief "Kleinmengen" (ist der Anderungsverordnung noch nicht angepasst)
steht auf der Internetseite der LUBW unter folgendem Link: http://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/31686/. Im Zweifelsfall gelten die Anforderungen der DepV.

Im Ubrigen behalten wir uns vor, die Regelungen der Anlieferung bzw. unsere Freigaben
nachtraglich zu andern oder weitere Auflagen zu erteilen, wenn es fir eine ordnungsgemafie
Abfallwirtschaft erforderlich scheint.

Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe, die erheblich stauben, sind vor der Anlieferung auf der
Deponie so zu handhaben (befeuchten), dass von ihnen auch beim Abladen keine erhebli-
chen Emissionen (Staub) ausgehen.

Mit Anlieferung auf der Deponie werden die oben gemachten Ausfuhrungen anerkannt. Im
Ubrigen gelten die Benutzungsordnungen und die Zulassungsentscheidungen / Planfeststel-
lungsbeschliisse / Genehmigungen der einzelnen Deponien sowie die zum Zeitpunkt der
Anlieferung gultige Abfallwirtschaftssatzung des ADK.

Bei Fragen zu den vorzulegenden Unterlagen wenden Sie sich bitte an Herrn Négele (Tel.
0731 185 1269) oder Frau Lang (Tel. 0731 185 1525).

Anlagen:

Formular Charakterisierung

Formular Checkliste

Formular Erklarung Untersuchungsstelle

Formular ,vereinfachte* Charakterisierung Bauschutt

Formular ,vereinfachte* Charakterisierung Erdaushub

Formular ,vereinfachte” Charakterisierung Mineralwolle (,KMF*) / Asbest

OOk —=


http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/31686/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/31686/

Deponie Roter Hau
Zugelassene Abfallschlissel
AVV
DK I DK 0

10 09 03 Ofenschlacke

GieBBformen und -sande nach dem GieBBen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10
10 10 08 07 fallen
12 01 17 Strahlmittelabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit
16 11 04 Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen
170101 |1701 01 [Beton
170102 170102 [Ziegel
170103 |17 01 03 [Fliesen, Ziegel und Keramik

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die
17 01 07 unter 17 01 06 fallen
17 02 02 Glas
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
170504 |17 0504 [Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 06 01~ Dammmaterial, das Asbest enthalt
17 06 04 Dammmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fallt
17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
1912 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine)

sonstige Abfélle (einschlieBlich Materialmischungen) aus der mechanischen
1912 12 Behandlung von Abféllen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen
2002 02 |20 02 02 |Boden und Steine

P:\RH03\Bearbeitung\QMP\Anlagen\180205-Anlage 8 - zugelassene Abfallschliissel

Roter Hau



Uberpriifung der Homogenitat fester Abfalle nach DepV

[Pt~

Ziffer | Vorgange
1 Begutachtung der Aufgabenstellung und Auswahl der
Art der Probenahme
2 Ordnungsgemale Probenahme gemal: HINWEIS:
Anzahl der Einzel- und Mischproben erfolgt geman
PN 98 Bei TeilchengroRke < 120 mm g\‘_i‘ﬂ F\RI'WTC(;I'dQI'I.IITCJer'CdeEI' PN El:lE- !}Z'J::'j_ Dlgl 1959$.t b
- P o ine Reduzierung der zu nehmenden Proben ist bei
E,‘lﬂ ;3698 Eﬁ;azfgﬁhengmﬁe > 120 mm der 3r0bennahmé nicht zuldssig
3 Variable Zusammensetzung:
z.B. Siedlungsabfalle, Bauschutt, Altholz, Boden- ‘
Bauschuttgemische; Boden-Schlacke-Gemische
4 Weitere Hinweise iiber organoleptisch-sensorische
Begutachtung, z.B. Inhomogener Abfall:
« Farbgebung,
e Kom-, Stiuckform- oder Stuckgrofenverteilung Anzahl der Mischproben =
o Konsistenz (Wassergehalt) Anzahl der Laborproben
+ Geruch ‘
* Gasentwicklung gegebenenfalls
e pHWert
* elektrische Leitfahigkeit
¢ chemische Schnelltest
5 Vorausgegangene Untersuchungen mit einer P
Standardabweichung von = 20 %
6 Beriicksichtigung von zusatzlichen Informationen z.B. A
Eintrag im Altlastenkataster
7 Dokumentation der Probenahme gemat Ziffer 2
mittels:
¢ Probenahmeprotokoll
+ Probenahmeplan (ausfiihrlich mit Skizze)
+ Fotografische Darstellung des Haufwerks und
der Laborprobe
* Ergebnisse evt. Voruntersuchungen
8 Schriftliche, fachlich pruffahige Erauterung zur
Reduzierung der Laborproben
Yolumen Anzahl der
Laborproben
Bis 500 m® 2
9 Reduzierung der Laborprobe auf: g?s :-'}28 m? 4
i5 1.500 m® 5]
Tab. 2: Handlungshilfe zur Neuen
DepV Baden-Wiirttemberg; LUBW
10 » Untersuchung der reduzierten Laborproben ;“g‘“eflft ;"rf?rg:?ﬂt: géﬂsewieru‘; der Rickstell-
und ) ) » Einfrieren fiir AT 4, GB 21
¢ Rickstellung der weiteren Mischproben o Uberschichten mit Lasungsmitte! fiir BTEX + LHKW
und sonstigen Aromaten
11 a | Parameterspezifische Untersuchungsergebnisse mit
einer Standardabweichung von = 20 % * Keine weiteren Untersuchungen zur
11 b | Parameterspezifische Untersuchungsergebnisse mit #Feststellung der Homogenitat erforderlich
einer Standardabweichung von > 20 % und maximal
gemessener Wert < 25 % vom Zuordnungswert DepV
11 ¢ | Parameterspezifische Untersuchungsergebnisse mit Keine parameterspezifische Homogenitat,
einer Standardabweichung von > 20 % und maximal daher weitere Laboruntersuchungen dieser
gemessener Wert > 25 % vom Zuordnungswert DepV Parameter in allen Rickstellproben
(Mischproben) erforderlich
HINWEISE:

Die dargestelite Betrachtung findet keine Anwendung bei der Bestimmung, ob ein Abfall als gefahrlich oder nicht gefahrlich
eingestuft wird.

Die 4 aus 5 Regelung (Ziffer 5.1 Handlungshilfe Neug DepV) gilt nur fir die Beurteilung der Zuordnungskriterien auf
Deponien und nicht zur Beurteilung der Homogenitat im Hinblick auf die Reduzierung von Laborproben oder fur die
Einstufung als gefahricher Abfall / nicht gefahricher Abfall.
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