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Abkiirzungen

AfU Amt fir Umweltschutz der Stadt Stuttgart
AN Bau Auftragnehmer der Bauarbeiten

BL Bauleitung des AN

BS BaustralRe

BU Bautiberwachung der VHT

DB PSU DB Projekt Stuttgart—-Ulm GmbH

DUH Deutsche Umwelthilfe e.V.

EBA Eisenbahn-Bundesamt

ISB Immissionsschutzbeauftragter

LOH Ingenieurbiro Lohmeyer GmbH & Co. KG
LRP Luftreinhalteplan

PFB Planfeststellungsbeschluss

QMS Qualitatsmanagementsystem des AN

QS Qualitatssicherung des AN

S21 Projekt Stuttgart 21

VHT Vorhabenstragerin

VSUK Vorsorge-, Sicherungs- und Uberwachungskonzept
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1 VERANLASSUNG UND VORGEHENSWEISE

Vorliegendes Dokument wurde erstellt im Zusammenhang mit der Erstellung von Planfest-
stellungsunterlagen fur den Planfeststellungsabschnitt 1.6b des Projektes ,Stuttgart 21%, da-
bei handelt es sich um den Bau des Abstellbahnhofs Untertirkheim.

Diese Arbeiten werden in der Umweltzone Stuttgart durchgefihrt. Im Luftreinhalte- / Aktions-
plan des Regierungsprasidiums Stuttgart fir den Regierungsbezirk Stuttgart, Teilplan Lan-
deshauptstadt Stuttgart (2005) heildt es: ,Zuklnftig werden bei GrolRbaustellen im Stadtge-
biet Stuttgart Staubminderungsplane erstellt. So wurde z.B. beim Vorhaben ,Stuttgart 21“ ...
der Vorhabenstrager verpflichtet, zur Vermeidung bzw. Minderung méglicher Staubimmissio-
nen bis zur Bauleistungsvergabe ein Vorbeugungs-, Sicherungs- und Uberwachungskonzept

fur eine nachhaltige Staubimmissionsminderung zu entwickeln.®

Das vorliegende Dokument beinhaltet ein solches Vorbeugungs-, Sicherungs- und Uberwa-
chungskonzept (VSUK) fiir die Arbeiten im Rahmen des PFA 1.6b. Es basiert auf den Vor-
gaben des Merkblatts der Stadt Stuttgart fir Staubminderung auf GroRbaustellen (2010), den
im Luftreinhalteplan Stuttgart definierten MalRnahmen sowie Erfahrungen mit den derzeit
laufenden Teilbaustellen von S21.
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2 VORGESEHENE ARBEITEN

Abb. 2.1 zeigt den Vorhabenbereich PFA 1.6b.

521 PFA 1.6b Abstellbahnhof Untertiirkheim

[] vorhabenbereich PFA 1.6b
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Abb. 2.1: Lageplanskizze mit dem Vorhabenbereich. Quelle: DB PSU GmbH, Mail vom
26.09.2018.

Auf diesen Vorhabensgebieten ist ein weites Spektrum von Bauarbeiten vorgesehen, u.a.:
e Erstellung von Baustelleneinrichtungsflachen,
e Erstellung von Hochbauten, Stitzwanden, Mastgriindungen etc.
e Durchflihrung von Massentransporten
e Umbauten von Unterfihrungen

e Gleis- und Stralkenbauarbeiten.
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3 AUFBAU DES STAUBSCHUTZKONZEPTES UND FORTSCHREIBUNG

Das Staubschutzkonzept besteht aus einem Vorbeugungs-, einem Sicherungs- und einem
Uberwachungskonzept. Es muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Bau-
mafnahme im Gebiet der Umweltzone Stuttgart durchgefiihrt wird.

Das Konzept ist dem Planungs-, Bau- und Erkenntnisfortschritt anzupassen.
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4 VORBEUGUNGSKONZEPT

Das Vorbeugungskonzept benennt Vorgaben, die erforderlich sind, um schadliche Umwelt-

einwirkungen durch unnétige Staubemissionen nach dem Stand der Technik zu vermeiden

und unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmal® zu beschranken.

Die Bauausflihrung ist so zu gestalten, dass nachfolgend aufgefiihrte Punkte mindestens

eingehalten werden.

4.1 Baumaschinen und Zubehor allgemein

1.

7.

Maschinen und Gerate werden so ausgewahlt und betrieben, dass moglichst we-
nige Staubemissionen freigesetzt werden.

Verwendung von Maschinen und Geraten, deren Emissionsminderungsmafnah-
men den Vorgaben entsprechen. Diese sind derzeit (entsprechend gerichtlichem
Vergleich zwischen DB PSU und DUH aus dem Jahr 2010) fir Dieselmotoren

- Ruf¥filter fur alle Maschinengrof3en (auch fur Maschinen mit Leistung < 19 kW)

- oder eine gleichwertige Technologie (Partikelemission < 0.025 g/kWh)

- oder ein Nachweis, dass Nachrustung mit Rulfilter nicht mdglich.

Es werden nur LKW und PKW mit griiner Plakette eingesetzt. Lieferungen oder
Abfuhren von Fremdfirmen werden nur von Fahrzeugen mit griiner Plakette ange-

nommen.

Verwendung von Maschinen und Geraten, bei denen der Staub an Arbeitséffnun-
gen, Entstehungs- oder Austrittstellen abgesaugt wird und bei denen durch Benet-

zen oder Wasserzufiihrung eine maximale Staubminderung erreicht wird.

Maschinen mit moglichst geringen Partikelemissionen einsetzen, wo moglich Elek-
tromotoren statt Verbrennungsmotoren, wo mdglich Benzinmotoren statt Diesel-

motoren.

Maschinen und Gerate regelmaiig warten.

Motoren von Maschinen, Geraten und Fahrzeugen nicht unnétig laufen lassen.

4.2 Fahrwege, Baustelleneinrichtungsflachen, Baufeld, Baustelle

1.

2.

Verunreinigungen von offentlichen StralRen konsequent vermeiden.

Die Ausfahrt auf offentliche Strallen mindestens taglich auf Verunreinigungen kon-
trollieren, diese ggf. sofort durch nasse Reinigung beseitigen.
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10.
11.
12.
13.
14.

An allen Ausfahrten von Baustral3en oder Baustellenbereichen in den 6ffentlichen
Verkehrsraum Lkw-Radwaschanlagen (mit Zugabe von Flockungsmittel) so ein-

richten, dass sie vom gesamten Bauverkehr zwingend durchfahren werden.
LKWs nur soweit beladen, dass kein Material auf die Fahrwege fallt.
Abwehbares Material auf Transportfahrzeugen sichern.

Reinigung der Baufahrzeuge (Mindestens Oberseite Radabdeckungen, Flache hin-
ter Heckklappe) vor Auffahrt auf eine Reifenwaschanlage.

BaustralRen so friih wie mdglich mit einem festen Belag versehen.

BaustralRen bei sichtbarer Verstaubung reinigen. Nur Kehrmaschinen nach Stand
der Technik einsetzen.

Geschotterte Baustraflen bei Bedarf feucht halten.

Erforderliche Befeuchtungen bei Frostgefahr mdglichst lange weiterbetreiben.
BaustralRen bei Beschadigungen sofort instand setzen.

Fahrgeschwindigkeit auf geschotterten Baustralien anpassen.

Die Baustelleneinrichtungsflachen bei sichtbarer Verstaubung reinigen.

Verstaubungen ohne Staubaufwirbelung beseitigen.

4.3 Handhabung von Materialien

1.

2.

Handzuhabendes Material so feucht halten, dass es nicht sichtbar staubt.

Auch bei Frost die erforderliche Staubminderung sicherstellen (Befeuchtungen z.B.

unter Einsatz von Frostschutzmitteln weiterfihren, sofern zulassig).

Staubemissionen durch Materialabwurf und Wiederaufnahme mdglichst vermei-
den, die Anlage von Materialzwischenlagern minimieren.

Umschlagverfahren mit geringen Abwurfhéhen vorsehen.

Bei allen Abwurfen (Radlader, Bagger, Forderbander etc.) die Abwurfhéhe mini-
mieren.

Arbeiten, die im Freien zu windbedingten Staubemissionen fiihren, bei Starkwind-
geschwindigkeiten nur in Abstimmung mit der BU fortsetzen. Definition Starkwind:
Windgeschwindigkeit in 10 m Hohe von mehr als 10 m/s am Referenzstandort
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Stuttgart Leinfelden - Echterdingen. Aktuelle Werte der Windgeschwindigkeit siehe
http://www.wetter.com/deutschland/leinfelden_echterdingen/DE0006188.html.
Beim Weiterarbeiten trotz Starkwind ggf. zuséatzliche Staubschutzmaflnahmen

(z.B. verstarkte Befeuchtung) anwenden.

7. Lagerung von Materialien im Baustellenbereich vermeiden; wenn dies nicht még-
lich ist, Abwehungen von staubférmigen Materialien durch Abdeckung, Befeuch-
tung oder Abschirmung begrenzen und Liegezeiten im Freien, soweit wie moglich,
verklrzen. Lagerung staubender Guter in abgedeckten Containern oder Silos.

4.4 Abbruch

1. Abzubrechende Bauteile so befeuchten, dass die Staubemission minimiert wird.

2. Den Abbruch als kontrollierten Abbruch vornehmen (Bauteile nicht sprengen
/zerschlagen).

3.  Mit Abbruchgreifern gefasstes Material nicht aus der Héhe fallen lassen, sondern
vorsichtig am Boden ablegen.

Pulverisieren zum Trennen von Beton und Baustahl staubvermeidend durchfiihren.
Kein Bauschuttbrechen auf der Baustelle vornehmen.

Kein Bauschuttsieben auf der Baustelle vornehmen.

N o o bk

Masse herunterfallenden Materials und Fallhéhen mdglichst gering halten.
4.5 Nutzung externer Hinweise

1. Fur Hinweise aus der Bevdlkerung eine Erreichbarkeit per Telefon oder Internet her-
stellen.

2. Beider Bevolkerung diese Erreichbarkeit bekannt machen.

3. Hinweisen aus der Bevdlkerung zeitnah nachgehen.
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5 SICHERUNGSKONZEPT

Das Sicherungskonzept erlautert die organisatorischen Grundlagen, mit denen die Durchflih-
rung erforderlicher StaubminderungsmafRnahmen gewahrleistet wird. Das Konzept besteht
aus folgenden Vorgaben:

Bauleitung:

Der AN halt eine fir die BL zustandige und bzgl. der Staubproblematik kompetente und ge-
schulte Person vor, welche in der Lage ist fir eine vorausschauende Beobachtung des Be-
triebs der vorgesehenen Arbeiten bzgl. Entstehung mdglicher Konfliktpunkte oder Komplika-
tionen. Die BL ist flir den erforderlichen Staubschutz mit entsprechenden Vollmachten und
entsprechendem Zeitbudget ausgestattet.

Die Bauleitung inkl. Stellvertretung und sténdig erreichbarem Sekretariat wird mit Namen und
Telefonnummer dem ISB bekannt gegeben. Die Bekanntgabe von Aktualisierungen erfolgt
innerhalb von 3 Arbeitstagen.

Es werden Maschinen und Gerate verwendet, deren Emissionsminderungsmafinahmen den
Vorgaben aus dem Vorsorgekonzept entsprechen. Die BL sammelt die Nachweise und halt
diese zur Einsicht durch die BU und den ISB bereit.

Maschinen, deren Emissionsminderung nicht dem Stand der Technik entspricht, die aber
betrieben werden, weil sie nachweislich nicht nachristbar sind, werden in einer Liste gefihrt.
Die Nachweise werden der Liste als Anhang beigefligt. Die Liste wird monatlich aktualisiert.
Die Liste enthalt auch einen Schatzwert fur die Anzahl der Betriebsstunden jeder dieser Ma-
schinen im Folgemonat.

Maschinen und Gerate werden regelmafig gewartet. Die BL sammelt die Nachweise und
halt diese zur Einsicht durch die BU und den ISB bereit.

Bauuiberwachung:

Die BU hélt bzgl. Staubproblematik kompetente und geschulte Personen vor, welche in der
Lage sind flr eine vorausschauende Beobachtung des Baubetriebs bzgl. Entstehung mdgli-
cher Konfliktpunkte oder Komplikationen. Sie werden mit entsprechenden Vollmachten und
entsprechendem Zeitbudget ausgestattet.

Ein Organigramm der BU wird dem ISB bekannt gegeben. Die Bekanntgabe von Aktualisie-
rungen erfolgt innerhalb von 3 Arbeitstagen.

Vor Inbetriebnahme der Baustelle und bei jedem Maschinentausch kontrolliert die BU, dass
die bereitgestellten Maschinen den Anforderungen entsprechen.
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Immissionsschutzbeauftragter:
Der ISB unterstiitzt die VHT und die BU bei der Durchsetzung des Staubschutzkonzepts.
Zusammen mit der BU sorgt er fiir die Umsetzung und Einhaltung des Staubschutzkonzepts.

DB Projekt Stuttgart-Uim GmbH:
Die VHT unterstiitzt die BU und den ISB bei der Durchsetzung des Staubschutzkonzepts.
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6 UBERWACHUNGSKONZEPT

Das Uberwachungskonzept definiert die organisatorischen Vorgaben, mit denen die Einhal-
tung der erforderlichen Staubschutzmalinahmen und deren Wirksamkeit kontrolliert werden.
Das Konzept besteht aus folgenden Vorgaben.

Bauleitung
Es wird kontrolliert, dass alle LKWs und PKWs eine grine Plakette haben.

Sammlung der Nachweise Uber die regelmafige Wartung aller auf der Baustelle genutzten
Maschinen und Gerate und standige Bereithaltung zur Einsicht durch die Bautiberwachung
und den Immissionsschutzbeauftragten.

Vorabinformation an BU, ISB und Kommunikationsbiiro (Bauinfo Stuttgart-Ulm), falls uner-
wartete Staubemissionen stattfinden oder vorhergesehen werden.

Bauuiberwachung

Tagliche Kontrolle der Einhaltung der Staubschutzvorgaben, inklusive Dokumentation der
Kontrolle in einer Checkliste (vgl. Anlage), erforderlichenfalls mit kurzen Erlduterungen. Die
ausgefllliten Checklisten werden jeweils am letzten Arbeitstag der Woche unaufgefordert an
den ISB (ibergeben. Die BU sammelt die Checklisten und halt diese zur Einsicht bereit.

Tagliche Kontrolle auf Einhaltung des Staubschutzkonzepts. Abweichungen werden sofort
mit der BL abgeklart. Bei Schwierigkeiten Information an den ISB.

Immissionsschutzbeauftragter
Zeitlich zufallsverteilte Kontrollen bzgl. Einhaltung des Staubschutzkonzeptes.

Bei wesentlichen Abweichungen Erstellung eines Abweichungsberichts mit Anforderung der
Bekanntgabe eines Termins, bis zu dem die Abweichung beseitigt ist. Der Abweichungsbe-
richt geht jeweils an den von der VHT benannten Ansprechpartner Immissionsschutz.

DB Projekt Stuttgart-Uim GmbH:

Die VHT Uberwacht die Berichte des ISB, zieht daraus erforderlichenfalls die Konsequenzen
und informiert erforderlichenfalls das EBA.
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FORMBLATT DER BU: TAGESKONTROLLE MASSNAHMEN STAUBSCHUTZ

Stand Formular: Juni 2018

Giiltig fiir S21, PFA 1.6b, Teilbereich ...

Datum

Name (lesbar)

Uhrzeit Beginn

Alle Fragen beantworten, Nichtbeantwortung nur mit Begriindung.

Gibt es sichtbare Staubemissionen?

Gibt es Flachen mit beseitigbaren Staubablagerungen?

Gibt es staubférmige Materialien ohne Abdeckung, Befeuchtung, Abschirmung?
Gibt es sichtbaren Staubbelag auf der 6ffentlichen Stralle nach der Ausfahrt?
Liegt eine Stérung der Reifenwaschanlage vor?

Gibt es unbefestigte Fahrwege ohne ausreichende Befeuchtung?

Gibt es befestigte Fahrweg in ungereinigtem Zustand?

Gibt es beschadigte StraRenoberflachen?

0 N O 00 A WODN -

9 Sind staubaufwirbelnde Fahrzeuggeschwindigkeiten sichtbar?
10  Gibt es LKWs mit abwehbarer Schiittgutladung ohne Abdeckung?
11 Gibt es Maschinen, die nicht staubmindernd betrieben werden?
12 Gibt es Umschlagverfahren, die nicht staubmindernd betrieben werden?
13  Gibt es Materialabwiirfe mit sichtbarer Staubentwicklung?
14  Gibt es Staubaufwirbelung infolge Wind?
15  Sind am Vortag nach der Kontrolle Besonderheiten aufgetreten?
16  Sind fir den Folgetag Besonderheiten zu erwarten?

Uhrzeit Ende

h min
ja nein
h min

Bei Antworten mit ,ja“ unverziiglich kurze Erlduterung mit Schilderung der Abhilfemalinahme und vor-

liegendes Formblatt an den Immissionsschutzbeauftragten fir Staub geben.
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