Pressemitteilung

B 462 Rastatt – Gaggenau: Streckenabschnitt Anschlussstelle L 67 bis Anschlussstelle L 77; eWayBW – Oberleitungen und Verkehrseinrichtung

12.05.2021
Ende der Bauarbeiten an der Murgbrücke erst am 11. Juni 2021

Neues Mobilitätskonzept

j-mel - stock.adobe.com

Zum gegenwärtigen Bau der Oberleitungen für das Projekt eWayBW an der
B 462 Rastatt – Gaggenau folgende Informationen zum Bauablauf:

Der angekündigte Abschluss der Arbeiten im Abschnitt der L 77 Kuppenheim bis zur L 67 Industriegebiet Kuppenheim verlängert sich voraussichtlich zum 11. Juni 2021.

Grund dafür ist, dass Nacharbeiten an den Oberleitungs-Masten an der

Murgbrücke erforderlich sind. Die Lage der Betonkonsolen zwischen Pfeiler und Stahlkonsole muss nachjustiert werden, da es zwischen den Bauplänen der

Brücke und ihrem Ist-Zustand Abweichungen gibt.

Da die Bautätigkeiten an der Murgbrücke noch andauern, kommt es zu einer zeitlichen Überschneidung mit der Baumaßnahme in der Ortsdurchfahrt in

Kuppenheim an der L 67. Aufgrund der bevorstehenden Pfingstferien und Feiertage sind jedoch keine größeren Verkehrsbehinderungen zu erwarten, die beiden Anschlussstellen sind weiterhin befahrbar.

Weitere Informationen zum Projekt finden sich im Internet unter www.ewaybw.de.

Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen im Internet unter www.vm.baden-wuerttemberg.de, www.baustellen-bw.de.

Die Verkehrslage in Baden-Württemberg – jederzeit und immer aktuell mit der „VerkehrsInfo BW“-App der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg. Weitere Informationen zum Thema Verkehr und den Link zum kostenlosen Download finden Sie unter https://www.svz-bw.de.

Kategorie:

Abteilung 4 Baustellen Brückenbau eWayBW Mobilität Straßenbau Verkehr
Verwandte Nachrichten:

B 462 Rastatt - Gaggenau Anschlussstelle Kuppenheim-Oberndorf bis Anschlussstelle K 3737 (05.01.2022)