Anlage: 19.1.4

Emch+
Berger
Protokoll -
Protokoll-Nr: 01 Projekt-Nr. E+B: 200039 / 200083
Projekt-Nr. rv:

Besprechungsart: Webkonferenz Projekt: rnv Abstellung und Betriebswerkstatt Kafertal
Datum / Uhrzeit: 10.08.2022 Ort: MS-Teams-Besprechung

13:00 - 14:00 Uhr
Teilnehmer |Verteiler
Auftraggeber
Hr. Blim mv, 1S4 Blim, Sascha S.Bluem@rnv-online.de
Fr. Joshi v, BB Joshi, Jasmin j.joshi@rnv-online.de
Fachplaner
Hr. Lutz E+B Lutz, Karl-Guinter karl-guenter.lutz@emchundberger.de
Fr. Wiinschel E+B Winschel, Anna anna.wuenschel@emchundberger.de
Hr. Lowe E+B Lowe, Sebastian sebastian.loewe@emchundberger.de

S+S Rudenko, Nikolay nikolay.rudenko@stuempert-strunk.de
Hr. Hodacsik tgae Hodacsik, Michael michael.hodacsik@tgaengineering.de
Feuerwehr Mannheim
Hr. Kunkel FW-Mannheim Kunkel, Wolfgang wolfgang.kunkel@mannheim.de

FW-Mannheim Tischer, Jens jens.tischer@mannheim.de

Abwicklung erfolgt als virtuelle Besprechung via MS Teams.

erstellt:
gepruft:
freigegeben:

S. Lowe
K. Lutz

automatisch 3 Werktage nach Verteilung
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Liste offener Punkte - THEMENUBERSICHT
Protokoll: 1
Stand: 10.08.2022
A = Aufgabe, | = Information, B = Beschluss
--- Anderungen sind dem Verfasser bis 3 Werktage nach Verteilung mitzuteilen ---
Aufgabe/
A.01 Allgemeines / Organisation Information/ Wer Bis wann
Beschluss
A.01.01 Herr Tischer (Feuerwehr Mannheim, vorbeugender Brandschutz) kann an dem Besprechungstermin nicht |
teilnehmen und hat abgesagt.
A.01.02 [In dieser Besprechung stehen die Themen spezifisch der Einsatzplanung, u.a. Sprinkler und BMA, auf der |
Tagesordnung.
A.01.03 Die Hauptzufahrt flir die Feuerwehr ist die Heppenheimer StralRe. Fir die Abstellung dient hierfir die StralRe |
Ostlich der Abstellung. Die Werkstatt wird von der Heppenheimer Strale Uber eine Stichstralle durch das
angrenzende Industriegebiet angefahren. Eine Querung durch das Gelande ist zwischen Abstellung und
Werkstatt (iber Gberfahrbare Gleise mdglich.
Die bisherige BMA an der Rebenstralle entfallt und wird durch die BMA der Abstellung kompensiert.
B Abstellhalle
B.01 OLA
B.01.01 Die Abschaltung kann in Sektionen durchgefiihrt werden und soll sich an einer zentralen Stelle an der A mv 24.08.2022
Ostlichen AuRenwand der Abstellung befinden.
Die MaRnahmen sind vom OLA-Planer entsprechend vorzusehen.
B.01.02 |Die Ausristung zur Erdung befindet sich an der Abschaltung und muss manuell eingehangt werden. |
Geschultes Personal ist 24/7 vor Ort, um die Erdung durchzufiihren. Aus betrieblichen Griinden erfolgt keine
automatische Erdung. StraRenbahnen sind schwer entflammbar (ca. 1 h) gebaut, dadurch ist es im Brandfall
unwahrscheinlich das die manuelle Erdung nicht erfolgen kann.
B.01.03 |Die OLA der AuRenanlage muss abschaltbar und erdbar sein. Die Abschaltung sollte sich am zentralen A mv 24.08.2022
Abschaltpunkt an der Abstellung befinden.
Die MaRnahmen sind vom OLA-Planer entsprechend vorzusehen.
B.01.04 |Die Erdung darf i.d.R. von der Feuerwehr nicht durchgefiihrt werden. Die Erdung wird von geschulten |
Betriebspersonal der rnv regelméaBig geibt.
B.02 BMA
B.02.01 Die Abstellung erhalt eine automatische Aufschaltung. Das FIZ, das RWA-Tableau und die Abschaltung der B
PV-Anlage werden im Bereich Lager ostlich der Abstellung positioniert.
B.02.02 Herr Kunkel verteilt ein RWA-Tableau flr die Stadt Mannheim als Beispiel. A FW 12.08.2022
B.02.03 |Das BMA-Konzept wird der Feuerwehr separat zur Durchsicht gereicht. A mv 24.08.2022
B.03 Ldschanlage
B.03.01 A FW 24.08.2022
Es ist die mégliche Schaumzumischung zu bewerten bzw. einzuschatzen. Grund ist das Vorhandensein von
Batteriepacks auf manchen Stralenbahnen. Eine punktuelle Auslegung ware nur denkbar, wenn die
betreffenden Bahnen ihren Abstellort nicht wechseln. Betriebsbedingt ist dies nicht denkbar.
Die mégliche Schaumzumischung erhoht die Leitfahigkeit und ist dadurch kritisch zu bewerten. Dem
entgegen steht eine effizientere Léschwirkung. Herr Kunkel und Herr Tischer sprechen sich diesbezuglich
ab und geben der rnv eine Riickmeldung ob seitens der Feuerwehr eine Schaumzumischung gefordert wird.
B.03.02 |Es werden Wandhydranten an den Zugangen und den Kreuzungspunkten der Abstellung vorgesehen. |
B.03.03  |Eine Noteinspeisung ist bisher nicht geplant und abhingig von der benétigten Léschwassermenge bzw. von |
der Brandgefahrenklasse.
B.03.04 |Die Loschwasservorhaltemenge ist noch nicht definiert und abhangig von der Brandgefahrenklasse. |
B.03.05 |Der Ort der Loschwasservorhaltung ist noch nicht endgiiltig definiert. Voraussichtlich wird dieser im Bereich |
des Lagers siid-0stlich der Abstellung positioniert.
B.04 Gefahrdungsklasse
B.04.01 |Eine Einschatzung der Brandgefahrenklasse liegt bisher nicht vor. |
B.04.02 |Die Einschatzung der Brandgefahrenklasse wird Herr Kunkel nicht bewerten, sie muss mit dem A FW 24.08.2022
vorbeugenden Brandschutz Herr Tischer besprochen werden. Die Feuerwehr Mannheim gibt im Anschluss
ihre Einschatzung zur Brandgefahrenklasse.
B.05.01 Einsatzplanung
B.05.01  |Es kommt abschnittsweise das Rauchansaugsystem (RAS) zum Einsatz. Die RAS-Auswertungseinheit |
muss sich in einem separaten Raum befinden, damit diese nicht im verrauchten Bereich gesucht werden
muss.
B.05.02 |Die Position fiir die RAS-Auswertungseinheit wére unter der Uberdachung zwischen Abstellung und dem |
Lager im Slidosten denkbar. Der genaue Platz wird noch definiert, da die Auswertungseinheiten i.d.R. nicht
auBen installiert werden.
B.05.03 |Das Feuerwehrschlisseldepot (FSD) des Bereiches Abstellhalle wird im Zufahrtsbereich in der Wand des |
Lagers 6stlich der Abstellung oder in einer Séaule davor positioniert.
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C Werkstatt
C.01 OLA
C.01.01 Die Abschaltung der OLA soll von auf3en erfolgen, z.B. im Bereich des Treppenhauses 1. mv 24.08.2022
Die MaRnahmen sind vom OLA-Planer entsprechend vorzusehen.
C.02 BMA
C.02.01 Das FlIZ, das RWA-Tableau und die Abschaltung der PV-Anlage sollen sich in einem separierten Raum
befinden. Die Positionierung im Treppenhaus 1 im Nord-Osten der Werkstatt ware méglich. Das FIZ wird
nicht als Brandlast bewertet.
C.02.02 |Fur die BMA/BMZ ist ein separater Raum im Obergeschoss vorgesehen.
C.02.03 |Die BMA erzeugt eine flachendeckende akustische Alarmierung.
C.02.04 |Die Arbeitsgruben sind nicht separat tiberwacht, jedoch sind Brandmelder in einer 2. Ebene unter der
Dacharbeitsbiihne vorgesehen.
C.03 Léschwasserversorgung
C.03.01 |An der Zufahrt ist vor der Werkstatt ein AuRenhydrant angeordnet.
Die Léschwassermenge ist ausreichend.
C.04 Einsatzplanung
C.04.01 Der BSK-Plan war bereits mit Herr Tischer abgestimmt.
C.04.02 |Das Feuerwehrschliisseldepot (FSD) wird an den Einfahrtstoren positioniert, mit 3 iberwachten Schliisseln.
C.04.03 |Die rnv soll zur Vorhaltung eine Feuerwehrleiter im Bereich des FIZ vorsehen. mv 24.08.2022
C.04.04 |Die Arbeitsgruben besitzen eine Entwasserung.
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