
Protokoll 
zum Termin am: 29.07.21, um 11:00 Uhr 1/3 

1. Teilnehmerliste
Neubau Werkstatt und Abstellhalle Betriebshof Käfertal

Nr. Teilnehmer Unternehmen/Bereich A E 

1 Fr. Kaufmann Stadt Mannheim, 61 X 

2 Hr. Canu Stadt Mannheim, 61 X 

3 Hr. Blüm rnv, Infrastruktur IS4 X 

4 Hr. Lutz Emch+Berger GmbH X 

5 Fr. Wünschel Emch+Berger GmbH X 

Nr. Verteiler Unternehmen/Bereich A E 

1 Hr. Geithe MV Mannheimer Verkehr GmbH 

2 Hr. Dommasch rnv, Infrastruktur IS 

3 

4 

5 

2. Tagesordnung

Nr. Tagesordnungspunkt aufgestellt von 

1 Schlussfolgerungen aus der Sitzung des Gestaltungsbeirats 
am 15.07.2021 

Emch+Berger 

2 

3 

4 

5 

A = anwesend 
E = entschuldigt 

war nicht bekannt

Anlage: 19.3.2

kaufmannj
Durchstreichen

kaufmannj
Durchstreichen
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3. Ergebnisprotokoll

Nr. Tagesordnungspunkt Verantwortlich Status Termin 

Genehmigung des Protokolls aus der letzten Sitzung 

Aufgaben aus dem Protokoll 

1 1. Gestaltung der Abstellhalle

Emch+Berger trägt anhand der spezifisch geänderten 
Präsentation die Leitgedanken der Gestaltung vor: 
• Fassade als ruhiger, starker Rücken zum unstrukturierten Gegenüber. (Interpretation des

Planers begründet nicht den Wegfall von quartiersinterner  Vernetzung)
• Tätigkeiten finden ausschließlich nachts statt, daher

massive Ausbildung als technischer und "optischer"
Schallschutz zur Wohnbebauung

• Fenster als Einblicköffnung für Publikum im
Bahnsteigbereich auf Augenhöhe

• Lage der Fassade nicht veränderbar aufgrund der
Zwänge aus der Gleistrassierung, Anordnung von
Begrünung deshalb nur im Bereich vor und nach dem
Bahnsteig

• Abminderung der Massivität durch Vielzahl von
Zusatzelementen (Masten, Bahnsteigmöblierung,
Unterstände, Informationstafeln...) im Bahnhofsbereich

Die Stadt Mannheim schlägt zur Zielfindung einen 
Fassadenwettbewerb vor. Die rnv nimmt die Anregung mit 
und prüft intern, inwieweit ein Fassadenwettbewerb 
umgesetzt werden kann. 

rnv, Hr. Blüm August 

1 
2. Wegebeziehungen

Aufgrund von durchgehenden, gefährdenden Tätigkeiten 
(Fahrbewegungen Schiene und Lkw, Ladetätigkeit) sowie der Anforderung 
einer Schallschutzwand ist eine ebenerdige öffentliche Wegeführung durch 
das Gelände nicht mehr realisierbar. 

Die Stadt Mannheim fordert die Prüfung, ob eine Überführung möglich ist, 
zum Bsp. mit einem  Steg oberhalb der Oberleitungen um die in den 
früheren Studien dargestellte Verbindung zwischen Bahnhof und 
Gewerbegebiet herzustellen. Bei Erwerb des Schollmeier Grundstücks können 
ggf. Synergien für den Städtebau und die RNV entstehen.
Hierfür ist auch langfristig die Inanspruchnahme des 
"Schollmeier-Grundstückes" denkbar. 

Die denkmalgeschützte OEG Halle soll städtebaulich wieder ablesbar werden: 
Die Einfriedung soll rückgebaut werden (Holzzaun) Hier könnte ein Kiosk/
Kantine für Mitarbeitende und die Öffentlichkeit entstehen (als Anlaufpunkt 
für die Umgebung entstehen)

Die Erschließung des Daches der Abstellhalle für die Öffentlichkeit wird nicht 
weiter verfolgt. Die Führung der Rampe entlang des Gebäudes wird geprüft. Die 
Überführung muss nur ca. bis 6.50 Höhe geführt werden (Über die 
Oberleitungen: Die Rampenlänge ca. 110m) 
Die rnv berät sich intern, inwieweit eine Prüfung eines Stegs über das 
Betriebsgelände möglich ist. 
Synergien von Wegebeziehungen und Gebäudestellungen sollen geprüft werden.

rnv, Hr. Blüm August 

Vorstellung des Planungsstands

ist zu prüfen

was ist damit gemeint? 

optischen Schallschutz gibt es nicht. Vernetzung über Barriere hinweg muss 
geprüft werden.  Lärmschutzgutachten wurde/wird erstellt?

kaufmannj
Eingefügter Text
 Vors

kaufmannj
Durchstreichen

kaufmannj
Durchstreichen

kaufmannj
Durchstreichen

kaufmannj
Durchstreichen

kaufmannj
Durchstreichen

kaufmannj
Durchstreichen
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1 3. Verkehrliche Erschließung Gewerbe

Die Stadt Mannheim möchte die in den früheren Studien 
angedachte „Bügelerschließung“ des Gewerbegebietes 
weiterverfolgen. So soll die langfristige Neuordnung des 
Gewerbegebiets gesichert werden. Hierzu könnte durch 
Einbeziehung der Privatstraße der rnv eine neue 
Möglichkeit geschaffen werden. Die rnv berät sich intern, 
inwieweit die Privatstraße in Teilen für die 
„Bügelerschließung“ zur Verfügung gestellt werden kann. 

rnv, Hr. Blüm August 

1 4. Zeitschiene

rnv weist darauf hin, dass die Zeitschiene für die Umsetzung des Projektes keine 
grundlegenden Neuüberlegungen zulässt. Die Fertigstellung Die Gesamtplanung soll bis 
2027  bis 2027 fertiggestellt sein. Die Aufteilung in Bauabschnitte soll geprüft werden um  
so Zeit für Umplanungen zu gewinnen. 

1 5. Grünflächen

Stadt Mannheim regt an, alle Möglichkeiten weiterer Grünflächen zu 
realisieren, z.B. Grüngleise. Rasengittersteine für Stellplätze, Schotterrasen bei 
Feuerwehraufstellflächen, usw.

Anlagen: 

- Auszug Präsentation

Ersteller des Protokolls: 

Hr. Blüm 

rnv, Infrastruktur IS4 

03.08.2021 

Das Protokoll gilt als anerkannt, sofern nicht 7 Tage nach Versand per Email / Brief oder Übergabe keine 
schriftlichen Einwände erhoben werden. 

Im Termin ist klar geworden, dass beide Parteien in Bezug auf Ihre Belange Kompromisslösungen eingehen müssen um die 
betrieblichen und städtebaulichen Ziele wieder miteinander zu vereinen. Ein gemeinsamer JF wird angesetzt: RNV lädt hierzu 
ein. 

In Vorbereitung des Grundsatzbeschluss B38 wurde umfassende Öffentlichkeitsarbeit geleistet und die Bilder (Umgestaltung 
des Gewerbegebiets mit Querung der B38, Querung der Gleise sowie der Neuausrichtung des RNV Geländes) der 
Machbarkeitsstudie kommuniziert. Die massive Änderung der Planung muss seitens RNV in der Politik (BBR und 
Gemeinderat) und Öffentlichkeit kommuniziert werden. 

Weitere Prüfaufträge, Anregungen zur Planung

Verlegung der Trafostation an die Rebenstraße ( inkl. dem zugehörigen KFZ-Stellplatz) -> Durch eine halleninterne 
Umorganisation von Bahnabstellplätzen könnte die gesamte Halle/Gleisanlage westlich der denkmalgeschützten Halle erweitert 
werden um so Fläche für eine an der Halle entlanggeführten Rampe zu schaffen. 

Großflächige Fassadenbegrünungen sollen geprüft werden, 

Die Hinweise des Gestaltungsbeirats sind abzuarbeiten. 

kaufmannj
Durchstreichen

kaufmannj
Durchstreichen




