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Memo mwolfarchitekten
An: Frau Dr. Ryll

Von: HP Wolf

Kopienan:  Teilnehmer

Datum: 27.04.2021

Betreff: Ortsbegehung Mo. 26.04.2021 14.00 Uhr RNV-Betriebshof Kéfertal Rebenstrafe 13 mit Fr. Dr.

Ryll Amt fir Denkmalschutz der Stadt Mannheim. Abstimmung zum Umgang mit der
historischen Dachkonstruktion in der Fahrzeughalle

Teilnehmer:

Fr. Dr. Ryll - Amt fir Denkmalschutz der Stadt Mannheim
Herr Deuchler - Ingenieurgruppe Bauen

Herr Weyrauch - Ingenieurgruppe Bauen

Herr Lutz - Emch und Berger

Herr Blim - RNV

HPW - Architekturbiiro Wolf

Thema:

Im Zuge des Umbaus und der Erweiterung der Fahrzeugabstellhalle muss auch die Dachkonstruktion
der historischen Fahrzeughalle K3 bearbeitet werden. Es steht zur Diskussion, ob die
Dachkonstruktion abgebrochen und komplett erneuert wird oder ob Teile erhalten werden sollen bzw.
erhalten werden mussen.

Dachkonstruktion bestehend aus:

Stahlbogentragerkonstruktion als Dachtragwerk von Tonnengewo6lben, Deckschale aus einer
Betonkassettenschale, Dachdeckung aus einer mehrlagigen Bitumenabdichtung, Oberlichtbander aus
einer Alukonstruktion mit Polycarbonat-Stehplatten.

An Teilen der Betonkassettenschale sind Verformungen sichtbar. In Teilbereichen sind die
Betonkassetten durch Bimsbeton ersetzt, in weiteren Teilen Sicherungskonstruktionen in Form von
Fangnetzen und Unterstiitzungen vorgenommen worden.

Die Sicherungsmafinahmen sind nur provisorischer Natur und missen, soll die Betonschale erhalten
bleiben, durch eine dauerhafte Konstruktion ersetzt werden.

Der momentane Bauzustand ist sicherheitstechnisch nicht bedenklich. Aufgrund der heute gultigen
Anforderungen an Statik, Brand- und Erdbebenschutz, Gebaudeddammung und der zukinftigen
Nutzung sind beim Umbau der Halle jedoch Eingriffe in die 0.g. Bauteile notwendig.

Stellungnahme Frau Dr. Ryll:

Die Betonkassettendecke als Tonnengewdlbe ist eine sehr seltene Konstruktion und aus Sicht des
Denkmalschutzes als gesamte Dachkonstruktion (Tragwerk, Schale und Deckung) prinzipiell zu
erhalten.

Sanierungsfahigkeit:

Das Tragwerk (Binder, Aussteifungen und Zugbénder) sind sanierbar. Die Tragfahigkeit der Schale ist
zwar sehr stark eingeschrankt, kann aber durch Unterstltzungs-konstruktionen von innen,
Hangekonstruktionen von auRen oder Uber eine 2te Schale aufgeriistet werden. Das Aufbringen einer
Warmedammung und einer neuen Dichtung ist dann ebenfalls moglich. Die Planung und die
Durchfuhrung der MaRnahme sollten durch qualifizierte Firmen vorgenommen werden.

Eine Ertiichtigung der gesamten Dachkonstruktion ist aus heutiger Sicht auf jeden Fall méglich. Die
Wirtschaftlichkeit der Sanierung muss Uberpruft werden.
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Weiterer Fortgang:

Um einen besseren Einblick tGber den baulichen Zustand der Dachkonstruktion zu erhalten, sind
weitergehende Untersuchungen der Bausubstanz notwendig. Entsprechende Bestandsakten konnten
zu einer Unterstlitzung der Uberlegungen beitragen und den finanziellen Aufwand fur evtl. aufwendige
oOrtliche Untersuchungen wesentlich reduzieren

Herr Deuchler soll im weiteren Projektverlauf als Berater eingebunden, ein Unternehmen zur
Schadensfeststellung und ein Statiker zur statischen Begleitung noch gesucht werden.

Herr Blim und HPW bemiihen sich um eine Verbesserung der Aktenlage. HPW nimmt hierzu Kontakt
zum Bauarchiv und zum Stadtarchiv Mannheim auf.

Frau Dr. Ryll wird zu gegebener Zeit entsprechend ber den weiteren Ablauf informiert und zu
entsprechenden Abstimmungsterminen geladen.

mwolfarchitekten

Hans-Peter Wolf

Anlagen: Bilder

Fangnetze im mittleren Hallenschiff
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