Anlage: 19.4.4

Emch+
Berger
Protokoll
Protokoll-Nr: 53 Projekt-Nr. E+B: 200039 / 200083
Projekt-Nr. rv:
Besprechungsart: Webkonferenz Projekt: rnv Abstellung und Betriebswerkstatt Kafertal
Datum / Uhrzeit: 13.10.2022 Ort: MS-Teams-Besprechung

08:30 - 10:30 Uhr

Teilnehmer |Verteiler
Auftraggeber
Hr. Blim rnv Blim, Sascha S.Bluem@rnv-online.de
rnv FeRler, Annika A.Fessler@rnv-online.de
rnv Wiesmann, Bianca b.wiesemann@rnv-online.de
Hr. Gropp rnv Gropp, Alexander a.gropp@rnv-online.de
Hr. Hellinger rnv Hellinger, Stefan s.hellinger@rnv-online.de
rnv Koch, Henrik s.koch@rnv-online.de
Generalplaner
Hr. Lutz E+B Lutz, Karl-Gunter karl-guenter.lutz@emchundberger.de
Fr. Wiinschel E+B Wiinschel, Anna anna.wuenschel@emchundberger.de
Hr. de Sande Castillo E+B de Sande Castillo, Alejandro deSandeCastillo@emchundberger.de
E+B Flckel, Heiko heiko.fueckel@emchundberger.de
Hr. Léwe E+B Léwe, Sebastian sebastian.loewe@emchundberger.de
E+B Walbersdorf, Henning henning.walbersdorf@emchundberger.de
E+B Reinig, Sarah sarah.reinig@emchundberger.de
E+B Stickel, Jirgen juergen.stickel@emchundberger.de
Fachplaner Tragwerk
Fr. Breitenbiicher GNI Breitenbiicher, Sandy sandy.breitenbuecher@goetz-neun.de
GNI Jardens, Thomas thomas juerdens@goetz-neun.de
Fachplaner HLS/Elektro
tgae Hodacsik, Michael michael.hodacsik@tgaengineering.de
tgae Hoffmann, Tobias tobias.hoffmann@tgaengineering.de
Hr. Mania tgae Alexander, Mania Alexander.Mania@tgaengineering.de
Fachplaner OLA + Brandschutz
Schemmel Schemmel, Konrad ibschemmel@web.de
S+S Rudenko, Nikolay nikolay.rudenko@stuempert-strunk.de

Gaste

Hr. Jurgen Bahlke

Die nachste Besprechung findet am Donnerstag, 27.10.2022 ab 8:30 Uhr statt.

Abwicklung erfolgt als virtuelle Besprechung via MS Teams.

Termingestaltung wg. des Corona Virus --> jede zweite Woche - Prasenztermine nach Abstimmung.

erstellt:
gepruft:
freigegeben:

S. Lowe
A. Winschel
automatisch 3 Werktage nach Verteilung
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Emch+

Berge
Liste offener Punkte - THEMENUBERSICHT
Protokoll: 53
Stand: 13.10.2022
Der Inhalt vorheriger Besprechungen ist in schwarz dargestellt, der Inhalt der aktuellen Besprechung ist in blau dargestellt.
Die relevanten Zeilen fiir das Planrechtsverfahren sind gelb dargestellt.
A = Aufgabe, | = Information, B = Beschluss
--- Anderungen sind dem Verfasser bis 3 Werktage nach Verteilung mitzuteilen ---
Aufgabel
A Allgemeines / Organisation Information/ Wer Bis wann |(GP
Beschluss
A.15 3D-Planung
A.15 11.11.2021 - Es findet ein Austauschtermin fiir die 3D-Planung statt. |
09.12.2021 - Der Termin hat am 25.11.2021 stattgefunden. Hr. Galm von 1S1 fiihrt anhand der 3D-Planung |
die Kollisions- und Signalsichtpriifung durch.
Dass hierdurch Mehrkosten und ein erhohter Zeitaufwand entstehen, ist der rnv bekannt.
3D-Bestandsvermessungsdaten kénnen tber die Stadt Mannheim erworben werden.
rnv erstellt ein Lastenheft inkl. Detaillierungsgrad fiir die 3D-Planung.
24.03.2022 - Finalisierung des Detailierungsgrades in 14 Tagen A AV erledigt
21.04.2022 - kein neuer Stand, rnv muss Vorgaben machen welche Zuarbeit bendtigt wird |
28.04.2022 - Mail Hr. Blum: rnv stellt Vorgaben bereit und mdchte hierzu eine Riickmeldung |
05.05.2022 - EBN hat keine Einwéande zu den gestellten Vorgaben A EBN erledigt
04.08.2022 - EBN stellt der rnv ifc-Dateien zur Verfiigung. A EBN Ende EP
18.08.2022 - Fir die Bearbeitung der Aulenanlagen wird das Bearbeitungsprogramm gewechselt. | Anfang AP
15.09.2022 - Obermeyer liefert zum Ende der EP den koordinierten Leitungsplan. A Obermeyer | Ende EP
EBN hat die Unterlagen zu den Randbedingungen der 3D-Planung vom 28.04.2022 erneut gepriift und A EBN 29.09.2022
schreibt dazu eine Stellungnahme. S
21.10.2022
A.16 Abriss K001, K002 und Halle Heppenheimer Stralte 33
A.16 01.09.2022 - Von EBN wird der Terminplan angepasst und mit den Vorgangen "Probeordner” und A EBN erledigt
"Vorlaufiger Abrissantrag" erganzt.
15.09.2022 - Der vorzeitige vollstéandige Abriss von K002 ist in keinen der 3 Bauablauf-Varianten méglich |
bzw. erzielt keine signifikante Zeitersparnis. Die im Keller befindliche Stellwerkstechnik wird zum Betrieb der
Strecke bendtigt und schrénkt ein vorzeitigen Abriss ein. Der Abriss von K002 wird in die
Genehmigungsunterlagen aufgenommen. Der Abriss von K001 erfolgt weiterhin vorzeitig und separat
seitens der rnv mittels Planverzicht Gber das RP. Die Halle Heppenheimer Strale 33 wird seitens der rnv
vorzeitig Uber die LBO zuriickgebaut. Die Riickbauplanung muss von der rnv noch beauftragt werden.
Die rnv stellt den Abrissantrag + Riickbauplanung + Textbausteine fiir K002 bereit.
13.10.2022 - Aufgrund des Termin mit dem Baurechtsamt sendet die rnv die fehlenden Textbausteine erst A nv 22.09.2022
nach dem 27.10.2022. S
27.10.2022
A7 Terminplan
AT 15.09.2022 - EBN verteilt den aktuellen Terminplan. A EBN 29:09.2022
13.10.2022
21.10.2022
A.18 E-Bericht
A.18 04.08.2022 - EBN koordiniert die Zuarbeit fiir den E-Bericht. A EBN erledigt
Laut rnv werden die Bestandsgebéude als Nebengebaude abgehandelt. A mv 15.09.2022
GemaR Abstimmungstermin am 28.07.2022 rnv-EBN, werden fiir die Umnutzung der anderen
Gebaude (Nebengebéude) separate Antrége gestellt. In der GP soll hierzu ein Textbaustein von der 07.10.2022
rnv aufgenommen werden. Bzgl. Schall soll hier eine Worst-Case Betrachtung erfolgen. 27.10.2022
A.18 13.10.2022 - Aufgrund der Termin mit dem Baurechtsamt sendet die rnv die fehlenden Textbausteine zu |
den Nebengebauden erst nach dem 27.10.2022.
Fiir den Amtstermin sendet die rnv bis zum 21.10.2022 einen Zwischenstand zur Priifung an EBN. A rnv 21.10.2022
EBN prift den Zwischenstand bis zum 27.10.2022 auf Anmerkungen.
A EBN 27.10.2022
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A.19

Bauantrag / Planfeststellung

A19.1

15.09.2022 - Die Stadt priift das Flurstiick 6822/3 als mogliche BE-Flache und gibt eine Riickmeldung
an EBN.

Das Flurstiick 6822/3 wird fir die GP nicht beriicksichtigt. In der GP wird der Betriebshof als BE-Flache
genutzt. Potentielle weitere BE-Flachen werden in der GP nicht beriicksichtigt und obliegen ggf. den
bauausfiihrenden Unternehmen und werden in den Ausschreibungsunterlagen festgehalten.

Stadt

offen

A.19.4

13.10.2022 - In den Formblattern fir den Bauantrag werden die Kosten nicht aufgefiihrt, da diese nicht zur
Gebuhrenerhebung an die Stadt gehen.

Die Datenschutz-Einwilligungserklarung in den Formblattern wird mit "Ja" eingetragen.

Das Bodenschutzkonzept nach § 2 Abs. 3 LBodSchAG wird unter Punkt 6 der Formblatter wird nicht
berlcksichtigt, da die Flachen des Betriebshofes grofitenteils versiegelt sind.

A.19.5

12.10.2022 - Mail Hr. Blum: Fir die Erstellung der Plancodierung der OEG-Strecke und Betriebshof soll sich
an die "Richtlinien fir die Erfassung und den Austausch von CAD-Daten" der rnv Stand 28.11.2019
gehalten werden.

13.10.2022 - Es erfolgt eine Trennung zwischen Betriebshof und Bahnhof bei der Plancodierung.

A.19.6

13.10.2022 - Fir eine einheitliche Nomenklatur wird das westliche GUW als "GUW Rebenstrale" und das
ostliche GUW als "GUW Wendeschleife Kafertal Bahnhof" bezeichnet.

A19.7

13.10.2022 - Am 27.10.2022 findet ein Termin zwischen der rnv und dem Baurechtsamt statt. In diesem
Termin mochte die rnv sich zu Punkten der GP abstimmen, u.a.:

- Form des Antrages

- ob das Abfallverwertungskonzept bereits jetzt in den Antrag gehort

- welche Felder in den Formblattern fiir den Antrag frei gelassen werden konnen

- Erforderlichkeit von einzelnen oder zusammengefassten Stellplatznachweisen und
Baumfallgenehmigungen

- Umfang des Stellplatznachweises

Fir die Erstellung der Agenda fiir den Termin mit dem Baurechtsamt kénnen weitere Punkte der rnv
zugearbeitet werden.

EBN stellt der rnv bis zum Termin mit dem Baurechtsamt einen Stellplatznachweis zur Verfiigung.

EBN

20.10.2022

A.19.8

13.10.2022 - Der Entwasserungsantrag wird voraussichtlich nicht Ende Oktober fertiggestellt, sondern vor
der Einreichung beim RP. Die rnv mdchte vorher einen Zwischenstand einsehen.
EBN sendet einen Zwischenstand des Entwasserungsantrages an die rnv.

EBN

27.10.2022

A.19.9

13.10.2022 - In der Gliederung werden die Punkte UVP-Bericht und landschaftspflegerischer Begleitplan
zusammengefasst.

A.20

Abfallverwertungskonzept

A.20

A.20

22.09.2022 - Auszug Besprechung: Es wird ein Planfeststellungsantrag gestellt und es erfolgt kein
separater Abriss von KOO1 und K002.

Das Abfallverwertungskonzept wird der PF als Formblatt beigelegt. Das AVK der Vorhalle von K003
Ubernimmt EBN. Das AVK von K001, K002, der Tankstelle, der Haltestelle und den Nebengebauden
Ubernimmt die rnv.

Rnv handelt das Haltestellendach als Haltestellenausstattung im AVK ab.

11.10.2022 - Auszug Mail Hr. Léwe: In der Besprechung vom 29.09.2022 wurde festgehalten, dass die
Erstellung der Abfallverwertungskonzepte seitens rnv erfolgen und lediglich das Abfallverwertungskonzept
des Anbaus der derzeit bestehenden Werkstatt von Emch+ Berger erstellt wird. Vermutlich gab es hier auch
ein Missverstandnis, Emch+Berger erstellt ein Riickbaukonzept, jedoch nicht ein Abfallverwertungskonzept.
In Anbetracht dessen, dass die rnv den GroBteil der Abfallverwertungskonzepte erstellen lasst, empfehlen
wir das Abfallverwertungskonzept der bestehenden Werkstatt durch ihren AN durchfiihren zu lassen. Mit der
Bitte um eine kurze Bestatigung der Vorgehensweise.

11.10.2022 - Auszug Mail Hr. BIim: Die RNV bestatigt nicht die Vorgehensweise. GemaR rnv ist die
abbruchrechtliche Genehmigung, welche die rnv im Rahmen der Planfeststellung stellt, muss ein
Abfallverwertungskonzept beigelegt werden. Ein Rickbaukonzept welches beschreibt wie das Gebaude/der
Gebaudeteil zurlickgebaut wird, ist fur die abbruchrechtliche Genehmigung nicht erforderlich. Es ist die
Aufgabe von Emch+Berger flr das Planfeststellungsverfahren ein Abfallverwertungskonzept zu erstellen.
13.10.2022 - Gemal EBN ist das AVK kein Bestandteil der Bestellten Leistung der rnv oder der HOAI.
Gemal rnv obliegt die Erstellung des AVK's fur den Anbau der aktuellen Werkstatt KOO3 EBN und ist mit
der Einreichung des ,Nachtrag 02 Bestandsgebaude Lph 1-4“ im Leistungsumfang gemaR HOAI enthalten.
EBN prift die Bestellten Leistungen auf das AVK.

Die rnv priift den Umfang des AVK in dem Termin mit dem Baurechtsamt am 27.10.2022.

Es liegt eine Bauschadstoffuntersuchung des Anbaus vor.
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A.21 Bauwerksnummern / Bahnkilometrierung / Grunderwerbsverzeichnis

A.21.1 02.09.2022 - Mail Hr. Blim: Das Streckenstellwerk, das Rangierstellwerk und das BU-Schalthaus sollten |
unter Bauwerke laufen. Ebenfalls sollte auch der Riickbau der best. Abstellhalle, der Uberdachung und falls
notwendig der Gebaude K001 und K002 unter der Ifd. Nummer 200 aufgelistet werden.

Da das Verzeichnis und die Lagepléne einen groReren Umfang haben, l&dt die rnv zu einem separaten
Termin am 09.09.2022.

08.09.2022 - Die rnv verteilt die Angaben zur Bahnkilometrierung.

09.09.2022 - Auszug Besprechung Bauwerksverzeichnis: EBN stellt das Bauwerksverzeichnis vor, nach A FAv erledigt
Vorbild der Bauvorhabens am Hauptbahnhof Mannheim. Die rnv stimmt diesem Vorgehen zu. Der von EBN |
vorgestellten Planfestellungsgrenze und Grunderwerb stimmt die rv zu.

15.09.2022 - Die Bahnkilometrierung liegt noch nicht vor, die rnv gibt diesbezliglich bis Ende KW 37 eine
Rickmeldung. |
29.09.2022 - Die Angaben zur Bahnkilometrierung stehen weiterhin aus.
12.10.2022 - Mail Hr. Blim: Die rnv liefert die Angaben zur Bahnkilometrierung. |

A.21.2 09.09.2022 - Auszug Besprechung Grunderwerbsverzeichnis: Die Planfeststellungsgrenze am Bauanfang |
und am Bauende der Bahnstrecke 9400 wird erweitert, damit mehr Platz fiir die BE-Flache bzw. fiir den
Einbau der provisorische Bauweichen entsteht.

12.09.2022 - EBN verteilt den aktuellen Stand des Grunderwerbslageplans bzw. das |
Grunderwerbverzeichnis,

mit der Bitte an die rnv, die Eigentiimer und Meldeadresse zu kontrollieren. A rnv 22.09.2022
29.09.2022 - Wurde an das Grundbuchamt weitergereicht, sollte in KW 41/42 vorliegen. | 13-10-2022
20.10.2022
A.22 Masterarbeit TH-Nirnberg
A.22 15.09.2022 - Ein Student der TH-Nurnberg mochte mit GNI iber die Statik der Abstellhalle eine |
Masterarbeit schreiben. Darf in der Masterarbeit EBN und die rnv namentlich genannt werden?
Rnv priift es intern. A mv 22.09.2022
22.09.2022 - Die rnv priift die namentliche Nennung der rnv am 30.09.2022. e
13.10.2022 - Die Antwort steht weiter aus, die rnv reicht die Anfrage an den Abteilungsleiter weiter. 20.10.2022
A.23 Probeordner

A.23.5 13.10.2022 - Aufgrund der fehlenden Zuarbeiten der rnv wird der Probeordner Ende Oktober nicht |
vollstandig Ubermittelt und enthalt deshalb einen Bearbeitungsstand.

A.24 Austauschserver

AA Kosten

B Abstellung

B.02 Historische Halle Denkmalschutz

B.02.01 |23.06.2022 - Eine Abstimmung mit der VBG hat stattgefunden. Eine Unterschreitung des Quetschraums ist A FAv 21072022
nicht zuldssig. Die bisherige Planung der Gleise bleibt davon unberiihrt. Die rnv priift mit der
Denkmalschutzbehorde eine Verbreiterung der Tore. 434062022

EP

08.09.2022 - Bisher wurde kein Termin mit der Denkmalschutzbehdrde vereinbart. Der Termin wird |
voraussichtlich fir Ende September vereinbart.
20.09.2022 - Mail Hr. Blim: Die rnv ladt zu dem Besichtigungstermin mit dem Landesamt fiir |
Denkmalpflege am 11.10.2022 13:30 ein.
13.10.2022 - Am 11.10.2022 fand die Begehung der Denkmalschutzbehdrde statt. Die |
Denkmalschutzbehdrde prift im Nachgang die Unterlagen der Ingenieursgruppe Bauen auf Statik und
Beton. Es wurde der Behorde dargelegt das die Deckenkonstruktion nicht in Ganze zu erhalten ist und nicht
abzuschatzen ist wie viele Kassetten der Decke erhalten bleiben kénnen. Da das Gebaude bzw. das
Gelande als Ganzes betrachtet wird, priift die Denkmalschutzbehérde, ob die derzeitige Werkstatt ohne
bzw. mit stark reduzierter Kassettendecke ein Denkmal darstellt.

Es wird laut der Denkmalschutzbehorde eine separate denkmalschutzrechtliche Genehmigung eingereicht,
diese geht nicht in die Planfeststellung ein. Im Rahmen der Planfeststellung wird das Thema
Denkmalschutz nicht im Detail erwahnt und nur grob abgebildet.

EBN merkt an, dass die Einschatzung des RP zum Thema Denkmalschutz beriicksichtigt werden sollte und
es ein Risiko bezuglich der evtl. ausstehenden denkmalschutzrechtlichen Genehmigung gibt.

Gemal rnv legt das RP die GP offen und die Denkmalschutzbehérde hat die Mdglichkeit, sich dazu zu
aulern.
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B.03

Oberbausystem

B.04

Brandschutz

B.04.01

14.04.2022 - Mail Hr. Rudenko: Uberarbeitung des BSK bis-05.05.2022 15.06.2022 07.07.2022

S+8

05.056.2022

10402022
14.10.2022

B.04.01

29.09.2022 - Keine Riickmeldung seitens S+S, BSK steht weiterhin aus.
13.10.2022 - Das BSK soll am 13.10.2022 von Hr. Rudenko geliefert werden.

B.04.07

07.07.2022 - Der Termin mit der Feuerwehr erfolgt im Anschluss an die Zuarbeit der Sprinkleranlage
(Konzept).
07.07.2022 - TGAE plant nach der Beauftragung und im Anschluss an das BSK die Sprinkleranlage.

TGAE

offen
30.10.2022

B.04.07

29.09.2022 - Die detaillierte Ausarbeitung der Sprinkleranlage erfolgt nicht in der GP. Als Standort der
Léschwasserbevorratung wird der Parkplatz Stid-Ost vorgesehen.

28.09.2022 - Mail Hr. Kénig (Feuerwehr Mannheim): Die Feuerwehr Mannheim bestétigt erneut die Nutzung
einer konventionellen Sprinkleranlage ohne Schaumzumischung in der Abstellanlage.

13.10.2022 - Die rnv mochte einen aktuellen Zwischenstand der Léschanlagenplanung von TGAE. TGAE
verteilt einen Zwischenstand der Léschanlagenplanung an die rnv.

Die rnv erwartet die Zuarbeit fir die GP bis Ende November.

TGAE

27.10.2022

B.04.08

12.08.2022 - Mail Hr. Lowe: EBN verteilt das Protokoll zur Besprechung mit der Feuerwehr.

Die Abstellung erhalt eine automatische Aufschaltung. Das FIZ, das RWA-Tableau und die Abschaltung der
PV-Anlage werden im Bereich des Lagers ostlich der Abstellung positioniert.

Die FW verteilt ein RWA-Tableau fiir die Stadt Mannheim als Beispiel.

Das BMA-Konzept wird der Feuerwehr separat zur Durchsicht gereicht.

W —

> P

TGAE

erledigt
24.08.2022

13402022
30.10.2022

B.04.09

18.08.2022 - Die Mafe einer RAS-Einheit betragen ca. 30x20 cm.

Das RAS kann nicht im AuRenbereich installiert werden. Die Auswerteeinheit kénnte in der Halle auRerhalb
der zu Gberwachenden Bereiche aufgestellt werden. TGAE macht Vorschlage und lasst diese von der
Feuerwehr im Nachgang prifen.

13.10.2022 - Die RAS-Einheiten werden im BMA-Konzept behandelt.

erledigt

B.04.10

15.09.2022 - Herr Mania liegen keine Informationen zum Zeitplan oder den Bearbeitungsstand des BMA-
Konzeptes, RAS und Sprinkleranlage vor. TGAE prift die Themen intern und gibt bis zum 16.09.2022 eine
Rickmeldung.

13.10.2022 - Gemal Hr. Mania befindet sich die Loschanlage in der Planung

B.04.11

27.01.2022 - Die aktuelle Planung bericksichtigt eine Abhdngelast von 50 kg/m2 an der Dachflache. Dies
ist mit den zuséatzlichen Anforderungen durch PV-Anlage, OLA, TGA nach Lieferung des BSK mit
Léschanlage abzugleichen und zu verifizieren.

EBN

19-06-2022

e
27.10.2022

B.05

Planung Bestandshalle

B.05.01

07.07.2022 - Die rnv priift ob das Stahltragwerk des Bestandes weitere Lasten tragen kann.
04.08.2022 - 2013 wurde die Halle untersucht und eine statische Nachrechnung vorgenommen, mit einer
begrenzten Nutzungsdauer, welche inzwischen abgelaufen ist. Der Stahlbau wurde in dieser Berechnung
nicht beruicksichtigt. EBN sieht hier ein Risiko bzgl. der Genehmigungsfahigkeit.

07.07.2022 - Das Ergebnis der Erstuntersuchung der Bestandshalle ist fiir Ende 07/2022 in Aussicht
gestellt.

15.09.2022 - EBN sieht die derzeitige Betriebserlaubnis infrage gestellt.

Rnv recherchiert die jingste Bauwerksprifung.

Die derzeitige Planung wird unverandert in die Genehmigungsunterlagen Gibernommen.

rnv

offen

B.06

Léschanlage Bestandshalle

B.07

Planung Sozialbereich Bestandshalle

B.08

Entwasserung

B.09

Abstellung - Innenreinigung
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B.10 Planung Fahrleitung
28.09.2022 - Mail Hr. Schemmel: Herr Schemmel verteilt die Lageplane mit der aktuellen Fahrleitung. |
29.09.2022 - Die Maststandorte in der Bestandshalle sind nicht endgliltig eingezeichnet. Herr Schemmel hat |
nicht den aktuellen Plan der Bestandhalle genutzt.
EBN sendet den aktuellen Gesamtlageplan mit angepasstem Bestandsgebaude an Hr. Schemmel. A EBN 10.10.2022
Hr. Schemmel passt die Maststandorte in der Bestandshalle an. 20.10.2022
A Schemmel | 43.40.2022
Die rnv verteilt die Systemskizze fir Koordination der Kabeltrassen in KW 39. 27.10.2022
In der GP wird der Fahrleitungsplan im AuBenanlagenplan nur mit den Maststandorten dargestellt. Hierzu A RV erledigt
senden Hr. Schemmel einen Fahrleitungsplan nur mit Maststandorten und ohne Fahrleitung. I
Der Kabeltiefbau insgesamt wird von Obermeyer geplant einschl. der OLA-Verbindungen. A Schemmel | 13.10.2022
Die Lasten der Fahrleitung bleiben unverandert. 27.10.2022
30.09.2022 Die rnv verteilt die Systemskizze fir Koordination der Kabeltrassen. A Obermeyer | 13 10 2022
: 27.10.2022
B.11 Elektranten
B.12 Historische Fahrzeuge
B.13 Wasser / Abwasser
B.14 Achszahler
Cc Werkstatt
CA.01 Dacharbeitsbiihne
CB.01 Dacharbeitsbiihne - Fahrfertigmachung
C.02 Grubenmarkierung
C.02.01 |30.09.2021 - Abstimmungen hierzu haben schon stattgefunden. Die Gefahrdungsbeurteilung muss noch A mv 49.08.2024
erstellt werden.
13.10.2022
27.10.2022
C.03 Gefahrstoffschranke
C.04 OLA-Planung
C.04.03 [29.09.2022 - Der Mast U20 Uberschneidet sich mit einer Leiter an der Werkstatt. Die Leiter muss versetzt A EBN erledigt
werden.
13.10.2022 - Die Leiter wurde versetzt.
C.05 Multifunktions WC
C.06 Nebenwerkstatten
C.07 Sandsilo
18.08.2022 - Firr das Fundament des Krans sollte genug Platz vorhanden und das Abladen der Gestelle vor |
dem Tor 51/52 mdglich sein, jedoch verlangt diese Lésung sehr hohen Koordinierungsaufwand von
Leitungen, OLA, Abstandsregeln und LKW-Zufahrt. Die rnv hat noch keine Aussage zur Abladeposition und
prift weiter.
16.09.2022 - Mail Hr. Blim: Die Instandhaltung der rnv sieht das Anheben und Absetzen der |
Drehgestelle auf der Weiche als kritisch an und favorisiert einen anderen Standort (Vorschlage A EBN EP
seitens EBN liegen vor).
29.09.2022 - Der Mast U42 soll Richtung Westen versetzt werden, damit der Kran versetzt werden
kann. A Schemmel EP
C.08 Werkstatteinrichtung
C.09 Oltank Gleis 53
C.11 galvanische Trennung
C.11.01 |04.08.2022 - Die rnv hat einen Gutachter fir die galvanische Trennung angefragt. Das Ingenieurbiiro besitzt |
Kapazitat fur die Bearbeitung. Das Thema IsolierstRe ist noch offen.
Die Beauftragung seitens rnv steht noch aus.
Fur die GP soll die rnv ein Konzept flir die galvanische Trennung erstellen. Die Ausarbeitung erfolgt A AV erledigt
anschlielend in der AP.
18.08.2022 - Es findet nur fur die Werkstatt eine galvanische Trennung statt. Die rnv beauftragt fur die |
galvanische Trennung das Ingenieursbiro Bahlke.
01.09.2022 - Herr Hellinger hat den Bereich fiir den Inselbetrieb der Werkstatt definiert. Die Schienen |
werden mit Isolierstden getrennt und an der Fahrleitung sind Trenner vorzusehen.
In diesem Bereich sind alle erdverlegten Leitungen (Gas, Wasser etc.) ebenfalls mit IsolierstéRen
vorzusehen, um Teilstrome und Korrosion auszuschlieBen.
08.09.2022 - Die Mitarbeiter des Ingenieurbiros Bahlke befinden sich bis zum 18.09.2022 im Urlaub. Die |
Bearbeitung des Konzeptes und die Zusendung der Textbausteine erfolgt im Nachgang.
29.09.2022 - Fur die Werkstatt wird ein Inselbetrieb vorgesehen. |
In der Abstellhalle wird das Gleis isoliert und getrennt vom Bauwerk.
Fir den E-Bericht sendet die rnv einen in KW39 einen Textbaustein fur die galvanische Trennung an EBN. A FAv erledigt
30.09.2022 - Die v sendet einen Textbaustein fir die galvanische Trennung an EBN.
|
C.12 Statik
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Berge
D Werkstatt Gleisanlage
D.05 04.08.2022 - Die Leitungen der Besandung verlaufen in Leitungstrégen im Boden, die Querung von Gleis FAv erledigt
51 ist mit statisch nachzuweisenden Leerrohren unterhalb der Gleistragplatte vorgesehen. Dies entspricht
nicht DB-RIL. Die rnv priift die Zulassigkeit in ihrem Bereich.
05.09.2022 - Mail Hr. Blim: Die Leitungstrassen sollte im Gleisbereich eine Mindestdeckung von 1,20m
haben. AuRerhalb des Gleisbereichs sollte eine Mindestdeckung von 0,80m gewahrleistet sein. Damit ist
eine ausreichende Uberdeckung gewahrleistet, sodass u. E. kein Nachweis erfolgen muss.
15.09.2022 - Die Uberdeckung wird von EBN nach der GP gepriift. EBN Jan. 2023
E Werkstatt - Gebdudetechnik
E.O1 Heizung
E.02 Druckluft
E.03 Elektro
E.04 Brandmeldeanlage/Brandschutz
E.05 Lackierkabine
E.06 Kurvenschmiermittel mobil
E.O7 Wasser
E.08 Staubsauganlage
F AuBenanlagen - Trassierung und Gleislagen
F.01 Feuerwehr
F.02 Toranlagen u. interne Straflen
F.02.04 13.10.2022 - Der Standort fir die Millcontainer bei K005 ist nicht Giberdacht.
F.02.05 15.09.2022 - Die Konzipierung der Pforte am Gebaude K006 ware mit einem Riickbau des siid-stlichen
Anbaus und damit einer Verbreiterung der StralRe besser an die Verkehrssituation angepasst.
Die rnv spricht diese Variante im Gesprach mit dem Denkmalschutz an. rnv 29:09.2022
29.09.2022 - Am 11.10.2022 findet der Termin mit der Denkmalschutzbehérde statt. 13:10.2022
Dieser Sachverhalt wird in der GP nicht bertlicksichtigt. EP
13.10.2022 - Aufgrund der fehlenden Relevanz fir die Planfeststellung wird dieses Thema erst in der
denkmalschutzrechtlichen Genehmigung nach der GP thematisiert.
F.03 Ubergangsbogen
F.04 Kreuzung Rebenstralle, Bussteige, Radschnellweg
F.04.03 16.09.2022 - Mail Hr. Blum: Die rnv ladt am 29.09.2022 13:00 Uhr zur Vorstellung und Besprechung der
Lichtplanung ein.
29.09.2022 - Auszug Lichtplanung: Die Bestandsbeleuchtung am Knotenpunkt Kafertal ist veraltet und wird
ausgetauscht. Die MVV-Netz baut die Beleuchtung im 6ffentlichen Raum. Der FulRgéngeriiberweg bendtigt
eine gesonderte Beleuchtung. Die Bike-Anlage wird in der Lichtplanung als &ffentliche Flache betrachtet.
EBN sendet einen aktuellen Lageplan an Hr. Weihs (Stadt Mannheim).
Die Stadt Mannheim priift intern die Leuchtentypen und tétigt eine Lichtberechnung. Eine EBN i
Riickmeldung iiber die Lichtmaststandorte wird fiir Ende Oktober erwartet.
30.09.2022 - EBN sendet an Hr. Weihs (Stadt Mannheim) den aktuellen Lageplan. mv 28.10.2022
F.05 Bahnsteigausstattung
F.06 Empfangsgebaude Bahnhof
F.06.01 08.09.2022 - Das Gelénder an der Bahnsteigkante entlang des Empfangsgebaude ist durch die rnv n\% offen
intern zu kléaren.
F.07 Kabeltrogkanal zwischen BU-Rebenstrae und dem Bahnsteig
F.08 Fahrradabstellanlage Bahnhof
F.09 elektromagnetische Stérungen
F.09 13.10.2022 - Die rnv priift, ob von der Strecke elektromagnetische Storungen beriicksichtigt, werden v 20.10.2022
miissen.
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AuBenanlagen

G.01

Beleuchtung

G.02

Trafo / GUW / Stellwerksgebaude/Schalthaus

G.02.02

10.02.2022 - Es ist zu klaren wie die Stromversorgung im Bauzustand gewahrleistet werden soll. Hierzu
soll ein separater Abstimmungstermin stattfinden. rnv ladt ein.

02.06.2022 - Abstimmung nach Festlegung der Bauzustande / in der Ausfiihrungsplanung

15.09.2022 - Fir die Stromversorgung ware eine friihe Errichtung des GUW sinnvoll. Der Strom-
Ubergabepunkt ist KO05. Fiir das Speisekonzept plant Herr Schemmel bis zum Schaltpunkt und ab da plant
Herr Hellinger / Herr Bahlke bis zum Netz.

v

24022022

02.06-2022
Anfang AP

G.02.07

02.05.2022 - Besprechung Schalthaus: EBN liefert erste Entwiirfe fiir das Schalthaus und des
Stellwerkes.

21.07.2022 - Die Entwiirfe stehen weiterhin aus.

Das Schalthaus wird konventionell und ohne Raummodule gefertigt.

EBN

EP

G.02.09

29.09.2022 - Die Stromversorgung des GUW ist noch mit dem Energieversorger zu klaren. Der
Netzanschluss ist bei der MVV beantragt und eine Antwort steht aus. Der Leitungsverlauf ist noch nicht
festgelegt und ist fur die Entwasserungsplanung relevant.

13.10.2022 - Die rnv erfragt bei MVV die Lage der Netzanschliisse fiir die GUW's und
Transformatoren.

rnv

20.10.2022

G.03

Leitung MVV

G.04

Fahrrad- u. Motorradabstellung Betriebshof

Sonstiges

H.01

Baugrund / Entwasserung

H.01.05

29.09.2022 - Die Planung von Abflussrinnen mit separater Entwasserungsleitung neben den Arbeitsgruben
der Werkstatt, exklusive Gleis 52 und 53, stellt einen erhéhten Aufwand im Einbau und Wartung dar. Die
Alternative ist eine leichte Neigung Richtung Arbeitsgrube, welche eine ausreichend dimensionierte
Abflussrinne aufweist. Die rnv prift die Beriicksichtigung der Alternative.

13.10.2022 - Die oberen Abflussrinnen mit separater Entwasserungsleitung entfallen, es wird ber die
Grube entwassert.

H.02

Biegemaschine u. Innenhof

H.03

Brandschutz

H.04

Hillkurve

H.05

Schallschutz

HO05.02

11.08.2022. Es wird eine 3 m hohe Schallschutzmauer geplant. Bei einer Anderung kann es zu
Terminverschiebungen kommen.

EBN bittet die rnv um die Zusendung aller Planungsrelevanten Punkte und Textbausteine fiir den
Erlauterungsbericht bis zum 31.08.2022

rnv

31.08.2022

13402022
21.10.2022

13.10.2022 - Aufgrund der verspateten Lieferung des Verkehrsgutachtens am 10.10.2022 wird das
Schallschutzgutachten am 21.10.2022 geliefert. Die Fertigstellung des Umweltgutachtens von Modus-
Consult verschiebt sich aufgrund des fehlenden Schallschutzgutachtens ebenfalls von Mitte/Ende Oktober
auf Mitte November.

H.06

PV Anlage

H.07

Gestaltungsbeirat

H.07.01

20.07.2022 - Auszug Besprechung Fassade: Abstellhalle
- Die Fenster sollen an die Moblierung angepasst werden. Die Fensteranordnung orientiert sich am
Vorschlag von E+B vom 10.06.2022. Eine kiinstlerische Gestaltung wird darauf Riicksicht nehmen.

EBN

EP

- Die Anpassung im Einzelnen erfolgt mit Ausarbeitung des Fugenbildes (Metallfassade) bzw. der
TGA (gerundete Wand).

- Die Zwischenteile zwischen den Toren werden in gleicher Optik wie die Tore verglast.

- EBN untersucht, ob eine Begriinung an der Fassade der FFM vom Platzangebot machbar ist. Hierbei
ware vor der Metallfassade eine Zusatzkonstruktion erforderlich.

13.10.2022 - Die Fenster an der Fassade der Abstellung sollen eine quadratische Optik erhalten Die
Fahrgastunterstande an der Abstellung werden ohne Rickscheibe ausgebildet und die Informationstafeln
werden z.T. direkt an der Abstellung befestigt. Die Fensteranordnung wird auf diese Situation angepasst.

EBN

EBN

EBN

H.08

Ladeinfrastruktur

H.09

Wohngebaude
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H.10 Bauablauf
H.10.01 |28.09.2022 - Mail Hr. de Sande: EBN verteilt an die rnv die aktuellen Bauablaufunterlagen.
29.09.2022 - Es wird die Variante 3 des Bauphasenkonzeptes verwendet.
Die rnv verteilt die schematischen Plane des Bauphasenkonzeptes. erledigt
30.09.2022 - Mail Hr. Blim: Die rnv liefert die schematischen Plane des Bauphasenkonzeptes.
H.10.02 [13.10.2022 - EBN weist darauf hin, dass der Zugang und die Nutzung der Bestandsgeb&aude wahrend des

Bauzustandes eingeschrankt oder zeitweise unterbrochen sein konnen.
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rnv Betriebshof Kafertal

Werkstatt Stand:|13.10.2022
Lastenheft
Nr. Bereich [Gewerk Anforderung Quelle
1.1 Allgemein |Allgemein Grundgeriist der Planung sind die Anforderungen aus dem Dokument VERGABEUNTERLAGEN 034-20-EK7
Personalstarke M/W/D, Schichten - insgesamt 30 MA (RM Lastenheft von Blim)
1.2 frih (Mo-Fr 4:15-12:33, Sa 13:12-21:30) mit bis zu 2 MA;
’ spat (So-Fr 14:48-23:00)mit bis zu 3 MA;
Tagdienst (Mo-Fr 7:12 bis 15:30) mit bis zu 15 MA
1.3.1 Gutachten Bodenuntersuchung - SharePoint (TP07; AP07.05; LPH 1)
Telko 14.
1.3.2 Umweltplanung wurde durch rnv beauftragt Okt.2020
Telko 14.
1.3.3 Schallgutachten wurde durch rnv beauftragt Okt.2020
September 2020:
1.4.1 Fahrzeuge Fahrzeuge: GT8 / V6 (Variobahn OEG) / RNV6Z
o Zukunftig: RNT2020 30 m u. 60 m Fahrzeuge
Sonderfahrzeuge Sixty 15 m, Salon 27 m u. 082 27,5 m
Oktober 2020:
28 x 30,5 m Fahrzeuge (Mix-Abstellung)
142 3 x 60 m Fahrzeuge (RNT2020)
. 3 x historische Fahrzeuge (Sixty-Wagen 15 m, Salon-Wagen 27 m, 082 27.5 m); abgestellt auf Gleis 30
max. Lange Arbeitszug betragt ca. 70 m
Ca. 100 m zum rangieren sollten ausreichen (separates Gleis ca. 100 m zum rangieren)
Fahrzeug der ,30 m-Klasse” (ca. 30,50 m): max. Meterlast betragt 21,15 kN/m Mail 19
1.4.3 Fahrzeug der ,40 m-Klasse” (ca. 40,65 m): max. Meterlast betragt 22,09 kN/m Okt 202'0
Fahrzeug der ,60 m-Klasse" (ca. 58,25 m): max. Meterlast betragt 22,07 kN/m )
Folgende Dachkomponenten werden bewegt: Mail
1.4.4 Klimagerate (v. 200-650 kg); Stromrichter (ca. 700 kg); Umformer (ca. 350 kg); Stromabnehmer; Batterien und weitere 27.August.2
Kleinteile. 020
Besprechun
145 Es gibt nur 2-Richtungs-Fahrzeuge g
9.0kt.2020
Besprechun
1.4.6 Die Zuge werden aus der Abstellung von einem Mechaniker abgeholt g
9.0kt.2020
Minimierung der Lebenszykluskosten; Verbesserung der Wirtschaftlichkeit; Bedienungs- u. Instandhaltungsfreundlichkeit
der Technischen Ausriistung (TGA); (Angebot)
- . Erhalt von Kapital und (Geb&ude)Wert; Nachhaltiges Bauen; Schutz des Okosystems (Schutz der globalen u. lokalen
Okologische u. I . .
15 Okonomische Umw.e.l.t), Schonung qer natirlichen Ressourcen; . . i
Qualitat der Bauausfiihrung (Baustelle/ Bauprozesse); Energiemanagement (Lichtsteuerung liber Sensoren,
Anforderungen .. . . o . e
Warmeriickgewinnung); Einsatz von regenerativer Energie;
Synergieeffekte (kombinierte Waschanlage, gemeinsame Nutzung Aufenthalts-, Wasch-, Umkleiderdaume); Sicherung der
gestalterischen u. stadtebaulichen Qualitaten
161 Normen rv-RIL 1.1.101 LRP (01.06.2020)
o Lichtraumprofil, Hlllkurven u. techn. Einbauten
162 In der Tragwerksplanung der Betriebswerkstatt und der Abstellung werden Erdbebenlasten gemaR DIN EN 1998- P_220721_r
o 1/NA2021-07 vorgesehen. nv_Kt 46
Planfeststellung Die Pl?nfeststellungsgren;e fur die GP vyird guf GrquIager Qer BE-FIéi.cher? geméiB"MaiI vom 03.08.2022 festgeuleg.t. Die P 220804 r
1.7 BE-Flache an der Bensheimer StraRe wird nicht beriicksichtigt. Falls sich die BE-Flachen Andern erfolgt nachtraglich
sgrenze < nv_Kt_47
Anderungsantrag.
Das Flurstiick 6822/3 wird fur die GP nicht berlcksichtigt. In der GP wird der Betriebshof als BE-Flache genutzt. P 220915 r
1.8 BE-Flache Potentielle weitere BE-Flachen werden in der GP nicht berlicksichtigt und obliegen ggf. den bauausfiihrenden = -
. ) nv_Kt_51
Unternehmen und werden in den Ausschreibungsunterlagen festgehalten.
1.9 Bauphasenkonz Es wird die Variante 3 des Bauphasenkonzeptes verwendet. P_220929_r
ept nv_Kt_52
2.1.1 Werkstatt |Verkehrsweg Eintrag im Raumbuch; Achslast siehe Datenblatter (ca. 10 to)
219 Es sind Stellflachen fur Stapler vorzuhalten (Angebot)
o bei der Auslegung des Hallenbodens sind Arbeitsschutz, Farbe und Pflege zu beachten
2.2.1 Gruben Grubentiefe 1,75 m unter Beachtung der VDV-Vorschriften (Mail 27.August)
. . Mail
222 Neu: 1,75 m nur Mittelgruben, Seitengruben 1,00 m 11.11.2020
Mail von Hr.
223 gelb-schwarze Markierung um Grubenkante, keine gesonderte Absturzsicherung Blim
11.05.2021
Gleis 51 - 66-m-Nutzldnge-ohne Grube und DAB, raumlich getrennt zu Ubrigen Arbeitsstanden, Fahrfertigmachung
(Besandung + Betriebsmittel) als Durchfahrtsgleis Telko
2.31 Gleise Gleis 51 - 63m Nutzlange; Reinigungsarbeiten (Reinigung der Front- u. Heckscheibe) mit Materialvorhaltung in Spinden
. 21.01.21
(RM zum Lastenheft von Bliim)
Abgabepunkte fiir Scheibenwischwasser und Kurvenschmiermittel (Front- und Heck) vorsehen
23.2 Es soll an Gleis 51 eine einseitige Dacharbeitsbiihne und eine Mittelgrube berticksichtigt werden. E\?zll‘: 23221_r
Telko
233 22.01.21
234 An Gleis 52 soll das Hebegleis entfallen, dafiir soll eine Mittelgrube mit verfahrbaren Hebebdcken in Seitentaschen P_211221_r
o beriicksichtigt werden. nv_Kt 32
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Gleis 53 - 60 m Nutzlange; Mittelgrube - 1,75m; Seitengrube -1,00 m mit herausnehmbaren Gitterrosten; verschiebbare
Auffangwanne; DAB (Telko 22.01.21)

235 Die Altdlentsorgung erfolgt mittels verschiebbarer Auffangwanne (ca. 50 I) in der Grube (Mail Blim 21.Dez.20; Telko
12.05.2021)
Die Olwanne soll dauerhaft unter dem Zug stehen (keine feste Parkposition); das Ablassen erfolgt per Schraube, bei den
neuen Fahrzeugen noch unklar (Telko 12.05.2021)
2.36 Oltank Gleis 53 soll von auRerhalb des Gebaudes abpumpbar ausgefiihrt werden. E\?zll‘?gzaz_r
2.3.7 Gleis 54 - 43 m Nutzlange fir Mittelgrube und DAB, Wartungsgleis (RM Lastenheft von Hr. Bliim) —
2.3.8 Gleis 54 und der Anbau sind freigegeben fiir die weitere Planung. E\?zll‘: 23221_r
239 Fir die Arbeiten im Frontbereich ist die Zugposition u. der Platzbedarf einschl. Hebegerat fiir Scheiben zu Sesprechun
berucksichtigen 9.0kt.2020
. . . . Telko
2.3.10 Es wird kein Messgleis bendtigt 04.03.21
2311 Sehononetickon auesuooh D.03
2.3.12 Es soll nach Abstimmung zw. Fasi und BG ein durchlaufender Trager weiter geplant werden. D.04
. . . Mail Blim
2.3.13 Es sind keine SeitenstoRlasten zu beachten. 30.11.2021
2314 Die Hullkurven der rnv nach Richtlinie "rnv-Ril 1.1.101 LRP NA" zum Stand 01.11.2020 ist magebend. Neben der "GT8 |P_220707_r
o OEG" und der "Variobahn OEG" ist der "RNT2020" hierbei inkludiert. nv_Kt 45
Fir das Lager sollen Rolltore bzw. Sektionaltore vorgesehen werden. Die restlichen Tortypen bleiben wie bereits in den
241 Tore . - A C.11
Planen eingezeichnet Drehtore.
. P_220210_r
24.2 Es sollen Drehtore eingeplant werden. nv Kt 35
KFZ-Zufahrtstoren sollen generell geschlossen bleiben. tagsiiber eine Schranke zur Zugangsbeschrankung und tber
h . x S P P_210914_r
243 Nacht werden die Tore geschlossen. Es sind auch Kartenlesegerate und Sprechanlage, sowie eine Drehtur fur nv Kt 25
FuRganger vorzusehen. -
251 oL Fahrstromversorgung soll Uber ausmittige klappbare Deckenstromschienen erfolgen ;rslgg 21
252 Der Fahrdraht im der FFM wird durchlaufend ausgefiihrt. E;2§?43%7—r
253 Als Abstand Drehpunkt erster Ausleger zu Torfront wird 1,00m vereinbart. 5\72&?74057—r
26.1 DAB Ansatz Verkehrslast 3 kN/m? (keine Lagerung o. Zwischenablage von Teilen) 77
T Uber gesamte Nutzldnge der Gleise mit Elektranten u. Druckluftanschliissen + Wasser
. .. Telko
2.6.2 DAB mit 3,40 m Hohe 12.12.2020
2.6.3 DAB ist mdglichst abgehangt auszufiihren, vordringlich an den Hallenseiten gst"210520
Mail von Hr.
264 Vorkopfarbeiten am Fahrzeug werden mittels mobiler Trittleiter ausgefiihrt Blim
11.05.2021
265 Das bisher genutzte Prinzip des "Schlisselsystems" soll bestehen bleiben. Zur Abschaltung der OL und Freigabe der P_210914_r
o DAB wird ein Hauptschalter mit SchlieBmechanismus vorgesehen. nv_Kt 25
2.6.6 IJI.C IJI'\I..)'UUGI\.I\IG\./IIUIIH SUIT :VIG UDTTT OCSUITTITOTTT ais UGDGIII\D}’D\GIII dIIHGD\JIIdIIl VWETUTTT. DT NUIMTITIUTITIRAatoIT TTiCacTTT r_L T ILUU_I
26.7 Die Absturzseite der DAB in der FFM wird mit Auftritt + Spaltiiberbriickung ausgestattet. P_220407_r
o Es sollen 200 kg/m? fiir die FFM und fiir Hauptwerkstatt 300 kg/m® angesetzt werden. (19.04.2022 - Mail Hr. Blim) nv_Kt_39
. . . . . . . . P_220407_r
2.6.8 Die Absturzseite der DAB in der FFM wird mit Auftritt + Spaltiiberbriickung ausgestattet. v Kt 39
Be;pr;chun
271 Kran Jedes Gleis erhélt eine Laufkatze in Gleismitte g
9.0kt.2020
272 schwerste Komponenten haben ca. 8,5 kN - es werden keine Faltenbalge getauscht Mail
04.02.2021
2.7.3 Vor der Halle wird fir die Drehgestelle ein Portalkran bzw. Schwenkkran am Hebegleis angeordnet - Nutzlast ca. 45 kN gﬂ;lg\ugust
Besprechun
274 Innen, vor Hallentoren erfolgt Querférderung mittels Stapler o. Hubwagen g
9.0kt.2020
Zusammengefasst und mit Toleranzzuschlagen:
275 Groflte Komponentengrundflache misst 2200mm x 1975mm Mail
o GroRte Komponentenhdhe betragt 560mm 12.03.21
Groltes Komponentengewicht betrégt 580 kg
276 Ein Kran in der Fahrfertigmachung wird nicht benétigt P_220113 r
7. 9 9 gt. nv_Kt 33
2.8.1 Heber ein aufgestandertes Gleis erhalt eine Hebeeinrichtung -> Gleis 52
282 1,80 m Hebehshe ausreichend Mail 27.
August
Mail Blim
2.8.3 Die Hebepunkte sind nicht symmetrisch zu den Fahrzeugenden 21.Dez.202
0
. . ) . ) " .o ) Mail von
Eine extra Sicherung der Fahrgestelle beim Heben der Fahrzeuge ist bei den "Alt-Fahrzeugen" nicht notwendig Blim
2.8.4 Ob und wie die neuen RNT2020 zu sichern waren ist noch nicht bekannt; der Betrieb geht von keiner zusatzlichen 21 Dez.202

Sicherung aus.

0
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285

Festlegung auf Gleisbriickenlésung

15.02.2021
2.9 Fensterheber |Die Hebeanlage fiir die Frontscheiben soll neben der Lackierkabine oder dem Batterielager platziert werden. C.08
2.10.1 Stapler Abstellmdglichkeiten fiir Caddy u. Pritschenwagen einplanen (RM Lastenheft von Hr. Blim)
RM
2102 2,5 to Gabelstapler Lastenheft
von Hr.
Blim
Mail
N ) ) . 11.05.2021
2.10.3 Nebenwerkstatten werden nur mit Hubwagen befahren, nicht mit Stapler Mail Hr.
Blim
2111 Besandung Sandsilo im AuBenbereich; im Bestand bisher 2 Silos mit je 15 Tonnen Kapazitét; Telko
Y gesamte FFM soll durch die Anordnung der Befiillstutzen bestrichen werden 10.09.2020
2.11.2 Zufahrt fir den Silowagen beachten
RM
e . . . . . Lastenheft
2113 Einflllstutzen je nach Fahrzeugtyp; Beflllung verziehbar max. 8 pro Seite u. max 8 m lang aufgrund von Vibrationen von Hr.
Blim
2114 Der Vorschlag zur stationaren Besandungsanlage seitens E+B wurde vom Betrieb rnv akzeptiert und soll so umgesetzt |P_210624_r
Y werden. nv Kt 19
. . ) Mail
2121 Elektro WS Létarbeitsplatz einplanen 27 August
Mail
212.2 Werkbanke als Block in der Mitte des Raumes anordnen 27.08.21
C.06
2.12.3 Die Kreissége soll in die Werkstatt fir Innenausstattung verlegt werden. C.06
213 Mechanik WS |Schweilarbeitsplatz mit Absaugung 2/';2"027'Au9
Kleinteile- Lagerkonzept: Flachenansatz 50 gm; (RM Lastenheft von Bliim)
2.14 Lager Es erfolgt keine Lagerung und Reinigung von Drehgestellen (Telko 19.09.2020)
Kleinteilelager soll nicht Gber 2 Geschosse gehen (Mail 15. Okt.2020)
2.15 le;]ul;z[:;ttung Kleber: Henkel Teroson oder Sikaflex kommen zur Anwendung 01'.\862".|21
216 Betriebs- Es ist noch unklar welche Ersatzteile vom RNT2020 gelagert werden missen Mail
) mittelager Bisherige Annahmen in Ordnung 22.04.2021
Batterie- . Mail
217 laderaum Die Batterien flr die Fahrzeugsteuerung (24V Netzspannung) werden nur gelagert, nicht geladen. 21 .D%z.202
. . Telko
2181 Lackierkabin® | r4ije bis 2,20 m werden lackiert und geschiiffen 29.04.21
Mail Hr.
2.18.2 Es kommt kein Strahlgerat zum Einsatz Blum
11.05.2021
Mail Hr.
2.18.3 Lackierraum mit 15-20 gm ausreichend Blim
11.05.2021
3.1.1 git;f:' Biiros 4 AP fir FFM u. Werkstatt; Raum in 2 Raumlichkeiten aufteilen AP u. FFM/Werkstatt)
Zwischentir zur Arbeitsvorbereitung + extra Tir zum Treppenhaus (damit Externe nicht durch die Werkstatt laufen Mail
3.1.2 . 15.0kt.2020
missen)
Kuchenzeile in Pausenraum vorsehen (15. Okt.2020)
3.21 Pausenraum 1 Erny-Arbeitsplatz (Meldesystem)
Der Erny-Arbeitsplatz soll mit seitlichem Sichtschutz ausgestattet werden
3.2.2 Die Méblierung/ Ausstattung wird durch rnv erfolgen
Besprechun
) . . - g
3.2.3 Es befinden sich max. 20 Personen gleichzeitig im Pausenraum 22 April 202
1
3.3 Umkleide m/w |GroRe der Sanitarraume ist fir 30 MA auszulegen Mail 21.
Okt.2020
34.1 Waschraume [Im EG wird ebenfalls eine Toilette fir Mitarbeiter und eine fir Gaste bendtigt (Mail 15.0kt.2020)
o m/w Variable Verschiebung der Umkleiden u. Sanitarraumen m/w ist vorzusehen (15. Okt.2020)
342 Im Erdgeschoss soll anstelle eines Damen-WC's eine multifunktionale Toilette ausgebildet werden. Vorlage hierzu dient
o das Multifunktionale WC aus dem Projekt Wasserstoffbetriebshof HD.JF14.09.2021
Besprechun
3.5 Ruheraum Raum mit Liege u. 1.-Hilfe-Schrank (kein Arztraum) g
9.0kt.2020
Technik u. Kompressor, Ausblasen mit Absaugung fur Gleis 52 u. 53 vorsehen Telko
3.6 Druckluft- - s 22.01.21
Genaue Angaben siehe Ausstattung Arbeitsstédnde
Erzeugung
411 TGA Heizung Energietrager - eigenes Unterwerk zur Einspeisung; (RM Lastenheft von Bliim)
. Email
412 Werkstatthalle u. FFM Raumtemperatur = 19 21.04.21
4.1.3 Als Energietrager soll Fernwarme berlicksichtigt werden. E.01.02
4.2.1 Kiihlung Innenausstattung, Elektro- und Mechanikwerkstatt, Bliros, Pausen- und Besprechungsraum
422 UIU_I.I_G_HTo‘ufllIlltlj.lj.l_wl:_%?milIti":’?ﬁ‘:_‘_‘_‘:“I_?F_It”_(:tjl‘llc“ SUIT SIS TRUTTIUNY VOTYESETTeTT WETUTTT. T Ul ure DUTosS P72010147I'
4.3 Liftung Toiletten- & Umkleiderdume mit mech. Liiftungsanlage
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Die Arbeitsstande sind mit Versorgungseinrichtungen fiir elektr. Energie ( 230 V, ggf. 600/750 V) auszurlisten

4.4.1 Elektro Medienwiirfel mit Niederspannung, Stark- und Haushaltsstrom .01.
4.4 Der zukiinftige Zentralverteiler wird im Nebengebaude K005 untergebracht, hiermit wird die Abstellung, Werkstatt und der| E.03.02
o Bahnhof versorgt.
44.3 Die Werkstatt ist galvanisch zu trennen. C.14
4.5.1 Brandschutz Als Brandschutz-Sachverstandiger wurde das Biiro Stimpert-Strunk aus Ludwigshafen beauftragt
4.5.2 Sicherheitskategorie K2 (IndBauRL) -> BMA
4.5.3 Es sollen nur Schaumléscher zum Einsatz kommen
454 10 gm Dach fiir natlirliche Rauchabzugsanlagen (NRA) + 5% Warmeabzugsflachen vorsehen, PC-Platten 300°C
- schmelzbar
455 Tore sollen manuell durch die Feuerwehr zu 6ffnen sein - Ausfihrung mit Funktionserhalt im Brandfall nicht erforderlich.
Das Stahltragwerk des Hallenteils wird so ausgebildet, dass ein Versagen im Brandfall nicht zum Versagen des P_220602_r
456 . .
Massivbaus fihrt. nv_Kt 43
4.6 Internet Uberall W-LAN
. — . . o . . P_210121_r
4.7 Druckluft Die Arbeitsstande sind mit Versorgungseinrichtungen fiir Druckluft auszuriisten v Kt 07
4.8 g:(s;tattung Dachbegriinung & Photovoltaik-Anlage vorsehen (Angebot)
4.9 Wasser Es ist keine Trennung von Trink-/Léschwasser notwendig. E.07.01
Gefahrstoff- - « s C.03.01
4.10 . Fir die Gefahrstoffschranke ist eine neue Absaugung zu planen.
schranke
Parkplatze im Gleisbogen, tUber Zufahrt Heppenheimer StralRe; mind. 15. Parkplatze, davon 2 Arbeitsfahrzeuge (Caddy,
AuRen- . .
5.1.1 sl Lageplan Pritschenwagen); (RM Lastenheft von Blim)
Fahrradabstellplatze vorsehen falls noch genug Platz
512 Anlieferung uber Heppenheimer Strafle. Sandsilowagen, 40 Tonner Sattelzug. Fahrzeuge v. 3,5 — 40 Tonnen. (RM
o Lastenheft von Bliim)
5 Abfallcontainer Kunststoff, Papier/Karton, Restmdill-, Schrott-, Kabel- und Elektroschrott im Auenbereich vorsehen;
51.3 .
(RM Lastenheft von Blim)
. . . . P_210902_r
Der Bereich entlang der Bestandshalle an der Heppenheimer StralRe, der momentan zum Gehweg abgetrennt ist, wird v Kt 24
5.1.4 weiterhin als zum Betriebsgeléande gehdrig betrachtet. Der Stralenverlauf aus der Studie B38 ist zu Gbernehmen. - -
Die Darstellung aus der &ffentlichen Machbarkeitsstudie soll ilbernommen werden.
. ) . . x . . P_220602_r
5.1.5 Die rnv entscheidet sich bei der Anordnung der Parkplatze, GUW und Trafo neben der Abstellung fir Variante 1. v Kt 43
516 Die Parkplatze an der Abstellung sollen gemaf Variante 1, der Anordnung der Parkplatze, GUW und Trafo, auf den dafir | P_220602_r
o vorgesehenen Flachen die maximale Anzahl an Parkflachen beriicksichtigen. nv_Kt 43
5.2.1 Trassierung Trassierung erfolgt durch E+B KA
5.2.2 Es miissen keine Ubergangsbdgen vorgesehen werden. F.03.01
5.3 Feuerwehr 3,5 m Umfahrung hinter der Werkstatt vorsehen
Leitgedanke des aufieren Erscheinungsbilds - Eingliederung in Gesamtbild Stadtteil und Neubau Abstellhalle; (RM
5.4.1 Fassade .
Lastenheft von Blim)
5.4.2 Portal vor den Toren herstellen, OG Uberstehen lassen um mehr Platz zu schaffen (15. Okt)
Telko
543 Baukonstruktive Vorgaben: keine 14.0kt.2020
54.4 Die Fenster der Werkstatt sollen in Variante 2 (hohe Unterkante) ausgefiihrt werden, um Beschadigungen durch das C.13
o Abstellen von Gegenstanden im Bereich davor vorzubeugen.
55 Lade- Bei der Auslegung der Umspannstationen sind fiir das Gesamtprojekt 10 Ladepunkte (je 11kW) sowie ein Schnelllader
) infrastruktur (110kW) an der Abstellung und ein Schnellader an der Werkstatt zu berlicksichtigen.
5.6 Stestaltungsbelr Der bisher geforderte Laufsteg lber das Betriebsgelande entfallt. P531|1t20391_r
N Der Bereich des Gebaudes K001 soll durch E+B nicht beplant werden. Das Gebaude wird abgerissen und die Oberflache |P_211209_r
5.7 Wohngebaude .
asphaltiert. nv_Kt 40
Stellwerksgebé Das Streckenstellwerk soll mindestens 6x9 m (evtl. 9x9 m) betragen, wird in Bauphase 0 bendtigt, mit aufgestanderten Besprechun
5.8.1 ude Boden (60 cm Kabelkeller), Gebaudeeinfliihrungen von auRen, Dach mit Regenrinne, Einflihrungsschacht von aul3en, g
keine 50 Hz Planung, mit Ringerder. 02.05.2022
Besprechun
5.8.2 RNV méchte 2 Schalthduser beplant haben, eins fir die Streckensteuerung und eins als Streckenstellwerk g
02.05.2022
59 Schallschutz Der Biegebereich wird weniger als 14 Tage im Jahr genutzt und das Tor in der Schallschutzwand wahrend der Nutzung | P_220623_r
) als geschlossen betrachtet, dadurch kann die Schallschutzwand auf 3 m reduziert werden. nv_Kt 44
5.10.1 Entwasserung |Die Jahrlichkeit der Ereignisse muss festgelegt werden. Die rnv setzt fiir die Jahrlichkeit die Normwerte an. P532|2?0:7_r
510.2 Der Bestandskanale auf der Privatstralie auf dem Betriebsgelande ist fiir die zu berlicksichtigenden Wassermengen nicht|P_220929 r
T ausgelegt. Es ist ein Austausch vorzusehen. nv_Kt 52
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rnv Betriebshof Kéfertal

Abstellhalle Stand: 13.10.2022
Lastenheft
Nr. Bereich Gewerk Anforderung Quelle
1 Allgemein
11 Planun GrundgerUst fur die Planung sind die Anforderungen aus dem Dokument
) 9 VERGABEUNTERLAGEN 034-20-EK7
1.2 Trassierung Trassierung erfolgt durch E+B KA
1.3 Gutachten Bodenuntersuchung - SharePoint (TP07; AP07.05; LPH 1)
. Telko
1.4 Denkmalschutz wird durch rnv beauftragt 14.0kt.2020
1.5 Umweltplanung wurde durch rnv beauftragt Telko
' planung 9 14.0kt.2020
1.6 Schallgutachten wurde durch rnv beauftragt Telko
' 9 9 14.0kt.2020
1.7 Brandschutzkonzept wird beauftragt durch rnv
1.8 Als Brandschutz-Sachversténdiger wurde das Buro Stumpert-Strunk aus Ludwigshafen beauftragt
Minimierung der Lebenszykluskosten; Verbesserung der Wirtschaftlichkeit; Bedienungs- u.
Instandhaltungsfreundlichkeit der Technischen Ausristung (TGA);
M . Erhalt von Kapital und (Geb&ude)Wert; Nachhaltiges Bauen; Schutz des Okosystems (Schutz der .
Okologische u. . s ) Leistungs-
- ) globalen u. lokalen Umwelt); Schonung der natirlichen Ressourcen; A
1.9 Okonomische e . . : . . Beschreibung
Qualitat der Bauausfiihrung (Baustelle/ Bauprozesse); Energiemanagement (Lichtsteuerung tber
Anforderungen .. . : - . e mv
Sensoren, Warmeriickgewinnung); Einsatz von regenerativer Energie;
Synergieeffekte (kombinierte Waschanlage, gemeinsame Nutzung Aufenthalts-, Wasch-,
Umkleiderdume); Sicherung der gestalterischen u. stadtebaulichen Qualitaten
1.10.1 Normen rnv-RIL 1.1.101 LRP (01.06.2020)
e Lichtraumprofil, Hillkurven u. techn. Einbauten
1102 In der Tragwerksplanung der Betriebswerkstatt und der Abstellung werden Erdbebenlasten geman DIN P_220721_rnv_
T EN 1998-1/NA2021-07 vorgesehen. Kt 46
Es gibt keine Grundstiicksgrenze zwischen Betriebshof und Bahnhof — das Gelande gehdrt ungeteilt der  |P_200430_MKA
1.1 Baurecht mv 02
2 Funktion B
2.1 Trassierung Masterplan |V stellt ein bisher abgestimmtes Konzept dar; Anordnung allerdings auch frei wahlbar
2.2 Maximale Abstellmdglichkeiten P61200407—MKA
2.3 FuRBlaufige Begehung fiir handische Innenreinigung P61200407—MKA
24 Keine Besandung P61200407—MKA
25 Die Gleise in der denkmalgeschitzten Abstellhalle kdnnen riickgebaut und durch eine neue 5_200805_MKA
) Gleisanordnung ersetz werden. 05
2.6 Das Gleis 20 (Nord) soll ersatzlos entfallen. Et_20021014_rnv_
27 Das Gleis 20A soll als Reinigungsspur ausgebildet werden, 6 Schrénke zur Lagerung von P_E01014_rnv_
) Betriebsmitteln, davon 2 Gefahrstoffschranke Kt 02
2.8 Die Fahrzeuganordnung soll nach rnv-Variante A erfolgen Email 30.09.21
September2020:
2.9 Fahrzeuge : y
28 x 30,5 m Fahrzeuge (Mix-Abstellung); 3 x 60 m Fahrzeuge (RNT2020); (Oktober 2020)
3 x historische Fahrzeuge (Sixty-Wagen 15 m, Salon-Wagen 27 m, 082 27.5 m); abgestellt auf Gleis 30
2.10 .. . - : : .
max. Lange Arbeitszug betragt ca. 70 m; ca. 100 m zum rangieren sollten ausreichen (separates Gleis ca.
100 m zum rangieren)
Fahrzeug der ,30 m-Klasse® (ca. 30,50 m): max. Meterlast betragt 21,15 kN/m Mail 19
2.1 Fahrzeug der ,40 m-Klasse® (ca. 40,65 m): max. Meterlast betragt 22,09 kN/m Okt 202'0
Fahrzeug der ,60 m-Klasse” (ca. 58,25 m): max. Meterlast betragt 22,07 kN/m )
. . Besprechung
212 Es gibt nur 2-Richtungs-Fahrzeuge 9 Okt 2020
2.13 Das 15m Fahrzeug wird in der Lackierhalle abgestellt B.11
214 Die aktuell geplanten Abstellpositionen der Ziige wurden seitens Hr. Blim bestatigt. Die Eventfahrzeuge [P_220310_rnv_
) stehen auf Gleis 21 u. 22. Wenn moglich das Lager in diesen Bereich orientieren. Kt 37
2.15 Wege lnnenweg-entlang-Zubringergleis Breite ca-1;.50m
. . . Regel-QS
. Irrenweg-entlang-Zubringergleis Breite1,.30m
216 03.08.2020
. . . e . Bespr.
217 Innenweg entlang Zubringergleis Breite 1,0m bis Hullkurve ausreichend 10.12.2020
2.18 Max. 5 Personen gleichzeitig in der Halle tatig -> mind. Wegbreite 0,875 m. Et_2003‘1 029_rnv_
- VBG/Email mv
2.19 Wegbreite min. 90cm 19.11.2020
Die Spiegel der Bahnen sind in den Gehwegbreiten nicht beriicksichtigt, man geht davon aus, dass sie P 200805 MKA
2.20 bei den abzustellenden Bahnen héher als 2m Gber Fuboden liegen. Zukiinftige Bahnen haben nur noch 05 -
Kameras. -
291 Die Breite der Fahrzeuge von 2,50m ist das fiur die Planung maRgebliche Maximum. Es muss nicht das  |P_200805_MKA
) Hochstmall nach BOStrab angesetzt werden. 05
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2.22 Fahrdrahthéhe betragt im Regelfall 5,50m
293 die OLA-HG6he auf 5,00 m festgelegt. Sollte das Dach der Abstellung niedriger gebaut werden als bisher  |P_211111_rnv_
) geplant ist die Rauchsituation von Hr. Rudenko zu betrachten. Kt 29
L ; . P_220113_rnv
2.24 Die Hohe der Abstellhalle wird um 0,5 m reduziert. Kt_ 33 - =
2.25 Die OLA-Wartung erfolgt mit LKW-Hubsteiger, falls erforderlich schienentauglich Email 30.09.21
Ein Anprallschutz ist an allen Stiitzen zu berlicksichtigen, abhangig von der Oberbauform. Bei fester
2.26 N ) B.01.03
Fahrbahn muss Uberall ein Anprallschutz vorgesehen werden.
2.27 Es soll ein geschlossener Oberbau geplant werden. (Asphalt oder gepflastert) Et_23250210_mv_
2.28 Oberbau soll asphaltiert werden P_220224_rv_
Kt_36
Nach Abstimmung mit dem Brandschutzgutachter ist ein 2m breiter FuBweg ausreichend und kdnnen bei
> . p— . ) . ) . P_211014_rnv
2.29 Zwangspunkten eingeschrankt werden. Die Einschrankungen bei den Langswegen lassen sich nicht Kt 27 - -
anders |6sen und werden im BSK bertcksichtigt. Der Wartungsweg darf Uberparkt werden. —
. ) . Vor-Ort-Termin
2.30 Temperatur Die-Halle-wird-nur-frostfrei-gehalten 04.06.2020
. . o P_201014_rnv_
2.31 In-der-Abstellhalle missen-mind—18°C-herrschen. Kt 02
239 Es sind 17°C in der Halle anzusetzen, da die Arbeiten in der Halle als mittelschwere Arbeit angesetzt P_201029_rnv_
) werden. Kt 03
Aufgrund der entstehenden Betriebskosten zum Aufwarmen der Fahrzeuge soll die Abstellhalle weiter als |P_220113_rnv_
2.33
Warmhalle geplant werden. Kt 33
2.34 Innenreinigung  [Anordnung auf westlichem Gleis (20)
Sozialrdume, WC, Umkleide 8 Spinde flir 6 Mitarbeiter (41 Fahrzeuge)
Montag - Sonntag 21:00 bis 3:00 Uhr P 220407 rnv
2.35 C45:C46 ausreichende Beleuchtung auf befestigten Wegen zwischen den Gleisen Kt 39 - -
getrennte Lagermdglichkeiten fiir Putzutensilien und Reiniger (Gefahrstoffschrank Halle oder Regale mit =
Auffangwannen in einem separaten Raum)
Tatigkeiten:
Staubsaugen Sitzreinigung, elek. Bodenreiniger, Putzwagen fiir Bodenreinigung usw. Stromanschluss
erforderlich
2.36 -
Reinigungsspur:
fur 2 Fahrzeuge hintereinander Staubsaugen, Extrahiergerat, evtl. Dampfreinigung fir die Fahrgastsitze,
Reinigungsmaschine Boden fiir grofe Grundreinigungen
Zufahrt zum Lager mit PKW
237 Wasseranschluss separat mit Méglichkeiten Abwasser (Reinigungswasser) zu entsorgen P_201014_rnv_
' Stellplatz Millcontainer mit Anlieferung u. Abholung; Kt_02
Fundkasten
Keine Engstellen unter 0,5 m
2.38 pro Verkehrsweg immer nur eine Reinigungskraft -> Sicherheitskonzept Mail 04.Nov
Mindestbreite Verkehrsweg 1,0 m
2.39 Sichtkontrolle aulen
2.40 Frischwasser Befiillung und Abwasserentsorgung, mind. alle 50 m ein Ubergabepunkt E?232904077mv7
. . P_220407_rnv
2.41 Ausfihrung-als-Medienschrank Kt 39
2.42
& Bautechnik
3.1 Gleissystem Rheda-City C im gesamten Bereich der Abstellhalle P6§00805—MKA
Photovoltaik-Anlage statisch berlicksichtigen P_210902_rnv_
3.2 Kt 24
Photovoltaik-Anlage Betreiber noch unklar P_210527_rnv_
33 Kt 17
34 Es sind 17°C in der Halle anzusetzen, da die Arbeiten in der Halle als mittelschwere Arbeit angesetzt P_201029_rnv_
) werden. Kt 03
3.5 Entwasserung |Fur die Versickerung ist mit einer Kunststoffrigole zu planen. B.07.02
4 TGA
4.1 Beleuchtung AuRen- und Innenbeleuchtung in LED-Technik
Leuchtstarke nach Arbeitsstattenrichtlinie,
4.2 Verkehrswege: 150 Lux
' Lager: 200 Lux
4.3 Versorgungspunkte fir Strom und Wasser im Gebaude verteilt erforderlich
4.4 keine Druckluft erforderlich
45 Es sind 17°C in der Halle anzusetzen, da die Arbeiten in der Halle als mittelschwere Arbeit angesetzt P_201029_rnv_
) werden. Kt 03
Die Elektranten sollen im Stilitzenschatten angeordnet werden. Hierdurch werden die Verkehrswegbreiten
4.6 ; R B.10.01
nicht beeintrachtigt.
. Fir den Eventbereich (ibernimmt die rnv die bestehende Spililmaschine. Es miissen Anschliisse, ein P_220721_rnv_
4.7 Eventbereich

Spulschrank und Regale vorgesehen werden. Der Spllraum wird eingehaust.

Kt 46
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o) Brandschutz
Bespr. FW
5.1 Tragwerk FO 16.03.2021
. Bespr. FW
5.2 Beurteilung nach MindBauRL 16.03.2021
53 Sondernachweis (z.B. ein Nachweis mittels Ingenieurmethoden) der maximal zuldssigen Bespr. FW
) Brandabschnittsflache erforderlich. 16.03.2021
5.4 Die RWA's sind auf die BMA aufzuschalten, Tore auf BMA aufschalten ?g%‘g'zz‘gq
Eine Umfahrt fir die Feuerwehr ist erforderlich. Hierzu durfen auch 6ffentliche Straen herangezogen Bespr. FW
5.5
werden. 16.03.2021
5.6 5% Grundflache als Warmeabzug erforderlich BS-Plan
5.7 Eine automatische Léschanlage ist vorzusehen JF 19.08.2021
58 Die Hallenhohe kann It. Hr. Rudenko bedenkenlos verringert werden. Negative Auswirkungen auf P_220113_rnv_
) Entrauchung und Rettungswege sind nicht abzusehen. Kt 33
Nach Aussage von Herr Bliim spielt die Aussage des Sachversicherers eine untergeordnete Rolle. Die P_220505_rnv_
5.9 ;
Festlegungen aus dem BSK ist Planungsgrundlage. Kt 41
5.10 Der Sozialbereich in der Bestandshalle wird durch Hr. Rudenko als brandschutztechnisch unbedenklich P_220505_rnv_
) eingestuft. Kt 41
510 Die Abstellhalle muss flachendeckend besprinklert werden, eine finale Festlegung erfolgt im BSK, P_220505_rnv_
) hinsichtlich des ggf. verdichteten Sprinklerschutzes im Fahrbereich. Kt 41
An den Kreuzungspunkten der Hauptgange werden Wandhydranten vorgesehen. Wandhydranten sollten
: ) f ; h ) P_2205019_rnv
5.1 alle 35 m erreichbar sein. Es kommt eine Brandmeldeanlage und eine Sprinklernlage zum Einsatz Kt 42 -
(Vollschutz). - =
Wenn seitens der Feuerwehr keine Auskunft (iber den Zeithorizont der Beantwortung der offenen Fragen 18.08.2022
5.12 zu nennen ist, dann stimmt die rnv dem Vorgehen aus der Mail vom 16.08.2022 zu und es wird keine
Schaumzumischung vorgesehen.
5.13 Fur die weitere Planung wird von einer Nassleitung ausgegangen. 15.09.2022
6 Gestaltung
Leitgedanke des auReren Erscheinungsbilds - Eingliederung in Gesamtbild Stadtteil und Neubau (RM Lastenheft
6.1 Fassade - .
Abstellhalle; von Blim)
6.2 Fassadenbegriinung auflerhalb des Bahnsteigs mdglich
6.3 Fassade soll Gberarbeitet werden, um den Vorstellungen des Gestaltungsbeirats entgegenzukommen
6.4 Sonstiges
Die Darstellung aus der 6ffentlichen Machbarkeitsstudie soll Gbernommen werden. Der StraBenverlauf
6.4.1 ) ) . H.01.03
aus der Studie B38 ist zu libernehmen.
KFZ-Zufahrtstoren sollen generell geschlossen bleiben. Eine Umsetzung ahnlich wie im Mannheimer
Betriebshof ware mdoglich: tagstiber eine Schranke zur Zugangsbeschrankung und tber Nacht werden die
6.4.2 F.02.02
Tore geschlossen.
Es sind auch Kartenlesegerate und Sprechanlage, sowie eine Drehtir fiir FuBganger vorzusehen.
7 AuBenanlage
. . Biegemaschine in eigenen Gebaude mit Gleisanschluss; ca. 40 m Gleislange flr Biegemaschine mit 12 m
71 Biegemaschine

links u. rechts neben dem Gleis fiir Schwerlastverkehr Arbeitsraum

Gebaude flr Biegemaschine 6,00 x 3,5 m; inkl. Schaltschrank mit 380V /230V; MaRe Biegemaschine: ca.
4,20 x 2,20 m

Mail 12.Oktober

Lade-
infrastruktur

Bei der Auslegung der Umspannstationen sind fiir das Gesamtprojekt 10 Ladepunkte (je 11kW) sowie ein
Schnelllader (110kW) an der Abstellung und ein Schnellader an der Werkstatt zu beriicksichtigen.
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