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1.1 Kurzeinfiihrung in das Vorhaben

Der Ausbau der regenerativen Erzeugungsanlagen bringt die Stromnetze an den Rand ihrer
Leistungsfahigkeit. Auch im Landkreis Biberach und dem Alb-Donau-Kreis sowie den umliegenden
Landkreisen wird in den kommenden Jahren ein weiterer Ausbau an erneuerbaren
Erzeugungsanlagen erwartet.

Um die zu erwartenden Einspeisungen durch erneuerbare Energien auch in Zukunft in der Region
zuverlassig aufnehmen und verteilen zu konnen sowie die Versorgungssicherheit und Netzstabilitat zu
gewahrleisten, plant die Netze BW GmbH die Ertlchtigung der bestehenden 110-kV-Freileitung
zwischen Dellmensingen und Achstetten (LA 0007).

Om 100 m
z =—X

-\
——  Hoch- und Héchstspannungsfreileitungen Gemeindegrenze
von der Mafinahme betroffene Umspannwerk
110-kV-Freileitungen Siedlungsbereiche
Bundesstrafle —— Fluss / Gewésser

Abbildung 1: Ubersicht der zum Antrag stehenden 110-kV-
Leitung Dellmensingen -Achstetten
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1.2 Zustandigkeiten

1.2.1 Vorhabentragerin
Tragerin des Vorhabens ist die

Netze BW GmbH
Entwicklung Strom/Gas
Netzentwicklung Projekte
Genehmigungsmanagement
Schelmenwasenstrafle 15
70567 Stuttgart

Die Netze BW GmbH (nachfolgend Netze BW genannt) ist das grofte Netzunternehmen fur Strom, Gas
und Wasser in Baden-Wirttemberg und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EnBW
Energie Baden-Wirttemberg AG (EnBW]. Sie betreibt ein tber 100.000 Kilometer langes Stromnetz in
der Hoch-, Mittel- und Niederspannung, davon etwa 7.600 Kilometer Hochspannungsleitungen.

Die Aufgaben von Netze BW umfassen insbesondere den Betrieb, die Instandhaltung und die weitere
Entwicklung des Stromverteilnetzes unter anderem fir die 110-kV-Hochspannungsebene in grofien

Teilen Baden-Wirttembergs und Teilen Bayerns.

1.2.2 Verfahrensfiihrende Behorde

Das Vorhaben befindet sich im Regierungsbezirk Tubingen.
Die verfahrensfihrende Behorde ist das
Regierungsprasidium Tibingen

Referat 24 - Recht, Planfeststellung

Konrad-Adenauer-Strafle 20
72072 Tibingen

Version 1.0 1 Einflhrung
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GemaB § 43S. 1 Nr. 1 EnWG bedarf die Errichtung und der Betrieb sowie die Anderung von
Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt (kV) oder mehr der
Planfeststellung durch die nach Landesrecht zustéandige Behorde, mithin der Durchfiihrung eines
Planfeststellungsverfahrens. Das planfestzustellende Vorhaben muss insbesondere den Zielen des § 1
EnWG entsprechen. Nach § 1 Abs. 1 EnWG ist der Zweck des Energiewirtschaftsgesetzes eine
moglichst sichere, preisgunstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltvertragliche
leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat und Gas, die zunehmend auf
erneuerbaren Energien beruht.

Ein Planfeststellungsverfahren ist ein besonderes Verwaltungsverfahren fur bestimmte Bauvorhaben,
in der Regel groflere Infrastrukturvorhaben. Die Vorhaben berihren oftmals eine Vielzahl
verschiedener offentlicher Interessen und Belange. Durch die Planfeststellung werden alle offentlich-
rechtlichen Beziehungen zwischen dem Trager des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen
rechtsgestaltend geregelt.

Durch die Planfeststellung wird die Zuldssigkeit des Vorhabens einschlie3lich der notwendigen
FolgemafBnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle berlhrten &ffentlichen Belange
festgestellt. Neben der Planfeststellung sind aufgrund der Konzentrationswirkung nach § 75 Abs. 1
LVWVfG andere behordliche Entscheidungen nach Bundes- oder Landesrecht, insbesondere &ffentlich-
rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und
Planfeststellungen nicht erforderlich.

Uber das Anhdrungsverfahren besteht die Maglichkeit zur férmlichen Beteiligung. Nach § 73 Abs. 1
LVWVIG hat der Trdger des Vorhabens den Plan der Anhoérungsbehdrde zur Durchfiihrung des
Anhorungsverfahrens einzureichen. Der Plan besteht aus den Zeichnungen und Erlauterungen, die das
Vorhaben, seinen Anlass, die von dem Vorhaben betroffenen Grundsticke und Anlagen sowie Namen
und gegenwartige Anschriften der betroffenen Eigentimer erkennen lassen. Die betroffenen
Gemeinden haben den Plan, bzw. die Antragsunterlagen grundsatzlich fir die Dauer von einem Monat
offentlich auszulegen und so den vom Vorhaben Betroffenen Gelegenheit zur Einsicht und bis zwei
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist Gelegenheit zur Stellungnahme bzw. Eiwendung gegen den
Plan zu geben.

Im Rahmen der gesamtplanerischen Abwagung werden die im Verfahren eingehenden Einwande und
Stellungnahmen bertlicksichtigt und sofern erforderlich gegeneinander abgewogen. Auf Grundlage
dessen erfolgt eine Entscheidung Uber die Zulassigkeit des zum Antrag stehenden Vorhabens.

Die Netze BW stellt mit vorliegendem Antrag auf Planfeststellung ebenfalls den Antrag auf eine UVP-
Vorprifung gemaf § 5 UVPG. Nach gutachterlicher Einschatzung besteht keine Pflicht zur
Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung.

Version 1.0 2 Planfeststellungsverfahren
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Fur die steigenden prognostizierten Einspeisungen regenerativer Erzeugungsanlagen, insbesondere
durch Photovoltaik und Windenergie, in den Kreisen Biberach und Alb-Donau sowie der Umgebung,
bietet das bestehende 110-kV-Netz unter Bericksichtigung der Bundes- und Landesziele zum Ausbau
der erneuerbaren Energien nicht ausreichend Kapazitaten, um den produzierten Strom aufnehmen
und verteilen zu konnen. Werden die Erneuerbaren Energien weiterhin so stark ausgebaut wie bisher,
so steigen auch die Anforderungen an das regionale und lokale Verteilnetz. Das Hochspannungsnetz
(110 kV) muss dann darauf vorbereitet werden, dass mehr Strom aus erneuerbaren Energien
eingespeist wird.

Fir die untersuchte Region Oberschwaben wurde im Rahmen der EnBW-Verteilnetzstudie ein Zubau
von 655 MW aus PV-Anlagen und 17,4 MW aus Windenergieanlagen identifiziert. Zusatzlich liegen in

dieser Region bereits Leistungsreservierungen fur 313 MW aus Windenergieanlagen und 65 MW aus
PV-Freiflachenanlagen vor.

Die folgende Abbildung zeigt den betroffenen Netzausschnitt. Die Leitungen, die ertlichtigt werden
sollen, sind rot markiert:

»

HING

LA 0007

A

Abbildung 2: Netzausschnitt Bereich Biberach

Am Standort Dellmensingen stehen zwei 380/110-kV Transformatoren. Wenn die Einspeisung hoher ist
als der Verbrauch, wird die Energie aus dem Mittelspannungsnetz zurick gespeist und muss tber das
110-kV Netz Richtung Ubertragungsnetz abgeleitet werden. Deshalb bildet sich der Lastfluss Richtung
Dellmensingen aus. Vor allem im (n-1)-Fall sind die Stromkreise entsprechend hoch belastet.

Bei Leistungsmessungen in den betroffenen Umspannwerken des Biberacher Rings ist deutlich zu
erkennen, dass die Rickspeisung aus diesen Standorten in Richtung Dellmensingen seit 2013 jahrlich
zunimmt. Laut der EEG-Prognose ist zudem ein Zubau an PV-Leistung von bis zu 139 MW zu erwarten.
Der Leistungsfluss Richtung Dellmensingen wird sich in Zukunft also verstarken.

Version 1.0 3 Energiewirtschaftliche Begriindung des Vorhabens Seite 4/18
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Standort Installiert PV [MW] Zubau PV [MW] Installiert Wind [MW] Zubau Wind [MW]
ACHST 60 50 0 1

BIBCH 37 29 0

RISSE 6 9 1 0

0OCHHS 32 29 0 0

UTOFG 73 b 0 11

DIEHM 20 16 0 0

Tabelle 1: Installierte Leistung und prognostizierter Zubau im Biberacher Ring

Bei dem zu erwartenden Zubau an erneuerbaren Energien ist eine Stromtragfahigkeit beider
Stromkreise zwischen Dellmensingen und Achstetten von jeweils 1225 A notwendig.

Maflnahmen:

Die konkreten Einspeiseanfragen, die prognostizierten Einspeisungen durch erneuerbare Energien in
den genannten Umspannwerken sowie die besondere Situation des Biberacher Ringes erfordern eine
Anpassung des bestehenden 110-kV-Netzes zwischen den Umspannwerken Dellmensingen und
Achstetten. Folgende Mafinahmen sind erforderlich:

Standortgleicher Ersatzneubau aller 11 Masten

Neubau Mast 1A innerhalb UW Dellmensingen; Rickbau zweier Portale

Anpassung Seilbelegung beider Stromkreise von Einfachseil Al/St 230/30 auf Zweierbiindel
264-Al1/34-St1A; dadurch wird die Stromtragfahigkeit beider Stromkreise von je 630 A auf je
max. 1360 A erhoht. Aktuell bendtigt wird eine Stromtragfahigkeit von je 1225 A.

Erneuerung Kabelabschnitt innerhalb UW Dellmensingen

Seilverschwenkungen durch Umbau und Einfiihrung Stromkreis UW Achstetten:

M11A - UW DELLM (LA0GO7) und UW DELLM - M12 (LA 0008)

Bei der Umsetzung dieser Mafinahme missen auch die angeschlossenen Umspannwerke
dementsprechend ausgebaut bzw. erweitert werden. Diese Umbauten sind jeweils Gegenstand
separater Verfahren.

Der dargestellte Losungsansatz sieht gemaf NOVA-Prinzip eine Verstarkung bestehender 110-kV-
Freileitungen vor. Die bestehende Freileitung wird standortgleich ersatzneugebaut. Der Bau komplett
neuer 110-kV-Leitungsanlagen auf unbelasteten Flachen ist nicht erforderlich.

Aus netzplanerischer Sicht ist eine Nullvariante aufgrund der sich aus § 12 EEG und § 11 Absatz 1
EnWG ergebenden Pflichten der Vorhabentragerin keine in Betracht zu ziehende
Entscheidungsalternative.

Da die Leitungsanlage standortgleich ersatzneugebaut wird, ist der Anwendungsbereich von § 43h
EnWG fur das beantragte Vorhaben mangels Vorliegens des Tatbestandsmerkmales einer neuen
Trasse nicht eréffnet. Eine Erdverkabelungspflicht besteht demnach nicht.

Version 1.0 3 Energiewirtschaftliche Begriindung des Vorhabens Seite 5/18
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Zu den vorab beschriebenen Mafinahmen zur Verstarkung des bestehenden 110-kV-Freileitungsnetzes
wurden bei der Bundesnetzagentur [BNetzA] Investitionsmafnahmenantrage (IMA] gestellt. Diese
wurden von der Bundesnetzagentur genehmigt. Die energiewirtschaftliche Notwendigkeit der
Mafinahmen wurde seitens der BNetzA bestatigt.

4  Technische Erlauterungen

4.1 MaBBnahmen

Die bestehende 110-kV-Freileitungsanlage Dellmensingen - Achstetten, LA 0007 besteht aus
insgesamt 11 Masten, auf welchen sich zwei Stromkreise befinden. Die Leitungsanlage hat eine Lange
von ca. 4,2 km. Alle Masten wurden im Jahr 1964 erbaut.
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Abbildung 3: Bestehende Masten 03 (T) und 11 (WA] der 110-kV-Leitung mit Einfachseil
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Im Zuge des Vorhabens ist geplant, beide bestehenden Stromkreise mit Einfachseil durch ein
Zweierbindel zu ersetzen. Die Masten sind aus maststatischen Grinden nicht fir die geplante
Beseilung ausgelegt, missen vollstandig abgebaut und durch neue Masten standortgleich ersetzt
werden. Das bestehende Mastbild .Donau” bleibt gleich (s. Mastbildvergleich].

Heute: Planung:
110-kV- 110-kV-
Freileitung Freileitung
mit trag-
U U fahigeren
i Masten und
* leistungs-
U U U U fahigeren

Leiterseilen

Abbildung 4: Tragmast Bestand (schwarz) und nach Neubau (rot)

Innerhalb des Umspannwerks Dellmensingen werden zudem zwei bestehende Portale zurlickgebaut
und durch einen neuen Mast 1A ersetzt, weshalb sich die Leitungsfihrung in diesem Bereich
geringflgig dndert. Zudem wird ein Kabelabschnitt im Bereich des Umspannwerks getauscht (s.
Lageplan, Anlage 3.1).

Durch den Umbau des UW Achstetten - und den dadurch veranderten Portalstandorten - kommt es in
den beiden Spannfeldern vor dem Umspannwerk M11A - UW DELLM (LA0O007) und UW DELLM - M12
(LA 0008] zu leichten Verschwenkungen der Leiterseile. Hierbei werden jedoch keine Grundsticke neu
belastet [s. Lageplan, Anlage 3.2).

4.2 Griindung

Fir die Grindung der geplanten Freileitungsmasten werden Plattenfundamente verwendet. Diese
werden bis auf die an jedem Masteckstiel Uber Erdoberkante (EOK) herausragenden zylinderférmigen
Betonkopfe mit einer ca. 1,0 m starken Bodenschicht Uberdeckt, die wieder von Vegetation
eingenommen wird. An der Oberfldche sind somit nur die vier Betonképfe sichtbar (ca. 1,0 m
Durchmesser bei Tragmasten, bzw. ca. 1,2 m Durchmesser bei Abspannmasten). Andere
Fundamentarten kamen zum Einsatz, wenn die tragfahige Bodenschicht erst in einer grof3eren Tiefe

Version 1.0 4 Technische Erlduterungen Seite 7/18
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vorhanden ist oder andere griindungsrelevante Faktoren eine Anpassung erforderlich machen. Das
sichtbare Austrittsmaf3 der Fundamente ist entsprechend der Betonkopfe breiter als die FuB3breiten
(Eckstiele] der Maste und liegt zwischen 3,60 x 3,60 m und 6,65 x 6,65 m. Die unterirdischen
Fundamente haben im Durchschnitt eine Grof3e von 7 x 7 m bei Tragmasten, bzw. 9 x 9 m bei
Abspannmasten. Da noch keine Baugrunduntersuchung und Berechnung der Fundamente
stattgefunden hat, handelt es sich bei den genannten Maf3en um eine vorsorgeorientierte ,worst-
case"-Annahme, wenngleich grundsétzlich kleinere Fundamente eingesetzt werden.

Bei einer Grindung mit Plattenfundamenten gehen wir nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus,
dass die Baugrube bei allen Masten oberhalb des Grundwasserspiegels liegt. Sollte bei den
Baugrunduntersuchungen wider Erwarten Grundwasser in hoheren Lagen angetroffen werden, wird in
einem separaten Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis die Genehmigung der Grindungen und etwaig
erforderliche Bauwasserhaltungen beantragt.

Die bestehenden Fundamente der abzubauenden Maste werden bis auf Hohe des neu einzubringenden
Fundaments entfernt. Da es sich bei den Bestandsfundamenten um Bohrpfahle handelt, die bis in eine
Tiefe von 30 Metern in den Boden getrieben wurden, ist die vollstandige Entfernung hinsichtlich des
unverhaltnismafigen Aufwands nicht vorgesehen.

5.1 Baubeginn und Bauzeiten

Zum Bau des Vorhabens werden qualifizierte Baufirmen eingesetzt, die Uber die erforderlichen und
vorgeschriebenen Nachweise hinsichtlich Arbeitssicherheit, Umweltschutz, etc. verfigen. Netze BW
stellt einen oder mehrere Baukontrolleure, die fir die Behorden Ansprechpartner vor Ort sind.
Informationen zur Baufirma sowie zu den Baukontrolleuren werden frihzeitig vor Baubeginn zur
Verfigung gestellt.

Der Baubeginn ist fiir Mitte/Ende 2021 geplant. Die gesamte Maf3nahme wird sich tber die Dauer von
etwa 6 Monaten reiner Bauzeit erstrecken. Dem geplanten Baubeginn liegt eine geschatzte
Genehmigungsdauer von ca. 6 Monaten sowie einer geschatzten Dauer fir die bauvorbereitenden
Mafinahmen von ebenfalls ca. 12 Monaten zu Grunde.

Bauzeitenbeschrankungen, welche im Umweltgutachten beschrieben sind, werden beriicksichtigt.
Aufhebungen der Bauzeitenbeschrankungen konnen in Abstimmung mit der dkologischen
Baubegleitung erfolgen.

5.2 Baustelleneinrichtung, Arbeitsflachen und Zuwegungen

An den neu zu errichtenden Masten ist eine temporare Arbeitsflache von etwa 60 m x 40 m
vorgesehen. Die Flachen dienen unterschiedlichen Zwecken wie Materialzwischenlagerung,
Abstellflache fir Baufahrzeuge, Kranstellflache, Vormontage der neuen Maste sowie Errichtung. Hinzu
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Ein Unternehmen

rerEned \:\ Netze BW

Ersatzneubau und Leistungserhohung 110-kV-Leitungsanlage Dellmensingen - Achstetten, LA 0007

Erlauterungsbericht

kommen an den Abspannmasten Flachen fir den Seilzug. Die Arbeitsflache fir Seilzugarbeiten
erstreckt sich in verlangerter Leitungsachse vom Maststandort aus.

Die Zuwegung zu den Masten aller betroffenen Leitungsanlagen erfolgt soweit wie maglich Uber das
bestehende Straf3en- und Wegenetz. Wo die Straflen und Wege keine ausreichende Tragfahigkeit oder
Breite besitzen, werden in Abstimmung mit den Unterhaltungspflichtigen Mafinahmen zum Herstellen
der Befahrbarkeit festgelegt und durchgefihrt. Abseits bestehender Strafien und Wege werden
wahrend der Bauausfiihrung temporare Zuwegungen bendétigt. Abhangig von der Witterung konnen bei
sehr feuchten Wetterlagen Baggermatten oder Aluminiumplatten zur Befestigung der temporaren
Zuwegungen eingesetzt werden, um Bodenverdichtung und Flurschaden zu minimieren. In
Ausnahmefallen ist auch ein temporarer Wegebau erforderlich, der in der Regel auf
wasserdurchlassigem Geovlies angelegt wird, um zu verhindern, dass Erdreich sich mit dem
Wegematerial vermengt und um den Rickbau zu erleichtern.

Sofern erforderlich werden an Straf3en- und Wegkreuzungen zur Verkehrssicherung sowie an
Kreuzungen mit oberirdischen Leitungen einfache Schutzgeriste errichtet. Diese bestehen in der
Regel aus einer Holzkonstruktion. Zum Teil kann die Verkehrssicherheit auch durch Abstellen von
Sicherungspersonal bzw. durch Sperren der entsprechenden Straf3en und Wege erfolgen. Vor
Baubeginn werden die entsprechenden verkehrsrechtlichen Regelungen mit den zustandigen
Behorden getroffen.

5.2.1 Mastgriindung

Bei Masten, die standortgleich errichtet werden, wird das Fundament der bestehenden Maste bis auf
Hohe der neu einzubringenden Fundamente entfernt. Vorab wird der bestehende Mast Gber dem
Fundament abgeschnitten, mit Hilfe eines Autokrans seitlich versetzt und zur Sicherung abgespannt.
Die Leiterseile werden hierfur nicht abgebaut, sondern am Mast in Rollen gehangt, sodass die
bestehende Freileitung auch mit den temporar versetzten Masten in Betrieb bleiben kann. Bei
Winkelmasten kann es technisch erforderlich sein, ein temporares Provisorium in Mastnahe zu
errichten, die Seile darauf zu Ubernehmen und anschlieBend den bestehenden Masten direkt
abzubauen.

Fur das neue Fundament wird eine Baugrube errichtet, die in der Breite etwas gréfler ist, als das
einzubringende neue Fundament. Die Tiefe der Baugrube hangt ebenfalls von der Art des Fundaments
ab. Bei den grundsatzlich vorgesehenen Plattenfundamenten ist die anzulegende Baugrube etwa 2 m
tief. Der Aushub wird entsprechend der vorzufindenden Bodenschichten zur spateren Verfillung
seitlich getrennt gelagert.

In die Baugrube wird zunachst eine etwa 10 cm dicke Sauberkeitsschicht eingebracht. Darauf wird das
vormontierte Unterteil des Gittermastes aufgesetzt und ausgerichtet. Nach Einbringen der
Fundamentbewehrung (Eisenarmierung bzw. -gitter) sowie seitlicher Verschalungen wird das neue
Betonfundament gegossen. Durch Rutteln wird der Beton verdichtet und Lufteinschlisse verhindert,
die zu Korrosion und Festigkeitsverlust fiihren kdnnen. Das Einbringen des Betons in eine Baugrube
erfolgt in der Regel ohne langere Unterbrechung. Die oberirdischen Betonkopfe werden zuletzt
gegossen.
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Das Ausharten des Betons dauert ohne Sonderbehandlung etwa vier Wochen. In dieser Zeit wird der
neue Mast seitlich am Boden vormontiert. Nach Ausharten des Betons wird die Baugrube
entsprechend der Bodenschichten mit dem seitlich gelagerten Bodenaushub wieder aufgefullt.

Uberschiissiges Bodenmaterial, das keiner Wiederverwendung zugefiihrt werden kann oder
entsorgungspflichtig ist, wird durch zertifizierte Entsorgungsunternehmen fachgerecht entsorgt. Der
urspringliche Zustand der Arbeitsflache wird wiederhergestellt.

5.2.2 Mastersatzneubau und Mastverstarkung

Die Stahlgittermaste werden in Einzelteilen zu den jeweiligen Maststandorten transportiert und am
Boden in gréfBeren Teilsegmenten (sogenannte Schiisse) oder wenn maglich sogar komplett
vormontiert. Ein Mast besteht in der Regel aus zwei bis drei Teilsegmenten. Am obersten Segment
(Mastkopf] werden am Boden bereits die Traversen (Querausleger] samt Isolatorketten vormontiert.
Die am Boden vormontierten Teilsegmente werden per Autokran nacheinander aufeinander gestockt.

Die alten Leiterseile, die an den temporar versetzten Bestandsmasten bzw. Provisorien befestigt sind,
werden nach Fertigstellung der neuen Masten auf diese umgehangt und mit neuen Isolatorketten
befestigt. Die alten Masten tragen dann keine Seile mehr und kdnnen stufenweise abgebaut werden.
Mit diesem Ablauf kann die Leitungsanlage im Bedarfsfall kurzfristig zugeschaltet werden.

5.2.3 Seilzug
Nach Fertigstellung der neuen Masten wird mit den Seilzugarbeiten begonnen.

Die neuen Isolatorketten (kurz: Ketten) werden mit kleinen Stockwinden an den Masten angebracht.
Beim Ersatzneubau erfolgt die Montage der Ketten in der Regel bereits an dem am Boden
vormontierten Mastkopf. Die zeitintensive Montage in der Hohe bleibt erspart. An den Ketten werden
jeweils zusatzlich Rollen montiert, Uber die wahrend der Seilzugarbeiten das Seil gefihrt wird.

Fur den Seilzug werden Seilzugmaschinen eingesetzt, deren Gréfle und Gewicht vergleichsweise
gering sind. An beiden Enden eines Abspannabschnittes befinden sich sogenannte Trommel- und
Windenplatze, auf denen jeweils eine Seilzugmaschine bzw. Windenbremse steht. Beide
Seilzugmaschinen werden zunachst mit einem Vor-, bzw. Zugseil miteinander verbunden. Das Vorseil
wird in die an den Masten vormontierten Rollen gelegt. Als Vorseil dienen entweder die bestehenden
Leiterseile, die auf den neuen Masten Ubernommen wurden oder spezielle Vorseile, die einmal tber
den Abspannabschnitt gezogen werden.

Die neuen Leiterseile werden mit dem Vorseil verbunden. Mit Hilfe der Seilzugmaschinen wird das
Vorseil an der anderen Seilzugmaschine angezogen. Mit dem Vorseil wird so das neue Leiterseil
schleiffrei, d.h. ohne Bodenkontakt, Uber die Rollen auf die Masten gezogen. Der Vorgang wird
wiederholt, bis alle neuen Seile in Rollen auf den Masten hangen. In der Regel ldsst man die neuen
Seile etwa zwei Wochen in Rollen hangen, damit sich diese in einem Abspannabschnitt recken konnen.
Nach erfolgter Seilregulage werden die Seile an den Isolatorketten eingeklemmt und die Rollen
abmontiert. Die Seile hangen anschliefend mit dem vorgesehenen Durchhang sowie den
vorgesehenen Zugspannungen an den Masten. Die erforderlichen Sicherheitsabstande werden stets
eingehalten.
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Zum Schutz von Straf3en und Wegen, oberirdischen Leitungen, Bahnlinien u. a. werden vor den
Seilzugarbeiten, sofern erforderlich, Schutzgeriste aufgebaut. Schutzgeriste kénnen bei Strafien und
Wegen auch wahrend der Seilzugarbeiten eine sichere Durchfahrtshohe gewahrleisten.

Seilzugarbeiten konnen auf Bestandstrassen aus Arbeitssicherheitsgriinden nur dann durchgefihrt
werden, wenn einer oder beide Stromkreise abgeschaltet werden. Aus diesem Grund sind
Seilzugarbeiten haufig nur zu lastarmen Zeiten durchfihrbar, da bestimmte Stromkreise zu gewissen
Zeiten in Betrieb bleiben missen. In der Regel sind dies die Sommermonate und bestimmte Zeiten,
etwa am Wochenende.

Bei der Baudurchfihrung wird darauf geachtet, dass bei den Seilzugarbeiten empfindliche Flachen am
Boden maglichst wenig beeintrachtigt werden.

5.2.4 Riickbau- und Entsorgungsmafinahmen

Nicht mehr bendtigte Seil-, Isolator-, Mast- oder Fundamentbauteile werden zuriickgebaut und
ordnungsgemaf der Entsorgung zugefihrt. Der Rickbau der bestehenden Leiter- und Erdseile erfolgt
mit Aufziehen der neuen Seile.

Der Riickbau der bestehenden Maste und Fundamente erfolgt in der Regel, nachdem die neuen Maste
errichtet sind und die bestehenden Seile auf die neuen Maste ibernommen wurden. Die bestehenden
Fundamente werden bis auf Hohe der neu einzubringenden Fundamente entfernt. Bei
standortgleichem Ersatzneubau werden die bestehenden Maste und Fundamente erst abgebaut, bevor
der neue Mast auf gleichem Standort gegriindet und errichtet wird. Uberschiissiges Bodenmaterial,
das keiner Wiederverwendung zugefihrt werden kann oder entsorgungspflichtig ist, wird durch
zertifizierte Entsorgungsunternehmen fachgerecht entsorgt.

5.2.5 Baufeldwiederherstellung

Das Vorhaben ist mit Eingriffen in Natur und Landschaft im Sinne von § 14 BNatSchG verbunden.
Eingriffe in Natur und Landschaft werden gemaf § 15 BNatSchG so weit moglich vermieden oder
minimiert oder durch geeignete Ausgleichs-, oder Ersatzmafinahmen kompensiert. Die vom Vorhaben
ausgehenden Eingriffe sowie die daraus abgeleiteten Mafinahmen werden in den beiliegenden
umweltfachlichen Unterlagen beschrieben (s. Anlage 11).

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird das Grundeigentum wieder in einen ordnungsgemafen Zustand
versetzt. Eventuell entstehende Flurschaden werden entsprechend reguliert, Ernteausfalle auf
landwirtschaftlichen Flachen entschadigt.

Abhangig von der Witterung und den lokalen Gegebenheiten werden zur Vermeidung von
Bodenverdichtung sowie zur Minimierung von Flurschaden auf viel befahrenen Arbeitsflachen und
Zuwegungen Baggermatten oder Aluminiumplatten eingesetzt. Eventuell entstehende Flurschaden
werden entsprechend reguliert, Ernteausfalle auf landwirtschaftlichen Flachen werden entschadigt.
Das Grundeigentum wird nach Abschluss der Bauarbeiten in einen ordnungsgemafien Zustand
versetzt. Bei der Bauausfihrung wird darauf geachtet, dass eine moglichst geringe Beeintrachtigung
der in Anspruch genommenen Grundsticke auftritt.
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6.1 Anlass und Ziel

Die Netzverstarkung Dellmensingen - Achstetten wurde von Beginn an durch eine intensive friihe
Offentlichkeitsbeteiligung begleitet. Netze BW hat in einem frithen Planungsstadium erkannt, dass das
geplante Vorhaben diverse 6ffentliche und private Belange und Interessen potenziell berihrt. Folglich
entschied sich Netze BW unabhangig von gesetzlichen Vorgaben fir eine intensive frihe
Offentlichkeitsbeteiligung. Ziel dieser friihen Offentlichkeitsbeteiligung war es, die Offentlichkeit iber
die Ziele des Vorhabens, die Vorgehensweise sowie die voraussichtlichen Auswirkungen zu
unterrichten und ihr Gelegenheit zur Auferung und Erérterung zu geben.

Dies korreliert sowohl mit § 2 UVwG als auch mit § 25 Abs. 3 LVwWVfG BW und den darin normierten
Intensionen zur frithen Einbindung der Offentlichkeit bei Vorhaben, fiir welche die Verpflichtung zur
Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung oder eines Planfeststellungsverfahrens besteht
bzw. fur die nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die Belange einer grof3eren Zahl von Dritten
bestehen kdnnen.

6.2 Kommunikationskonzept

Die Auswahl der Beteiligungsinstrumente richtete sich unter anderem nach den zu erreichenden
Zielgruppen sowie der Beteiligungsintensitat.

Zu beachten ist, dass Beteiligung hinsichtlich dreier Intensitaten unterschieden werden muss. Die
schwachste Form der Beteiligung ist die Information. Dem folgen als mittlere Intensitat die
Konsultation und als starkste Beteiligungsintensitat die Mitgestaltung. Netze BW strebt immer eine
moglichst hohe Beteiligungsintensitat an. Gleichwohl bedarf es hinsichtlich der Beteiligten immer
auch eines objektiven Erwartungshorizontes. Das hier gegenstandliche Vorhaben unterliegt
technischen, wirtschaftlichen, regulatorischen und rechtlichen Grenzen, die die Mdglichkeiten der
Planer klar definieren bzw. beschranken, mithin auch der Mitgestaltungsmdglichkeiten.

Gewahlt wurden daher folgende Beteiligungsinstrumente:

Informationsgesprache
Gemeinderats- und Ortschaftsratssitzungen
Informationsschreiben
Informationsmaterial
Projektsteckbrief
Projektwebseite
e Projektpostfach
Folgende Unterlagen wurden zur Einsicht, bzw. zum Download auf der Homepage der Netze BW zur
Verfigung gestellt (www.netze-bw.de):

e Allgemeine Projektbeschreibung
e Projektsteckbrief mit Erlauterung des Plananlasses
e lageplane mit Darstellungen zu den geplanten Mafinahmen
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6.3 Werdegang

Nachfolgend sind ausgewahlte Termine der frithen Offentlichkeitsbeteiligung im Vorfeld zum
Planfeststellungsverfahren aufgelistet:

Nr. | Datum Beteiligungsinstrument Adressat(en)

1 27.03.2018 | Informationsschreiben Blrgermeister/Ortsvorsteher
betroffener Gemeinden

2 04.04.2018 | Informationsgesprach Dellmensigen/Erbach | Burgermeister/Zustandige
betroffener Gemeinden

3 04.04.2018 | Informationsgesprach Achstetten Birgermeister/Zustandige
betroffener Gemeinde
4 25.06.2018 | Technischer Ausschuss Technischer
Erbach/Ortschaftsrat Dellmensingen Ausschuss/Ortschaftsrat
5 25.06.2018 | Presseinformation an teilnehmende Presse | Presse

Tabelle 2: Ausgewahlte Termine der friihen Offentlichkeitsbeteiligung

Durch den Betrieb von 110-kV-Leitungen werden niederfrequente elektrische und magnetische Felder
erzeugt. Die Immission elektrischer und magnetischer Felder steigt durch die geplanten
NetzverstarkungsmafBnahmen im Einwirkungsbereich in geringem Maf3e. Anforderungen zum Schutz
der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge
gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch elektrische, magnetische und elektromagnetische
Felder enthalt die Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV). Die Anforderungen der 26. BImSchV werden nach wie vor
eingehalten. Insbesondere werden an allen mafigeblichen Immissionsorten die Grenzwerte der 26.
BImSchV deutlich unterschritten.

Ausfihrliche Informationen und Nachweise finden sich in Anlage 10.

Einschatzungen zu Schallemissionen bei 110-kV-Leitungen

7.1 Gerauschuntersuchungen

Es existieren eine Vielzahl von Untersuchungen zu Gerauschemissionen durch Koronaentladungen von
Hochstspannungsfreileitungen mit einer elektrischen (Nenn-JSpannung von mindestens 220 kV.
Hochspannungsfreileitungen mit niedrigerer Nennspannung (z. B. 110 kV), wie die 110-kV-Leitung
Dellmensingen-Achstetten, LA 0007 weisen geringe Randfeldstérken von in der Regel < 10 kV/cm auf
und fihren deshalb zu keiner beachtenswerten Gerauschemission. Publikationen bzw. Messungen zu
Gerauschemissionen an 110-kV-Hochspannungsfreileitungen sind nicht bekannt. Das
Untersuchungsverfahren zu Gerauschemissionen von Hochstspannungsfreileitungen mit dem
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einschlagigen Formelwerk [1] kann auf Grund der deutlich geringeren Randfeldstarken nicht 1:1 auf
die Gerauschemissionen an 110-kV-Hochspannungsfreileitungen tUbertragen werden.

In den nachfolgenden Ausflihrungen wird auf die durch den Ersatzneubau im Vergleich zur
Bestandsleitung bzgl. Gerauschemissionen glinstigeren physikalischen Voraussetzungen
eingegangen, so dass die vorgenannte Aussage ,Gerauschemissionen an 110-kV-
Hochspannungsfreileitungen verursachen keine nennenswerte Gerauschemissionen” fir den
maBgebenden Immissionsort (Wohnhaus Ersinger Strafle 31) belegt werden kann.

7.2 Elektrische Randfeldstarke

Die elektrische Randfeldstarke beschreibt die Starke des elektrischen Feldes an der Oberflache eines
Leiters. Verantwortlich fir Gerauschemissionen an Freileitungen ist die elektrische Randfeldstarke.
Sie wird mafigeblich bestimmt durch die elektrische Betriebsspannung der Leitung. Mit Erhohung der
Betriebsspannung steigt die elektrische Feldstarke auf der Leiterkontur an. Wichtige Einflussgrof3en
sind hierbei die Mastgeometrie/Masttyp und die Leitergeometrie: Anzahl, Anordnung und
Durchmesser der Leiter bzw. Bindelleiter.

In nachgenannter Tabelle wird die fur die Hochspannungsfreileitung im Bereich des maf3gebenden
Immissionsorts (Wohnhaus Ersinger Strafle 31) berechnete elektrische Randfeldstarke im Bestand
und im Ersatzneubau angegeben. Die Berechnungsgrundlagen sind in [2] angegeben.

Bestand Ersatzneubau
Mastgestange Einebenengestange A7 Donaumastgestange A30
Leiterseil Einfachseil Al/St 230/30 Zweierbundel 2xAl/St 265/35
Seildurchmesser Einzeldraht 2,1cm 2,24 cm
Elektrische Randfeldstiarke 11,45 kV/cm 7,79 kV/cm

Tabelle 3: Berechnete elektrische Randfeldstarke, Wohnhaus Ersinger Strafie 31

Die im Ersatzneubau vorgesehene Biindelleiteranordnung (2xAl/St 265/35) mit einem gréBeren
Durchmesser des Einzelleiters ergibt eine deutlich geringere elektrische Randfeldstarke als bei der
Bestandsleitung, sodass sich die ohnehin geringen Gerauschemissionen im Vergleich zum Bestand
weiter verringern.

7.3 Bestimmung Gerduschemission

In der Literatur sind zahlreiche Gleichungen zur Berechnung der A-bewerteten Schallleistung zu
finden [3]. Alle Berechnungsgleichungen sind jedoch fir Hochstspannungsfreileitungen geeignet.
Vorgenannt wurde darauf eingegangen. Nichtsdestotrotz soll hier versucht werden mit der EPRI-
Formel [1] eine Einschatzung zu erzielen. Der Ansatz nach EPRI zeigt die Berechnung des Pegels der
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langenbezogenen Schallleistung wahrend Regen und bietet weiter die Moglichkeit einer Bewertung
der Regenintensitat.

Eine geeignete - fur Stddeutschland zu erwartende - ortliche Regenverteilung sind 3,5 mm/h und
stellt somit eine bzgl. Gerauschemissionen unginstigste Bedingung dar.

Die Berechnung ergibt im Vergleich zur Bestandsfreileitung ein Ergebnis, das deutlich kleinere
Schallleistungspegel liefert.

Bestand Ersatzneubau
Mastgestange Einebenengestange A7 Donaumastgestange A30
Elektrische Randfelstarke 11,45 kV/cm 7,97 kV/cm
Langenbez. Schllleistungspegel | 41,367 dB(A) 12,231 dB(A)
(Niederschlag 3.5 mm/h] pro
Doppelleitung

Tabelle 4: Berechnung mit der EPRI-Formel

7.4 Fazit

Mit dem geplanten Ersatzneubau und der damit einhergehenden Zweierbindelanordnung wird die
Gerduschemission deutlich reduziert und auch bei unglinstigsten Bedingungen nicht wahrnehmbar
sein. Der Beurteilungspegel ist am mafgeblichen Immissionsort mehr als 10 dB(A) unter dem engsten
einzuhaltenden Richtwert der TA Larm (reine Wohngebiete 35 dB(A) nachts). Somit ist nach TA L&drm
Ziffer 3.2.1 sichergestellt, dass die Gesamtbelastung am mafigeblichen Immissionsort mit allen
weiteren Gerauschquellen in der Nachbarschaft (z. B. Umspannwerk, Hochstspannungsfreileitungen)
von 35 dB(A] nicht tberschritten wird.

(1] Comber, M.; Nigbor, R. J.; Zaffanella, L. E.; “Transmissione Line Reference Book - 345 kV and above”,
Kapitel 6, 267-318. EPRI, 1987.

(2] FGH-Bericht Nr. 2-31 (Seite 93]

(3] CIGRE Working Group 36.01: Addendum to CIGRE Document N° 20 (1974]: “Interferences produced by

corona effect of electric systems (Description of phenomena and practical guide for calculation]”, N°61, CIGRE,
France, 2000

8  Grundstiucksinanspruchnahme

Die Grundstlcke, die fir die Baumafnahmen und den spateren Betrieb der Leitung in Anspruch
genommen werden, sind in den Lageplanen dargestellt (Anlage 3). Es wird unterschieden zwischen
dauerhafter und voriibergehender/temporarer Inanspruchnahme.
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Die dauerhafte Inanspruchnahme umfasst die Flacheninanspruchnahme durch die Maststandorte und
die Uberspannungsfldchen bzw. Schutzstreifen, welche wahrend der gesamten Zeitdauer des
Bestehens der Leitungsanlage existieren. Der Schutzstreifen ist in den Lageplanen dargestellt. Die
Errichtung von baulichen Anlagen, Verkehrsanlagen, etc. sowie Anpflanzungen oder Anderungen am
Gelandeniveau sind in diesem Bereich nur beschrankt moglich, wodurch ein sicherer Betrieb der
Freileitung gewahrleistet wird.

Zu Lasten der vom Schutzstreifen betroffenen Grundstiicke werden dingliche Leitungsrechte durch
Abschluss von Dienstbarkeitsvertragen fiir Maststandorte und Uberspannungsfliachen bzw.
Schutzstreifen im Grundbuch eingetragen. Der Stand der dinglichen Sicherung ist den
Rechtserwerbsverzeichnissen zu entnehmen (Anlage 8).

Temporare Inanspruchnahmen erfolgen wahrend der Bauzeit und kénnen tber die
Flacheninanspruchnahme fir die dauerhafte Inanspruchnahme hinausgehen. Zuwegungen auf
befestigten 6ffentlichen Stralen und Wegen sind in den Lageplanen nicht explizit ausgewiesen. In den
Rechtserwerbsverzeichnissen ist die Flachengréfie [in m2] angegeben, mit der die entsprechenden
Grundstiicke voriubergehend in Anspruch genommen werden. Bei Grundsticken, die ausschlief3lich
voribergehend in Anspruch genommen werden, ist eine Eintragung im Grundbuch zur Sicherung nicht
erforderlich.

Mit den Eigentimern auf deren Grundstiick, Maste bzw. Fundamente saniert werden, sind vorab
schriftliche Einverstandniserklarungen abgeschlossen worden (Anlage 8).

Rechtzeitig vor Baubeginn werden hinsichtlich der Zuwegungen mit den zustandigen Behdrden und
StrafBenunterhaltungspflichtigen entsprechende verkehrsrechtliche Vereinbarungen getroffen, die
nicht Bestandteil des vorliegenden Antrags sind. Die von temporaren Arbeitsflachen betroffenen
Grundstiickseigentiimer und -bewirtschafter werden vor Beginn der Baumafinahmen nochmals
personlich informiert.
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Kreuzt eine Freileitung oberirdische Verkehrswege oder andere Leitungen, sind hier zum Teil spezielle
Mindestabstande nach DIN EN 50341 einzuhalten. Die Anzahl und die Art der zu kreuzenden
Verkehrswege und Leitungen sind Unterlage 9.1 und 9.2 zu entnehmen. Zusatzlich sind die
Kreuzungen in den entsprechenden Lagepldnen dargestellt (Anlage 3).

Die rechtliche Sicherung zur Querung der o6ffentlichen Kreuzungsobjekte erfolgt Uber spezielle
Kreuzungsvertrage auf Basis bestehender Rahmenvertrage oder tber Gestattungsvertrage.

10.1  UVP-Vorpriifung

Gemaf § 5 UVPG stellt die zustandige Behdrde auf Antrag des Vorhabentragers und auf der Grundlage
geeigneter Angaben und Informationen zum Vorhaben fest, ob eine Verpflichtung zur Durchfihrung
einer Umweltvertraglichkeitsprifung besteht.

Nach Anlage 1 zum UVPG ist bei der Errichtung und dem Betrieb von 110-kV-Freileitungen mit einer
Lange von mehr als 5 km eine allgemeine Vorprifung (§ 7 Abs. 1 UVPG) und mit einer Lange von
weniger als 5 km eine standortbezogene Vorprifung (§ 7 Abs. 2 UVPG) durchzufiihren. Die betroffene
110-kV-Leitung Dellmensingen - Achstetten, LA 0007 hat eine Lange von etwa 4,2 km. Obwohl somit
lediglich eine standortbezogene Vorprifung erforderlich ware, wurde auf Grund der Nahe Schwelle bei
5 km eine allgemeine Vorprifung erstellt (s. Anlage 11.1). Dariiber hinaus konnen somit alle
Schutzgiiter angemessen betrachtet werden.

Die Netze BW stellt mit vorliegendem Antrag auf Planfeststellung ebenfalls den Antrag auf eine UVP-
Vorprifung gemaf § 5 UVPG. Nach gutachterlicher Einschatzung besteht keine Pflicht zur
Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung. Die Unterlagen zur UVP-Vorpriifung befinden sich
in Anlage 171.

10.2 Landschaftsokologischer Planbeitrag

Der landschaftsokologische Planbeitrag ist Bestandteil des Antrags auf Planfeststellung und wurde
mit den Unteren Naturschutzbehérden der betroffenen Landkreise Alb-Donau und Biberach
abgestimmt (s. Anlage 11.3). Nach einer Bestandsaufnahme und Bewertung von Natur und Landschaft
erfolgt die Ermittlung und Prognose der zu erwartenden Beeintrachtigungen in verbal-argumentativer
Form. Das Vorhaben wurde unter Berlicksichtigung der zu betrachtenden Schutzgebiete und
Schutzguter dargestellt und die Eingriffe mit Blick auf die dauerhafte und die
temporare/voriibergehende Inanspruchnahme der Bauzeit ermittelt. Es wurden Vermeidungs-,
Minimierungs- und Kompensationsmafnahmen festgelegt und in Text und Karten dargestellt. Da kein

Version 1.0 9 Kreuzungen Seite 17/18



Ein Unternehmen

rerEned \:\ Netze BW

Ersatzneubau und Leistungserhohung 110-kV-Leitungsanlage Dellmensingen - Achstetten, LA 0007

Erlauterungsbericht

dauerhafter Eingriff in die zu untersuchenden Schutzgtter erfolgt, wird keine Eingriffs- Ausgleichs-
Bilanzierung vorgenommen.

Mit dem Vorhaben einhergehende Beeintrachtigungen konnen durch Umsetzung der beschriebenen
MafBinahmen vermieden, minimiert bzw. kompensiert werden.

10.3 Artenschutzrechtliche Relevanzpriifung

Durch die Umsetzung der Planungen konnten artenschutzrechtliche Verbotstatbestande nach § 44
BNatSchG ausgelost werden. Zur Abarbeitung der artenschutzrechtlichen Vorgaben wurde vorliegende
Relevanzprufung erstellt. Hierzu wurde das Vorhabengebiet begangen, um eventuelle Lebensraume
von Tier- und Pflanzenarten abzugrenzen und Konflikte zu erkennen. Des Weiteren werden
umfangreiche Mafinahmen zur Vermeidung und Minderung festgelegt. Kartierungen bestimmter Arten
wurden nicht durchgefihrt. Die Ausarbeitung der artenschutzrechtlichen Relevanzprifung wurde
vorab mit den zustandigen Naturschutzbehdrden der Landratsamter Biberach und Alb-Donau-Kreis
abgestimmt.

In der Konfliktanalyse werden alle europaischen Vogelarten entsprechend Art. 1 der Vogelschutz-
Richtlinie, sowie alle nach FFH-Richtlinie Anhang IV geschitzten Arten sowie die Arten
Zielartenkonzepts (ZAK] fur Erbach und Achstetten betrachtet.

Unter Berlcksichtigung der konfliktvermeidenden Maf3nahmen tritt kein Verbotstatbestand nach § 44
BNatSchG sowie sonstige Beeintrachtigungen. Aus Sicht des Artenschutzes ist das Vorhaben in
beschriebener Form umsetzbar. Eine artenschutzrechtliche Ausnahme ist bei Berlcksichtigung der
formulierten Vermeidungs- und Ausgleichsmafnahmen nicht erforderlich.
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