
Protokoll 

zum Termin am: 31.05.2022 um 14:00 Uhr 1/3 

1. Teilnehmerliste
JF Betriebshöfe – Stadt Mannheim

Nr. Teilnehmer Unternehmen/Bereich A E 

1 Herr Ammer Stadt MA, Fachbereich 61 x 

2 Herr Dr. Ehrbeck Stadt MA, Fachbereich 61 x 

3 Frau Cyrus Stadt MA, Fachbereich 61 x 

4 Herr Canu Stadt MA, Fachbereich 61 x 

5 Herr Geithe MV x 

6 Herr Lutz Emch+Berger Nürnberg x 

7 Herr Dommasch rnv, IS x 

8 Herr Magin rnv, IS3 x 

9 Frau Bracht rnv, IS3 x 

10 Herr Weisenstein rnv, IS4 x 

11 Herr Weilguny rnv, IS4 x 

Nr. Verteiler Unternehmen/Bereich 

1 wie Teilnehmerliste 

3 Frau Kaufmann Stadt MA, Fachbereich 61 

4 Herr Ostheimer Stadt MA, Fachbereich 61 

5 Herr Vaccaro Stadt MA, Fachbereich 61 

6 Herr Werning Stadt MA, Fachbereich 61 

7 Herr Blüm rnv, IS4 

2. Tagesordnung

Nr. Tagesordnungspunkt aufgestellt von 

1 Betriebshof Käfertal rnv 

2 Betriebshof Mannheim rnv 

3 Sonstiges rnv 

A = anwesend 
E = entschuldigt 

Anlage: 19.3.3
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3. Ergebnisprotokoll 

 

Nr. Tagesordnungspunkt Verantwortlich Status Termin 

1 Betriebshof Käfertal 
 
Mit Blick auf ein attraktives und der Umgebung ange-
messenes Erscheinungsbild der Abstellhalle und des 
Werkstattgebäudes wird vereinbart, dass ein Konzept 
zur Fassadengestaltung durch die rnv zunächst sche-
matisch erarbeitet wird. Grundlage des Konzepts sind 
die in der beigefügten Präsentation auf Folie 9 und 10 
gezeigten Gestaltungselemente bzw. eine Kombina-
tion daraus: 
- Fassadenbegrünung (nur mit Bodenanschluss 

und außerhalb der Bahnsteigbereiche) 
- Fensterflächen (in einem mit dem Schallgutachter 

und hinsichtlich der Schallreflexion abgestimm-
ten Umfang) 

- Künstlerische Gestaltung/Graffiti 
- Optional eine Gliederung der Fassade durch 

Farbe und/oder Holzpanelle (in Abstimmung mit 
Brandschutz) 

 
Ein erstes Fassadenkonzept als Entwurf/Vorschlag 
wird Fachbereich 61 zeitnah zur Verfügung gestellt. 
Dieses soll im Nachgang durch einen Fachplaner sei-
tens der rnv fortgeschrieben werden.  
 
Die detaillierte Ausgestaltung des Konzepts (Pflanzen-
arten, künstlerische Darstellungen o. ä.) sind nicht 
planfeststellungsrelevant und können im Zuge der 
weiteren Planung gemeinsam abgestimmt werden. 
 
Die im Rahmen des Projekts erforderlichen Schall-
schutzwände sind möglichst als begrünbares System 
vorzusehen. 
 
Ein Gestaltungswettbewerb wird aufgrund der engen 
Zeitschiene (insbesondere zur Einreichung der Plan-
feststellungsunterlagen) nicht weiterverfolgt. Hieraus 
würden gravierende Verzögerungen beim Umbau des 
Bahn- und Betriebshofs Käfertal sowie der neuen 
(durchgebundenen) Stadtbahnlinie in Richtung Fran-
klin resultieren. 
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2 Betriebshof Möhlstraße  
 
Infrastrukturzentrum 
Die überarbeitete Bauvoranfrage wurde bei Fachbe-
reich 60 eingereicht. Bisher ist keine Rückmeldung 
seitens erfolgt. Herr Ammer bietet in diesem Zusam-
menhang seine Unterstützung an und hakt bei Fach-
bereich 60 nach. 
 
Zentrum Innovative Mobilität (ZIM Rhein-Neckar) 
Die Stadt Mannheim begrüßt das vorgestellte größere 
Gebäudevolumen zur Schlachthofstraße hin. Der Ge-
bäudeteil bildet einen symmetrischen Gegenpart zum 
auf der gegenüberliegenden Seite liegenden Hoch-
punkt des Infrastrukturzentrums. 
 
Entwicklung im Kerngebiet Möhlstraße 
Die aktuelle Planung sieht im Endausbau eine Über-
bauung von Flächen des Kleintierzüchtervereins vor. 
Um hier bereits frühzeitig in die Abstimmung zur Um-
nutzung des Geländes einzusteigen, geht Herr Geithe 
auf Fachbereich 25 zu. 
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3 Sonstiges 
 
Durch Fachbereich 40 wird aktuell ein neuer Schul-
standort in Käfertal, u. a. im Bereich der Heppenhei-
mer Straße, gesucht/geprüft. Herr Ammer wird auf 
die rnv zugehen, um die Abhängigkeiten zwischen ei-
nem neuen Schulstandort und den geplanten Maß-
nahmen im Bereich des Bahn- und Betriebshofs Käfer-
tal abzustimmen. 
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Ersteller des Protokolls 

Frau Bracht, Herr Weilguny 

rnv IS3, rnv IS4 

10.06.2022 

 


