Protokoll
zum Termin am: 31.05.2022 um 14:00 Uhr

1. Teilnehmerliste

JF Betriebshofe — Stadt Mannheim

Anlage: 19.3.3

rnv /

1/3

A = anwesend
E = entschuldigt

Nr. | Teilnehmer Unternehmen/Bereich A |E
1 Herr Ammer Stadt MA, Fachbereich 61 X
2 Herr Dr. Ehrbeck Stadt MA, Fachbereich 61 X
3 | Frau Cyrus Stadt MA, Fachbereich 61 X
4 | Herr Canu Stadt MA, Fachbereich 61 X
5 Herr Geithe MV X
6 | Herr Lutz Emch+Berger Nurnberg X
7 Herr Dommasch rnv, IS X
8 Herr Magin rnv, 1S3 X
9 | Frau Bracht v, 1S3 X
10 | Herr Weisenstein rnv, 1S4 X
11 | Herr Weilguny mv, 1S4 X
Nr. | Verteiler Unternehmen/Bereich

1 wie Teilnehmerliste

3 Frau Kaufmann Stadt MA, Fachbereich 61

4 | Herr Ostheimer Stadt MA, Fachbereich 61

5 Herr Vaccaro Stadt MA, Fachbereich 61

6 | Herr Werning Stadt MA, Fachbereich 61

7 Herr Blium rnv, 1S4

2. Tagesordnung

Nr. | Tagesordnungspunkt aufgestellt von
1 Betriebshof Kafertal v
2 Betriebshof Mannheim mv
3 | Sonstiges rnv




3. Ergebnisprotokoll

2/3

Nr.

Tagesordnungspunkt

Verantwortlich

Status

Termin

Betriebshof Kafertal

Mit Blick auf ein attraktives und der Umgebung ange-
messenes Erscheinungsbild der Abstellhalle und des
Werkstattgebaudes wird vereinbart, dass ein Konzept
zur Fassadengestaltung durch die rnv zunachst sche-
matisch erarbeitet wird. Grundlage des Konzepts sind
die in der beigefligten Prasentation auf Folie 9 und 10
gezeigten Gestaltungselemente bzw. eine Kombina-
tion daraus:

- Fassadenbegriinung (nur mit Bodenanschluss
und auflerhalb der Bahnsteigbereiche)

- Fensterflachen (in einem mit dem Schallgutachter
und hinsichtlich der Schallreflexion abgestimm-
ten Umfang)

- Kunstlerische Gestaltung/Graffiti

- Optional eine Gliederung der Fassade durch
Farbe und/oder Holzpanelle (in Abstimmung mit
Brandschutz)

Ein erstes Fassadenkonzept als Entwurf/Vorschlag
wird Fachbereich 61 zeitnah zur Verfligung gestellt.
Dieses soll im Nachgang durch einen Fachplaner sei-
tens der rnv fortgeschrieben werden.

Die detaillierte Ausgestaltung des Konzepts (Pflanzen-
arten, kunstlerische Darstellungen o. a.) sind nicht
planfeststellungsrelevant und kénnen im Zuge der
weiteren Planung gemeinsam abgestimmt werden.

Die im Rahmen des Projekts erforderlichen Schall-
schutzwande sind mdglichst als begrinbares System
vorzusehen.

Ein Gestaltungswettbewerb wird aufgrund der engen
Zeitschiene (insbesondere zur Einreichung der Plan-
feststellungsunterlagen) nicht weiterverfolgt. Hieraus
wurden gravierende Verzdgerungen beim Umbau des
Bahn- und Betriebshofs Kafertal sowie der neuen
(durchgebundenen) Stadtbahnlinie in Richtung Fran-
klin resultieren.
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2 Betriebshof Mohlstra3e

Infrastrukturzentrum

Die Uberarbeitete Bauvoranfrage wurde bei Fachbe-
reich 60 eingereicht. Bisher ist keine Ruckmeldung
seitens erfolgt. Herr Ammer bietet in diesem Zusam-
menhang seine Unterstiitzung an und hakt bei Fach-
bereich 60 nach.

Zentrum Innovative Mobilitat (ZIM Rhein-Neckar)

Die Stadt Mannheim begrfSt das vorgestellte grofiere
Gebaudevolumen zur Schlachthofstral3e hin. Der Ge-
baudeteil bildet einen symmetrischen Gegenpart zum
auf der gegenuberliegenden Seite liegenden Hoch-
punkt des Infrastrukturzentrums.

Entwicklung im Kerngebiet MohlstralRe

Die aktuelle Planung sieht im Endausbau eine Uber-
bauung von Flachen des Kleintierzlichtervereins vor.
Um hier bereits friihzeitig in die Abstimmung zur Um-
nutzung des Gelandes einzusteigen, geht Herr Geithe
auf Fachbereich 25 zu.

alle

alle

alle

3 | Sonstiges

Durch Fachbereich 40 wird aktuell ein neuer Schul-
standort in Kafertal, u. a. im Bereich der Heppenhei-
mer StralSe, gesucht/geprift. Herr Ammer wird auf
die rnv zugehen, um die Abhangigkeiten zwischen ei-
nem neuen Schulstandort und den geplanten Mal3-
nahmen im Bereich des Bahn- und Betriebshofs Kafer-
tal abzustimmen.

alle

Ersteller des Protokolls

Frau Bracht, Herr Weilguny

rnv IS3, rv IS4

10.06.2022




