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Verkehrsfuhrung wéahrend der Bauzeit In
Untertuirkheim

Die Andienung der Baustelle erfolgt per LKW und Gleis. Fir den An- und Abtrans-
port der Oberbaustoffe (Schiene, Schotter und Schwelle) wird LEO (Lieferung und
Entsorgung von Oberbaustoffen) hauptsachlich gleisseitig angewendet. Hierzu wird
der Bauablaufplan der Umbauarbeiten des Guterbahnhofs so aufgestellt, dass im-
mer eine kleine Anzahl an Baulogistikgleisen fur die Be- und Entladung von Guter-
wagen wahrend der Umbauarbeiten zur Verfliigung steht. Dartiber hinaus werden
fur wendende Giiterziige die hierfiir erforderlichen Giterzugwendegleise bis zur Er-
tichtigung der Gleise 104 und 105 fur den Verkehr aufrechterhalten.

Die stral3enseitige ErschlieBung der Baustelle erfolgt von der Augsburger Stral3e
aus. Dabei mussen die SSB-Gleise uberfahren werden. Hierzu wird in Abstimmung
mit der SSB und der Stadt Stuttgart die bisherige Zufahrt auf Hohe des Geb&audes
Augsburger Stral3e 245 uber die SSB und die Augsburger Stral3e ausgebaut.

Die Massentransporte im Zuge der Erstellung der konstruktiven Ingenieurbauwerke
und der Erdbauwerke erfolgen mit LKW Uber die Augsburger Stral3e.

Im Zuge der Baumafinahme kann es durch den Baustellenverkehr zu Verkehrsbe-
hinderungen kommen. Kurzzeitige Sperrungen (z. B. durch Leitungsverlegungen
und Umbauarbeiten des Knotenpunktes in der Augsburger Straf3e) erfolgen in Ab-
stimmung mit der zustandigen Verkehrsbehérde.

In der Augsburger Stral3e liegt die Verkehrsbelastung werktags derzeit bei
ca. 11.463 KFZ/Tag mit einem LKW-Anteil von ca. 2,8 %2,

! Verkehrszahlen aus dem Verkehrsmonitoring 2015, Stand August 2016; Hrsg: RP Tubin-
gen, Abt. 9 Landesstelle fur StraRentechnik i.A. des Ministeriums fir Verkehr und Infrastruk-
tur BW.
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