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Verteiler 

DB St&S  Frau Becker 

 Herr Hänßler 

 Herr Heinrich 

 Herr Kekulé 

 Herr Kißler 

 Herr Knorr 

 Herr Schmitz 

 Herr Klett 

 

ZERNA Herr Püthe 

 Herr Brugger 

 

SCON Herr Schindler 

 Herr Krause-Steinecke 

 

Verteiler 

IDS Herr Seitz 

 Herr Höllwerth 

 

Dr. Portz Herr Elstner 

 

Zur Information 

Drees & Sommer Herr Beck 

 Herr Bürkle 

 

Anlage 

─ Anwesenheitsliste 

Ort 
DB Station&Service AG 
Lautenschlagerstraße 20 
70173 Stuttgart 

 

 

Dauer 
12:30 Uhr bis 13:30 Uhr 

 

 

Verfasser 

Sebastian Beck 

sebastian.beck@dreso.com 

Telefon: +49 711 222933-4272 

 Wer bis wann? 

1 Verabschiedung Protokoll Nr. 006 

Das Ergebnisprotokoll Nr. 006 der Besprechung vom 17.01.2013 wurde ohne Anmer-

kungen verabschiedet. 

2 Planung 

Nachfolgende Übergabetermine der Entwurfsplanung wurden mit den Planungsbüros 

neu festgelegt: 

─ ZERNA Obejktplanung (vollständig)   08.03.2013 

─ SCON Fachplanung Elektrotechnik BMA/SAA  01.03.2013 

─ SCON Fachplanung Elektrotechnik 50 Hz  08.03.2013 

─ IDS Fachplanung lufttechnische Anlagen   08.03.2013. 

 

Nachfolgende Prüfungen der Entwurfsplanung sind durchzuführen: 

─ Herr Knorr Objektplanung 

─ Herr Klett BMA 

─ Herr Schmitz SAA 

─ Herr Hänßler Lufttechnische Anlage 

─ Herr Elstner Objektplanung, BMA, SAA und Lufttechnik. 

 

Die Entwurfsplanungsunterlagen sind 1x in Papierform und 1x digital an DB Stati-

on&Service AG, Frau Becker, zu übergeben und 1x in Papierform an Herrn Elstner zu 

senden. 
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2.1 Sachstand Planung ZERNA 

Die Entwurfsplanung Objektplanung (ohne Entrauchungsanlage und Entrauchungsbau-

werke) wurde Anfang KW 08/2013 an DB Station&Service AG übergeben. 

Ein Termin mit der Stadt Stuttgart zur Abstimmung der Entwurfsplanung am Standort 

Kronenstraße hat stattgefunden. Es wurden vor Ort drei Varianten zur Prüfung abge-

stimmt. Die Variante 3, Entrauchungsbauwerk/-kamin auf Seiten des Bürogebäude Lau-

tenschlagerstraße 2, wird ausgeführt. 

Die Verdrängungsplanung Projekt Stuttgart21 wurde durch ZERNA in die Entwurfspla-

nung aufgenommen. 

Des Weiteren wird eine Abstimmung mit den Leitungsträgern stattfinden. 

2.2 Sachstand Planung SCON 

Alle benötigten Informationen und Unterlagen zur Entwurfsplanungserstellung liegen 

SCON vor. 

2.3 Sachstand Planung IDS 

Die .dwg-Dateien der Fachplanung lufttechnische Anlagen werden an ZERNA bis 

01.03.2013 übergeben. 

Das Treppenhaus N1 wird in die Kronenpassage entlüftet. N10 und N11 werden ins 

Freie entlüftet. Als Volumenstrom wurden 5.400 m³/h angesetzt. Herr Elstner stimmt 

dieser Vorgehensweise zu. 

3 Weitere Punkte 

3.1 Gutachter 

Alle benötigten Gutachter wurden über Rahmenvertrag bzw. Nachtrag zum bestehenden 

Vertrag beauftragt. 

ZERNA; KW 12/2013 
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4 Nächste Besprechung 

Die nächste Besprechung findet am  

Donnerstag, 21.03.2013, von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr, 

statt. 

Stuttgart, 21.02.2013 

Drees & Sommer Infra Consult und  

Entwicklungsmanagement GmbH 

 

 

 

Sebastian Beck 

[Elektronischer Versand – ohne Unterschrift gültig] 




