Ergebnisprotokoll Nr. 008 Siidwest DREES &

Brandschutz uPva RB SW SOMMER
Besprechung Hauptbahnhof Tief Endzustand
BaM-S-Bahn Stuttgart Hauptbahnhof Tief
Besprechung vom 21.02.2013
Verteiler Verteiler Ort
DB St&S Frau Becker IDS Herr Seitz DB Station&Service AG
Herr HanRler Herr Hollwerth Lautenschlagerstrafie 20
o 70173 Stuttgart
Herr Heinrich
Herr Kekulé Dr. Portz Herr Elstner
Herr KiRler
Herr Knorr Zur Information Dauer .
. 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr
Herr Schmitz Drees & Sommer Herr Beck
Herr Klett Herr Birkle
. Verfasser
ZERNA Herr Plthe Anlage o Sebastian Beck
Herr Brugger — Anwesenheitsliste sebastian beck@dreso.com
) Telefon: +49 711 222933-4272
SCON Herr Schindler
Herr Krause-Steinecke
Wer bis wann?
1 Verabschiedung Protokoll Nr. 006

Das Ergebnisprotokoll Nr. 006 der Besprechung vom 17.01.2013 wurde ohne Anmer-
kungen verabschiedet.

2 Planung

Nachfolgende Ubergabetermine der Entwurfsplanung wurden mit den Planungsbiiros
neu festgelegt:

— ZERNA Obejktplanung (vollstandig) 08.03.2013
— SCON Fachplanung Elektrotechnik BMA/SAA 01.03.2013
— SCON Fachplanung Elektrotechnik 50 Hz 08.03.2013
— IDS Fachplanung lufttechnische Anlagen 08.03.2013.

Nachfolgende Prifungen der Entwurfsplanung sind durchzufiihren:

— Herr Knorr Objektplanung
— Herr Klett BMA
— Herr Schmitz SAA

Herr HanBler
Herr Elstner

Lufttechnische Anlage
Objektplanung, BMA, SAA und Lufttechnik.

Die Entwurfsplanungsunterlagen sind 1x in Papierform und 1x digital an DB Stati-
on&Service AG, Frau Becker, zu Ubergeben und 1x in Papierform an Herrn Elstner zu
senden.
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2.1 Sachstand Planung ZERNA

Die Entwurfsplanung Objektplanung (ohne Entrauchungsanlage und Entrauchungsbau-
werke) wurde Anfang KW 08/2013 an DB Station&Service AG Ubergeben.

Ein Termin mit der Stadt Stuttgart zur Abstimmung der Entwurfsplanung am Standort
Kronenstral3e hat stattgefunden. Es wurden vor Ort drei Varianten zur Prifung abge-
stimmt. Die Variante 3, Entrauchungsbauwerk/-kamin auf Seiten des Birogeb&ude Lau-
tenschlagerstralRe 2, wird ausgefihrt.

Die Verdrangungsplanung Projekt Stuttgart21 wurde durch ZERNA in die Entwurfspla-
nung aufgenommen.

Des Weiteren wird eine Abstimmung mit den Leitungstragern stattfinden.

2.2 Sachstand Planung SCON

Alle bendétigten Informationen und Unterlagen zur Entwurfsplanungserstellung liegen
SCON vor.

2.3 Sachstand Planung IDS

Die .dwg-Dateien der Fachplanung lufttechnische Anlagen werden an ZERNA bis
01.03.2013 ubergeben.

Das Treppenhaus N1 wird in die Kronenpassage entliftet. N10 und N11 werden ins

Freie entliftet. Als Volumenstrom wurden 5.400 m3/h angesetzt. Herr Elstner stimmt
dieser Vorgehensweise zu.

3 Weitere Punkte
3.1 Gutachter

Alle benétigten Gutachter wurden tiber Rahmenvertrag bzw. Nachtrag zum bestehenden
Vertrag beauftragt.
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Wer bis wann?

4 Néchste Besprechung
Die nachste Besprechung findet am
Donnerstag, 21.03.2013, von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr,
statt.
Stuttgart, 21.02.2013

Drees & Sommer Infra Consult und
Entwicklungsmanagement GmbH

Sebastian Beck
[Elektronischer Versand — ohne Unterschrift giiltig]
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