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#x«#& COVID 19-Pandemie - Erstattung von Mehrkosten
1. Aktuelles aus dem Vergabe- und Vertragswesen Ausgabe 3/2020 — hier RS des
BMVI zur Umsetzung der BaumalRnahmen im Bereich der Bundesfernstralen
wahrend der Corona-Pandemie vom 26.03.2020; Az. 2-14/41
2. Erganzung zu Aktuelles aus dem Vergabe- und Vertragswesen Ausgabe 3/2020 —
hier RS des BMVI zur Umsetzung der Baumalinahmen im Bereich der Bundes-
fernstralRen wahrend der Corona-Pandemie vom 02.04.2020; Az. 2-14/41

Anlagen

1. RS COVID 19-Pandemie - Erstattung von Mehrkosten des BMVI vom 22.06.2020,
Az. StB 14-/7134.2/005/3337578

2. Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen - Erstattung von COVID 19-
Pandemie bedingten Mehrkosten
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Allgemeines

(1)

(2)

3)

Aus aktuellem Anlass informiert das Ministerium fur Verkehr Baden-
Wirttemberg (VM) die Regierungsprasidien tber weitere Hinweise zum Thema
Umgang mit Mehrkosten durch zusatzliche Hygiene- und Gesundheits-
schutzmaRnahmen auf Grund der Corona-Pandemie.

Das BMVI hat mit beiliegendem Rundschreiben den Umgang mit Mehrkosten
durch verscharfte Hygiene- und Gesundheitsschutzmal3hahmen auf Baustellen
geregelt. Angesichts des Kooperationsgedankens der VOB/B sowie zur
Wahrung eines Interessenausgleichs werden die zusatzlichen Hygiene- und
Gesundheitsschutzmaflinahmen fiir den Bereich der BundesfernstraRen dem

8 4 Abs. 1 Nr. VOB/B zugerechnet. Begrtindet wird dies im Wesentlichen mit
dem Umstand, dass die bauablauferschwerenden Schutzmaflinahmen weitest-
gehend auf 6ffentlichen Anordnungen beruhen.

Durch die Erganzung bzw. die Anpassung der Vergabeunterlagen soll erreicht
werden, dass die zusatzlichen Hygiene- und Gesundheitsschutzmal3hahmen
zum einen nicht in die Baustellengemeinkosten (BGK) oder die Einheitspreise
eingerechnet werden und zum anderen, dass die erforderlichen MaRnahmen
nicht dem Wettbewerb unterworfen werden. Zudem sollen diese Kosten nur
wahrend der erforderlichen MaRnahmen beriicksichtigt werden und nicht
wahrend des gesamten Bauvertrages.

Wichtigste Regelungen und weiteres Vorgehen

(4)

Kinftige Ausschreibungen (11 RS)

Die in der Anlage beiliegende ,Erganzung der Besonderen Vertrags-
bedingungen - Erstattung von COVID 19-Pandemie bedingten Mehrkosten®
sind den Ausschreibungen beizulegen. Diese Anlage ist in der Aufforderung
zur Angebotsabgabe und im Formblatt ,Verzeichnis der im Vergabeverfahren
vorzulegenden Unterlagen® zu benennen.




(5)

(6)

(7)
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Vergabeverfahren, bei denen die Angebotsfrist noch nicht abgelaufen ist

(I RS)

Bei diesen Vergabeverfahren ist durch Nachschreiben die ,Erganzung der
Besonderen Vertragsbedingungen - Erstattung von COVID 19-Pandemie
bedingten Mehrkosten“ sowie die Korrektur der Angebotsaufforderung sowie

des ,Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen® zu
veroffentlichen. Sofern erforderlich ist die Angebotsfrist zu verlangern.

Bei Vergabeverfahren, in denen die Angebotsfrist bereits abgelaufen ist, ist von
den Bietern der engeren Wahl und deren benannten Nachunternehmern eine
Erklarung zu verlangen, in welcher Art und in welchem Umfang Hygiene- und
Gesundheitsschutzmafinahmen im Angebot bertcksichtigt wurden. Diese
Kosten sind bei der Anerkennung von zusatzlichen Kosten fur Hygiene- und
Gesundheitsschutzmafinahmen zu bericksichtigen.

Kostenerstattung in laufenden Bauvertragen (IV RS)

Von den Auftragnehmern und deren eingesetzten Nachunternehmern ist, bei
Vertragen mit Zuschlagsdatum nach dem 01.04.2020, eine Erklarung zu
verlangen, in welcher Art und Umfang der im Angebot bericksichtigten
Hygiene- und GesundheitsschutzmalRnahmen anzugeben sind. Diese Kosten
sind bei der Anerkennung von zusatzlichen Kosten fur Hygiene- und Gesund-
heitsschutzmalRnahmen zu bericksichtigen.

In bestehenden Bauvertragen werden die zusétzlichen Kosten fiir Hygiene-
und Gesundheitsschutzmafinahmen durch die COVID 19-Pandemie in aller
Regel nicht berlcksichtigt sein. Aus diesem Grund sind die tatsachlich erfor-
derlichen Kosten baustellenscharf zu erstatten. Die in Rechnung gestellten
Kosten sind durch Rechnungen fir Schutzausristung, Nachweis des auf der
Baustelle beschéftigten Personals, z.B. durch Bautagesberichte und der
sonstigen Aufwendungen, z.B. An- und Abfahrt zur Baustelle zu belegen.
Zudem ist darzulegen, dass die Kosten im Angebot nicht kalkuliert wurden.



Anwendung in Baden-Wurttemberg

(9) Die Regelungen sind ab sofort bei allen Baumalinahmen im Geschaftsbereich
der Bundesstral3en in der Baulast des Bundes anzuwenden.

(10) Die Regelungen gelten nicht fir BaumalRinahmen im Geschéaftsbereich der
LandesstrafRen in der Baulast des Landes.

Schlussbestimmungen

(11) Dieses Einfuhrungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom
01.07.2008 in die Liste der Regelwerke der Straldenbauverwaltung Baden-
Warttemberg im Internet- und Intranetangebot der Abteilung Landesstelle fur
StralRentechnik beim Regierungsprasidium Tubingen im Sachgebiet 16
Bauvertragsrecht im Sachgebiet 16.2 Vergabe- und Vertragsunterlagen und
16.4 Abwicklung von Vertragen eingestellt.

gez. Hollatz
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I. Mehrkosten am Bau durch COVID-19

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie fithren auch im Bauver-
trag zu Mehrkosten auf beiden Seiten des Vertragsverhéltnisses. Ne-
ben Mehrkosten des Auftraggebers (z.B. Kosten fiir eine wegen Bau-
stillstand oder -verzégerung lédnger bendtigte Ersatzunterkunft) entste-
hen auf Seiten der Auftragnehmer Mehrkosten. Zu denken ist an sol-
che durch Wahrung von verschérften Hygiene- und Gesundheits-
schutzmalnahmen (getrennte Anfahrten zur Baustelle, Anpassung der
Sozialbereiche und dhnliches), Stillstands- bzw. Verzogerungskosten
(Vorhaltekosten fiir Baugerédte und dhnliches) und anderen (z.B. er-
hohte Materialpreise durch gestorte Lieferketten). Andererseits sind
auch Kostenentlastungen zu beobachten, z.B. gesunkene Kraftstoff-
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preise oder gesunkene Stahlpreise.

Angesichts des der VOB/B zugrunde liegenden Kooperationsgedan-
kens wird zur Wahrung eines angemessenen Interessenausgleichs der
Vertragsparteien fiir die Ausnahmesituation der COVID-19-Pandemie
fiir den Bereich des Bundesfernstraflienbaus § 4 Abs. 1 Nr. 1
VOB/B deshalb erginzend dahingehend ausgelegt, dass die den Auf-
tragnehmer treffenden pandemiebedingten zuséitzlichen Hygiene- und
GesundheitsschutzmaBnahmen, die im rdumlichen Zusammenhang zur
Baustelle stehen, dem Bundesinteresse nach Sicherstellung eines un-
gestorten Bauablaufs dienen und damit kostenméBig als Mallnahme im
Sinne von § 4 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B anzusehen sind.

Die aus dieser Auslegung folgende kostenméBige Beteiligung des 6f-
fentlichen Bauherren Bund an den pandemiebedingten Zusatzkosten
der Auftragnehmer trdgt zugleich dem Gemeinwohlinteresse an einem
moglichst ungestorten Fortgang 6ffentlicher Baumafnahmen Rech-
nung sowie dem Umstand, dass die den Bauablauf erschwerenden
Umstédnde weitgehend auf offentlichen Anordnungen beruhen, und
somit die 6ffentliche Hand als origindrer Verwender der VOB/B be-
sonders in der Verantwortung steht.

II. Handhabung kiinftiger Ausschreibungen

Bei Bauvertridgen, die aufgrund zukiinftig eingeleiteter Vergabever-
fahren abgeschlossen werden, sind auf Nachweis die tatséchlich erfor-
derlichen Kosten fiir die in dem neuen Formblatt ,,Ergdnzung der Be-
sonderen Vertragsbedingungen — Erstattung von COVID-19-Pandemie
bedingten Mehrkosten* (Anlage) abschliefend aufgezdhlten Hygiene-
- und Gesundheitsschutzmallinahmen zu erstatten.

Kosten werden nur erstattet, soweit sie sich im marktiiblichen Rahmen
halten.

Die Bieter sollen daher zusédtzliche Hygiene- und Gesundheitsschutz-
mafinahmen nicht iiber die BGK einkalkulieren bzw. Pauschalpreise
ohne diese Mehrkosten kalkulieren.

Die Kosten der zusitzlichen Hygiene- und Gesundheitsschutzmal3-
nahmen werden gemil Vorstehendem bewusst nicht dem Wettbewerb
unterstellt.

Diese Vorgehensweise stellt die Wirtschaftlichkeit der. Auftragsverga-
be sicher. Sie verhindert, dass Unternehmen Kosten fiir Zeitrdume
einkalkulieren, die nur durch die Vertragslaufzeit, nicht aber durch
den tatsdchlichen Bedarf begrenzt sind, oder Kosten iiber Risikozu-
schldge einkalkulieren, um befiirchtete weitere Infektionswellen abzu-
federn. Dadurch wiirden dem Auftraggeber {iber die BGK bei langfris-
tig laufenden Bauvertrdgen auch iiber die tatséchliche Bedarfszeit hin-

-
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aus Kosten fiir derartige Hygienemalnahmen berechnet.

Zur Erstattung der Mehrkosten ist den Vergabeunterlagen das neue
Formblatt ,,Ergdnzung der Besonderen Vertragsbedingungen — Erstat-
tung von COVID-19-Pandemie bedingten Mehrkosten® (Anlage) bei-
zufiigen. Dieses ist in die Aufforderung zur Angebotsabgabe und das
Formblatt ,,Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Un-
terlagen® aufzunehmen.

Der Nachweis erfolgt vorzugsweise durch Vorlage von Rechnungen.
Zur Erlduterung der Kausalitdt zwischen Mehrkosten und COVID-19-
Pandemie und des Bezugs der entstandenen Mehrkosten zur konkreten
Baustelle geniigt im Zweifel eine Eigenerkldrung des Auftragnehmers.
Eine Plausbilitétspriifung, z.B. anhand von Bautagebiichern oder Bau-
tagesberichten zu den auf der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmern
sollte erfolgen.

Die in Rechnung gestellten Hygieneartikel sind in jedem Fall auf der -

Baustelle zu verwenden.

Dem Auftragnehmer sind auch die Kosten zu erstatten, die ein Nach-
unternehmen unter denselben Voraussetzungen gegen ihn geltend
macht.

II1. Kostenerstattung bei laufenden Vergabeverfahren

Bei Vergabeverfahren, in denen die Frist fiir die Angebotsabgabe noch
nicht abgelaufen ist, ist das Formblatt ,,COVID-19-bedingte Mehrkos-
ten“ im Rahmen einer Nachsendung allen Verfahrensteilnehmern zu-
ginglich zu machen und seine Riickgabe mit dem Angebot zu fordern.
Gegebenenfalls ist die Angebotsfrist zu verlédngern.

Fiir die Anforderungen an den Nachweis der Mehrkosten gelten die
Ausfithrungen zu Nummer II.

Bei Vergabeverfahren, in denen die Angebotsfrist bereits abgelaufen
ist, ist von dem fiir den Zuschlag vorgesehenen Bieter unter Bertick-
sichtigung der von ihm vorgesehenen Nachunternehmen eine Erkld-
rung iiber Art und Umfang der im Angebot enthaltenen Hygiene- und
GesundheitsschutzmafBnahmen zu fordern. Die Erkldrung ist anhand
der Angaben in der Kalkulation beziehungsweise den Preisermitt-
lungsbléttern zu iiberpriifen. Erstattet werden nur solche Kosten fiir
oben genannten Hygiene- und Gesundheitsschutzmafinahmen, die
tiber die bereits einkalkulierten Kosten hinausgehen.
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IV. Kostenerstattung in bestehenden Bauvertrigen

In bestehenden Bauvertrigen sind dem Auftragnehmer COVID-19-

Pandemie bedingte Mehrkosten entsprechend Nummer II zu erstatten.

Soweit eine Abgrenzung zu ohnedies anfallenden Kosten nicht immer
trennscharf moglich ist, ist im Zweifel zu Gunsten des Auftragneh-
mers zu entscheiden.

Fiir die Kostenerstattung ist es unerheblich, ob ein Einheitspreis- oder
ein Pauschalpreisvertrag abgeschlossen wurde und ob die zusétzliche
Kosten verursachende Mafinahme in eigener Verantwortung des Auf-
tragnehmers getroffen oder durch Vorgabe des Bauherrn oder eines
von ihm nach § 4 BaustellV beauftragten Dritten angeordnet wurden.
Entscheidend ist, dass die zusétzlichen Kosten im Angebot nicht kal-
kuliert werden konnten.

Fir die Anforderungen an den Nachweis der Mehrkosten gelten die
Ausfiihrungen zu Nummer II.

V. Weitere Kosten
Sofern der Auftragnehmer Anspriiche auf weitergehende Kostenerstat-
tungen behauptet, gelten die iiblichen Darlegungs- und Beweislasten.
VL. Inkrafttreten

Dieses Rundschreiben bitte ich mit sofortiger Wirkung im Bereich des
BundesfernstraBenbaus anzuwenden und gilt bis auf Weiteres.

Im Auftrag

Dr. Stefan Krause

r
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Bezeichnung der Bauleistung:

* (wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Erstattung von COVID-19-Pandemie bedingten Mehrkosten

Erstattung von Mehrkosten, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden
Mehrkosten, die aufgrund der COVID-19-Pandemie fir die nachfolgenden Mallnahmen, die im rdumlichen
Zusammenhang zur Baustelle stehen, zusatzlich anfallen, werden nicht Gber die Einheits- / Pauschalpreise,

sondern auf Nachweis erstattet.

Unmittelbare personliche HygienemaRnahmen: _

- Erweitern von sanitdren Anlagen (z.B. zusatzliche Sanitdrcontainer),, einschliellich erhéhter
Verbrauchskosten fur Strom und Wasser, soweit der Verbrauch von ‘Strom und Wasser nicht ohnehin
vom Auftraggeber getragen wird

- Lokale Desinfektionsvorrichtungen

- Hygienebedingte persénliche Schutzbekleidung (Masken, Handschuhe, u.4.)

- Hygienemittel : ’

Hygiene unterstiitzende MaBRnahmen:

- Hinweise und Warntafeln
- Anpassen der Sozialbereiche (z.B. zusétzliche Wohncontainer auf der Baustelle)
- Mehraufwand (Anmieten) von Fahrzeugen fiir den taglichen Personentransport zur Baustelle sowie die

Mehrkosten fur die Fahrten

Zum Nachweis der entstandenen zusatzlichen Kosten sind vorzugsweise die Rechnungen fir die
vorgenommenen MaRnahmen, die ggf. auch bei Nachunternehmen erforderlich waren, vorzulegen. Zur
Erlauterung der Kausalitédt zwischen Mehrkosten und COVID-19-Pandemie und des Bezugs der
entstandenen Mehrkosten zur konkreten Baustelle gentgt im Zweifel eine Eigenerkldrung des

Auftragnehmers.

Es werden nur solche Kosten erstattet, die sich im marktiblichen Rahmen halten. Hinsichtlich der
Erforderlichkeit der Hygienemafnahmen wird im Zweifelsfall auf die Informationen der Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft (BG BAU) und/oder RKI zurtickgegriffen.

Eigenerklirung des Unternehmens
X Die von mir/ uns geltend gemachten Kosten fir die 0.g. COVID-19-Pandemie bedingten MalRnahmen
sind nicht Bestandteil meiner / unserer oder von den Nachunternehmen kalkulierten Einheits- oder

Pauschalpreise noch in die Baustellengemeinkosten (BGK) eingerechnet worden.

HVA B-StB Ergéanzung Besondere Vertragsbedingungen 06-20 Seite 1
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