Deponie Albstadt-Schénbuch .
J-H Ausbau und Betrieb einer DKI- und DKO- Deponie und Restverfiillung der DK-0,5- Deponie SWECO

;!ﬁ Zouerna lb kre iS Projektterminplan

Nr.  \Vorgangsname Dauer  Anfang Ende 37 |Mon4d |Mons51 |Mon6  [Mon13 |Mon20 |Mon27 |Mon34 |Mon4l |Mon4g8 |Mon2  |Mong  |Mon16 |Mon23 |Mon30 |Mon37 |Mon44 |Mons51  |[Mons  |Mon13 ‘Monzo IMon27  |Mon 34
s|ls miplm/plrls|simlplmi plerls|[s/mlp m/p Fls sim plmlplrls|s/ miplmMlplrls sim plm/ bplr sls mliplmlbplrls]

1 | Deponie Albstadt- Schénbuch 540,75 Mon 09.03.20 Mon 04.04.22 Deponie Albstadt- Schénbuch
Tage? I 1

2 Vorabstimmung und Mon 09.03.20 Vorabstimmung und Einreichen des Genehmigungsantrages
Einreichen des ~ 09.03

Genehmigungsantrages

3 Vorlage des vorzeitigen Mon 14.09.20 Vorlage des vorzeitigen Baubeginns
Baubeginns © 14.09

4 Vorlage des Don 31.12.20 Vorlage des Planfeststellungsbeschlusses
Planfeststellungsbeschlusses o 3112

5 Beseitigung Bewuchs und Don 01.10.20 Beseitigung Bewuchs und Vegetation im Baufeld
Vegetation im Baufeld - 01.10

6 Ausschreibungen der 164 Tage Die 01.09.20 Mon 19.04.21 Ausschreibungen der Bauleistungen
Bauleistungen I
164 Tage

7 BaumafRnahme vorzeitiger 141 Tage Mon 21.09.20 Die 06.04.21 BaumaRnahme vorzeitiger Baubeginn
Baubeginn e |
141 Tage

8 Vergabe der Bauleitungen Mon 12.04.21 Vergabe der Bauleitungen und Baubeginn der GesamtmaRnahme
und Baubeginn der o 12.04

GesamtmafRnahme

9 Fertigstellung des 110 Tage Mon 19.04.21 Mon 20.09.21 Fertigstellung des Basisabdichtungssystems DKO im BA 0.1
Basisabdichtungssystems |
DKOim BA 0.1 110 Tage

10 Fertigstellung des 110 Tage Mon 19.04.21 Mon 20.09.21 Fertigstellung des Basisabdichtungssystems DKI im BA 1.1
Basisabdichtungssystems |
DKlim BA .1 110 Tage

11 Fertigstellung der 55Tage Mon 06.09.21 Mon 22.11.21 Fertigstellung der infrastrukturellen Einrichtungen

infrastrukturellen |
Einrichtungen 55 Tage

12 Herstellung des 35Tage Mon04.10.21 Mon 22.11.21 Herstellung des Witterungsschutzes fiir das Dichtungssystem
Witterungsschutzes fur das |
Dichtungssystem 35 Tage

13 Abfallrechtliche Abnahme Mon 04.04.22 Abfallrechtliche Abnahme des Deponieabschnitts
des Deponieabschnitts o 04.04

14 Inbetriebnahme der Mon 04.04.22 Inbetriebnahme der Betriebsabschnitte BA 0.1 und BA I.1
Betriebsabschnitte BA 0.1 o 04.04

und BA 1.1

15 | reguldrer Betriecb BAO.1und 100 Tage Mon 04.04.22 Mon 22.08.22 regularer Betrieb BA 0.1 und BAI.1
BAI1 I
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